
Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-57480UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.8 h

27.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

29.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Turtmann - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

27.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

16.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LK - TUR et TUR - LK
train chlore ne circule pas --> interruption RFI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

04.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.0 h

06.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.5 h

21.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.5 h

22.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 2.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 2.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

D-81345Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Maurice - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SM) - (MA) déclenchement
selon avancement du chantier

Schichtweise 10x 5.5 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Martigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SM) - (MA) déclenchement
selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny - Saxon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (MA) - (SAX)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Ardon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SAX) - (ARD)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-81345Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ardon - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (ARD) - (PRAM)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Ardon) - (Sierre)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Sierre) - (Ardon)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Villeneuve

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 2 - 22 et plusieures voies de
garages interdites en gare de Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

07.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

07.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diagonale AV15/16 interdite

Durchgehend 12 Tage +
7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies
de garage interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.5 h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

 4589Page 10 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.2 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.2 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Villeneuve

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

17.03.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: quai 1 interdit pour service voyageur
en gare de Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 27 Tage +

17.0 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

18.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 8.0 h

19.03.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 2.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 2 - 22 interdites en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.5 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.5 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Schichtweise 5x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

12.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis gesperrt

Durchgehend 6 Tage +
10.0 h

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Schichtweise 4x 4.0 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.5 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.0 h

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

23.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 8.0 h

24.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 2.5 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

13.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.0 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

23.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Visp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.5 h

D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 31.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Visp Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Visp Nebengleis 10 durchgehend
gesperrt

Durchgehend 117 Tage +
16.0 h

D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Totalsperre Strecke (Nacht)

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve

Durchgehend 2.5 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-57476UF2025  Vevey - Villeneuve SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Villeneuve VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 6.1 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 6.1 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Villeneuve VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 4x 6.1 h

D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

26.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

28.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 2.8 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

 4589Page 26 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 28 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 5.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 4x 5.8 h

D-40414VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-40414VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Veytaux-Chillon - Villeneuve
VD

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Villeneuve - Vernex

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 5.0 h

07.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivaz - Epesses Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique En Grillon - Cully

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 5.0 h

14.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.0 h

D-57477UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-
Maurice)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Schichtweise 5x 6.7 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

D-79321FbE25_AIG_AV_26 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie AIG - ST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diagonale AV25-26 interdite

Durchgehend 1 Tag

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-79321FbE25_AIG_AV_26 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

02.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-82613B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Visp - Brig-Lötschberg
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.5 h

D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

20.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 19 Tage +

9.5 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

D-82614B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km
94.198 - 97.638

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-82614B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km

94.198 - 97.638
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Léonard - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Pramont - Sion

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.0 h

D-68460Plle St-Saphorin km 14.111 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Durchgehend 4.5 h

20.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-68460Plle St-Saphorin km 14.111 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

03.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

17.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

D-59858VIL, mise en conf. quais et ren. LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Plus que voie 1 et voie 2 pour le service
commercial.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage

18.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit Lausanne - Sion via voie 3.Perte
de temps 1.5 minutes

Durchgehend 21 Tage

D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et Rivaz

Durchgehend 4.5 h

10.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vevey - La Tour-de-Peilz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PV 522-523 interdites, simple voie VV -
Verx
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Tour-de-Peilz - Vevey Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.6 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burier - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PV623 - VV91 interdites, simple voie
Verx - VV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burier - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP Vernex - Vevey, durant un week-
end 53h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale 00h50 à 03h00,
rétablissement pour train chlore.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Vernex - Rivaz

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale 00h50 à 03h00,
rétablissement pour train chlore.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.6 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

26.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Burier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Burier Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP Vevey - Vernex, durant un week-
end 53h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Rivaz - Vernex

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Clarens Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Burier - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et En Grillon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

D-96840St-Léonard : assainissement marquises
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 39 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-96840St-Léonard : assainissement marquises

RV05
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Sion - Pramont

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 35x 5.5 h

07.10.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sion

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 35x 5.5 h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 8.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.09.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz
non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 8.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

31.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.7 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Saxon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.7 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.7 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.8 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.8 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Saxon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp- Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

14.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Vis

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.4 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Schichtweise 3x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

D-100060Interruption totale week-end 13-14
septembre 2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

D-94357Martigny, mesure antibruit sur le pont sur
la Dranse /pose plaques Delkor

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vernayaz - Martigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Evionnaz – Martigny

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-94357Martigny, mesure antibruit sur le pont sur

la Dranse /pose plaques Delkor
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny - Vernayaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Martigny - Evionnaz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Martigny - Vernayaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Martigny - Evionnaz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vernayaz - Martigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Evionnaz - Martigny

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.2 h

D-84050PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km
4.378

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Taillepied (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Lausanne - Cully

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Taillepied (diag) - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Cully - Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration
du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - (St-Triphon) - Bex

Schichtweise 2x 4.8 h

13.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Triphon - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AIG - ST

Schichtweise 2x 1.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Triphon - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Bex - Aigle

Schichtweise 3x 4.8 h

15.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration

du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Triphon - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.0 h

17.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Triphon - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire

Schichtweise 20x 5.0 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie VIL - AIG allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 8.0 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie VIL - ST allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Les Paluds Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - PDS allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - SM allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

 4589Page 51 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration

du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

26.10.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire

Schichtweise 40x 5.0 h

D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Turtmann entre
03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre
Sierre et Leuk
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Turtmann - Sierre dès
03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk -
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 /
Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

D-91644Inspection tunnel de Zavannes SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-91644Inspection tunnel de Zavannes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Ardon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Riddes - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

11.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Ardon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Riddes - Ardon /
Ardon - Riddes
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

11.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ardon - Riddes Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.7 h

100 St. Maurice - Brig
D-57480UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.8 h

27.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-57480UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Turtmann - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

21.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

27.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

16.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LK - TUR et TUR - LK
train chlore ne circule pas --> interruption RFI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

04.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.0 h

06.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.5 h

21.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 2.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 2.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

D-81345Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 60 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-81345Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Maurice - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SM) - (MA) déclenchement
selon avancement du chantier

Schichtweise 10x 5.5 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Martigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SM) - (MA) déclenchement
selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny - Saxon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (MA) - (SAX)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Ardon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (SAX) - (ARD)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ardon - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (ARD) - (PRAM)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Ardon) - (Sierre)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Sierre) - (Ardon)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Visp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.5 h

D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 31.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Visp Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Visp Nebengleis 10 durchgehend
gesperrt

Durchgehend 117 Tage +
16.0 h

D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

26.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

28.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 4.5 h

02.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

D-57477UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-
Maurice)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Schichtweise 5x 6.7 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-82613B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Visp - Brig-Lötschberg
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.5 h

D-82614B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km
94.198 - 97.638

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-82614B1_GRAL 101.1 - SIO 45.2 (3440 m) km

94.198 - 97.638
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Léonard - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Pramont - Sion

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.0 h

D-96840St-Léonard : assainissement marquises
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Sion - Pramont

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 35x 5.5 h

07.10.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sion

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 35x 5.5 h

D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

31.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.7 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Saxon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.7 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.7 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.8 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.8 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Saxon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Saxon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Chamoson-St-Pierre-
de-Clages

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-80765FsE W 100 RID Gardy (EXE 2025-26) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.7 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp- Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

14.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Vis

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.4 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

 4589Page 73 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Schichtweise 3x 6.4 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

D-94357Martigny, mesure antibruit sur le pont sur
la Dranse /pose plaques Delkor

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-94357Martigny, mesure antibruit sur le pont sur

la Dranse /pose plaques Delkor
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vernayaz - Martigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Evionnaz – Martigny

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

21.0 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny - Vernayaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Martigny - Evionnaz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Martigny - Vernayaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Martigny - Evionnaz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vernayaz - Martigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Evionnaz - Martigny

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.2 h

D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration
du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - SM allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Turtmann entre
03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre
Sierre et Leuk
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Turtmann - Sierre dès
03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 76 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk -
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 /
Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

D-91644Inspection tunnel de Zavannes SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Ardon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Riddes - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

11.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Riddes - Ardon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Riddes - Ardon /
Ardon - Riddes
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-91644Inspection tunnel de Zavannes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ardon - Riddes Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Ardon - Riddes

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.7 h

100-2 Sierre - Brig
D-57480UF2025 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.8 h

27.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

29.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique, heures exactes à fixer par
IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Turtmann - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

21.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

26.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 2.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

16.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LK - TUR et TUR - LK
train chlore ne circule pas --> interruption RFI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

04.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.0 h

06.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.5 h

21.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.5 h

22.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 2.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie LK - TUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turtmann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie TUR - LK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

D-81345Contrôles LC A2 St-Maurice - Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Ardon) - (Sierre)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Sion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie (Sierre) - (Ardon)
déclenchement selon avancement du chantier

Schichtweise 5x 5.5 h

D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Visp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.5 h

D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 31.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Visp Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Visp Nebengleis 10 durchgehend
gesperrt

Durchgehend 117 Tage +
16.0 h

D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de SIE

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 6.3 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: uniquement SIE voie 1 disponible pour
service voyageur

Durchgehend 4.5 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

26.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 5.7 h

28.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Pramont - Sierre.
Uniquement la voie 3 disponible à SIE pour service voyageur.

Durchgehend 4.5 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-90906SIE : Ps de Beaulieu, correctif LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 4.5 h

02.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SIE voie 1 pas disponible pour service
voyageur

Durchgehend 7.8 h

D-82613B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Visp - Brig-Lötschberg
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.5 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp- Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

14.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Vis

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.4 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Schichtweise 3x 6.4 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Turtmann entre
03h30 et 05h00 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre
Sierre et Leuk
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-91634Inspection tunnels Raspille / Varen / Leuk SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Salgesch - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.2 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Turtmann - Sierre dès
03h30 / entre 01h20 et 03h30 interdiction totale entre Leuk et
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk / Leuk -
Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Sierre - Leuk

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Salgesch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale Sierre - Leuk et Leuk
- Sierre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

10.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Salgesch - Sierre/Siders Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Leuk - Sierre dès 02h30 /
Interruption totale Leuk - Sierre entre 01h30 et 02h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Villeneuve

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h

10.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 2 - 22 et plusieures voies de
garages interdites en gare de Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

07.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

07.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diagonale AV15/16 interdite

Durchgehend 12 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Roche voies 2 - 22 plus plusieurs voies
de garage interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.2 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.2 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Villeneuve

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: quai 1 interdit pour service voyageur
en gare de Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 27 Tage +

17.0 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

18.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

18.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 8.0 h

19.03.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - Villeneuve VD Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 2.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 2 - 22 interdites en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.5 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Schichtweise 5x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

12.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis gesperrt

Durchgehend 6 Tage +
10.0 h

 4589Page 100 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Roche VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Aigle

Schichtweise 4x 4.0 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites en gare de
Roche
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.5 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 - 22 interdites en gare de Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.5 h

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.0 h

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 en gare de Roche
interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

23.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 8.0 h

24.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 2.5 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

13.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-92027ROC, LHand, renouv. LC et Voie SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.0 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Villeneuve VD - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.0 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Villeneuve VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

23.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 - 22 interdites à Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 8.0 h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre les trains

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 2.5 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Totalsperre Strecke (Nacht)

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve

Durchgehend 2.5 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-57476UF2025  Vevey - Villeneuve SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Villeneuve VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 6.1 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 6.1 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Villeneuve VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 4x 6.1 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 5x 5.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Schichtweise 4x 5.8 h

D-40414VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Veytaux-Chillon - Villeneuve
VD

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Villeneuve - Vernex

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 5.0 h

07.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivaz - Epesses Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique En Grillon - Cully

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-40414VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.0 h

D-57477UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-
Maurice)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Schichtweise 5x 6.7 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-79321FbE25_AIG_AV_26 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: simple voie AIG - ST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diagonale AV25-26 interdite

Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-79321FbE25_AIG_AV_26 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.2 h

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

02.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aigle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

20.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 19 Tage +

9.5 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-18740FbE25_ROC-AIG_V_123 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Villeneuve - Aigle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Roche - St-Triphon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

D-68460Plle St-Saphorin km 14.111 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-68460Plle St-Saphorin km 14.111 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

03.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

17.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivaz - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie En Grillon - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-68460Plle St-Saphorin km 14.111 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vevey - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

D-59858VIL, mise en conf. quais et ren. LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Plus que voie 1 et voie 2 pour le service
commercial.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage

18.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Villeneuve VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit Lausanne - Sion via voie 3.Perte
de temps 1.5 minutes

Durchgehend 21 Tage

D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et Rivaz

Durchgehend 4.5 h

10.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vevey - La Tour-de-Peilz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PV 522-523 interdites, simple voie VV -
Verx
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Tour-de-Peilz - Vevey Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.6 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burier - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PV623 - VV91 interdites, simple voie
Verx - VV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burier - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP Vernex - Vevey, durant un week-
end 53h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale 00h50 à 03h00,
rétablissement pour train chlore.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Vernex - Rivaz

Schichtweise 3x 2.0 h

23.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale 00h50 à 03h00,
rétablissement pour train chlore.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - La Tour-de-Peilz Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

26.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Burier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Burier Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP Vevey - Vernex, durant un week-
end 53h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Rivaz - Vernex

Schichtweise 3x 2.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burier - Vevey Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Clarens Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Burier - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Vernex - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et En Grillon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 8.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.09.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz
non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 8.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

D-100060Interruption totale week-end 13-14
septembre 2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-100060Interruption totale week-end 13-14

septembre 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

D-84050PI Pierraz-Portay, km 1.357 + Aqueduc km
4.378

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Taillepied (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Lausanne - Cully

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Taillepied (diag) - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Cully - Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration
du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Aigle - (St-Triphon) - Bex

Schichtweise 2x 4.8 h

13.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Triphon - Aigle Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AIG - ST

Schichtweise 2x 1.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Triphon - Aigle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Bex - Aigle

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration

du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - St-Triphon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Schichtweise 3x 1.2 h

22.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Triphon - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.0 h

17.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Triphon - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire

Schichtweise 20x 5.0 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Roche VD - Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie VIL - AIG allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 8.0 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie VIL - ST allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Les Paluds Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - PDS allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration

du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - SM allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

26.10.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aigle - St-Triphon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie St-Triphon - Les Paluds
allègement horaire

Schichtweise 40x 5.0 h

109 Brig - Domodossola
D-25715Brig, tunnel du Simplon – assainissement

tube 1i
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Staz. della Galleria
Sempione - Iselle di
Trasquera

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture du tunnel 1i: Travaux FbE et
assainissement du tube1i. En synergie avec les travaux RFI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 174 Tage +

18.0 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

D-28703UF25_Tunnel Simplon_30 nuits BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Tunnel - Iselle di
Trasquera

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Viertel des Tunnels ist immer
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 30x 7.2 h

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-81673Contrôles LC A2 VV-PUI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.3 h

D-93533UF Vevey - Puidoux 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey-Funi - Puidoux Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Puidoux - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et Rivaz

Durchgehend 4.5 h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Vernex - Rivaz

Schichtweise 3x 2.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Clarens - Vevey 22h00 -
05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vevey Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique Rivaz - Vernex

Schichtweise 3x 2.0 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Vevey - Clarens

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-61112VV-TOUR, assainissement PI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Tour-de-Peilz - St-
Saphorin

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vevey voie 1 interdite, simple voie
entre Vernex et En Grillon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration
distancement 2 min

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - Puidoux Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Capacité restante, adaptation des
sillons Aucune substitution demandée

Schichtweise 175x 5.2 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 800 ou 900 interdite durant
environ 7 heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900)

Schichtweise 2x 3.0 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI Voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

28.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI, voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-58653FbE25_VV-PUI_ V_301 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.3 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Puidoux Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.3 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.8

h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vevey - Puidoux Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.3 h

D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Grandvaux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

111-1 Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres
D-81673Contrôles LC A2 VV-PUI SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.3 h

D-93533UF Vevey - Puidoux 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey-Funi - Puidoux Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Puidoux - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.3 h

D-58653FbE25_VV-PUI_ V_301 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111-1 Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres
D-58653FbE25_VV-PUI_ V_301 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Puidoux Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.3 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vevey - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.8

h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vevey - Puidoux Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI - VV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.3 h

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-57477UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-

Maurice)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Schichtweise 5x 6.7 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-73116TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de

l'AOMC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.8 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-73116TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de

l'AOMC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

D-513Monthey, pont sur la Vièze SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.8 h

02.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.8 h

28.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

22.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-513Monthey, pont sur la Vièze SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h

18.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Les Paluds - Monthey Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey (nc) - St-
Maurice (nc)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

04.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h

01.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h

D-57497UF 2025 Les Paluds - St-Gingolph SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (chantier intégré
dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25
septembre 2025))
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration
du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-10521ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration

du distancement (Zugfolgezeitverkürzung)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Les Paluds Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - PDS allègement
horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie ST - SM allègement horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
D-57477UF 2025 Bex - Evionnaz (exclu gare de St-

Maurice)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-73116TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de
l'AOMC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
D-73116TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de

l'AOMC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
D-73116TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de

l'AOMC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey - Bouveret Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Monthey Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey - St-
Gingolph (chantier intégré dans l'allègement d'horaire entre PDS
et STGI du 5 mai au 25 septembre 2025)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

D-513Monthey, pont sur la Vièze SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.8 h

02.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.8 h

28.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

22.2 h

03.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
D-513Monthey, pont sur la Vièze SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Les Paluds - Monthey Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Monthey (nc) - St-
Maurice (nc)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

04.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h

01.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 5.8 h

D-57497UF 2025 Les Paluds - St-Gingolph SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (chantier intégré
dans l'allègement d'horaire entre PDS et STGI du 5 mai au 25
septembre 2025))
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2024 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B02/B03/B04 non utilisables

Durchgehend 250 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 101 interdite

Schichtweise 7x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint Accès au
faisceau P impossible

Durchgehend 12.0 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 502-102 interdites

Durchgehend 7.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Klein

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 501 / 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

 4589Page 143 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. Intervalles exacts
par IPL. Besoin 2h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Renens VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-65179Allaman : renouvellement poste de
distribution

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

18.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

02.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - ROL Pas d'accès aux
voies 93-3-33 / 4-34
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman - St-Prex Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

27.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93 - 3 - 23 / 4 - 34
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

22.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

25.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL Pas
d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24

Durchgehend 1.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

23.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

04.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23/4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

15.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

24.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 4.5 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h

D-56671FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC
2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation nocturne à voie unique
MUR-FOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

13.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre MUR et FOU ->
repris dans RSK

Schichtweise 15x 1.0 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation nocturne à voie unique
MUR-FOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU -> repris
dans RSK

Schichtweise 5x 1.0 h

09.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-56671FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Coppet Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU -> repris
au RSK

Schichtweise 25x 1.0 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Coppet Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

01.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès
restreint au faisceau B

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève-Sécheron

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y
compris halte de CHY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

21.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Sécheron - Genève
Voie-Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et
AV 209

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et

AV 209
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 interdites. Accès restreint
au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.1 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 interdites. Accès restreint
au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies K12-K11/S8-S9-S10-
F21/F22/F23/F24 interdites. - Pas d’accès au faisceau K. - Pas
d’accès aux voies F301/F302/K29/K30. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV172
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

04.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 / K12-K11 interdites. -
Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas
impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

06.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV172
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV211-AV212
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et

AV 209
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8/K12-K11 interdites. Accès
restreint au faisceau K

Durchgehend 8.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 156 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-
M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 10x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas
d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922/924/D17/D18 non utilisables

Durchgehend 24 Tage +
7.5 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M33/M34 interdites

Durchgehend 10.0 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 5x 10.0 h

31.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922 et 924 non utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.5 h

07.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Durchgehend 6 Tage +
16.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: heures exactes par IPL. interruption
totale BY - REN. besoin 2H

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY

Durchgehend 2.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. Besoin 3.5H.
Intervalle eaxct par IPL

Durchgehend 4.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en principe interruption totale REN - BY
- VU. heures exactes par IPL

Durchgehend 1.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: direction LT - MOR : à droite depuis VU

- BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL
Durchgehend 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite VU - REN. besoin
04.00. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 4x 6.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Schichtweise 4x 6.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: de et pour LT via 972 - 6 - 503.
intervalle exact par IPL. besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 3.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale côté VU, besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Durchgehend 6.5 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 6.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. besoin 1.25h
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3.5h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tout le trafic LT/DEN par 972 - 503.
besoin 1.25h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

D-68666UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68666UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP voies 23-3-73 / 24-4 / 5-35 H2025
adapté

Schichtweise 15x 8.0 h

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges - Allaman Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies MOR 2 à ALL 12 interdites. -
Simple voie MOR-ALL H2025 adapté

Schichtweise 15x 7.5 h

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL voies 22-2-82-92 interdites. - voie 3
non-utilisable H2025 adapté

Schichtweise 15x 5.0 h

03.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges - Allaman Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ALL-STP-MOR H2025
adapté

Schichtweise 15x 1.0 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 /
49 / 48 déclenchées et pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 /
4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GLA - MUR Voies 50 - 20 /
59 - 49 / 58 - 48 / 57 pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-24 /
44-4 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

20.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

30.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

30.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

06.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

06.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GLA - MUR - voies 50 - 20 /
59 - 49 / 58 - 48 /57 pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gland - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 /
49 / 48 déclenchées et pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 /
4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

27.04.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Schichtweise 24x 8.5 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

22.06.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 40x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Schichtweise 3x 8.5 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

15.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Schichtweise 17x 8.5 h

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.0 h

12.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 4x 8.5 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

03.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H20

Schichtweise 17x 8.5 h

 4589Page 179 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.0 h

26.11.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 15x 8.5 h

17.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Durchgehend 8.5 h

17.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Durchgehend 8.5 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges B (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN – LT voie 300 non utilisable Simple
voie BY – MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT P1 non utilisable - Entrées / sorties
du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

11.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.0 h

22.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Lécheires
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges B (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN – LT voie 300 non utilisable Simple
voie BY – MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie LT P1 non utilisable - Entrées /
sorties du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-83067Genthod-Bellevue assainissement marquise

RV05
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Creux-de-Genthod - Les
Tuileries

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VSX – CRGD – GDBE – TUI
interdites - Suppression du Léman Express
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 4.5 h

D-68643UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GIBU-NY Voies 50-20 / 59-
49 / 58-48 non accessibles

Schichtweise 8x 7.5 h

11.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies interdites de NY 12 à GIBU 3. -
Simple voie NY-GIBU. - GLA voies 55-5-35 / 54-4 non utilisables

Schichtweise 7x 7.5 h

D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 3x 8.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 4x 8.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

 4589Page 185 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

21.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 14x 8.0 h

24.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 et 4 interdites en gare de MOR -
> croisement sur voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Etoy - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

31.08.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris dans
H2025

Schichtweise 4x 8.0 h

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - ALL MOR : voie 4
utilisation restreinte (en cul-de-sac côté STP)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

04.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 19x 8.0 h

07.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

03.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 8x 8.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Durchgehend 8.0 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 5x 8.0 h

16.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 14x 8.0 h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-68627UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Creux-de-Genthod Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Suppression du Léman Express (COP-
GE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

17.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Versoix - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU-VEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.3 h

18.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Vengeron (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VEN-FOU
Interruption totale reprise dans le RSK

Schichtweise 15x 0.5 h

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2024 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B02/B03/B04 non utilisables

Durchgehend 250 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 101 interdite

Schichtweise 7x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint Accès au
faisceau P impossible

Durchgehend 12.0 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 502-102 interdites

Durchgehend 7.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Klein

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 501 / 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. Intervalles exacts
par IPL. Besoin 2h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Renens VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-65179Allaman : renouvellement poste de
distribution

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

18.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

02.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - ROL Pas d'accès aux
voies 93-3-33 / 4-34
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman - St-Prex Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

27.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93 - 3 - 23 / 4 - 34
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

22.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

25.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)

Durchgehend 1.0 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Etoy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Etoy - Perroy Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL Pas
d'accès aux voies 93-3-23 / 4-24

Durchgehend 1.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

23.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

04.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23/4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Perroy - Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROL (non compris) -
STP (non compris)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

15.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

24.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - PER Pas d'accès aux
voies 93-3-23 / 4-24
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 4.5 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROL - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-65179Allaman : renouvellement poste de

distribution
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare d'ALL

Durchgehend 5.0 h

D-56671FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC
2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation nocturne à voie unique
MUR-FOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

13.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale entre MUR et FOU ->
repris dans RSK

Schichtweise 15x 1.0 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation nocturne à voie unique
MUR-FOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU -> repris
dans RSK

Schichtweise 5x 1.0 h

09.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-56671FS2020 Murat-Coppet, renouvellement LC

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Coppet Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU -> repris
au RSK

Schichtweise 25x 1.0 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Coppet Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MUR-FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

01.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès
restreint au faisceau B

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève-Sécheron

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y
compris halte de CHY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

21.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Sécheron - Genève
Voie-Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et
AV 209

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et

AV 209
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 interdites. Accès restreint
au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.1 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 interdites. Accès restreint
au faisceau K. Entrées/sorties/boucle pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies K12-K11/S8-S9-S10-
F21/F22/F23/F24 interdites. - Pas d’accès au faisceau K. - Pas
d’accès aux voies F301/F302/K29/K30. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV172
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

04.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S8-S9 / K12-K11 interdites. -
Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle pas
impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

06.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV172
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8 / K12-K11-AV211-AV212
interdites. - Accès restreint au faisceau K. - Entrées/sorties/boucle
pas impactées
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68601FbE 2025 Lausanne Triage  voies S8 - S9 et

AV 209
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies S9-S8/K12-K11 interdites. Accès
restreint au faisceau K

Durchgehend 8.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-
M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 211 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 10x 7.8 h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas
d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922/924/D17/D18 non utilisables

Durchgehend 24 Tage +
7.5 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M33/M34 interdites

Durchgehend 10.0 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 5x 10.0 h

31.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922 et 924 non utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.5 h

07.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Durchgehend 6 Tage +
16.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 214 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Totalsperre Strecke (Nacht)

Durchgehend 2.5 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve

Durchgehend 2.5 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: heures exactes par IPL. interruption
totale BY - REN. besoin 2H

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin 3.5H

Durchgehend 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. Besoin 3.5H.
Intervalle eaxct par IPL

Durchgehend 4.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en principe interruption totale REN - BY
- VU. heures exactes par IPL

Durchgehend 1.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: direction LT - MOR : à droite depuis VU

- BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL
Durchgehend 1.9 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin environ 05h00

Durchgehend 4.8 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite VU - REN. besoin
04.00. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 6.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 02h00.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Schichtweise 4x 6.5 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT + DEN via 772. intervalle
exact par IPL. besoin 2h

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: de et pour LT via 972 - 6 - 503.
intervalle exact par IPL. besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 3.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale côté VU, besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 4.5 h

 4589Page 221 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Durchgehend 6.5 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 6.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT/DEN via 772. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. besoin 1.25h
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3.5h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tout le trafic LT/DEN par 972 - 503.
besoin 1.25h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

D-68666UF 2025 Allaman - Morges, tronçon 3 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP voies 23-3-73 / 24-4 / 5-35 H2025
adapté

Schichtweise 15x 8.0 h

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges - Allaman Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies MOR 2 à ALL 12 interdites. -
Simple voie MOR-ALL H2025 adapté

Schichtweise 15x 7.5 h

02.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL voies 22-2-82-92 interdites. - voie 3
non-utilisable H2025 adapté

Schichtweise 15x 5.0 h

03.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges - Allaman Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ALL-STP-MOR H2025
adapté

Schichtweise 15x 1.0 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 /
49 / 48 déclenchées et pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 /
4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GLA - MUR Voies 50 - 20 /
59 - 49 / 58 - 48 / 57 pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-24 /
44-4 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

30.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

30.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

06.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.5 h

06.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68595FbE2025 Nyon - Murat voies 91 et 92 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GLA - MUR - voies 50 - 20 /
59 - 49 / 58 - 48 /57 pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nyon - Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gland - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 50 - 20 /
49 / 48 déclenchées et pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - GLA Voies 3-43-23 /
4-44 / 5 / 7 et voies Eysins pas accessibles
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

27.04.2025 29.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Schichtweise 24x 8.5 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU – NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

22.06.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 40x 8.5 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Schichtweise 3x 8.5 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

15.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Schichtweise 17x 8.5 h

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.0 h

12.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.5 h

12.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Founex - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 4x 8.5 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

03.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H20

Schichtweise 17x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-48886FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.0 h

26.11.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Schichtweise 15x 8.5 h

17.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murat (diag) - Founex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MUR - FOU Repris à H2025

Durchgehend 8.5 h

17.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nyon - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie NY - FOU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Murat (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - MUR Repris à H2025

Durchgehend 8.5 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murat (diag) - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU - NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 236 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges B (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN – LT voie 300 non utilisable Simple
voie BY – MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT P1 non utilisable - Entrées / sorties
du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

11.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.0 h

22.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Lécheires
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges B (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN – LT voie 300 non utilisable Simple
voie BY – MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie LT P1 non utilisable - Entrées /
sorties du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-83067Genthod-Bellevue assainissement marquise

RV05
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Creux-de-Genthod - Les
Tuileries

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VSX – CRGD – GDBE – TUI
interdites - Suppression du Léman Express
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 4.5 h

D-68643UF 2025 Gilly-Bursinel - Nyon, tronçon 5 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie GIBU-NY Voies 50-20 / 59-
49 / 58-48 non accessibles

Schichtweise 8x 7.5 h

11.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies interdites de NY 12 à GIBU 3. -
Simple voie NY-GIBU. - GLA voies 55-5-35 / 54-4 non utilisables

Schichtweise 7x 7.5 h

D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 3x 8.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 4x 8.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

21.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 14x 8.0 h

24.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 et 4 interdites en gare de MOR -
> croisement sur voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Etoy - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

31.08.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris dans
H2025

Schichtweise 4x 8.0 h

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - ALL MOR : voie 4
utilisation restreinte (en cul-de-sac côté STP)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

04.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 19x 8.0 h

07.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 9x 8.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ARCY - STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-20950FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

03.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 8x 8.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Durchgehend 8.0 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 5x 8.0 h

16.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MOR - ALL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie STP - MOR Repris à H2025

Schichtweise 14x 8.0 h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 8.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.09.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz
non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 8.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

D-68627UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Creux-de-Genthod Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Suppression du Léman Express (COP-
GE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-68627UF 2025 Coppet - Versoix, tronçon 7 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Versoix - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie FOU-VEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.3 h

18.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Vengeron (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VEN-FOU
Interruption totale reprise dans le RSK

Schichtweise 15x 0.5 h

D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration
distancement 2 min

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - Puidoux Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Capacité restante, adaptation des
sillons Aucune substitution demandée

Schichtweise 175x 5.2 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 800 ou 900 interdite durant
environ 7 heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900)

Schichtweise 2x 3.0 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI Voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration

distancement 2 min
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI, voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

D-100060Interruption totale week-end 13-14
septembre 2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23.5 h

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5

(ancienne A6)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 250 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

 4589Page 258 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5

(ancienne A6)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2024 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B02/B03/B04 non utilisables

Durchgehend 250 Tage

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 101 interdite

Schichtweise 7x 7.5 h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint Accès au
faisceau P impossible

Durchgehend 12.0 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 502-102 interdites

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Klein

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 501 / 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /
2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret et aux
voies de raccordement Déclenchement du faisceau + des voies de
garages - manoeuvres possibles en thermiqueDurchgehend 3.5 h

09.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites
Déclenchement du faisceau fret + voies de garages - manœuvres
possibles uniquement en thermiqueDurchgehend 3.0 h

11.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM - Accès à
VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en
thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

29.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM - Accès à
VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en
thermique - Pas d’accès aux voies de raccordement
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.6 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Schichtweise 3x 3.8 h

05.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible pour les voies de
raccordement

Schichtweise 5x 3.5 h

05.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.5 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.0 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE puis simple
voie MANM - VMC
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.6 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement Voies 67 et 68 interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret + aux
voies de garages (déclenchées) Pas d'accès aux voies de
raccordement
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.6 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de tension 25kV MEYR – CHNE
– GE/GEPR, y compris au faisceau B - Déclenchement des lignes
de contact et d’alimentation Meyrin - Genève
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de tension 25kV MEYR – CHNE
– GE/GEPR, y compris au faisceau B à GE - Déclenchement des
lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 8.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible pour les voies de
raccordement (Zimeysa)

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites

Durchgehend 18.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

30.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 10.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites

Durchgehend 5.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 66 / 67 interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 /6 interdites

Durchgehend 18.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 66 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manoeuvres fret à effectuer en
thermqiue

Durchgehend 8.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 5 interdite

Durchgehend 3.5 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite (pas encore en
service)

Schichtweise 4x 8.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.6 h

09.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Schichtweise 2x 5.2 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 5.2 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 66 / 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 5 interdite

Durchgehend 3.5 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

10.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 1 Tag + 5.2 h

10.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 /6 interdites

Schichtweise 2x 5.2 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5/ 6 interdites

Durchgehend 3.5 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4/ 5 / 6 interdites

Schichtweise 3x 3.5 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4/ 5 / 6 interdites

Schichtweise 3x 3.0 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites faisceau fret + voies de garages
déclenchées - manoeuvres possibles en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret
Faisceau fret + voies de garages déclenchés - manoeuvres
possibles en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 292 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

01.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès
restreint au faisceau B

Schichtweise 4x 9.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève-Sécheron

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y
compris halte de CHY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

21.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Sécheron - Genève
Voie-Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5

(ancienne A6)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2024 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B02/B03/B04 non utilisables

Durchgehend 250 Tage

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 101 interdite

Schichtweise 7x 7.5 h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint Accès au
faisceau P impossible

Durchgehend 12.0 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 502-102 interdites

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Klein

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 501 / 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /
2025

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret et aux
voies de raccordement Déclenchement du faisceau + des voies de
garages - manoeuvres possibles en thermiqueDurchgehend 3.5 h

09.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites
Déclenchement du faisceau fret + voies de garages - manœuvres
possibles uniquement en thermiqueDurchgehend 3.0 h

11.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM - Accès à
VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en
thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

29.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM - Accès à
VMC (faisceau + voies de garages) possible uniquement en
thermique - Pas d’accès aux voies de raccordement
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.6 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Schichtweise 3x 3.8 h

05.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible pour les voies de
raccordement

Schichtweise 5x 3.5 h

05.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.5 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.0 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE puis simple
voie MANM - VMC
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.6 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement Voies 67 et 68 interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret + aux
voies de garages (déclenchées) Pas d'accès aux voies de
raccordement
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 3.6 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de tension 25kV MEYR – CHNE
– GE/GEPR, y compris au faisceau B - Déclenchement des lignes
de contact et d’alimentation Meyrin - Genève
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de tension 25kV MEYR – CHNE
– GE/GEPR, y compris au faisceau B à GE - Déclenchement des
lignes de contact et d’alimentation Meyrin - Genève
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie MANM - CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 et 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 8.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible pour les voies de
raccordement (Zimeysa)

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites

Durchgehend 18.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès possible aux voies de
raccordement

Durchgehend 5.2 h

30.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Meyrin

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - MANM Accès à VMC
(faisceau + voies de garages) possible uniquement en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 10.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites

Durchgehend 5.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 66 / 67 interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 /6 interdites

Durchgehend 18.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 5.2 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Schichtweise 2x 5.2 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Schichtweise 2x 8.0 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 66 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manoeuvres fret à effectuer en
thermqiue

Durchgehend 8.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 5 interdite

Durchgehend 3.5 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite (pas encore en
service)

Schichtweise 4x 8.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.6 h

09.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Schichtweise 2x 5.2 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 5.2 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 66 / 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 5 interdite

Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.5 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

10.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 1 Tag + 5.2 h

10.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 /6 interdites

Schichtweise 2x 5.2 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 65 interdite

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-59299Vernier-Meyrin Cargo : nouvelle voie 65 /

2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5/ 6 interdites

Durchgehend 3.5 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4/ 5 / 6 interdites

Schichtweise 3x 3.5 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4/ 5 / 6 interdites

Schichtweise 3x 3.0 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux voies de raccordement
Voies 4 / 5 / 6 interdites faisceau fret + voies de garages
déclenchées - manoeuvres possibles en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 66 / 67 interdites

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau fret
Faisceau fret + voies de garages déclenchés - manoeuvres
possibles en thermique
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

01.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès
restreint au faisceau B

Schichtweise 4x 9.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève-Sécheron

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y
compris halte de CHY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

21.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Sécheron - Genève
Voie-Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5

(ancienne A6)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2024 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B02/B03/B04 non utilisables

Durchgehend 250 Tage

03.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

12.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

14.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25Kw en gare de
GE y compris faisceau B - Suppression TGV et TER - Modifications
de garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 773-24-AV81 interdites Voie 101
utilisable en cul-de-sac côté LS Voies 5, 6 et utilisables en cul-de-
sac côté GEAP (pas de transit possible mais accès au faisceau B
possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 772 / 773 / 101 / 105 / 106 / 107
interdites - Transit via voies 771 et 658 Voies 6 et 7 interdites
Voies 3 et 4 en cul-de-sac côté LS Accès restreint gare  faisceau B
- manœuvre via GEAP -> 8 -> faisceau B ou via voies
entrées/sortie côté LS -> faisceau B
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 101 interdite

Schichtweise 7x 7.5 h

03.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint côté voies
principales

Schichtweise 5x 5.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accès au faisceau B restreint Accès au
faisceau P impossible

Durchgehend 12.0 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kw en gare de
GE y compris faisceau B - suppression TER + TGV - modifications
garages
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de transit possible en gare de GE
(GE -> CHNE/VSX)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3-23 interdites Voie 1 utilisable
en cul-de-sac
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 4, 5, 6, 7 et 10 interdites - Trafic
TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 utilisable en cul-de-sac côté
GEAP

Schichtweise 2x 5.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3 à 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Absence de courant 25kv en gare de
GE y compris au faisceau B - trafic TGV et TER impacté
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 502-102 interdites

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 3x 7.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 7.0 h

25.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 utilisable en cul-de-sac côté GEAP

Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 6.5 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 7.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages Voie 6 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 101-501 / 102-502 interdites -
Accès restreint aux faisceaux de garages

Schichtweise 2x 7.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Klein

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 501 / 102-502 interdites - Accès
restreint aux faisceaux de garages

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 104/105/106 non utilisables

Durchgehend 110 Tage +
22.0 h

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 370, 570 non utilisable - GE ->
GEAP / GEPR : simple voie - Interruption du trafic 25kv Voies 3, 6,
7 et 10 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

23.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 470, 370 non utilisables -
Interruption du trafic GE -> GEAP - Simple voie GE -> GEPR Voies
3 et 4 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 170 non utilisable - Simple voie GE
-> GEPR Voies 1 et 2 interdites en gare de GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

01.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Pas d'accès aux faisceaux H, F, P Accès
restreint au faisceau B

Schichtweise 4x 9.0 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 4 interdite Voie 3 utilisable en cul-
de-sac côté GEAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 et 6 utilisables en cul-de-sac
côté GEAP Voie 5 interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-92616UF 2025 Genève gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève-Sécheron

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2xx VEN - GE pas utilisables y
compris halte de CHY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint aux faisceaux de
garages

Schichtweise 2x 7.0 h

21.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Sécheron - Genève
Voie-Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 3xx et 4xx VEN - GE pas
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC CHEN

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.8 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR -> MEYR :
circulation via FUBI possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-73576UF 2025 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC CHEN
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

05.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale GE-MEYR pour les
trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE.
Trafic fret GEPR -> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE
470-472 CHNE 674 MEYR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-90195UF2025 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale du trafic GE-
MEYR(LP), sauf trafic fret MEYR-GEPR - suppression SL5 GE ->
MEYR(LP) GE : déclenchement alimentation 25 kV (interrupteur LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-
GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

D-89840Genève nouvel enclenchement release
corrective

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-89840Genève nouvel enclenchement release

corrective
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-Sécheron Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de
Genève • Accès/garages faisceaux B/D/F/H/P impossibles •
Accès/garages CEG et faisceau C impossibles • Durant les
tests/release les itinéraires trains/manœuvres ne sont pas
possibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-
sauvetages

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 64x 4.4 h

23.02.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement Repris à H2025Schichtweise 36x 5.1 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 48x 4.4 h

06.07.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Circulation possible GEPR -> VMC en thermique
uniquement repris à H2025Schichtweise 61x 5.1 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-70198Genève - St-Jean : mesures d'auto-

sauvetages
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE - CHNE(- MEYR) - GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400 Trafic GEPR-MEYR via FUBI interrompu Repris à H2025

Schichtweise 2x 4.4 h

D-74871Genève : renouvellement techfer voie 5
(ancienne A6)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie 5 (ex-A06) non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

1.0 h

D-93018UF 2025 La Praille SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès à GEPR impossible (voies fret et
garages) - Circulation CEVA pas impactée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

25.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lancy-Bâtie (bif) - Genève-
La-Praille

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale JON - LAPR (y.c.)
Suppression du Léman Express
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-93018UF 2025 La Praille SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lancy-Bâtie (bif) - Genève-
La-Praille

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CHNE - LAPR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

200 Lausanne - Vallorbe
D-60806PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 70x 9.0 h

06.01.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 95 Tage +
23.2 h

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie interdite et déclenchée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale PT-DAY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h

03.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 30x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. Intervalles exacts
par IPL. Besoin 2h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU / VU -COS.
Intervalles exacts via IPL/dossier de commande. Besoin 03h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Daillens Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 5h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz - La
Sarraz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☑
La Sarraz - Croy-
Romainmôtier

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LSA - CR. Intervalle exact à
fixer par IPL une fois la commnade reçue

Schichtweise 2x 6.0 h

20.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Sarraz - Croy-
Romainmôtier

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CR - LSA. Intervalle exact à
fixer par IPL une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Renens VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-86841Bretonnières, mesures constr LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Croy-Romainmôtier - Le Day Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation Pas de budget BES

Schichtweise 30x 5.0 h

D-56800Arnex, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Croy-
Romainmôtier

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nécessite l'adaptation des sillons selon
concept.

Schichtweise 20x 5.7 h

D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report
FSxx

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report

FSxx
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée à La Poste côté COS voie
unique COS - ECL / LSA.

Durchgehend 0.5 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès à La Poste. voie unique
COS - ECL / LSA

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report

FSxx
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-
M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 10x 7.8 h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas
d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922/924/D17/D18 non utilisables

Durchgehend 24 Tage +
7.5 h

 4589Page 350 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M33/M34 interdites

Durchgehend 10.0 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 5x 10.0 h

31.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922 et 924 non utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.5 h

07.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Durchgehend 6 Tage +
16.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

 4589Page 352 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: heures exactes par IPL. interruption
totale BY - REN. besoin 2H

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin 3.5H

Durchgehend 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. Besoin 3.5H.
Intervalle eaxct par IPL

Durchgehend 4.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en principe interruption totale REN - BY
- VU. heures exactes par IPL

Durchgehend 1.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: direction LT - MOR : à droite depuis VU

- BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL
Durchgehend 1.9 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin environ 05h00

Durchgehend 4.8 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite VU - REN. besoin
04.00. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: depuis LT - MOR via 5 - 93- 603 depuis
REN via 14 - 3 - 93 - 603 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes nécessaire pour meulage
en diagonale ==>totale intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 5H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale côté VU. Besoin
0.5H. intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU - COS. 2 meulages
ensemble. besoin environ 05h00 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus trafic possible de et pour LT/MOR.
A droite BY - VU. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 02h00.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à droite DAIL - VU. dépassement
impossible à COS. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: meulage en diagonale ==>totale,
besoin 0.5H

Durchgehend 0.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Schichtweise 4x 6.5 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL. Plus d'accès
Planzer. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU. Plus d'accès
Planzer à cause du bourrage. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation pour
le bourrage des diagonales

Durchgehend 1.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU . Intervalle exact
par IPL

Schichtweise 2x 4.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. besoin 6H
intervalle exact et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU, besoin 2.5H.
intervalle et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY, besoin 3.5H.
Intervalle et MIZ par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: prolongation de la voie unique
==>REN. intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT + DEN via 772. intervalle
exact par IPL. besoin 2h

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: de et pour LT via 972 - 6 - 503.
intervalle exact par IPL. besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 3.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale côté VU, besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 4.5 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 1.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS, plus d'accès La
Poste. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY - REN. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 6.5 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT/DEN via 772. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL. besoin 1h

Durchgehend 1.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. besoin 1.25h
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS. plus d'accès La
Poste côté COS. besoin 4h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3.5h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tout le trafic LT/DEN par 972 - 503.
besoin 1.25h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 5x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 2x 6.5 h

D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT P1 non utilisable - Entrées / sorties
du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

11.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.0 h

22.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Lécheires
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie LT P1 non utilisable - Entrées /
sorties du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - La Sarraz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.7 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Day - Vallorbe Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Le Day Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h

201 Le Day - Le Pont
D-60806PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 70x 9.0 h

06.01.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 95 Tage +
23.2 h

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale PT-DAY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Le Day - Le Pont
D-60806PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie interdite et déclenchée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h

03.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 30x 4.3 h

D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Le Day Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h

201 Les Day - Le Pont
D-60806PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 70x 9.0 h

06.01.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 95 Tage +
23.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Les Day - Le Pont
D-60806PT-DAY 201 TU Epoisats (assainissement) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale PT-DAY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h

12.04.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Day - Le Pont Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie interdite et déclenchée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 205 Tage +

5.3 h

03.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 30x 4.3 h

D-86841Bretonnières, mesures constr LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Croy-Romainmôtier - Le Day Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation Pas de budget BES

Schichtweise 30x 5.0 h

D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Le Day Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Les Day - Le Pont
D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Day - Vallorbe Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h

210 Lausanne - Biel
D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. Intervalles exacts
par IPL. Besoin 2h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. Intervalles exacts
par IPL. Besoin 2h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU / VU -COS.
Intervalles exacts via IPL/dossier de commande. Besoin 03h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU / VU -COS.
Intervalles exacts via IPL/dossier de commande. Besoin 03h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Daillens Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 5h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny - Daillens Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 5h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz - La
Sarraz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz - La
Sarraz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

23.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

23.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exacts par
IPL. Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-83582Meulage préventif 2025 (REN)-VAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Bussigny

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 05h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Renens VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Renens VD Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies uniques. Intervalles exact par IPL.
Besoin 06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

12.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

12.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

26.01.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.0 h

26.01.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.0 h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction

Durchgehend 2 Tage

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 5x 3.9 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 5x 3.9 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 5x 3.9 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 5x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ en trafic Fret
ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 2.5 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ en trafic Fret
ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 2.5 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ en trafic Fret
ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 2.5 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ en trafic Fret
ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 2.5 h

10.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

10.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE selon KOP-2744

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

22.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 48.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne - Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 48.0 h

22.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne - Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 48.0 h

22.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 48.0 h

25.02.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.0 h

25.02.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.0 h

25.02.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.0 h

25.02.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A
Twann aucune restriction
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN. Intervalle exact
et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00

Schichtweise 2x 6.0 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN. Intervalle exact
et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00

Schichtweise 2x 6.0 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN. Intervalle exact
et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN. Intervalle exact
et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00

Schichtweise 2x 6.0 h

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE, sur la base du
KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum
06h00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

13.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE, sur la base du
KOP-2744.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

13.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE, sur la base du
KOP-2744.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE, sur la base du
KOP-2744.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 6.0 h

30.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Twann Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TWN - TUE, sur la base du
KOP-2744.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 6.0 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN pendant 48H,
selon KOP-2476
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN pendant 48H,
selon KOP-2476
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Tüscherz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN pendant 48H,
selon KOP-2476
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TWN pendant 48H,
selon KOP-2476
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, sur la base du
KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47441AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, sur la base du
KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, sur la base du
KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, sur la base du
KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report
FSxx

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - DAIL

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report

FSxx
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

03.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Schichtweise 6x 4.9 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès à La Poste. voie unique
COS - ECL / LSA

Durchgehend 0.5 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée à La Poste côté COS voie
unique COS - ECL / LSA.

Durchgehend 0.5 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès à La Poste. voie unique
COS - ECL / LSA

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report

FSxx
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée à La Poste côté COS voie
unique COS - ECL / LSA.

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU par voie 1

Durchgehend 0.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-79109COS-DAIL contrôle A2 2025 LC suite report

FSxx
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Schichtweise 5x 4.9 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Daillens Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS

Durchgehend 0.5 h

D-77191Chavornay renouvellement LC (MEX 2025) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chavornay - Bavois Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Besoin 5H30, à
déterminer par IPL

Schichtweise 10x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-77191Chavornay renouvellement LC (MEX 2025) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chavornay - Bavois Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Besoin 5H30, à
déterminer par IPL

Schichtweise 10x 5.5 h

D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-
M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 10x 7.8 h

17.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 10x 7.8 h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas
d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Pas
d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922/924/D17/D18 non utilisables

Durchgehend 24 Tage +
7.5 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922/924/D17/D18 non utilisables

Durchgehend 24 Tage +
7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M33/M34 interdites

Durchgehend 10.0 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M33/M34 interdites

Durchgehend 10.0 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 7.8 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 8.0 h

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38, M44, M45 et M47) interdites + voies 924, 925, 926 Voies
915 à 922 déclenchées Pas d'accès au faisceau DSchichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies M46/M45/M36/M37/M38
interdites (en dehors des heures de desserte)

Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 5x 10.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 5x 10.0 h

31.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922 et 924 non utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.5 h

31.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 922 et 924 non utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.5 h

07.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Durchgehend 6 Tage +
16.0 h

07.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Durchgehend 6 Tage +
16.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62651FbE25_REN_V_M36-M37-

M38_AV_281_281_SUAV_233_SUV_M45_AM
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies du faisceau M (sauf M36, M37,
M38 et M45) interdites + voie 926 Pas d'accès au faisceau D

Schichtweise 4x 10.0 h

D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Onnens-Bonvillars - Gorgier-
St-Aubin

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Onnens-Bonvillars - Gorgier-
St-Aubin

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Lance (diag) - Onnens-
Bonvillars

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale de 30 minutes selon
possibilité. A donner par IPL

Schichtweise 4x 0.5 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Lance (diag) - Onnens-
Bonvillars

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: besoin 30 minutes. A fixer par IPL

Schichtweise 4x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Lance (diag) - Onnens-
Bonvillars

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale de 30 minutes selon
possibilité. A donner par IPL

Schichtweise 4x 0.5 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Lance (diag) - Onnens-
Bonvillars

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: besoin 30 minutes. A fixer par IPL

Schichtweise 4x 0.5 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin - Bevaix Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin - Bevaix Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin - Bevaix Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin - Bevaix Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

24.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: besoin 30 minutes. A fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes d'interruption totale. A fixer
par IPL

Durchgehend 0.4 h

24.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: besoin 30 minutes. A fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

24.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes d'interruption totale. A fixer
par IPL

Durchgehend 0.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Neuchâtel-
Serrières

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

 4589Page 391 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Neuchâtel-
Serrières

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: environ 30 minutes d'interruption totale
AUV, à fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes d'interruption totale AUV à
fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes d'interruption totale AUV à
fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: environ 30 minutes d'interruption totale
AUV, à fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Travers - Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale à fixer par IPL

Durchgehend 3.4 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

19.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel-
Serrières

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totales à fixer par IPL

Schichtweise 2x 0.5 h

19.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Vauseyon (bif) -
Neuchâtel-Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale environ 30 minutes
à fixer par IPL

Schichtweise 2x 0.5 h

19.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Vauseyon (bif) -
Neuchâtel-Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale environ 30 minutes
à fixer par IPL

Schichtweise 2x 0.5 h

19.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel-
Serrières

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totales à fixer par IPL

Schichtweise 2x 0.5 h

D-96212FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-96212FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB. Heures à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.7 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Auvernier Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation direction
NOI

Schichtweise 5x 5.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Auvernier Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation direction
NOI

Schichtweise 5x 5.2 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Totalsperre Strecke (Nacht)

Durchgehend 2.5 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalunterbruch

Durchgehend 2.5 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Villeneuve VD Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Lausanne -
Villeneuve

Durchgehend 2.5 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: heures exactes par IPL. interruption
totale BY - REN. besoin 2H

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: heures exactes par IPL. interruption
totale BY - REN. besoin 2H

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin 3.5H

Durchgehend 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin 3.5H

Durchgehend 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY

Durchgehend 2.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. Besoin 3.5H.
Intervalle eaxct par IPL

Durchgehend 4.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. Besoin 3.5H.
Intervalle eaxct par IPL

Durchgehend 4.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en principe interruption totale REN - BY
- VU. heures exactes par IPL

Durchgehend 1.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en principe interruption totale REN - BY
- VU. heures exactes par IPL

Durchgehend 1.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: direction LT - MOR : à droite depuis VU

- BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL
Durchgehend 1.9 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: direction LT - MOR : à droite depuis VU

- BY6 - 972. besoin environ 2h00 intervalle exact par IPL
Durchgehend 1.9 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin environ 05h00

Durchgehend 4.8 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. besoin environ 05h00

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite VU - REN. besoin
04.00. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite VU - REN. besoin
04.00. Intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: depuis LT - MOR via 5 - 93- 603 depuis
REN via 14 - 3 - 93 - 603 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: depuis LT - MOR via 5 - 93- 603 depuis
REN via 14 - 3 - 93 - 603 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes nécessaire pour meulage
en diagonale ==>totale intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes nécessaire pour meulage
en diagonale ==>totale intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 6.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 5H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 5H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale côté VU. Besoin
0.5H. intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale côté VU. Besoin
0.5H. intervalle exact par IPL

Durchgehend 0.5 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU - COS. 2 meulages
ensemble. besoin environ 05h00 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - VU - COS. 2 meulages
ensemble. besoin environ 05h00 intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus trafic possible de et pour LT/MOR.
A droite BY - VU. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus trafic possible de et pour LT/MOR.
A droite BY - VU. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 02h00.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 02h00.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à droite DAIL - VU. dépassement
impossible à COS. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à droite DAIL - VU. dépassement
impossible à COS. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: meulage en diagonale ==>totale,
besoin 0.5H

Durchgehend 0.5 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: meulage en diagonale ==>totale,
besoin 0.5H

Durchgehend 0.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Schichtweise 4x 6.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Schichtweise 4x 6.5 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 4x 6.5 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL. Plus d'accès
Planzer. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL. Plus d'accès
Planzer. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU. Plus d'accès
Planzer à cause du bourrage. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU. Plus d'accès
Planzer à cause du bourrage. Besoin 2h30. Heures exactes par IPL

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation pour
le bourrage des diagonales

Durchgehend 1.0 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation pour
le bourrage des diagonales

Durchgehend 1.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU . Intervalle exact
par IPL

Schichtweise 2x 4.5 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU . Intervalle exact
par IPL

Schichtweise 2x 4.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. besoin 6H
intervalle exact et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. besoin 6H
intervalle exact et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU, besoin 2.5H.
intervalle et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU, besoin 2.5H.
intervalle et MIZ par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY, besoin 3.5H.
Intervalle et MIZ par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY, besoin 3.5H.
Intervalle et MIZ par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: prolongation de la voie unique
==>REN. intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

27.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: prolongation de la voie unique
==>REN. intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT + DEN via 772. intervalle
exact par IPL. besoin 2h

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT + DEN via 772. intervalle
exact par IPL. besoin 2h

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: de et pour LT via 972 - 6 - 503.
intervalle exact par IPL. besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: de et pour LT via 972 - 6 - 503.
intervalle exact par IPL. besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 3.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 3.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale côté VU, besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale côté VU, besoin 0.5h

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 4.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 4.5 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 1.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 1.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS, plus d'accès La
Poste. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS, plus d'accès La
Poste. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz -
Vufflens-la-Ville

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - VU. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY - REN. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Bussigny Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - BY - REN. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 6.5 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Durchgehend 6.5 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer par IPL une fois les
dossiers de commandes reçus

Durchgehend 6.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT/DEN via 772. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trafic LT/DEN via 772. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 3.5 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL. besoin 1h

Durchgehend 1.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - COS. intervalle exact
par IPL. besoin 1h

Durchgehend 1.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. besoin 1.25h
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique REN - BY. besoin 1.25h
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS. plus d'accès La
Poste côté COS. besoin 4h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - ECLS. plus d'accès La
Poste côté COS. besoin 4h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3.5h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - REN, besoin 3.5h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tout le trafic LT/DEN par 972 - 503.
besoin 1.25h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tout le trafic LT/DEN par 972 - 503.
besoin 1.25h. intervalle exact par IPL

Durchgehend 2.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66756Réservation entretien 2025 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bussigny Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, besoin 1h. intervalle
exact par IPL

Durchgehend 2.0 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 5x 6.5 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bavois - Chavornay Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aucun. voie unique ECL - EP

Durchgehend 3.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bavois - Chavornay Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aucun. voie unique ECL - EP

Durchgehend 3.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Essert-Pittet - Chavornay Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 0.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Essert-Pittet - Chavornay Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 0.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Bavois Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 0.5 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Bavois Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Eclépens sud Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Interdiction
ECL82-2 selon besoin et possibilité

Durchgehend 6.0 h

08.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Eclépens sud Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Interdiction
ECL82-2 selon besoin et possibilité

Durchgehend 6.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Eclépens sud Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Interdiction
ECL82 - 2 uniquement dès 04h00. besoin total environ 6.5h

Durchgehend 6.5 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay - Eclépens sud Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - ECL. Interdiction
ECL82 - 2 uniquement dès 04h00. besoin total environ 6.5h

Durchgehend 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 2x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Essert-Pittet - Bavois Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique EP - ECL. besoin 1h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Essert-Pittet - Bavois Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique EP - ECL. besoin 1h.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 1.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bavois - Chavornay Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ECL - CHAV. besoin 5H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bavois - Chavornay Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ECL - CHAV. besoin 5H.
intervalle exact par IPL

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale CHV, besoin 1h. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 1.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chavornay Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale CHV, besoin 1h. intervalle exact
par IPL

Durchgehend 1.0 h

D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57473UF 2025 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

D-66759Réservation entretien 2025 YV Gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: détail via le dossier de commande

Schichtweise 3x 6.5 h

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 6 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: détail via le dossier de commande

Schichtweise 3x 6.5 h

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 6 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66759Réservation entretien 2025 YV Gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: passage en dévié voie 2 dans le sens
LS - NE

Schichtweise 2x 5.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: passage en dévié voie 2 dans le sens
LS - NE

Schichtweise 2x 5.0 h

D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon (bif) -
Neuchâtel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

16.03.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon (bif) -
Neuchâtel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

31.03.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

31.03.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

01.04.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 4.5 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

28.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 4 Tage +

22.0 h

28.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 4 Tage +

22.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar
Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar
Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8.0 h

29.09.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 23x 6.0 h

29.09.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 23x 6.0 h

D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage

D-83948BV C5_drainage_V641 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Bevaix Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.2 h

13.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Bevaix Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.2 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Bevaix Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-83948BV C5_drainage_V641 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Bevaix Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation entre (GOR) et NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT P1 non utilisable - Entrées / sorties
du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

11.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Denges A (bif) - Denges-
Echandens

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-79432FbE2025 Denges voies 4 - 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Lécheires
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lécheires (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LT – REN voie 400 non utilisable REN –
DEN voie 670 non utilisable BY – DEN voie 972 non utilisable BY –
MOR simple voie DEN - MOR voie 400 non utilisable
(entrées/sorties triage possibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Denges A (bif) - Lonay A
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie LT P1 non utilisable - Entrées /
sorties du triage via les voies 300 côté MOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-93524GOR-BV-BDR C5 banquette SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Gorgier-St-Aubin Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale BV - NE en synergie
avec le FbE des AV de NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale BV - NE en synergie
avec le FbE des AV de NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-93524GOR-BV-BDR C5 banquette SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Gorgier-St-Aubin Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale BV - NE en synergie
avec le FbE des AV de NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Boudry - Gorgier-St-Aubin Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale BV - NE en synergie
avec le FbE des AV de NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

D-21752EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21752EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 50 Tage +
6.8 h

08.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 50 Tage +
6.8 h

10.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune en situation normale. En cas de
voie unique : CHV - YV

Durchgehend 16 Tage +
1.2 h

10.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune en situation normale. En cas de
voie unique : CHV - YV

Durchgehend 16 Tage +
1.2 h

15.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 13 Tage +
6.8 h

15.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 13 Tage +
6.8 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Ependes VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - YV selon KOP-1927

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21752EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Ependes VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHV - YV selon KOP-1927

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14.0 h

30.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h

30.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h

30.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h

30.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h

02.10.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 35 Tage +
7.8 h

02.10.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 35 Tage +
7.8 h

02.10.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 35 Tage +
7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21752EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ependes VD nicht verfügbar

Durchgehend 35 Tage +
7.8 h

D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon -
Neuchâtel

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon -
Neuchâtel

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 1.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 0.8 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 0.8 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

29.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NVS - NE. engagement au-
delà voie A15 selon entente (idéalement dès 00.00 après le
dernier CF)Durchgehend 2.0 h

29.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NVS - NE. engagement au-
delà voie A15 selon entente (idéalement dès 00.00 après le
dernier CF)Durchgehend 2.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - NESE. transit à NE via
voie 5. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - NESE. transit à NE via
voie 5. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.0 h

D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-66767Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66767Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-90121Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-90121Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation possible pour le lundi
(passage Fret !) Substitution en soirée nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

D-82659UF25 Bienne - Sonceboz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon -BI-SCB interdit, substitution
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-90123Entretien Ligne 253 - T4 : PAY - GIV SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution en soirée nécessaire
Adaptation possible le lundi pour passage du Fret (état 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 8.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie TAPI - LS Faisceau Jurigoz
non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 8.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Faisceau Jurigoz
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS - TAPI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

D-82634UF25 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-82634UF25 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Travers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nuits prolongées AUV-TR substitution
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration
distancement 2 min

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - Puidoux Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Capacité restante, adaptation des
sillons Aucune substitution demandée

Schichtweise 175x 5.2 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 800 ou 900 interdite durant
environ 7 heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900)

Schichtweise 2x 3.0 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI Voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

28.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI, voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-100060Interruption totale week-end 13-14

septembre 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne - Vevey Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS (nc) - VV (nc)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23.5 h

D-21966LD suppression passerelle km 88.808 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron - La Neuveville Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

13.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, en synergie avec
D-47441
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

13.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron - Poudeille Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN, en synergie avec
D-47441
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

13.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron - La Neuveville Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Poudeille - Le Landeron Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - CHAV hors-
circulation

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21966LD suppression passerelle km 88.808 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Neuveville - Le Landeron Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - CHAV hors-
circulation

Durchgehend 4.0 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Neuveville - Le Landeron Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - CHAV hors-
circulation

Durchgehend 4.0 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Poudeille - Le Landeron Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - CHAV hors-
circulation

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Poudeille - Le Landeron Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Poudeille - Le Landeron Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - TWN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI -BGG . Interruption BIPO
- MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tronçon et intervalle exact à fixer lors
la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer avec la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Vauseyon Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Vauseyon Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

17.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo nicht verfügbar

Durchgehend 136 Tage +
1.0 h

17.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo nicht verfügbar

Durchgehend 136 Tage +
1.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-100821NE-MEP: Clustering BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-100821NE-MEP: Clustering BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Marin-
Epagnier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

EV Neuchâtel-Ins
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

EV Neuchâtel-Ins
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Biel/Bienne oder Payerne

Totalsperre

Durchgehend 30 Tage +
3.0 h

D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - La Sarraz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.7 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - La Sarraz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.7 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Le Day Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66989UF 2025 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Sarraz - Le Day Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Endroit précis lors de la commande,
adaptation des sillons

Schichtweise 5x 7.3 h

D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

221 Auvernier - Pontarlier
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 4x 5.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes de totale en gare de CLB, à
fixer par IPL

Durchgehend 0.4 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Neuchâtel-
Serrières

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu

Schichtweise 3x 5.0 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: environ 30 minutes d'interruption totale
AUV, à fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

11.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 30 minutes d'interruption totale AUV à
fixer par IPL

Schichtweise 3x 0.5 h

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Travers - Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale à fixer par IPL

Durchgehend 3.4 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

D-96212FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 456 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-96212FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB. Heures à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.7 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Auvernier

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - CLB. Heures à
adapter par IPL

Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Auvernier Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation direction
NOI

Schichtweise 5x 5.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Auvernier Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation direction
NOI

Schichtweise 5x 5.2 h

D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec l'interruption totale
de NE. Plus aucune circulation (GOR)/(NOI) - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-82634UF25 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Travers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nuits prolongées AUV-TR substitution
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-82635UF25 Travers - Les Verrières SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Travers - Les Verrières Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 5x 9.8 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-88852ONB-NE contrôle A2 LC SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts donnés par IPL une
fois le dossier de commande reçu. doit commencer à la fin du
trafic CFSchichtweise 3x 5.0 h

D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon -
Neuchâtel

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-66761Réservation entretien 2025 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

25.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Effet sur la capacité: Marche Fret à
adapter. MIZ à déterminer par IPL et PEK une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Le choix des voies à interdire sera
effectué lors de la commande Marche Fret à adapter. MIZ à
déterminer par IPL et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Vauseyon Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-82646UF25 Neuchatel VS - Chaux de Fonds SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Hauts-Geneveys - La
Chaux-de-Fonds

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon - Les
Hauts-Geneveys

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

223-2 La Chaux-de-Fonds - Le Locle
D-82643COL, renouvellement Pont 38.40 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Le Locle-Col-des-Roches - Le
Locle

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie 877 Locle Col des Roches –
Locle interdite et déclenchée Locle et Locle Col non compris
(réception des trains en mode thermique voie 1 COL possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Le Locle-Col-des-Roches - Le
Locle

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie 877 Locle Col des Roches –
Locle interdite et déclenchée Locle et Locle Col non compris
(réception des trains en mode thermique voie 1 COL possible)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-82639Assainissement Marquises Crêt du Locle SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Crêt-du-Locle - Le Locle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 35x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223-2 La Chaux-de-Fonds - Le Locle
D-94775FbE25 LOC Av2-13 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Locle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation train SNCF Trafic suisse
pas touché

Schichtweise 10x 7.7 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Le Locle Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gare du Locle interdite Trafic TransN
autorisé
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

21.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Locle Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation trains SNCF Trains
suisse pas touchés

Schichtweise 13x 7.7 h

25.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Le Locle Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gare du Locle interdite Trafic TransN
autorisé
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

D-82650UF25 Chaux de Fonds - Le Locle Col des
Roches

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Chaux-de-Fonds - Le
Locle-Col-des-Roches

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon CF-COL nuits longues,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-90310Sonceboz, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-90310Sonceboz, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 20x 4.0 h

D-59349Cormoret, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cormoret Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire CTI-STI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 6.5 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cormoret Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire CTY-STI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

27.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cormoret Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitutiion nécessaire CTY-STI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

D-19647LHE, remplacement des 3 Ponts
(Tournedos, Sessenais, Paradis)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sonceboz-Sombeval -
Reuchenette-Péry

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie interdite Reu-SCB

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 38x 6.8 h

15.09.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval -
Reuchenette-Péry

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie interdite Reu-SCB hors circulation

Schichtweise 60x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-19647LHE, remplacement des 3 Ponts

(Tournedos, Sessenais, Paradis)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Reuchenette-Péry -
Sonceboz-Sombeval

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Reu-SCB

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Reuchenette-Péry -
Sonceboz-Sombeval

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Reu-SCB

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

D-89324AS35 St-Imier-La Clef:  Neues Perron 160 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Imier - Sonvilier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 23x 4.0 h

16.06.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Imier - Sonvilier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 84x 4.0 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Imier - Sonvilier Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale STI - CF (sans STI et
CF)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-82659UF25 Bienne - Sonceboz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon -BI-SCB interdit, substitution
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h

D-82660UF25 Sonceboz - Chaux de Fonds SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sonceboz-Sombeval - La
Chaux-de-Fonds

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon SCB-CF interdit, substituion
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

226 Sonceboz - Moutier
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU supprimé suite travaux
BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte)

Durchgehend 19 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies secondaires, aucun effet

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire, aucun effet sur la
capacité

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h

20.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU interrompu suite
travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4

Durchgehend 96 Tage +
21.0 h

03.03.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 90x 4.2 h

22.04.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire interdite sans influence
sur la circulation des trains

Durchgehend 191 Tage +
21.0 h

27.04.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie totalement interdite croisements
Fret impactés

Durchgehend 144 Tage +
21.0 h

27.04.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN
dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC
nécessaireDurchgehend 207 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 70x 4.2 h

11.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic Ct-MOU-CT totalement
interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 6 Tage + 4.3
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale de la gare de MOU
en synergie avec fermeture ligne CT-MOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-90310Sonceboz, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 20x 4.0 h

D-22995SCB-MOU Renouvellemt Integral
Modernisation

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sonceboz-Sombeval -
Moutier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ligne SCB-MOU interrompu en soirée,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 103x 7.5 h

 4589Page 472 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-22995SCB-MOU Renouvellemt Integral

Modernisation
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tavannes Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 184 Tage +
18.0 h

D-82664UF25 Sonceboz- Moutier SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sonceboz-Sombeval -
Moutier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SCB-MOU tronçon interdit en soirée,
substitution nécessaire. En synergie avec travaux RIM ligne 226
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU supprimé suite travaux
BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte)

Durchgehend 19 Tage +
7.0 h

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies secondaires, aucun effet

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire, aucun effet sur la
capacité

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU interrompu suite
travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4

Durchgehend 96 Tage +
21.0 h

03.03.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 90x 4.2 h

22.04.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire interdite sans influence
sur la circulation des trains

Durchgehend 191 Tage +
21.0 h

27.04.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie totalement interdite croisements
Fret impactés

Durchgehend 144 Tage +
21.0 h

27.04.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés de voie 2 sur voie 4
pendant l'interdiction totale de la voie 2

Durchgehend 207 Tage +
10.0 h

27.04.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés de voie 2 sur voie 4
durant toute l'interdiction totale de la voie 2 (perte totale 40
secondes)Durchgehend 207 Tage +

10.0 h

27.04.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN
dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC
nécessaireDurchgehend 207 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 70x 4.2 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale de la gare de MOU
en synergie avec fermeture ligne CT-MOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-82666UF25 MOU-DMT SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Choindez - Delémont Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Emplacement exacte lors de la
commande définitive Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 5x 7.0 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Moutier - Choindez Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon Moutier - Choindez interrompu
en soirée, substitution nécessaire Tronçon exacte lors de la
commande définitive En cas de circulation du train spécial
(Carnaval) les travaux seront effectués sur le tronçon CHZ-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (SW) et LEN -
(GS). Les BP de SW et BIMA restent libres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 5.0 h

03.03.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen
Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LEN - GN. LA gare de
GN reste praticable. En principe hors-circulation

Schichtweise 11x 3.8 h

03.03.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Grenchen Süd - Biel Mett
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Schichtweise 9x 3.8 h

07.04.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Süd

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Schichtweise 2x 4.5 h

13.04.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Nord

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

13.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - GS. Les 3 voies de GS
sont libres

Schichtweise 4x 4.0 h

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO en dévié par voie 3.
accès BIPO ok

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 476 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne
via 500

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Durchgehend 4.0 h

23.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Schichtweise 4x 4.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lengnau BE Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. accès GN si nécessaire par la
diagonale 5/6

Schichtweise 2x 4.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Grenchen Süd - Lengnau BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - BIMA

Schichtweise 2x 4.0 h

22.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 1 Tag + 0.5 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - BIMA

Durchgehend 23.5 h

 4589Page 477 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - BIMA

Schichtweise 2x 4.0 h

04.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN

Schichtweise 3x 4.0 h

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-94983Entretien tunnel ligne 226 Delémont -
Moutier

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-94983Entretien tunnel ligne 226 Delémont -

Moutier
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Choindez - Delémont Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation des sillons nécessaire. Pas
de substitution

Schichtweise 2x 7.0 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Delémont - Moutier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 2x 4.3 h

D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI -BGG . Interruption BIPO
- MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tronçon et intervalle exact à fixer lors
la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer avec la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

D-95962Delémont Prolongement Quai 1 Est SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Delémont Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du
planificateur de capacité

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 8.0 h

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Delémont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 11 Tage +
1.0 h

D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-66986Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lengnau BE - Selzach Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

15.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lengnau BE - Bellach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellach Industrie - Lengnau
BE

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Selzach - Lengnau BE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Selzach - Lengnau BE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellach Industrie - Lengnau
BE

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

230-2 Delémont - Basel SBB
D-25985Stellwerkersatz Zwingen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-25985Stellwerkersatz Zwingen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.9 h

15.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bärschwil - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen
(inkl.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.8 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zwingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise die nur örtlich bedient
werden können

Schichtweise 5x 10.0 h

23.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.9 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zwingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise die nur vor Ort bedient
werden können

Schichtweise 2x 10.0 h

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zwingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise die nur vor Ort bedient
werden können

Durchgehend 10.0 h

16.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZWG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-25985Stellwerkersatz Zwingen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bärschwil - Aesch BL Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen
(inkl.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bärschwil - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen
(inkl.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.
Etappe & Überbrückungsmassnahmen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2024 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - je ein Perrongleis (G17)und
Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS

Durchgehend 147 Tage +
6.0 h

02.12.2024 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 49 Tage +
1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise gesperrt G18
Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das
Gleis G13Schichtweise 8x 6.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

20.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 12x 7.8 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

03.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Schichtweise 7x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 2x 7.2 h

03.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den
Zugverkehr nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

12.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 8.0 h

16.02.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund
der KW9 mit UF Basel Mod B
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 22x 6.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis
wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. -
Leermatzüge notwendig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
9.0 h

07.03.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 51 Tage +
1.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

 4589Page 489 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BS PB Zulauf MU-->BS

Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.3 h

20.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 2.0

h

21.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 4.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit
zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 125 Tage +
19.2 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt -
1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe
blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos
(Produktion P nur via A12/A13 möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht
möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500
nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung)Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14,
15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung
Stamm 100 MUSchichtweise 74x 4.5 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite
Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt -
Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles
über W330
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

07.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt
Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

13.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perron eingekürzt und westliche
Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der
Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch
Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll
ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist.

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen
Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17.0 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt

Durchgehend 6.3 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G16/G18

Durchgehend 4.0 h

16.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G15 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G11 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt

Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G6 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G13-G18 - in
Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation

Durchgehend 6.3 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

08.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1
Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge

Durchgehend 6.3 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2
Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -
1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise
(G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich

Schichtweise 4x 4.5 h

15.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -G18 Richtung Stamm MU und Basel
Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr
kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3
gebrochen werden muss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
18.5 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt -
Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16
eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung
Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich

Schichtweise 5x 5.5 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G9-G11 westlich
eingekürzt

Durchgehend 6.3 h

26.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 4x 5.5 h

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.0
h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten
erreicht werdenDurchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14
betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis G14 gesperrt -1
Abstellgleis G13 gesperrt

Durchgehend 7 Tage

01.09.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt
(KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 38x 5.8 h

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00
Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10
Zufahrt von Seite West gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
11.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G10

Schichtweise 18x 5.8 h

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-
Gleise gesperrtDurchgehend 16.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt
Ost G18/G19 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich

Durchgehend 2.0 h

30.09.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 14x 8.0 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Durchgehend 8.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur
noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar

Schichtweise 2x 5.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur
noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1
Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB,
Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via
B41 möglich

Durchgehend 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von
Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU
200/300, BAD 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von
Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach
BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt
Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental,
Mu 200/300, Bad 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -3 Perrongleise gesperrt -1
Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht
nutzbarSchichtweise 2x 5.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis
keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei

Schichtweise 2x 5.0 h

28.11.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt -
Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom
Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental,
Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 5.5 h

D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 18x 5.8 h

06.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 15x 5.8 h

12.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 9x 5.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 5x 4.4 h

05.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

11.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 3x 4.8 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 5.8 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

14.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten
Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad
400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei
Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental

Schichtweise 22x 4.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 2x 4.5 h

15.05.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 21x 4.0 h

D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.5 h

20.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-264AS35: Grellingen - Duggingen
Doppelspurausbau

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen-Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 7.3 h

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Zwingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen-Aesch

Schichtweise 8x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-264AS35: Grellingen - Duggingen

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Zwingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen-Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

23.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Aesch-Münchenstein

Schichtweise 2x 3.5 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen-Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Grellingen-Aesch

Durchgehend 4.7 h

28.04.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 22 Wochen Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 153 Tage +

22.7 h

29.09.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Grellingen-Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Grellingen-Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

21.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Zwingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Zwingen-Aesch

Schichtweise 9x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 5x 6.8 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt infolge FL Schaltung nur
thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich
- E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

05.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 6x 6.8 h

12.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 8x 6.8 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtDurchgehend 6.8 h

D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt in die Abstellanlage Depot
SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Schichtweise 83x 8.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt in die Abstellanlage Depot-
SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Zufahrt nach Basel
SNCF

Durchgehend 6.0 h

17.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Rangierbereich A-Seiten SNCF
gesperrt, bzw. FL abgeschalten

Durchgehend mit 2x 51.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 10.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt,
Zugvorheizanlage in BEtrieb

Durchgehend mit 3x 51.0 h

D-69625Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Gellert Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahn
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für
Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob
Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht
möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-92677Kannenfeld uns Schüzenmatt
Tunnelarbeiten 2025

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS BSSJ nur eine
Perronkante
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich
25kV stromlos
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-92677Kannenfeld uns Schüzenmatt

Tunnelarbeiten 2025
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich
25kV stromlos
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS BSSJ nur ein Perron zur
Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich
25kV stromlos
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS BSSJ nur eine
Perronkante zur Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich
25kV stromlos
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-92677Kannenfeld uns Schüzenmatt

Tunnelarbeiten 2025
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Johann Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS Basel SBB Bereich
25kV stromlos
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.
C17, H3-H5, J1-J3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

D-4707Ersatz Birsbrücken Münchenstein SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Münchenstein - Ruchfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Münchenstein - Ruchfeld; in Münchenstein steht Gleis 1 nur
eingeschränkt und Gleis 70 nicht zur VerfügungDurchgehend 315 Tage +

0.2 h

17.02.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale MST-RUC, ausserhalb der
Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Gleis 1 und 2 stehen
Seite AE für Wendungen zur VerfügungSchichtweise 20x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4707Ersatz Birsbrücken Münchenstein SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale RUC-MST Bahnhof MST steht für
Wendungen Seite AE zur Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale MST-RUC, ausserhalb der
Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Bahnhof MST steht
Seite AE für Wendungen zur VerfügungSchichtweise 5x 3.8 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münchenstein Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RUC-MST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-MST MST Gleis 1 nur von
Seiten AE nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.8 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer EInspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 9.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell
anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB-BSRB

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Nordkopf (Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

12.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt
Totale G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB-BSRB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

 4589Page 513 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8
nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB
Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur
nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur
thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe
Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB
F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite
erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen)

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos
S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt
PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht
möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-
K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich -
Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

05.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost
nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3
nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos -
K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht
möglich (evtl. in Absprache SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR
K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via
Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70
stromlos

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-69172UF_2025_BS-AE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je
nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je
nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-94473ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ruchfeld - Aesch
Ausserhalb der Betriebszeiten

Schichtweise 3x 3.8 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB von/nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen
4-Meter-Korridor (4mK)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 9x 7.2 h

 4589Page 517 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ab BSSJ (inkl.)- BS

Schichtweise 7x 7.2 h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zusammen mit I-886524 ist es eine
Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

26.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St.Louis - BSSJ (inkl.)

Schichtweise 2x 7.2 h

28.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur St Louis - BS - BSSJ Gleise 1-5
betrieblich nicht nutzbar

Schichtweise 2x 7.2 h

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS Nacht Fr/Sa
Einspur St Louis bis BS in Verbindung mit I-887007 MIZ da es zu
Anpassungen im Minutenbereich im Reiseverkehr kommt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.2
h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - BS

Durchgehend 6.2 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur
von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur
von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-888061 Totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saint-Louis (Haut-Rhin) -
Basel SBB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - BS BS G18/G19 nur
von Seite Ost nutzbar Zusammen mit I-900086 Totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

02.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (inkl.) - BS

Schichtweise 15x 7.2 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Streckengleis gesperrt - mit der
Dauersperre im Nachbargleis gibt es eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSSJ (-inkl.) - BS - BSSJ G7
betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

08.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSSJ (excl.) - BS - 8./9. und
9./10.09.25 = Totalsperre, da Gleis 140 ebenfalls gesperrt ist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.2 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel Grenze (FR) - Basel
SBB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - Basel SBB

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel Grenze (FR) - Basel
SBB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre
I-888205
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

01.10.2025 31.07.2029 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis 85 gesperrt

Durchgehend 1’400 Tage

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (inkl.) - BSPB

Durchgehend 7.2 h

03.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel Grenze (FR) - Basel St.
Johann

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSSJ-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 3x 54.2 h

03.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre St Louise - Basel St. Johann

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 3x 54.2 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Grenze (FR) - Basel St.
Johann

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur STL-BSSJ (inkl.)

Durchgehend 7.2 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (inkl.) - BS

Durchgehend 7.2 h

08.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 8x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (inkl.) - BS

Schichtweise 2x 7.2 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel Grenze (FR) - Basel
SBB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BSSJ-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.2 h

27.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Saint-Louis (Haut-Rhin) -
Basel St. Johann

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St.Louis - Basel SBB

Schichtweise 2x 7.2 h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel Grenze (FR) - Basel St.
Johann

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 2x 7.2 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Saint-Louis (Haut-Rhin) -
Basel SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur St Louis - Basel SBB

Schichtweise 2x 7.2 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel Grenze (FR) - Basel
SBB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSSJ-BS durch zusätzliche Sperre
I-889931
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

03.11.2025 20.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spurwechsel Morgartenring -
Basel SBB MIZ Anpassungen Fahrplan im Minutenbereich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 109 Tage +

9.0 h

03.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS

Schichtweise 22x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (exl.) - Basel SBB

Schichtweise 23x 7.2 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel Grenze (FR) - Basel
SBB

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel Grenze - Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht
möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41
stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2
Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-
Gruppe (statt 3)

Durchgehend 2.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1
Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90
gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner
auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt -
Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-
Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrtDurchgehend 3.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt -
Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt
E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich
(fehlendes ZS)

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-
W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West
nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur
thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte
Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich

Durchgehend 2.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6
Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe
Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich

Durchgehend 7.0 h

D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.
101, 102, 107

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr
erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur
Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann
nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ
(Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch
Kumulation mit 4mK, LSBS, UF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit
4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

10.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der
Kumulation 4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

D-95962Delémont Prolongement Quai 1 Est SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Delémont Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du
planificateur de capacité

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.
574,575,576-578

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 5x 6.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 0.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

 4589Page 525 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 4x 6.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Schichtweise 4x 1.5 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo
Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglichSchichtweise 9x 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt
C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten
BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-
J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 22.0 h

08.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB

Durchgehend 1.0 h

D-70301Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 526 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-70301Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Münchenstein - Grellingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00:20

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

19.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Münchenstein-Grellingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.5 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00:20

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in der Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in der Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Münchenstein - Grellingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-70301Fahrbahnerneuerung 2025 Aesch Gl. 3-53 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Grellingen-Münchenstein

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00:20

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bhf Aesch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.9 h

12.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Münchenstein - Grellingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 5.5 h

13.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00:20

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 4.5 h

D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Delémont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 11 Tage +
1.0 h

D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz
W.2.3,4,5,11,12, Gl.21

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1
Perron nicht nutzbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1
Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

03.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nuicht nurtzbar.

Schichtweise 8x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als
Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 8x 3.8 h

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der
Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.5 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

29.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

D-82668UF25 Delémont - Laufen SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon DMT-LFN interdit en soirée,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

240 Delémont - Delle
D-76143Boncourt, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 531 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-76143Boncourt, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boncourt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 3x 4.3 h

20.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boncourt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas croisement possible en gare de BCT

Durchgehend 25 Tage +
4.3 h

20.01.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boncourt Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aucun, voies secondaires sans trafic

Durchgehend 333 Tage +
4.2 h

03.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boncourt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aucun Tronçon interrompu POR-DELL
avec dossier D-87726

Schichtweise 13x 4.3 h

17.02.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boncourt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de croisement possible en gare de
BCT

Durchgehend 189 Tage +
3.3 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Courtemaîche - Bure-
Casernes

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption total de la pleine voie POR-
DELL

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boncourt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation. Profite des VIT longues
du dossier D-87726

Schichtweise 15x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-76143Boncourt, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boncourt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pas de croisement possible en gare de
BCT

Durchgehend 95 Tage +
5.3 h

24.11.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boncourt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, mesures
identiques pour la gare de CTM dossier: D-87726

Schichtweise 13x 4.3 h

D-87726Courtemaîche, mise en conformité Lhand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Boncourt - Courtemaîche Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: VIT nuits longues, substitution
nécessaire POR-DELL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 105x 7.0 h

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Courtemaîche Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 10x 4.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Courtemaîche Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Durchgehend 4.0 h

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Courtemaîche Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-92149Marquises RV05 Porrentruy SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Porrentruy Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POR voies 2 et 3 interdites dans la
période hors circulation. Garage des compos à replanifier,
d'entente avec Cpr.Schichtweise 40x 4.0 h

D-95962Delémont Prolongement Quai 1 Est SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Delémont Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite, trains voies 2-4 OK du
planificateur de capacité

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

D-90648Entretien 2025 POR-DELL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Porrentruy - Delle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

D-90649Entretien 2025 DMT-POR SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 5.8 h

D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-82661FbE23_DMT_AV11-12 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 8.0 h

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Delémont Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation du POV Suppression S3
DMT-LFN-DMT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Delémont nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 11 Tage +
1.0 h

250 Lausanne - Bern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-57620FRI 2e PI 2023-2024 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-57620FRI 2e PI 2023-2024 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2024 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 4 utilisable uniquement en
cul-de-sac depuis le côté ROS (max. 200m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 240 Tage +

16.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

20.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la ligne de la
Broye
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite CHAP-PAL via voies
62 – 2 – 11  

Schichtweise 2x 5.0 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de PAL interdite durant 6 heures

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux - Oron Klein

nicht verfügbar
Durchgehend 121 Tage +

20.0 h

25.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Effet sur l'offre une fois le CS traité
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

03.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913
(AV 24-25 accessibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 7x 5.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 42 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Suite à l'interdiction de la 42 durant 5
heures ainsi que la 41 durant 2.30, la gare de PAL est totalement
interrompueSchichtweise 2x 2.5 h

13.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sera connu une fois le CS traité

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de Palézieux interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

01.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 8x 5.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913
(AV 24-25 accessibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le traitement

Schichtweise 2x 5.0 h

28.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität:

Durchgehend mit 2x 109.0 h

28.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913
(AV 24-25 accessibles)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Durchgehend mit 2x 109.0 h

28.04.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux - Oron Klein

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 52 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

10.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Palézieux Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend mit 2x 53.0 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 61-41-1 interdites Circulation à
droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11  
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 4x 8.5 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL interdiction totale durant 3.5h

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité
Schichtweise 3x 2.9 h

20.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 5x 5.0 h

25.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 5.0 h

25.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 8 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 5.0 h

08.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 10 Tage +

12.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la ligne de la
Broye (251) interdit.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

01.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 18x 5.0 h

24.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la Broye
interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

29.09.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 43-63-AV18-AV27 interdites, ligne
direction Broye Trafic en direction de la ligne de la Broye (251)
interdit.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

D-94337Lot_6.2_SCMI_Lhand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94337Lot_6.2_SCMI_Lhand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmitten FR Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-
951-12-2-91) Intervalles nuits courtes

Schichtweise 15x 4.8 h

26.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-
951-12-2-91) Adaptation de l'offre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.8 h

10.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmitten FR Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Intervalles nuits courtes

Schichtweise 15x 4.8 h

31.03.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmitten FR Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 interdite en permanence
Adaptations pour dessertes Fret

Durchgehend 179 Tage +
10.0 h

12.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Adaptation de l'offre nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 6.8 h

13.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schmitten FR Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit SCMI interdit Hors circulation
(base horaire 2024)

Schichtweise 10x 3.3 h

14.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmitten FR nicht verfügbar

Durchgehend 44 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94337Lot_6.2_SCMI_Lhand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-
951-12-2-91) Adaptation de l'offre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 6.8 h

26.08.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wünnewil - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite SCMI - FLM
Adaptation de l'offre nécessaire

Schichtweise 10x 4.8 h

18.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Düdingen - Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Adaptation de l'offre nécessaire

Schichtweise 3x 4.8 h

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Düdingen - Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Adaptation de l'offre nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.8 h

10.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Düdingen - Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Adaptation de l'offre nécessaire

Schichtweise 7x 4.8 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmitten FR Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 3 interdite

Durchgehend 8.0 h

08.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite  DUED-SCMI (1-91-
951-12-2-91) Adaptation de l'offre

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94337Lot_6.2_SCMI_Lhand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Düdingen - Schmitten FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite FLM – DUED
Adaptation de l'offre nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.8 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI 23/33 interdites Adaptation des
sillons nécessaires

Schichtweise 26x 7.0 h

03.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 Circulation à droite FRI-

Rosé Adaptation horaire nécessaire
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 (21) interdites Accès au
faisceau voies 200 interdit

Schichtweise 8x 8.0 h

12.02.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite et déclenchée

Schichtweise 4x 8.0 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

03.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voie 43 interdite

Schichtweise 4x 5.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Faisceau voies 200 interdit

Durchgehend 8.0 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdite (yc 21/31)
Adaptation de l'horaire nécessaire Circulation à droite FRI-Rosé
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI
direction Rosé uniquement par voie 31

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Faisceau de garage

Schichtweise 5x 9.5 h

10.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 7x 6.0 h

16.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villars-sur-Glâne -
Fribourg/Freiburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 940-941-12 interdites Circulation
à droite FRI-Rosé

Schichtweise 7x 6.0 h

24.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voie 42 interdite 24 mars 42/43
interdites

Schichtweise 5x 5.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 interdite (voies 22-32 déjà
interdites durant cette période)

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 7.0 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31-33 interdites Sortie Fri
direction Rosé interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 11.0 h

01.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voie 43 interdite

Schichtweise 5x 5.0 h

01.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage

Schichtweise 4x 5.0 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31/21 interdites

Schichtweise 3x 8.0 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32, 31-21 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé

Durchgehend 6.0 h

22.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 2x 6.0 h

23.04.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Schichtweise 17x 7.0 h

28.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 7x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 41, 102-103

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage + voie de gare 41

Durchgehend 5.0 h

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31 / 21 interdites

Schichtweise 10x 8.0 h

08.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 + accès faisceau voies 200
interdit

Schichtweise 14x 8.0 h

12.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès au faisceau voies 200
interdit en permanence

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h

12.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 + accès faisceau voies 200
interdit

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h

12.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h

12.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-103 interdites

Durchgehend 18 Tage +
8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI 32/42 interdites FRI-ROM via voie
31

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès au faisceau voies 200
interdit durant la journée

Durchgehend 10.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31/31 interdites Accès voies 101-
103 et faisceau voies 200 interdit

Durchgehend 10.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 1 / 51 / 31 / 21 interdites

Durchgehend 8.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h

01.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-103 et 50 interdites durant la
nuit

Schichtweise 8x 8.0 h

09.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31, accès faisceau voies 200 et
voies 102 et 103 interdit.

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villars-sur-Glâne -
Fribourg/Freiburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 940-941 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé

Schichtweise 11x 6.0 h

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 3x 6.0 h

30.10.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 32, 31-21 interdites circulation à
droite FRI-Rosé

Schichtweise 4x 6.0 h

02.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32-33 interdites Sortie/entrée Fri
direction Rosé uniquement par voie 31

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès faisceau voies 200
interdit

Schichtweise 3x 8.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h

24.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 103 (secondaire) interdite de jour

Schichtweise 10x 9.0 h

 4589Page 552 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 8 interdite en permanence

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

4.0 h

23.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-41226Gare de Lausanne 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS - (REN) : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

4.0 h

D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - CVN Voies 1 et 70
interdites Voies 731 à 739 interdites au faisceau des Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale gare de Lausanne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 2 – 64 – 900 / 3-65 / 4-66 / 5
interdites Simple voie CVN - LS Voies 740 à 743 interdites au
faisceau des Paleyres Accès retreint aux voies 731 à 739
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Pully Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 6-26-67-87-5xx interdites Simple
voie LS - TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pully - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 7/ 8-68-88-6xx interdites Simple
voie TAPI – LS Accès restreint au faisceau Jurigoz
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreinte de la voie 1
(uniquement côté REN) Pas d'accès à la voie 70
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

24.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation restreint de la voie 7
(uniquement côté REN) Voie 6 interdite

Durchgehend 7.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie LS - TAPI Voies 4 et 5
utilisables en cul-de-sac côté REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-95009Entretien GLS 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie CVN - LS Voies 3 et 4
utilisables en cul-de-sac côté REN Pas d’accès au faisceau des
Paleyres
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Accès restreint au faisceau des
Paleyres - Les voies 732 à 736 vidées tout le weekend - Les voies
731 et 737 à 739 peuvent être occupés par des convois avec le
pantographe baissé

Durchgehend 2 Tage + 0.1
h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Thörishaus Station
und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.1 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Bern
Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wünnewil - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 1.1 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.4 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-
FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Bümpliz Süd Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-BNWM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Thörishaus

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.4 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Süd- Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 7.1 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bern - FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 0.2 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 0.5 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern Weyermannshaus -
Thörishaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Durchgehend 7.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-90234RENENS :Travaux d'entretien (zone Cargo) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 5 à 7 en gare, zone faisceau
Sorges, zone faisceau M, zone faisceau des voies 9XX, plus
d’accès REN-LSSB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.8
h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 211 Tage +
8.0 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.2 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.8 h

03.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 34x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

09.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 46x 5.5 h

16.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

17.02.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.4 h

21.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 28x 5.5 h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.8 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

19.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 17x 5.5 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.2 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 22x 5.5 h

08.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

10.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 5 Tage +
17.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.5
h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

16.06.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
9.0 h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Weyermannshaus

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 30 Tage +

6.8 h

26.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine
direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung
Belp/Niederbottingen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 52.0 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage +

0.3 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

25.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

31.08.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

22.09.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern
Europaplatz

Schichtweise 30x 5.5 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 15.5
h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-84987FRI Tête Sud SIOP SAZ SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de FRI interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

05.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de FRI interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-60587Clustering 2025 FRI - FLM SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Düdingen -
Fribourg/Freiburg

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Clustering BN-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 57 Tage +

1.7 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Düdingen - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Clustering BN-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.3 h

D-291Thörishaus Station; Umsetzung neues
Linienkonzept FS

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-46347BZU23: Thörishaus Dorf, Anpassung P55
mit Liftlösung und Anpassungen in den

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-46347BZU23: Thörishaus Dorf, Anpassung P55

mit Liftlösung und Anpassungen in den
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern-Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64294Oberwangen Neubau BDu Studweidbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thörishaus - Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 19x 4.0 h

27.01.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-THO und SCMI-DUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 5.1 h

16.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.1 h

23.02.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM Teilweise auch SCMI-
DUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 36x 7.1 h

17.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.7 h

18.03.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern-Fribourg (jeweils
exkl.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 1.2 h

07.04.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM teilweise Einspur im
weiteren Verlauf DUE-THO oder DUE-SCMI - siehe Sperrmuster im
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 39x 5.1 h

15.04.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperren Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 31x 1.2 h

02.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.1 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

17.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 1.2 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.1 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Bern Bümpliz
Süd

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Poya

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-
Poya)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

25.08.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Flamatt - Thörishaus

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.1 h

26.08.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 1.2 h

26.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-THO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

27.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 1.2 h

31.08.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Strecke Bern Europaplatz -
Fribourg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.7 h

21.09.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 30x 7.1 h

29.09.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.1 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.1 h

07.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-THO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.1 h

D-66163Thörishaus Station, Sanierung Mittel-
Perronkante

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

D-56493FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-56493FbE24_VD_ROM_V825 (ex2020) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vauderens - Romont FR Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique VD-ROM Contre-voie
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 58 Tage

28.06.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romont FR - Vauderens Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 57 Tage +

23.9 h

07.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 15x 1.5 h

13.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romont FR Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 11x 6.0 h

D-64527Thörishaus Station, Rohr-Ersatz Löölibach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 58 Tage +

4.0 h

D-94084FRI_réfection_V.64_AV54-58 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 585 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-94084FRI_réfection_V.64_AV54-58 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Givisiez - Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: FRI-GIV totalement interrompu,
substitution nécessaire. Travaux en synergie avec Clustering FRI-
BN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

D-89786GLS : Diagonales VS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la gare de LS y.c.
PUN, LSBI et LSPA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration
distancement 2 min

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - Puidoux Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Capacité restante, adaptation des
sillons Aucune substitution demandée

Schichtweise 175x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-61879Lausanne - Palézieux : amélioration

distancement 2 min
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 800 ou 900 interdite durant
environ 7 heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: IT de 3 heures PUI-LS (voies 800 / 900)

Schichtweise 2x 3.0 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI Voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

08.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Conversion Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Bossière Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 21 Tage +

13.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bossière - La Conversion Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 21 Tage +

13.0 h

28.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PUI, voies 800 /
900
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-96038OE17 RWT A1 SIV-ROM V900 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vauderens - Romont FR Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 900 interdite CV VD-ROM
Adapatation sillons Fret

Schichtweise 10x 6.5 h

21.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vauderens - Romont FR Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 10x 6.5 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Romont FR - Vauderens Total

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie ROM-VD

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vauderens - Romont FR Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

29.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Romont FR - Vauderens Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 5 Tage

D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 1 et 2 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LT voie 5xx interdites REN-LS voies 5xx et 3xx
non-utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-91947Entretien gare de Renens + LSSB SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne-
Sébeillon

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale REN -> LSSB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

15.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD - Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN voies 3 et 4 interdites Simple voie
REN-BY/DEN REN-LS voies 4xx interdites
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Grandvaux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle, emplacement
exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

09.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux - Romont FR Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dans le reste de capacité, pas de
substitution prévu

Schichtweise 6x 4.0 h

28.09.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg Nord - Schmitten
FR

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle FRI-SCMI,
emplacement exacte lors de la commande définitive. Substitution
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 7x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Düdingen - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle DUED-FLM,
emplacement exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romont FR - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle ROM-ROS,
emplacement exacte lors de la commande définitive.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chénens - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle CHE-FRI,
emplacement exacte lors de la commande définitive
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romont FR Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction voie 1 , sans substitution.
Dévoiement des trains voie 2 nécessaire

Schichtweise 4x 5.0 h

D-95153Wako_lot.5.1_ROS_Ren._V.4_AV_1/2 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rosé Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Rosé 13-23 interdites Contre-voie CHE-
FRI Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 2x 5.0 h

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rosé Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Rosé 14-24 interdites Contre-voie Rosé-
CHE Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-95153Wako_lot.5.1_ROS_Ren._V.4_AV_1/2 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rosé Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Rosé gare interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 8.0 h

251 Palézieux - Lyss
D-99084PAL-PAY / P-14630 / ATR/LHand VIP par

étapes / S. 3-4
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2024 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moudon Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAL-PAY interdit entre 20.40 et
04.00 substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 395 Tage +
16.0 h

D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

20.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la ligne de la
Broye
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 7x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite CHAP-PAL via voies
62 – 2 – 11  

Schichtweise 2x 5.0 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de PAL interdite durant 6 heures

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux - Oron Klein

nicht verfügbar
Durchgehend 121 Tage +

20.0 h

25.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Effet sur l'offre une fois le CS traité
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 42 interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Suite à l'interdiction de la 42 durant 5
heures ainsi que la 41 durant 2.30, la gare de PAL est totalement
interrompueSchichtweise 2x 2.5 h

13.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sera connu une fois le CS traité

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de Palézieux interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

01.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 8x 5.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux - Oron Klein

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 52 Tage

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

10.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Palézieux Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend mit 2x 53.0 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 61-41-1 interdites Circulation à
droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11  
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 4x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL interdiction totale durant 3.5h

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité
Schichtweise 3x 2.9 h

20.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à droite de PUI à CHAP via
voies 41 - 61
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Seront connues une fois le CS traité

Schichtweise 5x 5.0 h

25.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 5.0 h

25.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 8 Tage + 5.0

h

03.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 5.0 h

08.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 10 Tage +

12.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.0 h

 4589Page 594 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-47930WAKO lot 2.2 Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la ligne de la
Broye (251) interdit.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

01.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 18x 5.0 h

24.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic en direction de la Broye
interrompu
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

29.09.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 43-63-AV18-AV27 interdites, ligne
direction Broye Trafic en direction de la ligne de la Broye (251)
interdit.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lucens - Moudon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LUC-MD interdit en synergie
avec interdictions accordées pour l'ATR. Déclenchements précis
seront annoncés en dossier de commande Synergie avec ATR
nécessaires

Schichtweise 2x 7.0 h

18.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne - Domdidier Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAY-MRT interdit en période hors
circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande.Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GM interdit en synergie
avec travaux ATR. Durée de l'interdiction d'entente avec ATR
Déclenchement sera annoncé en commande (endroit précis)Durchgehend 3.7 h

21.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Payerne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secteur gare + direction GRO, dispo à
prendre en fonction des interrupteurs déclenchés (pas de budget
BES)Durchgehend 4.7 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de gare + direction GRO, à
finaliser en fonction des déclenchements en gare de PAY Pas de
budget BESDurchgehend 4.7 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secteur fermé (Clustering PAL-PAY)
Coordination nécessaire avec Cpr Clustering

Durchgehend 7.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Payerne - Domdidier Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-MRT interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en
commandeDurchgehend 4.0 h

D-70638Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en nuits longues de
la pleine-voie entre PAL et PAY
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 20x 5.3 h

 4589Page 596 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-70638Clustering Broye PAL-PAY(n.c.) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Palézieux - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la pleine-voie
entre PAL et PAY
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 114 Tage +
4.3 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la pleine-voie
entre PAL et PAY Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 3.5 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale de la pleine-voie
entre PAL et PAY Hors circulation des trains

Schichtweise 14x 3.5 h

D-73905251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 4x 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fräschels - Kallnach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-73905251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kallnach - Aarberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Durchgehend 8.0 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Durchgehend 7.0 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fräschels - Kallnach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Durchgehend 2 Tage + 9.0

h

14.04.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kallnach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungen in KAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 61 Tage

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 4x 4.5 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 4x 4.5 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-73905251 KAL BehiG; BZU-23 mit Hausperron BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 5x 4.5 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lyss - Kerzers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr
Schichtweise 5x 4.5 h

09.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarberg - Kallnach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Schichtweise 5x 6.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lyss - Kallnach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Durchgehend 2 Tage

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarberg - Kallnach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr
Schichtweise 2x 8.0 h

D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der
Aare - Busswil
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-90442UF_2025 KZ-LY_KW8 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Lyss Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Aenderung bei Zustellzeiten (64482/64483)

Schichtweise 5x 8.0 h

D-90016C5 PN Broye ligne 252 PAY SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-90016C5 PN Broye ligne 252 PAY SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire, adaptation de
l'intervalle possible si 54430L circule (VP204 base horaire 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 8.2 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution ncessaire, une adaptation
de l'intervalle est possible pour laisser circuler 54430 en VP204
(base horaire 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 8.2 h

D-73183C5_BANK_ABE-LY_Gl.453 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarberg - Lyss Grien Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.7
h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarberg - Lyss Grien Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-88709Pont de l'Arbogne : Travaux préparatifs SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Corcelles-Nord - Dompierre
FR

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 15x 3.8 h

29.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Corcelles-Nord - Dompierre
FR

nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 15x 7.5 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Corcelles-Nord - Dompierre
FR

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon CN-DOP interdit en soirée
Travaux en synergie avec: - interdiction PAY-MRT pour UF25. -
interdiction CN pour C5 (PN km 60.882 et km 60.508
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-90096C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Avenches - Murten/Morat Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon AV-MRT interdit en période
hors circulation des trains

Durchgehend 4.2 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Payerne - Murten/Morat Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-MRT interdit en
permanence. Substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

01.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Corcelles-Nord Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de CN interdite En synergie avec
UF (90119) et Pont de l'Arbogne (88709) Tronçon PAY-MRT interdit
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 7.5 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Avenches - Murten/Morat Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon AV-MRT interdit en période
hors circulation des trains

Durchgehend 4.2 h

D-90119Entretien Ligne 251 - T1 - T2  : PAL PAY /
PAY -KZ

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substituion nécessaire pour les
derniers trains
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-90119Entretien Ligne 251 - T1 - T2  : PAL PAY /

PAY -KZ
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Payerne - Kerzers Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire pour les
derniers trains, en synergie avec interdiction travaux du pont de
l'Arbogne (entre CN et DOP) Railsys nr 88709
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 7.5 h

252 Yverdon - Fribourg
D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale période hors
circulation

Durchgehend 4.7 h

27.01.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit hors
circulation. Nuit du lundi laisser passer 61412 (état 2023)
Déclenchement précis sera annoncé lors de la commandeSchichtweise 14x 4.7 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cheyres - Estavayer-le-Lac Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EST-CHS interdit en période hors
circulation. Lundi laisser passer 61412 (base 2023)
Déclenchements seront annoncés en commandeSchichtweise 3x 4.3 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit hors
circulation Déclenchements seront annoncés en commande.
Laisser passer 61412 (état 2023)Durchgehend 4.7 h

18.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne - Domdidier Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAY-MRT interdit en période hors
circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande.Durchgehend 4.1 h

 4589Page 604 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GM interdit en synergie
avec travaux ATR. Durée de l'interdiction d'entente avec ATR
Déclenchement sera annoncé en commande (endroit précis)Durchgehend 3.7 h

20.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Cugy FR - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon CGY-PAY interdit hors
circulation. Déclenchement sera annoncé en commande.

Durchgehend 4.5 h

21.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Payerne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secteur gare + direction GRO, dispo à
prendre en fonction des interrupteurs déclenchés (pas de budget
BES)Durchgehend 4.7 h

01.03.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, intervalle à
adapté, pas de budget BES Déclenchements seront annoncés en
commande.Durchgehend 4.7 h

03.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande. Les lundis laisser passer train Fret 61412Schichtweise 10x 4.7 h

18.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains Déclenchement seront annoncés en
commande. Les lundis laisser circuler train Fret 61412Schichtweise 8x 4.7 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains Déclenchement seront annoncés en
commande.Schichtweise 2x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande Les lundis laisser circuler train Fret 61412Schichtweise 5x 4.7 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande. Les lundis laisser passer train Fret 61412Schichtweise 5x 4.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en
commande. Les lundis laisser circuler train Fret 61412Schichtweise 5x 4.7 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de gare + direction GRO, à
finaliser en fonction des déclenchements en gare de PAY Pas de
budget BESDurchgehend 4.7 h

06.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cugy FR - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-CGY interdit en période
hors circulation. Déclenchement sera annoncé en commande.

Durchgehend 4.5 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secteur fermé (Clustering PAL-PAY)
Coordination nécessaire avec Cpr Clustering

Durchgehend 7.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne - Grolley Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en
commande.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-50195FSE W 251 PAY Renouvellement PD SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Payerne - Domdidier Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-MRT interdit en période
hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en
commandeDurchgehend 4.0 h

D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI 23/33 interdites Adaptation des
sillons nécessaires

Schichtweise 26x 7.0 h

03.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 Circulation à droite FRI-

Rosé Adaptation horaire nécessaire
Schichtweise 2x 6.0 h

04.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 (21) interdites Accès au
faisceau voies 200 interdit

Schichtweise 8x 8.0 h

12.02.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite et déclenchée

Schichtweise 4x 8.0 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Faisceau voies 200 interdit

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdite (yc 21/31)
Adaptation de l'horaire nécessaire Circulation à droite FRI-Rosé
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

09.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32-33 interdites Sortie/entrée FRI
direction Rosé uniquement par voie 31

Durchgehend 4.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Faisceau de garage

Schichtweise 5x 9.5 h

10.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 7x 6.0 h

24.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voie 42 interdite 24 mars 42/43
interdites

Schichtweise 5x 5.0 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 interdite (voies 22-32 déjà
interdites durant cette période)

Durchgehend 7.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31-33 interdites Sortie Fri
direction Rosé interdite
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 11.0 h

01.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage

Schichtweise 4x 5.0 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31/21 interdites

Schichtweise 3x 8.0 h

09.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32, 31-21 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé

Durchgehend 6.0 h

22.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 2x 6.0 h

23.04.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 7x 4.0 h

02.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 41, 102-103

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage + voie de gare 41

Durchgehend 5.0 h

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31 / 21 interdites

Schichtweise 10x 8.0 h

08.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 + accès faisceau voies 200
interdit

Schichtweise 14x 8.0 h

12.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 + accès faisceau voies 200
interdit

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h

12.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès au faisceau voies 200
interdit en permanence

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h

12.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Durchgehend 6 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-103 interdites

Durchgehend 18 Tage +
8.0 h

12.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI 32/42 interdites FRI-ROM via voie
31

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31/31 interdites Accès voies 101-
103 et faisceau voies 200 interdit

Durchgehend 10.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès au faisceau voies 200
interdit durant la journée

Durchgehend 10.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 1 / 51 / 31 / 21 interdites

Durchgehend 8.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h

01.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 102-103 et 50 interdites durant la
nuit

Schichtweise 8x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94167WAKO_lot.5.3_FRI_tête_Sud SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 31, accès faisceau voies 200 et
voies 102 et 103 interdit.

Schichtweise 2x 8.0 h

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 22-32 interdites Circulation à
droite FRI-Rosé Adaptation de l'horaire nécessaire

Schichtweise 3x 6.0 h

30.10.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 32, 31-21 interdites circulation à
droite FRI-Rosé

Schichtweise 4x 6.0 h

02.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FRI voies 23-33 interdites Adaptation
des sillons nécessaire

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voies 32-33 interdites Sortie/entrée Fri
direction Rosé uniquement par voie 31

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 31 et accès faisceau voies 200
interdit

Schichtweise 3x 8.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 41 interdite

Schichtweise 2x 8.0 h

24.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 103 (secondaire) interdite de jour

Schichtweise 10x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-90016C5 PN Broye ligne 252 PAY SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire, adaptation de
l'intervalle possible si 54430L circule (VP204 base horaire 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 8.2 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Payerne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution ncessaire, une adaptation
de l'intervalle est possible pour laisser circuler 54430 en VP204
(base horaire 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 8.2 h

D-66027Grolley : Assainissement des marquises
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie1, hors circulation des trains

Schichtweise 35x 5.7 h

27.04.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains (14597 /
61412 par voie 1)

Schichtweise 35x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-66027Grolley : Assainissement des marquises

RV05
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 5.7 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, 14597 et
61412 par voie 1

Schichtweise 5x 5.7 h

D-66975Réservation entretien 2025 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 5x 6.5 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Daillens - Grandson Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon commande

Schichtweise 2x 6.5 h

D-66759Réservation entretien 2025 YV Gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-66759Réservation entretien 2025 YV Gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: détail via le dossier de commande

Schichtweise 3x 6.5 h

23.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 6 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: passage en dévié voie 2 dans le sens
LS - NE

Schichtweise 2x 5.0 h

D-84987FRI Tête Sud SIOP SAZ SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de FRI interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

05.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de FRI interdite

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

D-90121Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-90121Entretien Ligne 252 - T3 : YV - PAY SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation possible pour le lundi
(passage Fret !) Substitution en soirée nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

D-60587Clustering 2025 FRI - FLM SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Düdingen -
Fribourg/Freiburg

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Clustering BN-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 57 Tage +

1.7 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Düdingen - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Clustering BN-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.3 h

D-90123Entretien Ligne 253 - T4 : PAY - GIV SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains - Payerne Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution en soirée nécessaire
Adaptation possible le lundi pour passage du Fret (état 2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

D-94084FRI_réfection_V.64_AV54-58 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-94084FRI_réfection_V.64_AV54-58 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Givisiez - Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: FRI-GIV totalement interrompu,
substitution nécessaire. Travaux en synergie avec Clustering FRI-
BN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

D-90096C5 PN Broye Ligne 251 CN - MRT SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Payerne - Murten/Morat Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-MRT interdit en
permanence. Substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

01.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Corcelles-Nord Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare de CN interdite En synergie avec
UF (90119) et Pont de l'Arbogne (88709) Tronçon PAY-MRT interdit
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 7.5 h

D-90119Entretien Ligne 251 - T1 - T2  : PAL PAY /
PAY -KZ

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Payerne - Kerzers Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire pour les
derniers trains, en synergie avec interdiction travaux du pont de
l'Arbogne (entre CN et DOP) Railsys nr 88709
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 7.5 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-92140UF 2025 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chénens - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction partielle CHE-FRI,
emplacement exacte lors de la commande définitive
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

260 Bern - Biel/Bienne
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-90438UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zollikofen - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

05.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Zollikofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90438UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 629 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der
Aare - Busswil
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Steckengleisen OST-
WKD nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.3 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

 4589Page 639 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 641 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHB-ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenbuchsee -
Zollikofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Münchenbuchsee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Suberg-Grossaffoltern -
Schüpfen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Suberg-Grossaffoltern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Suberg-Grossaffoltern - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Suberg - Lyss

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.9 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schüpfen - Suberg-
Grossaffoltern

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schüpfen - Suberg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Münchenbuchsee - Schüpfen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

26.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zollikofen -
Münchenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI -BGG . Interruption BIPO
- MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer avec la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tronçon et intervalle exact à fixer lors
la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

261 Madrestsch - Biel RB
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne
via 500

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Durchgehend 4.0 h

23.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Schichtweise 4x 4.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI -BGG . Interruption BIPO
- MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tronçon et intervalle exact à fixer lors
la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer avec la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

291 Lyss - Büren an der Aare
D-90438UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

291 Lyss - Büren an der Aare
D-90441UF_2025_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der
Aare - Busswil
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Brügg-Lyss sowie Totalsperre Büren an der
Aare - Busswil
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Suberg-Grossaffoltern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

291 Lyss - Büren an der Aare
D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Suberg-Grossaffoltern - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Suberg - Lyss

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.9 h

300 Spiez - LBT - Brig
D-92026Unterhaltsfenster LBT 2025 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-92026Unterhaltsfenster LBT 2025 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 23x 8.2 h

05.01.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:45 - 05:45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Güterverkehr

gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 50x 8.0 h

06.01.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 23x 8.2 h

27.01.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 10x 8.2 h

10.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 10x 8.2 h

D-83583LBS: Vorlos 6 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-83583LBS: Vorlos 6 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb LBT, einzelne
Umleitungen via Bergstrecke

Schichtweise 15x 8.2 h

25.02.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb LBT, einzelne
Umleitungen via Bergstrecke

Schichtweise 25x 8.2 h

D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-85658Visp - Brig, nouvelle section de protection SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Visp - Gamsen SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Visp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

06.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Visp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.5 h

D-98008Visp, voie 10 et paroi anti-bruit BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 31.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Visp Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Visp Nebengleis 10 durchgehend
gesperrt

Durchgehend 117 Tage +
16.0 h

D-89305SP-FR: ER Unterhalt BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-89305SP-FR: ER Unterhalt BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 10x 8.5 h

09.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

D-77448REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-77448REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK)
durchgehend So 07:00 bis Di 06:00 Uhr

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK)
Nächte So/Mo bis Do/Fr jeweils 21:00 bis 06:00 Uhr

Schichtweise 8x 9.0 h

D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

16.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 6x 7.7 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 2x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 4x 7.7 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 5x 7.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h

19.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

20.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

23.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 3x 7.7 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 2x 7.7 h

D-82613B1_2025 BR 111.1 - VI 34.1 (5'531m) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Visp - Brig-Lötschberg
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.5 h

D-92625IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb LBT von
21:50 bis 12:30h

Durchgehend 14.7 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb LBT von
21:50 bis 12:30h

Durchgehend 14.7 h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb LBT von
21:50 bis 12:30h

Durchgehend 14.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-92625IUO: Beckenleerungen Kaverne LBT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb LBT von
21:50 bis 12:30h

Durchgehend 14.7 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

08.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp- Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

14.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

28.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Vis

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.4 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Schichtweise 3x 6.4 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig-Lötschberg (Abzw) -
Gamsen SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Brig - Visp

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h

D-92622LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-92622LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen - St. German
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via Bergstrecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke gemäss
Unterhaltskonzept

Umleitung

Durchgehend 12.0 h

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen - St. German
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via Bergstrecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke gemäss
Unterhaltskonzept

Umleitung

Durchgehend 12.0 h

D-88687Grossübung LBT BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Adelrain (Abzw) - St.
German (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung über Lötschberg Bergstrecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-79797WENE-FRNP: ER Erneuerung Fahrleitung
Tunnel Engstlige

BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen
Nordportal (Abzw)

Klein

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Engstligentunnel So/Mo bis
Do/Fr jeweils 20:00-12:00. Gesamter Verkehr über Frutigen Loco

Schichtweise 10x 16.0 h

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-92026Unterhaltsfenster LBT 2025 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:45 - 05:45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Güterverkehr

gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 50x 8.0 h

D-89305SP-FR: ER Unterhalt BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

20.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 10x 8.5 h

09.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-89305SP-FR: ER Unterhalt BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abschnittsweise Einspurbetrieb
zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten

Schichtweise 5x 8.5 h

D-77448REIK-WENE: 4375 FbE Gl. 209/210 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK)
durchgehend So 07:00 bis Di 06:00 Uhr

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE(-WINK)
Nächte So/Mo bis Do/Fr jeweils 21:00 bis 06:00 Uhr

Schichtweise 8x 9.0 h

D-58849GO: 2583 BehiG BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-58849GO: 2583 BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein - Stockgraben
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 durchgehend gesperrt, Verkehr
über Gleis 2 und 3

Durchgehend 209 Tage +
22.5 h

D-77451GO: 4376 FbE C11+C12 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stockgraben (Spw) -
Goppenstein

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Goppenstein Gleis A1-C11 durchgehend
gesperrt. Gesamter Verkehr über Gleis 2/3-C12

Durchgehend 214 Tage +
1.0 h

D-51969KA: 2580 BehiG Kandersteg BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, Transitverkehr via LBT

Schichtweise 12x 4.0 h

22.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbelegung Für
Transitverkehr Einspurbetrieb KA-EGGE

Durchgehend 5 Tage +
16.5 h

23.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-51969KA: 2580 BehiG Kandersteg BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 20x 4.0 h

02.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht nutzbar

Durchgehend 3 Tage

05.06.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Gleisbelegung BUHL-KA
Einspurbetrieb

Durchgehend 59 Tage +
16.5 h

11.06.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg - Eggenschwand
(Spw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 27x 4.0 h

06.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Mi/Do 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 14x 4.0 h

30.08.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Mi/Do 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 17x 4.0 h

24.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-51969KA: 2580 BehiG Kandersteg BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-
05:00h (Transitverkehr via LBT)

Schichtweise 5x 4.0 h

D-79372Totalsperre (Diverse Arbeiten) BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Lötschberg
(Spw) - Eggenschwand
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 05:00 Uhr Umleitungen via LBT

Schichtweise 171x 4.0 h

D-88707KG: ER SLS W13 + 14 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandergrund Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Frutigen-Kandergrund

Schichtweise 2x 9.0 h

08.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Kandergrund Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandergrund (inkl.) -
Grubi Spw

Schichtweise 3x 9.0 h

D-88689AB: 4631 FbE Gleis 33 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ausserberg Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RARK-VIKT

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-88689AB: 4631 FbE Gleis 33 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ausserberg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gesamter Verkehr über AB Gl 32-2

Schichtweise 8x 9.0 h

28.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Viktoria (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb + SIM-Sperre RARK-VIKT
Deckungsgleich mit Totalsperre Berg

Durchgehend 4.0 h

03.06.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ausserberg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Alle Züge verkehren in AB über Gleise
32-2

Durchgehend 4 Tage +
13.5 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ausserberg - Rarnerkumme
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 17:00-19:00 Einspurbetrieb + SIM-
Sperre RARK-AB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM-Züge: Umleitung via LBT oder Abwarten
Sperrfenster

Durchgehend 2.0 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ausserberg - Rarnerkumme
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-24:00: Einspurbetrieb + SIM-
Sperre RARK-VIKT
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM-Züge: Umleitung via LBT oder Abwarten
Sperrintervall

Durchgehend 2.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ausserberg Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb und SIM-Sperre RARK-

AB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Umleitung SIM-Verkehr via LBT

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

16.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 6x 7.7 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 2x 1.2 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 4x 7.7 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 5x 7.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

20.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

23.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 3x 7.7 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h

26.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 2x 7.7 h

D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gamsen SBB - Brig Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale Visp - Brig / Visp -
Brig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-508Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gamsen SBB - Brig-
Lötschberg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Simple voie Visp - Brig

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h

D-81406KA-GO: 4513 AAE Scheiteltunnel BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Nachtsperren Berg integriert
(gesamter Verkehr von 01:00-05:00 via LBT)

Schichtweise 5x 4.0 h

D-92622LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen - St. German
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via Bergstrecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke gemäss
Unterhaltskonzept

Umleitung

Durchgehend 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-92622LBS: Lange Weichen Nacht / HZV Ersatz BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen - St. German
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via Bergstrecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke gemäss
Unterhaltskonzept

Umleitung

Durchgehend 12.0 h

D-79797WENE-FRNP: ER Erneuerung Fahrleitung
Tunnel Engstlige

BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen
Nordportal (Abzw)

Klein

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Engstligentunnel So/Mo bis
Do/Fr jeweils 20:00-12:00. Gesamter Verkehr über Frutigen Loco

Schichtweise 10x 16.0 h

302 Bern - Schwarzenburg
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrbahn

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt

Fahrbahn
BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

29.04.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 3.7 h

17.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

14.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.7 h

18.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

D-90814BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrstrom

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-90814BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt

Fahrstrom
BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 33x 3.7 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Bern
Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

 4589Page 683 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wünnewil - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 1.1 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.4 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.5 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-
FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Bümpliz Süd Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-BNWM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Süd- Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 7.1 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bern - FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.1 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 0.2 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern Weyermannshaus -
Thörishaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Durchgehend 7.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 211 Tage +
8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.2 h

03.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
21.0 h

03.02.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine -> Nebengleisanlage

Durchgehend 307 Tage +
17.0 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.8 h

03.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 34x 5.5 h

06.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.4 h

09.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 2.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 46x 5.5 h

16.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.4 h

18.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 5x 4.8 h

25.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.3 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 14x 4.8 h

21.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.0 h

23.03.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h

24.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 16x 4.3 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

13.04.2025 20.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

14.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

21.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 28x 5.5 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 9.0

h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.8 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 247 Tage +
19.0 h

04.05.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.0 h

05.05.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 3.5 h

09.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h

19.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 17x 5.5 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.2 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 22x 5.5 h

08.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

 4589Page 694 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

10.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 5 Tage +
17.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.5
h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 11 Tage +
22.2 h

16.06.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 25x 5.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

27.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Weyermannshaus

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 30 Tage +

6.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine
direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung
Belp/Niederbottingen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 52.0 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage +

0.3 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

25.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

31.08.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h

01.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

22.09.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern
Europaplatz

Schichtweise 30x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 45x 4.8 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 45x 3.9 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

28.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 15.5
h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern JKLM

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
18.7 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-291Thörishaus Station; Umsetzung neues
Linienkonzept FS

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 705 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-291Thörishaus Station; Umsetzung neues

Linienkonzept FS
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64294Oberwangen Neubau BDu Studweidbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Bern Bümpliz
Süd

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Poya

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-
Poya)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

D-81870B5 Massnahmen Donnerbühltunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

302 Flamatt - Laupen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Flamatt - Laupen
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Thörishaus Station
und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.1 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wünnewil - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 1.1 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.4 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.5 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-
FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Flamatt - Laupen
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Thörishaus

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 5.4 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.4 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Flamatt - Laupen
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Süd- Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 7.1 h

D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-
Poya)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

303 Bern - Belp - Thun
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

D-84659FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 711 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-84659FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.8 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun - Thun Schadau Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 1.0 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrbahn

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

29.04.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt

Fahrbahn
BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

14.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.7 h

18.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

D-90814BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrstrom

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 33x 3.7 h

D-96093BREI-KS: FbE BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-96093BREI-KS: FbE BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weissenbühl - Kehrsatz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Weissenbühl -
Kehrsatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Bern Weissenbühl - Belp
Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 7.8 h

D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

23.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.0 h

05.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 4.0 h

24.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

06.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

24.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 4.0 h

D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Bern
Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wünnewil - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 1.1 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.4 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-
FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Bümpliz Süd Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-BNWM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Süd- Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bern - FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.1 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 0.2 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 0.5 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern Weyermannshaus -
Thörishaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Durchgehend 7.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 211 Tage +
8.0 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.2 h

03.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
21.0 h

03.02.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine -> Nebengleisanlage

Durchgehend 307 Tage +
17.0 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 34x 5.5 h

06.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.3 h

08.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.4 h

09.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 2.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 46x 5.5 h

 4589Page 730 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

17.02.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.4 h

18.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 5x 4.8 h

25.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.3 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 14x 4.8 h

21.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.0 h

23.03.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

25.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 16x 4.3 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

13.04.2025 20.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

14.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

21.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 28x 5.5 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 9.0

h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.8 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 247 Tage +
19.0 h

04.05.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.0 h

05.05.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 3.5 h

09.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h

19.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 17x 5.5 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.2 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 22x 5.5 h

08.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

10.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 5 Tage +
17.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.5
h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 11 Tage +
22.2 h

16.06.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
9.0 h

 4589Page 736 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 25x 5.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

27.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Weyermannshaus

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 30 Tage +

6.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine
direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung
Belp/Niederbottingen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 52.0 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage +

0.3 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

25.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

31.08.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h

01.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

22.09.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern
Europaplatz

Schichtweise 30x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 45x 4.8 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 45x 3.9 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

28.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h

 4589Page 743 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 15.5
h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern JKLM

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
18.7 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 23.8 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 1 Tag

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

30.06.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-291Thörishaus Station; Umsetzung neues
Linienkonzept FS

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64294Oberwangen Neubau BDu Studweidbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Bern Bümpliz
Süd

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Poya

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-
Poya)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

D-81870B5 Massnahmen Donnerbühltunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-81870B5 Massnahmen Donnerbühltunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 0.8 h

D-11752BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und
Anpassung Bahnzugang (BeHiG)

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Solothurn West Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

D-16220RBS Modul
C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/22

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-16220RBS Modul

C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/22
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lüsslingen - Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.0 h

14.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Bellach Industrie Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SO-SEL

Durchgehend 3.0 h

15.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

20.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO

Durchgehend 4.0 h

304-2 Burgdorf - Langnau
D-89377UF_2025_KF-LN_KW10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-Obermatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
KOP-1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-89377UF_2025_KF-LN_KW10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
KOP-1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 4.7 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
KOP-1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 4.7 h

D-91698EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 123
- 13
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 123
- 13
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-91698EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gl 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig

Schichtweise 4x 7.8 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gl 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig

Schichtweise 4x 7.8 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 223
- 12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspur

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 223
- 12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspur

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-91698EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauerner Einspurbetrieb auf Gleis 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspurbetrieb

Durchgehend 7.8 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauerner Einspurbetrieb auf Gleis 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspurbetrieb

Durchgehend 7.8 h

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Burgdorf Steinhof -
Oberburg, 01:20 - 04:25 h

Durchgehend 3.1 h

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Burgdorf Steinhof -
Oberburg, 01:20 - 04:25 h

Durchgehend 3.1 h

D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_
55_62_63

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 116 Tage +
15.0 h

31.03.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 116 Tage +
15.0 h

31.03.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 Sperre LN: Gleis
5 + 6 Angebot / alle Züge Seite Luzern Ausfall

Durchgehend 122 Tage

31.03.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 Sperre LN: Gleis
5 + 6 Angebot / alle Züge Seite Luzern Ausfall

Durchgehend 122 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1-3 / Betriebspause Züge
sind allf. zu remisieren Zugang Gleis 371 eingeschränkt

Durchgehend 3.7 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1-3 / Betriebspause Züge
sind allf. zu remisieren Zugang Gleis 371 eingeschränkt

Durchgehend 3.7 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre LN Gleis 4

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre LN Gleis 4

Durchgehend 10.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis1 Seite LZ mit W31

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis1 Seite LZ mit W31

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

31.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

31.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. - Emmenmatt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 und Sperre LN:
Gleis 5 + 6 ev.auswärtige Abstellungen

Durchgehend 14 Tage +
5.0 h

27.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. - Emmenmatt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 und Sperre LN:
Gleis 5 + 6 ev.auswärtige Abstellungen

Durchgehend 14 Tage +
5.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

30.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

30.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OM/EMM - LN Sperre Ln
Gleis 1 sowie Gleis 371/72

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OM/EMM - LN Sperre Ln
Gleis 1 sowie Gleis 371/72

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 4.1 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 4.1 h

07.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Schichtweise 2x 3.7 h

07.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Schichtweise 2x 3.7 h

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN Totalsperre Seite BN in
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN Totalsperre Seite BN in
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 1 und 2 Seite LZ sowie
Gleis 62 Sperre Gleis 371/372 >> keine Entsorgung möglich

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 1 und 2 Seite LZ sowie
Gleis 62 Sperre Gleis 371/372 >> keine Entsorgung möglich

Durchgehend 3.7 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 2 Seite LZ bis 72 und
Gleis 63 >> Entsorgung nur via Seite BN möglich

Durchgehend 3.2 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 2 Seite LZ bis 72 und
Gleis 63 >> Entsorgung nur via Seite BN möglich

Durchgehend 3.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 3 Seite LZ bis 63 und
Gleis 4-55 >> Abstell-Länge Gleis 4 ev eingekürzt >> Entsorgung
nur via Seite BN möglichDurchgehend 3.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 3 Seite LZ bis 63 und
Gleis 4-55 >> Abstell-Länge Gleis 4 ev eingekürzt >> Entsorgung
nur via Seite BN möglichDurchgehend 3.2 h

15.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 5-7 Seite LZ bis 55 >>
Abstell-Länge Gleis 5+6 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via
Seite BN möglichDurchgehend 3.7 h

15.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 5-7 Seite LZ bis 55 >>
Abstell-Länge Gleis 5+6 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via
Seite BN möglichDurchgehend 3.7 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

D-85737LN, Teilersatz SU Güterstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 87 Tage +
22.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-85737LN, Teilersatz SU Güterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 87 Tage +
22.0 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 0.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-81393Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 4.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 4.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

304-3 Ramsei - Huttwil
D-91722EB2: 4423 FbE RAM-GRMA BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt
jeweils 20:35 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswlad-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 4x 8.4 h

13.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt
jeweils 20:35 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswlad-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 4x 8.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-3 Ramsei - Huttwil
D-91722EB2: 4423 FbE RAM-GRMA BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 00:55
- 05:00 h

Durchgehend 4.1 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 00:55
- 05:00 h

Durchgehend 4.1 h

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt
Freitag 27. 20:35 - Montag 30.06.2025 5:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 8.4
h

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt
Freitag 27. 20:35 - Montag 30.06.2025 5:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 8.4
h

01.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt,
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 20:35 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 9x 8.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-3 Ramsei - Huttwil
D-91722EB2: 4423 FbE RAM-GRMA BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Ramsei - Grünenmatt,
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 20:35 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 9x 8.4 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 20:35
- 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 8.4 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Grünenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ramsei - Grünenmatt 20:35
- 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Ramsei - Sumiswald-Grünen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 8.4 h

305 Bern - Neuchâtel
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon (bif) -
Neuchâtel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

31.03.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 6.0 h

01.04.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 14x 4.5 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

28.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 4 Tage +

22.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel

Total

nicht verfügbar (Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar
Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-20648FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 23x 6.0 h

D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schmitten - Bern
Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wünnewil - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 1.1 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.4 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-
FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

09.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Bümpliz Süd Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FLM-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur THO-BNWM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.4 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

02.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Flamatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Süd- Flamatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Schichtweise 2x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bern - FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.1 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 0.2 h

03.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 0.5 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Thörishaus Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern Weyermannshaus -
Thörishaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten

Durchgehend 7.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-72686UF_2025_FLM-BNBS_Q2+Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total BNBS-FLM-LPN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 211 Tage +
8.0 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.2 h

03.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
21.0 h

03.02.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine -> Nebengleisanlage

Durchgehend 307 Tage +
17.0 h

03.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 54x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 34x 5.5 h

06.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.3 h

08.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

09.02.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.4 h

09.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

10.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 2.9 h

10.02.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 46x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

17.02.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.4 h

18.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 5x 4.8 h

25.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.3 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 14x 4.8 h

21.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.0 h

23.03.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

25.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 16x 4.3 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

13.04.2025 20.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

14.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

21.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 28x 5.5 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern

Schichtweise 3x 4.8 h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 9.0

h

22.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 27x 4.8 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bümpliz Nord - Bern
Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern
Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 247 Tage +
19.0 h

04.05.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.0 h

05.05.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 3.5 h

09.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Holligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h

19.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 17x 5.5 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.4 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.2 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 22x 5.5 h

08.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

10.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 5 Tage +
17.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.5
h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 43.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls Anpassungen
Produktionsschema Cargo BNWM.

Durchgehend 11 Tage +
22.2 h

16.06.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 25x 5.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

27.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd - Bern
Weyermannshaus

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 30 Tage +

6.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine
direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung
Belp/Niederbottingen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 52.0 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

28.07.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage +

0.3 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 15x 4.8 h

12.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 3.9 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

25.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

31.08.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h

01.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

22.09.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern
Europaplatz

Schichtweise 30x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 45x 4.8 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 45x 3.9 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Bümpliz Süd

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und
G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

28.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 55.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 15.5
h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern JKLM

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
18.7 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.9 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon -
Neuchâtel

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 1.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 0.8 h

 4589Page 802 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.3 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois le dossier de
commande reçu. Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL/SBLB, en
principe hors-circulation

Durchgehend 4.0 h

29.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NVS - NE. engagement au-
delà voie A15 selon entente (idéalement dès 00.00 après le
dernier CF)Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-66763Réservation entretien 2025 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Neuchâtel Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - NESE. transit à NE via
voie 5. intervalle exact par IPL

Durchgehend 4.0 h

D-66767Réservation entretien 2025 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts ainsi que MIZ par IPL
et PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-291Thörishaus Station; Umsetzung neues
Linienkonzept FS

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64294Oberwangen Neubau BDu Studweidbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-64295OWA-NWA, Neubau Du Stadtbach SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern - Fribourg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

6.8 h

D-15175SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-
Poya)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

27.06.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Bern Bümpliz
Süd

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bümpliz Süd - Poya

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 58 Tage +

7.1 h

D-39663BNBZ: Umbau Bahnhof BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Nord Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Anlage: nur 2
Betriebsgleise
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW

Regionalverkehr

Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW

Güterverkehr

Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW

Durchgehend 177 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-81870B5 Massnahmen Donnerbühltunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

01.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 3.9 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.4
h

22.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bern-Bern
Holligen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

23.09.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern - Bern
Weyermannshaus (Spw) BLS

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 3.9 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h

11.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 142 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX

2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Cargo nicht verfügbar

Durchgehend 136 Tage +
1.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-100821NE-MEP: Clustering BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Marin-
Epagnier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

EV Neuchâtel-Ins
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

EV Neuchâtel-Ins
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Biel/Bienne oder Payerne

Totalsperre

Durchgehend 30 Tage +
3.0 h

310 Bern - Thun - Spiez
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

07.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-GUES

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

10.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-GUES

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

15.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wankdorf-Ostermundigen und
Doppelspur OST-GUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

1.0 h

17.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST, Doppelspur OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

22.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

24.01.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen

Schichtweise 3x 5.2 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 2 Gleisachsen in OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 122 Tage +

3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Phase K

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit
V 40 km/h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST, Doppelspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

23.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise (LRZ)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise LRZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

07.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise LRZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

09.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

13.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

18.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.2 h

21.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.2 h

07.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.6 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 5x 5.2 h

19.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 8x 5.2 h

30.05.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.2 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Durchgehend 5.0 h

12.06.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage +

12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.2 h

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

19.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.2 h

19.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 4.5 h

25.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 7x 5.2 h

25.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.5 h

11.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 25x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine
von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 121 Tage +

8.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lösch- und Rettungszug

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

09.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.1 h

15.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lösch- und Rettungszug

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Nebengleis nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.1 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.0 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 2x 5.0 h

10.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

26.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

28.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 3x 5.0 h

19.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 3x 5.0 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-91100B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-91100B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH - UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.7 h

12.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Kiesen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre teilweise im Schatten
anderer Baustellen

Schichtweise 3x 0.5 h

20.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Kiesen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI-WCH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

27.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kiesen - Uttigen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI-WCH

Schichtweise 3x 0.5 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kiesen - Uttigen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WCH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

16.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen - Wichtrach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.7 h

16.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI-WCH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-91100B5_WSS-WCH-UTI: Ausleger ersetzen BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MS-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

24.02.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre MS-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total UTI-MS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wichtrach - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH-UTI

Schichtweise 3x 4.0 h

07.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐
Uttigen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH - UTI

Schichtweise 4x 4.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre MS-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

D-84659FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-84659FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.8 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun - Thun Schadau Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 1.0 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB zusätzlich
Kumulationen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen - Gümligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 51x 5.0 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

31.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

04.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rubigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Durchgehend 5.0 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Rubigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur in GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar inkl. Nebengleise
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.0 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

28.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Durchgehend 5.0 h

01.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.5 h

05.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

06.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nur 2 Gleisachsen OST-GUE

Schichtweise 2x 5.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 42x 5.0 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.8 h

04.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

06.05.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 9x 4.5 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur in GUE

Schichtweise 2x 4.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Durchgehend 5.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

26.05.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

27.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB

Durchgehend 4.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 3x 5.0 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleisachsen OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

16.06.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 56 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

01.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 5x 4.5 h

07.07.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 4.0 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

09.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Schichtweise 13x 5.0 h

20.07.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.0 h

29.07.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 37x 5.0 h

05.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 4x 24.0 h

 4589Page 828 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar

Durchgehend 4.5 h

26.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 9x 4.5 h

06.10.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Aaretal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 0.1 h

07.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Schichtweise 6x 5.0 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 4x 5.0 h

30.10.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-WB

Schichtweise 17x 4.5 h

10.11.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 51 Tage +
9.0 h

01.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total GUE-WB

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB - GUE

Schichtweise 2x 5.0 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 2x 5.0 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

 4589Page 838 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrbahn

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

29.04.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90811BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt

Fahrbahn
BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.7 h

14.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.7 h

18.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.7 h

D-89230TH-SP: ER Unterhaltswochen BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 1.1 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89230TH-SP: ER Unterhaltswochen BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 9x 2.1 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 9x 6.2 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 2.1 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 00:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 6.2 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 1.1 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 7.2 h

05.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89230TH-SP: ER Unterhaltswochen BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 7.2 h

09.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 1.1 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Schadau - Spiez
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00
bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20
UhrSchichtweise 5x 7.2 h

D-73075AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen,
Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.0 h

22.02.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 1 Gleis WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.7 h

26.02.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 1 Gleis WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.7 h

D-90814BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt
Fahrstrom

BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-90814BNFI-BP-TH: Jahresbestellung Unterhalt

Fahrstrom
BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Fischermätteli - Thun
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BNFI-BP-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 33x 3.7 h

D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

12.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

12.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

19.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

D-89863fUW-Standplatz Uttigen, Neubau BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur UTI-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89863fUW-Standplatz Uttigen, Neubau BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur UTI-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

29.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WCH-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

02.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur UTI-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89863fUW-Standplatz Uttigen, Neubau BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

30.09.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

05.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

09.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89863fUW-Standplatz Uttigen, Neubau BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

26.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.9 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

03.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.0 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

26.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89863fUW-Standplatz Uttigen, Neubau BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur TH-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

05.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von drei Streckengleis nicht nutzbar
sowie die Nebengleise 24-14

Schichtweise 3x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Schatten Unterhaltsfenster
Gümligen - Thun

Schichtweise 2x 4.5 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur UTI-TH

Schichtweise 4x 4.0 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Steckengleisen OST-
WKD nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen OST-
GUE nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Durchgehend 4.8 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-MS

Schichtweise 2x 4.0 h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen GUE-
RUB nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.0 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rubigen - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MS-GUE

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rubigen - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 4.0 h

07.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wichtrach - Kiesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 4.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wichtrach - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke UTI-THU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.5 h

07.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

11.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.5 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

22.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 5.5 h

23.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 5.5 h

05.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 4.0 h

22.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

23.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

24.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.5 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-93235FbE24_UTI=TH_Gl_424 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke UTI-TH
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage +

7.0 h

06.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

16.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 7.0 h

17.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

23.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 5.5 h

24.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun (Abzw) - Uetendorf
Allmend

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 4.0 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 23.8 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 1 Tag

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 863 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

30.06.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-100771BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Belp - Thun (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder
BWA-THBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-93631BLS: Tiefbauarbeiten BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gwatt - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb GW-EIN-SP Nächte
So/Mo bis Do/Fr von 23:05-06:20h

Schichtweise 7x 7.2 h

22.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gwatt - Spiez (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb GW-EIN-SPAB Nächte
So/Mo bis Do/Fr von 23:05-06:20h

Schichtweise 7x 7.2 h

D-81358Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-RUB: einspurige Verkehrsführung
inkl RUB Gl2 Einspur UTI-WCH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-81358Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uttigen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WCH-UTI: einspurige Verkehrsführung
inkl WCH Gl2 und UTI Gl3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten ein paar Minuten
Verspätung

Durchgehend 3.8 h

01.08.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wichtrach - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: UTT-WCH-MS: einspurige
Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

wenige Minuten Verspätung

Durchgehend 1.5 h

02.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Münsingen - Rubigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-MS: einspurige Verkehrsführung
inkl RUB Gl2 und MS Gl1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

S1 Richtung Thun verkehrt in RUB und MS auf
dem Gegengleis und erhält einige Minuten
VerspätungGleiswechsel

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.9 h

02.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rubigen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung.
Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-81358Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung.
Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung.
Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MS-RUB-GUE: einspurige
Verkehrsführung Sperre RUB Gleis 1 Fahrplan 19: ein Zug erhält
wenige Minuten Verspätung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 0.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Rubigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WCH-MS-RUB: einspurige
Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 2.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MS-WCH: einspurige Verkehrsführung
inkl MS Gl1 und WCH Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-81358Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TH-UTI: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 2.3 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: UTT-WCH-MS: einspurige
Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

wenige Minuten Verspätung

Durchgehend 0.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: UTI-WCH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 4.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TH-UTI: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Güterverkehr

einige Züge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 0.8 h

D-81393Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-81393Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-KF während
Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 5.3 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.3 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

D-89374UF_2025_GUE-KF_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-89374UF_2025_GUE-KF_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Worb SBB - Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre
GUES-KF (excl)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-65220LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Krattighalde - Leissigbad
(Agl)

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle ab 22:15 -
04:45 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Bahnersatz ab 22:15 h
Bahnersatz ☑
Nachtintervalle

Güterverkehr

SBBC keine Nachtzustellungen
Nachtintervalle

Schichtweise 44x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-65220LBAD: Sanierung Leissigbad-Tunnel BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Krattighalde - Leissigbad
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Wendungen in Spiez
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

BLS Wendungen in Spiez
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

SBBC Keine Zustellung LBAD+IW
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 46 Tage +
3.8 h

10.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Krattighalde - Leissigbad
(Agl)

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle 22:15 -
04:45h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Bahnersatz ab 22:15 h
Bahnersatz ☑
Nachtintervalle

Güterverkehr

SBBC keine Nachtzustellungen möglich
Nachtintervalle

Schichtweise 13x 6.5 h

D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 2x 1.2 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 4x 7.7 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 5x 7.7 h

19.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

23.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 3x 7.7 h

D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h

D-77337SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Interlaken West - Interlaken
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Keine Zustellungen Leissigbad + Interlaken
möglich

Totalsperre

Durchgehend 53 Tage +
4.7 h

320 Spiez - Zweisimmen
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 874 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

16.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 6x 7.7 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 2x 1.2 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 4x 7.7 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 5x 7.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-1000954310: SP-REIK Ausleger Ersatz BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 15x 7.7 h

20.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Schichtweise 3x 1.2 h

23.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 3x 7.7 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-
02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung
Intervall unterjährig.Durchgehend 1.2 h

26.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00
Einspurbetrieb SP-REIK

Schichtweise 2x 7.7 h

D-86896OE-EBIS: Fahrbahnerneuerung BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-86896OE-EBIS: Fahrbahnerneuerung BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oey-Diemtigen - Erlenbach
im Simmental

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oey-Diemtigen - Erlenbach
im Simmental

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

D-77459SP: 4636 FbE 1/11 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h

07.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Spiez Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1 von
So, 07.09. / 22.10 Uhr bis Sa, 27.09.2025 / 05:30 Uhr

Durchgehend 19 Tage +
7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-84659FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.8 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

21.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun - Thun Schadau Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 1.0 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle der Durchfahrtsgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-92181BTB:1510 Erneuerung FL BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. -
Walkringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE -
Walkringen, jeweils Mo/Di - Do/Fr; 01:10 - 04:50 h

Schichtweise 16x 3.7 h

10.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE -
Walkringen, jeweils Mo/Di - Do/Fr 01:10 - 04:50 h

Schichtweise 16x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-92181BTB:1510 Erneuerung FL BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Walkringen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE -
Walrkingen, jeweils Mo/Di - Do/Fr 01:10 - 04:50 h

Schichtweise 16x 3.7 h

D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

D-91698EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 123
- 13
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-91698EB2: 4571 FbE BUe Oberburgstrassse BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gl 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährig

Schichtweise 4x 7.8 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: dauernder Einspurbetrieb auf Gleis 223
- 12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspur

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauerner Einspurbetrieb auf Gleis 223 -
12
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

64xx (ungerade) muss vor Signal P 122 die
Kreuzung mit 64xx (gerade) abwarten.
Zeitverlust 2'. Anpassung unterjährigdauernder

Einspurbetrieb

Durchgehend 7.8 h

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Steinhof West
(Spw) - Oberburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Burgdorf Steinhof -
Oberburg, 01:20 - 04:25 h

Durchgehend 3.1 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

D-91557BTB: 4569 BUe Gommerkinden BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schafhausen i.E. -
Walkringen

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE -
Walkringen Fr 25. 20:35 h - Mo 28.04.2025 04:50 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schafhausen i.E. -
Walkringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE -
Walkringen 01:10 - 04:50 h

Durchgehend 3.7 h

D-75046BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Heimberg - Lädeli Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg - Steffisburg:
01:00 - 05:00 h

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-75046BTB: FbE HMB-LAED Gl. 72 BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimberg - Lädeli Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Lädeli - Steffisburg, Mo/Di -
Fr/Sa 28.04. - 08.05.2025 jeweils 21:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konoffingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder angepasste Zustellung

Totalsperre

Schichtweise 8x 8.0 h

09.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Heimberg - Lädeli Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils 01:00 -
05:00 h

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 23.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-89300TH: FbE Weichen 141, 148, 198, 238 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 9.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun GB - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Kapazität Bahnhof Thun

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Uetendorf-Thun
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Angepasste Trassen und Rangierabläufe Bahnhof
Thun

Durchgehend 1 Tag

D-59238LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Heimberg - Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg-Steffisburg:
01:00 - 05.00 h

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-59238LAED-STEF: FbE LAED-STEF Gl. 330-12 BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimberg - Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg-Steffisburg:
Mo/Di - Fr/Sa 16.06. - 26.06.2025 jeweils 21:00 h - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder allenfalls geänderte Zustellung

Totalsperre

Schichtweise 8x 8.4 h

27.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Heimberg - Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg-Steffisburg:
jeweils 01:00 - 05.00 h

Schichtweise 2x 4.0 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 0.8 h

D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 87 / Nebengleis

Durchgehend 60 Tage +
8.0 h

05.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 6x 4.5 h

13.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre KF Gleis 1, 77, 76-86

Durchgehend 12 Tage +
8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Sperre KF Gl3
Kreuz BLS THBDF gesperrt

Durchgehend 4.5 h

15.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24
KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES für RE oder S2Bahnersatz ☑

BLS
BES für 64xx und 66xxBahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

26.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Konolfingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KF: Belegung Kreuz BLS in
Betriebspause Linie TH BDF

Schichtweise 8x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

D-95518FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleis

Durchgehend 36 Tage +
9.0 h

15.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleise

Durchgehend 9 Tage + 9.0
h

24.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleise Gleis 76-86,

Durchgehend 6 Tage

D-75042BTB: FbE BK-HMB Gl. 22-121-32 BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-75042BTB: FbE BK-HMB Gl. 22-121-32 BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimberg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Brenzikofen - Heimberg Di
30.09. 21:00 h durchgehend bis Mo 06.10.2025 04:50 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Güterzüge Ausfall oder Umleitung

Totalsperre

Durchgehend 5 Tage + 7.8
h

07.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Heimberg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Brenzikofen - Heimberg Di
07.10. bis Sa 11.10.2025; jeweils 01:00 h - 04:50 h

Schichtweise 5x 3.8 h

D-92104BTB: 3706 FL-Ersatz BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brenzikofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Brenzikofen - Heimberg,
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 30x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-92104BTB: 3706 FL-Ersatz BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimberg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrre: Brenzikofen - Heimberg,
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 30x 6.2 h

20.10.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brenzikofen - Heimberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Brenzikofen - Heimberg,
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 22:35 - 04:50 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 30x 6.2 h

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11749BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und

Anpassung Bahnzugang (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 11.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hägendorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof, eine von zwei
Porronkanten nicht nuzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

12.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hägendorf Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Perronkanten nicht nutzbar,
Transitfahrten nur über Gleis zwei

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11749BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und

Anpassung Bahnzugang (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hägendorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - eine von zwei Perronkanten nicht
nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten
West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

20.01.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hägendorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - eine von zwei Perronkanten nicht
nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten
West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

23.01.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hägendorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten nicht
nutzbar,
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

26.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hägendorf Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Perronkanten nicht nutzbar,
Transitverkehr via Gl.2 möglich

Durchgehend 3.9 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Hägendorf Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: ein Rangier/Abstellgleis nicht

verfügbar.
Durchgehend 6.2 h

02.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hägendorf - Wangen bei
Olten

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

02.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hägendorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ganzer Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11749BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und

Anpassung Bahnzugang (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen bei Olten -
Hägendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurig Verkehrsführung HAE - WBOL.
Nur ein statt zwei Perron in HAE

Durchgehend 5.0 h

03.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hägendorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 6.0 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Hägendorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsührung im Bahnhof
HAE

Durchgehend 5.5 h

10.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hägendorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleis für Zufuhr HAE

Schichtweise 3x 6.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen bei Olten -
Hägendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WBOL-HAE.
Nur ein statt zwei Perron in HAE

Schichtweise 2x 5.7 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Hägendorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-
WBOL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

03.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Wangen
bei Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-
WBOL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11749BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und

Anpassung Bahnzugang (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hägendorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Überhol-/Annahmegleis nicht
verfügbar. ein Abstellgleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Wangen
bei Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-
WBOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

24.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Härkingen Post - Wangen
bei Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-
WBOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-85370Deitingen, Notspeisefähigkeit UW SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-85370Deitingen, Notspeisefähigkeit UW SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.8 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-85370Deitingen, Notspeisefähigkeit UW SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Schichtweise 2x 5.0 h

04.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.2 h

05.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-85370Deitingen, Notspeisefähigkeit UW SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Luterbach-Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.5 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS
Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.9 h

09.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

14.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 56.9 h

24.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.9 h

02.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total ABS

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS

Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-70378FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn
Erneuerung Weichen 11, 12, 13

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAA-OEN
nur 1 statt zwei Perron verfügbar. Überholgleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 10.0 h

05.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-70378FbE25: Wangen an der Aare Fahrbahn

Erneuerung Weichen 11, 12, 13
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.0 h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wangen an der Aare Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

26.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wangen an der Aare Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Kombination mit
weiterem Intervall
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 51.5 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wangen an der Aare Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Kombination mit
weiterem Intervall
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.5 h

05.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke, eine Perronkante weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Kombination mit
weiterem Intervall
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-556FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Schichtweise 2x 4.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN In OB nur 1 von 2 Perron verfügbar.

Schichtweise 2x 5.0 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar.

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron verfügbar.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-556FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oensingen - Oberbuchsiten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der Sperre Gl 555
ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

30.06.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Schichtweise 15x 4.7 h

13.07.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN inkl. Bhf OEN In OEN nur 1 von 2
Perron verfügbar.Schichtweise 4x 4.7 h

13.07.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberbuchsiten - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der Sperre Gl 655
ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OEN nur 1 von 2 Perron
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN inkl. Bhf OEN In OEN nur 1 von 2
Perron verfügbar.Durchgehend 5.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EG-OB-OEN In OB nur 1 von 2 Perron
verfügbar.Durchgehend 5.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-556FsE M 410 OB-OEN Ausleger am Lebenende SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Schichtweise 11x 4.7 h

07.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Durchgehend 4.7 h

07.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberbuchsiten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der Sperre Gl 655
ergibt sich eine Totalsperre OB-OEN In OB keine Perron verfügbar

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Schichtweise 4x 4.7 h

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke OB-OEN

Durchgehend 4.7 h

D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke LUT-WAA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke LUT-WAA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke WAA-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke WAA-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

10.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe HRK-OLH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

13.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe HRK-OLH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Intervall innerhalb ergänzendem
Intervall mit Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sicher ergänzende Intervalle
führen zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Intervalle führen
zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Intervall innerhalb ergänzendem
Intervall mit Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

07.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke LUT-WAA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

08.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke LUT-WAA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke WAA-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke WAA-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt

Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-HRK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

16.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe HRK-OLH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe HRK-OLH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-37214FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn
Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 929 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-37214FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn

Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA.
Einspur im Bahnhof OEN.

Durchgehend 5.0 h

26.08.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA

Schichtweise 14x 5.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Dopplespurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA

Schichtweise 5x 5.0 h

21.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Dopplespurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

27.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Dopplespurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

21.3 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederbipp - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im
Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-37214FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn

Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Dopplespurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederbipp - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im
Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Niederbipp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten
nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten
nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

10.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten
nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
21.3 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Niederbipp Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten
nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten
nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-37214FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn

Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke.

Schichtweise 3x 5.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA

Schichtweise 6x 5.0 h

02.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Wangen an der
Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA.
Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof OEN.

Durchgehend 5.0 h

D-81305Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie
410

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oensingen-Oberbuchsiten: einspurige
Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr, wenige Minuten
Verspätung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wangen an der Aare-Oensingen:
einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugsüberholungen möglich

Durchgehend 0.2 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugsüberholungen möglich

Durchgehend 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-81305Maschinelle Böschungspflege 2025 Linie

410
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oensingen-Wangen an der Aare:
einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oberbuchsiten-Oensingen: einspurige
Verkehrsführung; Oberbuchsiten: nur eine Perronkante nutzbar;
keine Züge im Bedarfsverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.4 h

D-82573C5 Härkingen Gleis 41, Baketthalterung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt. Einspur
im Bahnhof HRK.

Schichtweise 2x 4.0 h

D-93890Brücke Z53c / Zubringer A1 Oensingen SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oensingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 1.0 h

D-11752BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und
Anpassung Bahnzugang (BeHiG)

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Solothurn West Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16220RBS Modul

C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/22
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lüsslingen - Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

20.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO

Durchgehend 4.0 h

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.2 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

 4589Page 946 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 948 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

 4589Page 949 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-94776LOM: Bahnhofumbau BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn West - Oberdorf
SO

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Solothurn - Oberdorf
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 46 Tage +
1.0 h

D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS
Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS

Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

14.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 56.9 h

24.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.9 h

02.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total ABS

Schichtweise 4x 5.4 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Schichtweise 2x 4.3 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB
(MEX 2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (SW) et LEN -
(GS). Les BP de SW et BIMA restent libres
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 5.0 h

03.03.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen
Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LEN - GN. LA gare de
GN reste praticable. En principe hors-circulation

Schichtweise 11x 3.8 h

03.03.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Grenchen Süd - Biel Mett
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Schichtweise 9x 3.8 h

07.04.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Süd

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Schichtweise 2x 4.5 h

13.04.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel Mett (Abzw) - Grenchen
Nord

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

13.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - GS. Les 3 voies de GS
sont libres

Schichtweise 4x 4.0 h

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO en dévié par voie 3.
accès BIPO ok

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA. Sortie de Bienne
via 500

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Durchgehend 4.0 h

23.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - BI

Schichtweise 4x 4.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lengnau BE Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. accès GN si nécessaire par la
diagonale 5/6

Schichtweise 2x 4.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Grenchen Süd - Lengnau BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - BIMA

Schichtweise 2x 4.0 h

22.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 1 Tag + 0.5 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. en synergie avec la fermeture
totale BI -SO pour les travaux de l'aqueduc

Durchgehend 2 Tage

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - BIMA

Durchgehend 23.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-83951Biel-Lengnau Zugfolgezeitverkürzung ZEB

(MEX 2025)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LEN - BIMA

Schichtweise 2x 4.0 h

04.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN

Schichtweise 3x 4.0 h

D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Rothrist

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.4 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 6.3 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 6.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 4.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

13.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 5.0 h

14.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 24x 5.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 5.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

08.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Intervalle führen
zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie
Bahnhöfe von SO-OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -

BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BI - BIMA par voie directe, BI -
BIPO uniquement par voie 300. Intervalles exacts et MIZ
éventuelles par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les
délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 3x 4.5 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 doit être libre. Accès BIPO par
498

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais

Schichtweise 2x 4.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 3.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66768Réservation entretien 2025 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - TUE en principe
hors-circulation. MIZ éventuelles par IPL/PEK une fois la
commande reçueDurchgehend 0.8 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue dans les délais

Schichtweise 2x 7.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois la commande reçue

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ntervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalle exacts et MIZ nécessaire une
fois la commande reçue. maximum 2 voies à la fois. Les voies
doivent rester accessibles côté SO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung
Fahrbahn Gl 748, 848

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 2.3 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 7.3 h

04.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 3.0 h

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-92952Tunnelinspektion Born Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Born

Durchgehend 5.2 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTAL Born

Durchgehend 1.5 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-RTR

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-92952Tunnelinspektion Born Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total Born

Durchgehend 1.5 h

D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI. Accès voie 601
ok. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BGG - BI

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI -BGG . Interruption BIPO
- MAD 600. En principe pas de travaux en gare de BGG

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Biel/Bienne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BIPO - BGG. heures
exactes par IPL. Sens BGG - BI par voies 100 possible

Durchgehend 2.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale BIPO - BGG

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66988Réservation entretien 2025 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: tronçon et intervalle exact à fixer lors
la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer avec la commande

Schichtweise 4x 6.7 h

D-29634NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX
2025)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains -
Biel/Bienne

Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h

01.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer lors de la commande

Schichtweise 8x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66984Réservation entretien 2025 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel
Produktionsanlage Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (BI) - (GS) / (GN).
MIZ éventuelles à ordonner par IPL/PEK une fois le dossier de
commande reçu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-66986Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lengnau BE - Bellach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

15.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lengnau BE - Selzach Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: intervalles exacts et MIZ éventuelles
par IPL/PEK une fois le dossier de commande reçu dans les délais
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Selzach - Lengnau BE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellach Industrie - Lengnau
BE

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellach Industrie - Lengnau
BE

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66986Réservation entretien 2025 (LEN)-SEL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Selzach - Lengnau BE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale (LEN) - SEL.
Intervalle et MIZ par IPL/PEK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

D-21779SEL assainissement aqueducs Haagbach et
Lochbach

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bettlach - Selzach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SW

Schichtweise 2x 5.0 h

19.10.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grenchen Süd - Selzach Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SW

Schichtweise 2x 5.0 h

20.10.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Selzach - Bettlach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SEL - GS

Schichtweise 5x 5.0 h

26.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Grenchen Süd - Selzach Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SEL

Durchgehend 6.0 h

26.10.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Bettlach - Selzach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SEL

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Selzach Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 7 Tage + 5.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21779SEL assainissement aqueducs Haagbach et

Lochbach
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Selzach - Grenchen Süd Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SEL

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Selzach - Bettlach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SEL

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bettlach - Selzach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale entre (BI) et (SW)
suite synergie avec l'aqueduc de BIMA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Selzach Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale entre (BI) et (SW)
suite synergie avec l'aqueduc de BIMA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Selzach - Bettlach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SEL - GS

Durchgehend 2.0 h

30.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bettlach - Selzach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GS - SW

Durchgehend 2.0 h

D-11752BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und
Anpassung Bahnzugang (BeHiG)

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Solothurn West Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16220RBS Modul

C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/22
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lüsslingen - Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.0 h

14.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Bellach Industrie Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SO-SEL

Durchgehend 3.0 h

15.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

20.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO

Durchgehend 4.0 h

411 Solothurn - Moutier
D-74392SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord +

Weissensteintunnel
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-74392SMB: Gesamtsanierung Abschnitt Nord +

Weissensteintunnel
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2024 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberdorf SO - Gänsbrunnen Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thalbrücke-Gänsbrunnen-Moutier
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Bedienung Tanklager Corcelles nur von/nach
Seite Moutier möglich

Totalsperre

Durchgehend 636 Tage +
23.0 h

04.03.2024 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gänsbrunnen - Moutier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thalbrücke-Gänsbrunnen-Moutier
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Bedienung Tanklager Corcelles in thermischer
Traktion an vordefinierten Tagen in Absprache
mit der Projektleitung SMB

Durchgehend 650 Tage +
3.0 h

D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU supprimé suite travaux
BLS Trafic CT-MOU réceptionné sur voies 35/5 (courte)

Durchgehend 19 Tage +
7.0 h

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies secondaires, aucun effet

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire, aucun effet sur la
capacité

Durchgehend 188 Tage +
16.0 h

20.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trafic SO-MOU interrompu suite
travaux BLS Trafic CT-MOU sur voie 4

Durchgehend 96 Tage +
21.0 h

03.03.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 90x 4.2 h

22.04.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie secondaire interdite sans influence
sur la circulation des trains

Durchgehend 191 Tage +
21.0 h

27.04.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie totalement interdite croisements
Fret impactés

Durchgehend 144 Tage +
21.0 h

27.04.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 2 interdite, trafic GN-DMT-GN
dévoyé sur voie 4 ( perte de 40 secondes) Adaptation LC
nécessaireDurchgehend 207 Tage +

10.0 h

08.09.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 70x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-66544Moutier, mise en conformité accès trains BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interdiction totale de la gare de MOU
en synergie avec fermeture ligne CT-MOU
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-94776LOM: Bahnhofumbau BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lommiswil Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhof Lommiswil nur 1 Betriebsgleis
keine Kreuzungen/Überholungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

HVZ-Züge 7821-7822 Ausfall mit EV
Bahnersatz ☑
Kapazitätseinsc
hränkung

Durchgehend 27 Tage +
20.0 h

03.03.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn West - Oberdorf
SO

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Ersatzverkehr Solothurn - Oberdorf
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 46 Tage +
1.0 h

D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-81083Unterhaltsarbeiten 2025 Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-11752BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und
Anpassung Bahnzugang (BeHiG)

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Solothurn West Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

D-16220RBS Modul
C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/22

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lüsslingen - Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.0 h

14.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Bellach Industrie Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SO-SEL

Durchgehend 3.0 h

440 Langenthal - Wolhusen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-51928BehiG Bhf Zell BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zell Gleis 3 (alt) Mo 06.01. 07:00 h - Fr
22.08.2025 23:00 h durchgehend. Kreuzungen in Zell nicht
möglich.Durchgehend 228 Tage +

14.5 h

22.08.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Huttwil - Gettnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Zell; Fr 22.08.
23:00 h durchgehend bis Mo 22.09.2025 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung Langenthal - Olten - Luzern -
Wolhusen - Gettnau/MenznauWest oder Ausfall

Totalsperre

Durchgehend 30 Tage +
6.0 h

22.09.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zell Gleis 2 (alt) Mo 22.09. 05:00 h - Fr
12.12.2025 16:30 h durchgehend. Kreuzungen in Zell nicht
möglich.Durchgehend 81 Tage +

12.5 h

D-80995UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Wolhusen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-80995UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Wolhusen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-83061Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-
Trubschachen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schüpfheim - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-SCHH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Trubschachen - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-TSCH (excl)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-16164HUE - GET; Fahrbahnerneuerung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zell LU - Gettnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Hüswil - Gettnau; Mo/Di -
Fr/Sa 04. - 22.08.2025, jeweils 00:15 - 05:10 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung der Güterzügen

Totalsperre

Schichtweise 14x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-16164HUE - GET; Fahrbahnerneuerung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hüswil West - Zell LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre; Hüswil - Zell Fr 22.08.
23:00 h - Mo 22.09.2025 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via
Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt
HuttwilTotalsperre

Durchgehend 30 Tage +
6.0 h

22.08.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08.
23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS Bahnersatz Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via
Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt
HuttwilTotalsperre

Durchgehend 30 Tage +
6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-16164HUE - GET; Fahrbahnerneuerung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU - Gettnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08.
23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS Bahnersatz Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via
Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt
HuttwilTotalsperre

Durchgehend 30 Tage +
6.2 h

23.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zell LU - Gettnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hüswil - Gettnau; Mo/Di -
Fr/Sa 22.09. - 04.10.2025 jeweils 00:15 - 05:10 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 4.9 h

D-95981Böschungsmähen 2025 Schüpfheim -
Wolhusen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wolhusen - Schüpfheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt
Einspur nach HB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h

D-49394FbE25_LTG-HB_Gl_365 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.4 h

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Schichtweise 10x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-49394FbE25_LTG-HB_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-.HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.4 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

450 Olten - NBS - Bern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.2 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

 4589Page 1003 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS
Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

14.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 56.9 h

24.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.9 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS

Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Schichtweise 2x 4.3 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

01.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HRDF-ZOL

Schichtweise 4x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SAAC-ZOL

Schichtweise 2x 8.0 h

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HRDF-ZOL

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

 4589Page 1015 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Rothrist

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 6.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 6.3 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 6.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 4.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

13.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 5.0 h

14.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 24x 5.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 5.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Intervalle führen
zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sicher ergänzende Intervalle
führen zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung
Fahrbahn Gl 748, 848

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.2 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 7.3 h

04.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 3.0 h

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

12.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-92952Tunnelinspektion Born Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Born

Durchgehend 5.2 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTAL Born

Durchgehend 1.5 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-RTR

Durchgehend 5.2 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total Born

Durchgehend 1.5 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 5.3 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.3 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-88213B5 Schadstellen Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WY-BDF

Schichtweise 10x 7.3 h

06.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

07.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 8x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88213B5 Schadstellen Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 8x 1.1 h

19.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Schichtweise 10x 7.3 h

20.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 8x 2.3 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY in Betriebspause

Schichtweise 8x 1.1 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.2 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-90438UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zollikofen - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

05.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Zollikofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645 aus 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-92943Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten
Tunnel

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 6.8 h

04.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-92943Tunnelinspektion Burgdorfer, Thunstetten

Tunnel
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.8 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BDF-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal West (Abzw) -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HB-LTH

Durchgehend 3.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HB-LTH

Durchgehend 3.5 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal West (Abzw) -
Herzogenbuchsee

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HB-LTH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.8 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Schichtweise 2x 4.3 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Steckengleisen OST-
WKD nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.3 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

01.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HRDF-ZOL

Schichtweise 4x 4.0 h

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hindelbank Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 3.0

h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SAAC-ZOL

Schichtweise 2x 8.0 h

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sandacher (Spw) -
Schönbühl SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HRDF-ZOL

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Rothrist

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 6.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 6.3 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 6.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 4.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

13.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 5.0 h

14.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 24x 5.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 5.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar. .

Schichtweise 2x 3.8 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sicher ergänzende Intervalle
führen zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Intervalle führen
zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung
Fahrbahn Gl 748, 848

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 2.3 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.2 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 3.0 h

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

12.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) - Hardfeld
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 0.8 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) - Burgdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF - SAAC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81324Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hardfeld (Spw) - Sandacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SAAC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHB-ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

D-81348Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenbuchsee -
Zollikofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

26.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zollikofen -
Münchenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Rank (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-MGT-RANS: einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt
Einspur nach HB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTHW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riedtwil - Herzogenbuchsee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW-HB: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riedtwil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW: Gleis 3 keine Ueberholungen

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW-HB: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-92952Tunnelinspektion Born Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Born

Durchgehend 5.2 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTAL Born

Durchgehend 1.5 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-RTR

Durchgehend 5.2 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total Born

Durchgehend 1.5 h

D-49394FbE25_LTG-HB_Gl_365 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-49394FbE25_LTG-HB_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.4 h

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Schichtweise 10x 7.4 h

01.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-.HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.4 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTG-HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 5.3 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.3 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

460 Bern - Langnau - Luzern
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-91183BZU23: Littau Ausserbetriebnahme Gl.2 alt SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2024 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine
Kreuzungen mehr möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen
mehr möglich G-Trassen müssen neu festgelegt
werden

Durchgehend 346 Tage +
0.2 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

 4589Page 1090 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

07.01.2025 09.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-GUES

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

10.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-GUES

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wankdorf-Ostermundigen und
Doppelspur OST-GUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

1.0 h

17.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST, Doppelspur OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

22.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

23.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

24.01.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen

Schichtweise 3x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 2 Gleisachsen in OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 122 Tage +

3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Phase K

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

13.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit
V 40 km/h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

14.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST, Doppelspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

23.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 5.2 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise (LRZ)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise LRZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

07.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise LRZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

13.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.2 h

18.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.2 h

21.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

01.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.2 h

07.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.6 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 8x 5.2 h

30.05.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.2 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Durchgehend 5.0 h

12.06.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage +

12.0 h

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.2 h

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

19.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 4.5 h

25.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 7x 5.2 h

25.06.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.5 h

11.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 25x 5.1 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine
von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 121 Tage +

8.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lösch- und Rettungszug

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

09.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.1 h

15.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lösch- und Rettungszug

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar Nebengleis nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.1 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 2x 5.0 h

10.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

26.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

28.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST

Schichtweise 12x 5.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar

Schichtweise 3x 5.0 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB zusätzlich
Kumulationen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rubigen - Gümligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

24.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 51x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

31.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

04.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.4 h

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rubigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.5 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Rubigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur in GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.5 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar inkl. Nebengleise
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.0 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

28.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Durchgehend 5.0 h

01.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

06.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OST-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nur 2 Gleisachsen OST-GUE

Schichtweise 2x 5.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

14.04.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 42x 5.0 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.8 h

04.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

06.05.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 9x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur in GUE

Schichtweise 2x 4.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Durchgehend 5.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OST-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

26.05.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

27.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB

Durchgehend 4.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleisachsen OST-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

16.06.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 56 Tage +
9.0 h

01.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

01.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 5x 4.5 h

07.07.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 4.0 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

09.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Schichtweise 13x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.0 h

29.07.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 37x 5.0 h

05.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 4x 24.0 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar

Durchgehend 4.5 h

26.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-WB

Schichtweise 9x 4.5 h

06.10.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Aaretal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 0.1 h

07.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB-GUE

Schichtweise 6x 5.0 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-500AS25: Gümligen Süd, Entflechtung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-WB

Schichtweise 17x 4.5 h

10.11.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 51 Tage +
9.0 h

01.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total GUE-WB

Schichtweise 2x 4.5 h

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUB - GUE

Schichtweise 2x 5.0 h

18.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GUE-RUB

Schichtweise 2x 5.0 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

 4589Page 1108 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-28323CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
22688+92 22613Bahnersatz ☑

Schichtweise 25x 5.4 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schüpfheim - Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 3.5 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schüpfheim - Wiggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-28323CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES mit UFBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
22688+92 22613Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.4 h

30.03.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schüpfheim Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Schüpfheim Gl. 4 nicht nutzbar

Durchgehend 123 Tage +
5.8 h

31.03.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. - Schüpfheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre integral

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS RE
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS S6
Bahnersatz ☑

Durchgehend 123 Tage +
2.7 h

 4589Page 1119 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-28323CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
22688+92 22613Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 5.4 h

18.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 3.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
22688+92 22613Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.4 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-73075AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen,
Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.0 h

22.02.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 1 Gleis WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.7 h

26.02.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur 1 Gleis WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.7 h

D-89377UF_2025_KF-LN_KW10 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-Obermatt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
KOP-1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89377UF_2025_KF-LN_KW10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
KOP-1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 4.7 h

D-80995UF_2025_Wolhusen-Fluhmühle SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Wolhusen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

08.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Wolhusen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89372UF_2025_GUE-TH_Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Thun Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-TH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

BLSC, SBBC

Schichtweise 2x 5.0 h

D-83061Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-
Trubschachen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schüpfheim - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-SCHH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-83061Unterhaltsfenster 2025 Wolhusen-

Trubschachen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Trubschachen - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-TSCH (excl)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 2 keine
Kreuzungsmöglichkeit in LIT

Durchgehend 88 Tage +
23.0 h

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

07.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 4.3 h

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 3.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 5.2 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Malters Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-WH in Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 5.2 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1.3 h

 4589Page 1135 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.8 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 1 neu

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Malters Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LIT in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

01.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine
Kreuzungsmöglichkeit in LIT

Durchgehend 12 Tage +
0.6 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.4 h

13.04.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 2 neu keine
Kreuzungsmöglichkeit in LIT

Durchgehend 128 Tage +
3.8 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.3 h

28.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 7x 4.3 h

03.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.3 h

17.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.4 h

31.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 4.3 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

19.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.4 h

27.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 18x 4.4 h

29.09.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 12x 4.3 h

01.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Littau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.3 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-HEIM

Schichtweise 5x 4.7 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 432-2

Schichtweise 5x 4.7 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 12x 5.8 h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 3x 5.0 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von drei Streckengleis nicht nutzbar
sowie die Nebengleise 24-14

Schichtweise 3x 5.2 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Schatten Unterhaltsfenster
Gümligen - Thun

Schichtweise 2x 4.5 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Steckengleisen OST-
WKD nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen OST-
GUE nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Streckengleisen nicht
nutzbar

Durchgehend 4.8 h

D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_
55_62_63

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 116 Tage +
15.0 h

31.03.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 Sperre LN: Gleis
5 + 6 Angebot / alle Züge Seite Luzern Ausfall

Durchgehend 122 Tage

01.04.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1-3 / Betriebspause Züge
sind allf. zu remisieren Zugang Gleis 371 eingeschränkt

Durchgehend 3.7 h

 4589Page 1145 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre LN Gleis 4

Durchgehend 10.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langnau i.E. Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis1 Seite LZ mit W31

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

31.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause
- bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-
Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisierenDurchgehend 3.7 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

27.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. - Emmenmatt Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre EMM: Gleis 3+4 und Sperre LN:
Gleis 5 + 6 ev.auswärtige Abstellungen

Durchgehend 14 Tage +
5.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

30.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OM/EMM - LN Sperre Ln
Gleis 1 sowie Gleis 371/72

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 3.7 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Durchgehend 4.1 h

07.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betreibspause

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-27424FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_

55_62_63
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN Totalsperre Seite BN in
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 1 und 2 Seite LZ sowie
Gleis 62 Sperre Gleis 371/372 >> keine Entsorgung möglich

Durchgehend 3.7 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 2 Seite LZ bis 72 und
Gleis 63 >> Entsorgung nur via Seite BN möglich

Durchgehend 3.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 3 Seite LZ bis 63 und
Gleis 4-55 >> Abstell-Länge Gleis 4 ev eingekürzt >> Entsorgung
nur via Seite BN möglichDurchgehend 3.2 h

15.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LN: Sperre Gleis 5-7 Seite LZ bis 55 >>
Abstell-Länge Gleis 5+6 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via
Seite BN möglichDurchgehend 3.7 h

D-85737LN, Teilersatz SU Güterstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1148 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-85737LN, Teilersatz SU Güterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langnau i.E. Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langnau-Trubschachen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Regionalverkehr

BLS
mit MiZ ClusterBahnersatz ☑

Durchgehend 87 Tage +
22.0 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern Holligen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Holligen - Bern
Weyermannshaus

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.4 h

22.06.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.4 h

27.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

28.07.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

01.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 122 Tage

01.09.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellung P / Anpassung G
in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 97 Tage +

18.0 h

07.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

05.10.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

13.10.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Steigerhubel (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

13.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis T10 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 79 Tage +

18.0 h

09.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) BLS - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

01.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern JKLM - Bern
Steigerhubel (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung Bern-
Bern Weyermannshaus

Schichtweise 18x 4.4 h

08.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung in BN

Durchgehend 24 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 9x 6.1 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
MiZ gemäss PA 2470Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 8x 6.1 h

30.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
MiZ gemäss PA 2470

Schichtweise 8x 3.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

25.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 7x 6.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Durchgehend 6.2 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Schichtweise 5x 6.2 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus -
Bern

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern
Weyermannshaus

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-81358Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung.
Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.5 h

D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 22x 6.2 h

07.07.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 87 / Nebengleis

Durchgehend 60 Tage +
8.0 h

04.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 6x 6.2 h

05.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 6x 4.5 h

13.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre KF Gleis 1, 77, 76-86

Durchgehend 12 Tage +
8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Sperre KF Gl3
Kreuz BLS THBDF gesperrt

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24
KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES für RE oder S2Bahnersatz ☑

BLS
BES für 64xx und 66xxBahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

16.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24
KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES für RE oder S2Bahnersatz ☑

BLS
BES für 64xx und 66xxBahnersatz ☑

Schichtweise 8x 4.4 h

19.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF und Gleis 83 bis W24
KF Gleis 3 betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES für RE oder S2Bahnersatz ☑

BLS
BES für 64xx und 66xxBahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

 4589Page 1166 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-85873FbE25_KF-ZAE_Gl_83 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 4x 6.2 h

26.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Konolfingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KF: Belegung Kreuz BLS in
Betriebspause Linie TH BDF

Schichtweise 8x 4.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAE-KF inkl Sperre Gleis 83

Schichtweise 4x 6.2 h

D-81393Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Worb SBB - Bachtele
(Trimstein)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Gümligen - Konolfingen
während Betriebspause

Durchgehend 4.7 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Worb SBB - Bachtele
(Trimstein)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Gümligen - Konolfingen
während Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN in Betriebspause

Durchgehend 4.1 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN in Betriebspause

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-81393Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 4.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langnau i.E. - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-EMM während
Betriebspause. Absprachen mit FbE SIGN-EMM notwendig. Prio
FbEDurchgehend 4.2 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-KF während
Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

D-28502TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Tägertschi - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalpserre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.7 h

26.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Tägertschi - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalpserre in Betriebspause

Schichtweise 20x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-28502TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tägertschi - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalpserre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.7 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tägertschi - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalpserre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.7 h

D-49400FbE25: WH - SCHA Gleis 878 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

23.08.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.7 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

01.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 16x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-49400FbE25: WH - SCHA Gleis 878 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.40 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
4491/21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 5.2 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schachen LU - Werthenstein Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Sa+SoBahnersatz ☑

BLS Sa und So keine Leerfahrten LZ-WH-LZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑
BLS keine Leerfahrten LZ-WH-LZ

Güterverkehr

SBBC 50482 = 50484F

Schichtweise 4x 8.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.40 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
4491/21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-49400FbE25: WH - SCHA Gleis 878 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schachen LU - Werthenstein Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-MAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Sa+SoBahnersatz ☑

BLS Sa und So keine Leerfahrten LZ-WH-LZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑
BLS keine Leerfahrten LZ-WH-LZ

Güterverkehr

SBBC 50482 = 50484F

Schichtweise 4x 8.2 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Werthenstein - Schachen LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WH-MAL ab 23.40 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
4491/21692Bahnersatz ☑

BLS keine Leerfahrten LZ-WH-LZ

Schichtweise 5x 5.2 h

D-95981Böschungsmähen 2025 Schüpfheim -
Wolhusen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-95981Böschungsmähen 2025 Schüpfheim -

Wolhusen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wolhusen - Schüpfheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.8 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schüpfheim -
Doppleschwand-Romoos

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.4 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfheim - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 4.2 h

D-95518FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleis

Durchgehend 36 Tage +
9.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zäziwil - Bowil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre in Betriebspause

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-95518FbE24: ZAE – BOW Gleis 826 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zäziwil - Bowil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.3 h

12.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Emmenmatt Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleise

Durchgehend 19 Tage +
9.0 h

15.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleise

Durchgehend 9 Tage + 9.0
h

15.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zäziwil - Bowil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES für RE und S2

Schichtweise 12x 7.0 h

24.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Nebengleise Gleis 76-86,

Durchgehend 6 Tage

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zäziwil - Bowil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.3 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zäziwil - Bowil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-87203Schutzstrecke Malters Littau SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau - Malters Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.3 h

10.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau - Malters Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.3 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 5.3 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

 4589Page 1174 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.3 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

D-89374UF_2025_GUE-KF_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Worb SBB - Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre
GUES-KF (excl)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
1681 aus 2023Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-77337SEE: Sanierung Aarebrücke / FbE Ostkopf BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Interlaken West - Interlaken
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Spiez-Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Keine Zustellungen Leissigbad + Interlaken
möglich

Totalsperre

Durchgehend 53 Tage +
4.7 h

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2024 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - je ein Perrongleis (G17)und
Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS

Durchgehend 147 Tage +
6.0 h

02.12.2024 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 49 Tage +
1.0 h

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise gesperrt G18
Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das
Gleis G13Schichtweise 8x 6.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

20.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 12x 7.8 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

03.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Schichtweise 7x 8.0 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 2x 7.2 h

03.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den
Zugverkehr nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

12.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 8.0 h

16.02.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund
der KW9 mit UF Basel Mod B
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 22x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

04.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis
wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. -
Leermatzüge notwendig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
9.0 h

07.03.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 51 Tage +
1.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BS PB Zulauf MU-->BS

Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.3 h

20.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 4.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit
zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 125 Tage +
19.2 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt -
1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe
blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos
(Produktion P nur via A12/A13 möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht
möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500
nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung)Schichtweise 3x 4.5 h

29.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14,
15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung
Stamm 100 MUSchichtweise 74x 4.5 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite
Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt -
Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles
über W330
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

07.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt
Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

13.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perron eingekürzt und westliche
Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der
Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch
Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll
ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist.

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen
Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17.0 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt

Durchgehend 6.3 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G16/G18

Durchgehend 4.0 h

16.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G15 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G11 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt

Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G6 gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G13-G18 - in
Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation

Durchgehend 6.3 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

08.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1
Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge

Durchgehend 6.3 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2
Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -
1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise
(G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich

Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -G18 Richtung Stamm MU und Basel
Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr
kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3
gebrochen werden muss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
18.5 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt -
Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16
eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung
Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich

Schichtweise 5x 5.5 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G9-G11 westlich
eingekürzt

Durchgehend 6.3 h

26.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 4x 5.5 h

 4589Page 1199 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.0
h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14
betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten
erreicht werdenDurchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis G14 gesperrt -1
Abstellgleis G13 gesperrt

Durchgehend 7 Tage

01.09.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt
(KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 38x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00
Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10
Zufahrt von Seite West gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
11.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G10

Schichtweise 18x 5.8 h

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-
Gleise gesperrtDurchgehend 16.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt
Ost G18/G19 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich

Durchgehend 2.0 h

30.09.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 14x 8.0 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Durchgehend 8.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur
noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar

Schichtweise 2x 5.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur
noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1
Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB,
Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via
B41 möglich

Durchgehend 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von
Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU
200/300, BAD 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von
Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach
BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

13.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt
Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental,
Mu 200/300, Bad 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -3 Perrongleise gesperrt -1
Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht
nutzbarSchichtweise 2x 5.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis
keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt -
Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom
Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental,
Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 5.5 h

D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 18x 5.8 h

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

06.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 15x 5.8 h

12.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 9x 5.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

11.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 3x 4.8 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

27.03.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 5.8 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

14.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten
Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad
400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei
Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental

Schichtweise 22x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 2x 4.5 h

15.05.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 21x 4.0 h

D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-
Gruppe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - keine Fahrten via R51 möglich. - keine
Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

22.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 111 Tage +

17.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 111 Tage +
17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

12.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 23.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-
J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

26.01.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.0 h

26.01.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 5.7 h

01.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04
möglich.

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

22.02.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich

Schichtweise 2x 9.0 h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

29.03.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer
Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der
Sperrwochenenden D-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

14.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 102 Tage +
21.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 109 Tage +
20.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 109 Tage +

21.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.05.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

12.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via R51 möglich. R22
gesperrt R3 westlich gesperrt

Schichtweise 18x 9.0 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R22 und R3 durchgehend gesperrt

Durchgehend 7 Tage +
11.0 h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

19.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe
gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
15.0 h

08.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur
Dauersperre der D-Gruppe "Nord"

Durchgehend 4 Tage +
15.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Pratteln
Ueberwerfung

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 19.0 h

01.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 32 Tage +
21.0 h

05.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Totalsperre Bahnhof

(Wochenende)
Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

18.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

29.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

D-4710Sanierung Strassenüberführung
Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h

13.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56 in Kumulation
G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 10x 8.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 5x 8.0 h

03.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 4x 8.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokabstellplätze nur westlich
anfahrbar

Schichtweise 5x 8.0 h

03.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: es sind geänderte Lokabstellplätze
nötig Tanken nicht möglich

Schichtweise 21x 8.0 h

01.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Lokabstellplätze keine
Tankmöglichkeit

Schichtweise 16x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G66 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden
einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G71-G75 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und
Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und
Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

18.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte
G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N
nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis
14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB
nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G67 in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h

05.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G62+G64 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 3x 8.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge
S-N nötig (MIZ

Schichtweise 4x 8.0 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h

16.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit

Schichtweise 10x 8.0 h

02.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 22x 8.0 h

03.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 8x 8.0 h

D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau
Wendegleis

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2024 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 287 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 6.8 h

19.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 3.0 h

19.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 2.8 h

20.01.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h

21.01.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 1.0 h

22.01.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 1.0 h

08.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur
Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur
Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur
noch 1Gl. im Adler zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur
Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur
Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur
noch 1Gl. im Adler zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung
Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr
nur noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung
Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr
nur noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal findet
durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur
Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal findet
durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur
Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.02.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr =
Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur
noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr =
Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur
noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 4.5 h

27.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspur Frenkendorf-
Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in
3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 6.8
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspur Frenkendorf-
Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in
3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

02.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

18.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.8 h

19.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.0 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

05.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.8 h

06.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausen - Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

06.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal
Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

24.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 1.7
h

25.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr
zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-
Frenkendorf auslöst.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

25.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr
zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-
Frenkendorf auslöst.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum
0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen,
Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal,
Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle
Basel (mit Unterbruch)"
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum
0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen,
Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal,
Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle
Basel (mit Unterbruch)"
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur
Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in
Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-
Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur
Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale
Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster
SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert
00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 43 Tage

29.04.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab
00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur
Liestal-Frenkendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 43x 4.5 h

29.04.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 49x 1.0 h

04.05.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 15x 2.8 h

05.05.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Wochenende Totale
Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur
Muttenz-Adlertunnel-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Wochenende Totale
Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur
Muttenz-Adlertunnel-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal,
Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.8 h

17.06.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal,
Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 49x 5.5 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Wochenendsperre.
Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2
Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar
in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-
Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI
und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

02.07.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal
Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 5.5 h

19.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Wochenendsperre mit
EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind
ebenfalls gesperrt. (siehe Folie)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten
nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Lausen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Lausen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten
finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis
genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber
nicht gemäss der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten
finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis
genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber
nicht gemäss der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-
Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI
und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten
nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-69207UF22_2025_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69207UF22_2025_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

14.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 5x 6.8 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt infolge FL Schaltung nur
thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich
- E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

05.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 6x 6.8 h

12.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 8x 6.8 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtDurchgehend 6.8 h

D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt in die Abstellanlage Depot
SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Schichtweise 83x 8.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt in die Abstellanlage Depot-
SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Zufahrt nach Basel
SNCF

Durchgehend 6.0 h

17.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Rangierbereich A-Seiten SNCF
gesperrt, bzw. FL abgeschalten

Durchgehend mit 2x 51.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 10.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt,
Zugvorheizanlage in BEtrieb

Durchgehend mit 3x 51.0 h

D-33707AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach
BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13)

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre der A-Gruppe.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht
nnutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr J

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

D-69625Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Gellert Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahn
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für
Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob
Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht
möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.
C17, H3-H5, J1-J3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.

C17, H3-H5, J1-J3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 707 Tage

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer EInspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 9.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell
anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB-BSRB

Durchgehend 9.0 h

31.05.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr
via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr
eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Nordkopf (Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine direkten Zugfahrten Deutschland
(Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz
über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über
Südumfahrung in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
6.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilabschnitt nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 91 Tage +

6.0 h

12.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt
Totale G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB-BSRB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss
via Umfahrung Süd verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 39 Tage +

10.0 h

D-69206UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.8 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 3.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.7 h

D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach - Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.
220, 221, 222, 223, 219K-

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 7x 8.0 h

 4589Page 1255 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.

220, 221, 222, 223, 219K-
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen Zoll und
Wagen-VU

Durchgehend 27 Tage +
15.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd
Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und
Langzeitsteher Nord-Süd möglichSchichtweise 2x 8.0 h

17.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 7 Tage

18.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fahrplanausdünnungen aufgrund von
DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
Grenzacherbrücke (TSP BRBG)Durchgehend 4 Tage + 2.0

h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung Fahrplan siehe
Hauptarbeiten Ostern

Durchgehend 8.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstellungen Züge Nord-Süd
Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
GrenzacherbrückeDurchgehend 1 Tag

D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Ausfahrten aus P04 möglich.

Schichtweise 2x 7.0 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl.
P04/P01 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln
Ueberwerfung

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

22.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8
nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB
Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur
nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur
thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe
Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB
F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite
erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen)

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos
S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt
PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht
möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-
K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich -
Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

05.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost
nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3
nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos -
K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht
möglich (evtl. in Absprache SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR
K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via
Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70
stromlos

Durchgehend 4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2024 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.5 h

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

05.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Tunnel (Spw) -
Hauenstein Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2/6 Sperre im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.5 h

16.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.8 h

20.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.8 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

17.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

14.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Tecknau

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 20min. Sperrung von 2/6 für
Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 0.3 h

14.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in
der Tunnelmitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.5 h

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. .
Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

D-59389ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst
- Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 3x 6.0 h

30.06.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 24x 6.0 h

D-69172UF_2025_BS-AE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je
nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je
nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar. .

Schichtweise 2x 3.8 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

 4589Page 1270 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

14.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Intervalle führen
zur Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und
Bahnhöfe OEN-OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-77027Unterhaltsfenster 2025 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu einer Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-94473ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Ruchfeld - Aesch
Ausserhalb der Betriebszeiten

Schichtweise 3x 3.8 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB von/nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen
4-Meter-Korridor (4mK)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 9x 7.2 h

08.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 8x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht
möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41
stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2
Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-
Gruppe (statt 3)

Durchgehend 2.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1
Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90
gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner
auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt -
Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-
Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrtDurchgehend 3.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt -
Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt
E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich
(fehlendes ZS)

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-
W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West
nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur
thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte
Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich

Durchgehend 2.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6
Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe
Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich

Durchgehend 7.0 h

D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.
101, 102, 107

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr
erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur
Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann
nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ
(Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch
Kumulation mit 4mK, LSBS, UF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit
4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

10.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der
Kumulation 4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.
574,575,576-578

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 0.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 4x 6.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Schichtweise 4x 1.5 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo
Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglichSchichtweise 9x 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt
C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten
BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-
J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 22.0 h

08.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB

Durchgehend 1.0 h

D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz
W.2.3,4,5,11,12, Gl.21

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1
Perron nicht nutzbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1
Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nuicht nurtzbar.

Schichtweise 8x 6.0 h

04.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als
Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 8x 3.8 h

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der
Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.5 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale BS-MU.

Schichtweise 4x 2.5 h

 4589Page 1278 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise.

Schichtweise 4x 2.5 h

29.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2024 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - je ein Perrongleis (G17)und
Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS

Durchgehend 147 Tage +
6.0 h

02.12.2024 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 49 Tage +
1.0 h

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise gesperrt G18
Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das
Gleis G13Schichtweise 8x 6.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 12x 7.8 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

03.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Schichtweise 7x 8.0 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 2x 7.2 h

03.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den
Zugverkehr nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

12.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund
der KW9 mit UF Basel Mod B
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 22x 6.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

04.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis
wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. -
Leermatzüge notwendig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
9.0 h

07.03.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 51 Tage +
1.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BS PB Zulauf MU-->BS

Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 2.0

h

21.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 4.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit
zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 125 Tage +
19.2 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt -
1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe
blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos
(Produktion P nur via A12/A13 möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht
möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500
nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung)Schichtweise 3x 4.5 h

29.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14,
15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung
Stamm 100 MUSchichtweise 74x 4.5 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite
Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt -
Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles
über W330
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

07.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt
Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perron eingekürzt und westliche
Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der
Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch
Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll
ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist.

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen
Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17.0 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt

Durchgehend 6.3 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G16/G18

Durchgehend 4.0 h

16.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G15 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G11 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G6 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G13-G18 - in
Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation

Durchgehend 6.3 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

08.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1
Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge

Durchgehend 6.3 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2
Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -
1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise
(G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich

Schichtweise 4x 4.5 h

15.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -G18 Richtung Stamm MU und Basel
Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr
kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3
gebrochen werden muss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
18.5 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt -
Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16
eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung
Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich

Schichtweise 5x 5.5 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G9-G11 westlich
eingekürzt

Durchgehend 6.3 h

26.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 4x 5.5 h

 4589Page 1288 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.0
h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14
betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten
erreicht werdenDurchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis G14 gesperrt -1
Abstellgleis G13 gesperrt

Durchgehend 7 Tage

01.09.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt
(KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 38x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00
Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10
Zufahrt von Seite West gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
11.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G10

Schichtweise 18x 5.8 h

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-
Gleise gesperrtDurchgehend 16.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt
Ost G18/G19 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich

Durchgehend 2.0 h

30.09.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 14x 8.0 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Durchgehend 8.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur
noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar

Schichtweise 2x 5.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur
noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1
Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB,
Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via
B41 möglich

Durchgehend 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von
Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU
200/300, BAD 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von
Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach
BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

13.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt
Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental,
Mu 200/300, Bad 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -3 Perrongleise gesperrt -1
Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht
nutzbarSchichtweise 2x 5.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis
keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt -
Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom
Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental,
Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 5.5 h

D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 18x 5.8 h

06.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 15x 5.8 h

12.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 9x 5.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 5x 4.4 h

 4589Page 1293 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

11.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 3x 4.8 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

27.03.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 5.8 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

14.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten
Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad
400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei
Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental

Schichtweise 22x 4.0 h

 4589Page 1294 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 2x 4.5 h

15.05.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 21x 4.0 h

D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-
Gruppe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - keine Fahrten via R51 möglich. - keine
Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

22.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 111 Tage +
17.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 111 Tage +

17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

12.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 23.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-
J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

26.01.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.0 h

26.01.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 5.7 h

01.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04
möglich.

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

22.02.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich

Schichtweise 2x 9.0 h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

29.03.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer
Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der
Sperrwochenenden D-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

14.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 102 Tage +
21.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 109 Tage +
20.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 109 Tage +

21.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.05.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

12.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via R51 möglich. R22
gesperrt R3 westlich gesperrt

Schichtweise 18x 9.0 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R22 und R3 durchgehend gesperrt

Durchgehend 7 Tage +
11.0 h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

07.07.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln West Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

08.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe
gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
15.0 h

08.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur
Dauersperre der D-Gruppe "Nord"

Durchgehend 4 Tage +
15.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Pratteln
Ueberwerfung

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 19.0 h

01.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 32 Tage +
21.0 h

05.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Totalsperre Bahnhof

(Wochenende)
Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

18.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

29.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

D-4710Sanierung Strassenüberführung
Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56 in Kumulation
G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 10x 8.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 5x 8.0 h

03.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 4x 8.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokabstellplätze nur westlich
anfahrbar

Schichtweise 5x 8.0 h

03.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: es sind geänderte Lokabstellplätze
nötig Tanken nicht möglich

Schichtweise 21x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Lokabstellplätze keine
Tankmöglichkeit

Schichtweise 16x 8.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G66 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden
einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G71-G75 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und
Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und
Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

18.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte
G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N
nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis
14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB
nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G67 in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h

05.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G62+G64 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 16.0 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge
S-N nötig (MIZ

Schichtweise 4x 8.0 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h

16.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit

Schichtweise 10x 8.0 h

02.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 22x 8.0 h

03.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 8x 8.0 h

D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau
Wendegleis

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2024 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 287 Tage

18.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 6.8 h

19.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 3.0 h

19.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 2.8 h

20.01.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h

21.01.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 1.0 h

22.01.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur
Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur
Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur
noch 1Gl. im Adler zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

09.02.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur
Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur
Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur
noch 1Gl. im Adler zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung
Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr
nur noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung
Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr
nur noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal findet
durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur
Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal findet
durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur
Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr =
Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur
noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 6.8 h

25.02.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur
Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr =
Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur
noch 1 Perronkante nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 4.5 h

27.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspur Frenkendorf-
Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in
3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 6.8
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspur Frenkendorf-
Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in
3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

02.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

18.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1
nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.0 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

05.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Frenkendorf-Liestal. 2
Perronkanten nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.8 h

06.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausen - Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal
Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

24.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 1.7
h

25.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr
zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-
Frenkendorf auslöst.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr
zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-
Frenkendorf auslöst.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum
0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen,
Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal,
Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle
Basel (mit Unterbruch)"
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum
0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen,
Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal,
Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle
Basel (mit Unterbruch)"
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur
Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in
Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-
Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-
Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster
SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Y-Sperre in Liestal.
Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab
00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur
Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale
Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster
SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert
00:00-04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 43 Tage

29.04.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab
00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur
Liestal-Frenkendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 43x 4.5 h

29.04.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 49x 1.0 h

04.05.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 15x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 3.2 h

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Wochenende Totale
Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur
Muttenz-Adlertunnel-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausen - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Wochenende Totale
Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur
Muttenz-Adlertunnel-Lausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal,
Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.8 h

17.06.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal,
Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 49x 5.5 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Wochenendsperre.
Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2
Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar
in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-
Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI
und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

02.07.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal
Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 5.5 h

19.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Wochenendsperre mit
EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind
ebenfalls gesperrt. (siehe Folie)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten
nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausen - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Lausen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Liestal-Lausen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten
finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis
genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber
nicht gemäss der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Liestal Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten
finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis
genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber
nicht gemäss der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-
Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1
Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI
und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.8 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Liestal - Lausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten
nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

 4589Page 1317 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-69207UF22_2025_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69207UF22_2025_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

14.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST SO/MO statt.

Durchgehend 2.9 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h

 4589Page 1323 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 5x 6.8 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt infolge FL Schaltung nur
thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich
- E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

05.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 6x 6.8 h

12.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 8x 6.8 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtDurchgehend 6.8 h

D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt in die Abstellanlage Depot
SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Schichtweise 83x 8.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt in die Abstellanlage Depot-
SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Zufahrt nach Basel
SNCF

Durchgehend 6.0 h

17.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Rangierbereich A-Seiten SNCF
gesperrt, bzw. FL abgeschalten

Durchgehend mit 2x 51.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 10.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 6.0 h

 4589Page 1329 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt,
Zugvorheizanlage in BEtrieb

Durchgehend mit 3x 51.0 h

D-33707AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach
BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13)

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre der A-Gruppe.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht
nnutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr J

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

D-69625Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Gellert Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahn
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für
Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob
Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht
möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.
C17, H3-H5, J1-J3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.

C17, H3-H5, J1-J3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-61204Abbruch Passerelle Fröschmatt SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale der Linie 500 Hauenstein.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur PR-KAU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.8 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.3 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 0.8 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.8 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 707 Tage

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer EInspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell
anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB-BSRB

Durchgehend 9.0 h

31.05.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr
via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr
eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Nordkopf (Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilabschnitt nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 91 Tage +

6.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine direkten Zugfahrten Deutschland
(Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz
über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über
Südumfahrung in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
6.0 h

12.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt
Totale G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB-BSRB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss
via Umfahrung Süd verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 39 Tage +

10.0 h

D-69206UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69206UF22 2025 GKD-TK_Q2/Q3/Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.8 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 3.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.7 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.7 h

D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach - Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.
220, 221, 222, 223, 219K-

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 7x 8.0 h

07.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen Zoll und
Wagen-VU

Durchgehend 27 Tage +
15.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.

220, 221, 222, 223, 219K-
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd
Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und
Langzeitsteher Nord-Süd möglichSchichtweise 2x 8.0 h

17.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 7 Tage

18.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fahrplanausdünnungen aufgrund von
DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
Grenzacherbrücke (TSP BRBG)Durchgehend 4 Tage + 2.0

h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung Fahrplan siehe
Hauptarbeiten Ostern

Durchgehend 8.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstellungen Züge Nord-Süd
Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
GrenzacherbrückeDurchgehend 1 Tag

D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Neben- und Anschlussgleis nicht
nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Ausfahrten aus P04 möglich.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich.
Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig
abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl.
P04/P01 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln
Ueberwerfung

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

15.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

17.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit der vorgängigen
Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten
von/nach Gl. P02 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

22.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

24.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8
nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB
Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur
nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur
thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe
Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB
F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite
erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen)

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos
S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt
PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht
möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-
K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich -
Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

05.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost
nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3
nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos -
K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht
möglich (evtl. in Absprache SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR
K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via
Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70
stromlos

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 1355 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2024 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.5 h

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

05.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

02.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Tunnel (Spw) -
Hauenstein Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2/6 Sperre im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.5 h

16.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.5 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.8 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

06.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

17.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

14.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Tecknau

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 20min. Sperrung von 2/6 für
Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in
der Tunnelmitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.5 h

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.5 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. .
Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

16.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 1/6 Sperre Seite BS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

D-59389ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst
- Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-59389ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst

- Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 24x 6.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar. .

Schichtweise 2x 3.8 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-94473ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-94473ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB von/nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen
4-Meter-Korridor (4mK)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 9x 7.2 h

08.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 8x 7.2 h

D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht
möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41
stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2
Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-
Gruppe (statt 3)

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1
Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90
gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner
auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt -
Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-
Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrtDurchgehend 3.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt -
Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt
E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich
(fehlendes ZS)

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-
W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West
nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur
thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte
Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich

Durchgehend 2.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6
Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe
Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich

Durchgehend 7.0 h

D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.
101, 102, 107

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr
erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur
Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann
nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ
(Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch
Kumulation mit 4mK, LSBS, UF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit
4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

10.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der
Kumulation 4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.
574,575,576-578

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 5x 6.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 4x 6.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Schichtweise 4x 1.5 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo
Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglichSchichtweise 9x 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt
C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten
BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-
J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 22.0 h

08.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1
Perron nicht nutzbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1
Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

03.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nuicht nurtzbar.

Schichtweise 8x 6.0 h

04.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als
Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 8x 3.8 h

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der
Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale BS-MU.

Schichtweise 4x 2.5 h

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise.

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

503 Sissach - Lf - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

 4589Page 1375 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

 4589Page 1382 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 3.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.7 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.7 h

D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach - Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

503 Sissach - Olten
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-69197UF_2025_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale findet im Schatten vom
Baufenster LST statt.

Durchgehend 3.2 h

D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-63731Sanierung Perrondach Sissach SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 3.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.7 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sissach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SIS-LSN. 1Perronkante SIS nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.7 h

D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-69199UF22_2025_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sissach - Gelterkinden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten

510 Olten - Luzern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

20.01.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.2 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 6.5 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

03.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 15x 6.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 4.0 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger
Kriegsschlaufe nicht nutzbarSchichtweise 4x 4.0 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

D-16230FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung
doppelte Kreuzungsweiche 54

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 10.8 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6

Durchgehend 1 Tag + 22.3
h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56)

Schichtweise 4x 2.9 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 3.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LIT in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-HEIM

Schichtweise 5x 4.7 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 432-2

Schichtweise 5x 4.7 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 12x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 3x 5.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1443 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine Perronkante von drei weniger

Durchgehend 2.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO - ZF

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2

Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Brittnau-Wikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

30.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstreke

Durchgehend 2.0 h

30.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - ABOS

Durchgehend 1 Tag + 0.8 h

30.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - ABO - (OL)

Durchgehend 1.2 h

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - DAG

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO
- OL

Durchgehend 2.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur
NEBN/DAG -ZF

Durchgehend 1.8 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1446 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-85177Olten Süd Instandsetzung PA Reiserstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total OL-ABO

Schichtweise 2x 5.5 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar. .

Schichtweise 2x 3.8 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 5x 4.8 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 3.5 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 9x 6.1 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
MiZ gemäss PA 2470Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 8x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
MiZ gemäss PA 2470

Schichtweise 8x 3.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

25.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 7x 6.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Durchgehend 6.2 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Schichtweise 5x 6.2 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.3 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 2.3 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.2 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 7.3 h

04.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 3.0 h

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

12.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-95980Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-95980Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG
bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu
verkehren >> V2304 EBR

Durchgehend 0.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee Süd (Spw) -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Durchgehend 3.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-
SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-SEM

Durchgehend 1.3 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Hübeli LU

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM

Durchgehend 2.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Durchgehend 4.2 h

13.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.5 h

20.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.2 h

29.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als
Wendegleis nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 2x 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Schichtweise 2x 3.2 h

05.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.2 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 4x 5.5 h

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-89771Bern APBB: Ausserbetriebnahme Perron 3

Gl. 5 / 6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2024 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 466 Tage +

15.0 h

D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 22x 3.9 h

05.01.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 22x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 25x 3.9 h

22.06.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 25x 3.9 h

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-72691Baufenster 2025 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-86319Baufenster 2025 So/Mo Löchligut-
Ostermundigen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Löchligut Süd (Abzw) -
Gümligen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre WKD-OST-GUE, Totalsperre
LGUT-OST-GUE Eingleisig fahrbar Bern - LGUT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 4.0 h

D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

20.01.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 3.2 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 6.5 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

03.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 15x 6.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-16959Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger
Kriegsschlaufe nicht nutzbarSchichtweise 4x 4.0 h

08.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-90729Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

11.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

17.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

16.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Löchligut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-90729Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Löchligut (Abzw) - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.5 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

 4589Page 1483 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-61789UF 2025 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Regionalverkehr

Güterverkehr

Durchgehend 7.3 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

05.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

16.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-88819Unterhalt Schienenschmieranlage 2025 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

 4589Page 1498 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-69610UF 46a 2025 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

D-16230FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung
doppelte Kreuzungsweiche 54

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-16230FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung

doppelte Kreuzungsweiche 54
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 10.8 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6

Durchgehend 1 Tag + 22.3
h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56)

Schichtweise 4x 2.9 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

 4589Page 1500 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS
Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

14.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 56.9 h

24.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-470ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS

Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Solothurn - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 3.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LIT in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-HEIM

Schichtweise 5x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 432-2

Schichtweise 5x 4.7 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 12x 5.8 h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 3x 5.0 h

D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Schichtweise 2x 4.3 h

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-61788UF 2025 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RTR-OL

Durchgehend 2.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.9
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.9
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS-

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung
zwischen BN und LGUT

Schichtweise 6x 4.9 h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.4 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD

Schichtweise 2x 4.8 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 5.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschrenkte Betriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 2x 4.9 h

03.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Abzw) -
Bern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Beriebsführung im Bhf
Bern

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-96075FRMCS / 5G Pilotstrecke Bern - Thun BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.9 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eines von drei Steckengleisen OST-
WKD nicht nutzbar

Schichtweise 3x 5.3 h

D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

20.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-77652FbE25_AESP_W_282 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hardfeld (Spw) - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher ZOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern
Europaplatz / Stöckacker - Bern)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.4 h

01.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.0 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus
(Spw) - Bern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-25109AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern

Europaplatz / Stöckacker - Bern)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit
/Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine Perronkante von drei weniger

Durchgehend 2.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO - ZF

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Brittnau-Wikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG

Durchgehend 0.8 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

30.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstreke

Durchgehend 2.0 h

30.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - ABOS

Durchgehend 1 Tag + 0.8 h

30.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - ABO - (OL)

Durchgehend 1.2 h

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF - DAG

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO
- OL

Durchgehend 2.0 h

 4589Page 1513 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur
NEBN/DAG -ZF

Durchgehend 1.8 h

D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke, Teil Rothrist

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 3x 6.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 3.9 h

28.04.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.4 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Bifang AG (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 6.3 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.0 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Durchgehend 6.0 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 4.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist GB - Murgenthal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Murgenthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

13.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-16961Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke, Teil Rothrist
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 24x 5.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rank (Spw) - Rothrist Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 5.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 142 Tage +

16.0 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 185 Tage

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-22 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21 nicht nutzbar

Schichtweise 78x 5.0 h

27.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

23.0 h

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 5x 4.8 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 3.5 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 9x 6.1 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
MiZ gemäss PA 2470Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 8x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
MiZ gemäss PA 2470

Schichtweise 8x 3.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

25.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 7x 6.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Durchgehend 6.2 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Schichtweise 5x 6.2 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-61790UF 2025 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.4 h

D-90521AS25:Bern West, FbE light Gleis 702 + 802 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 51.0 h

D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung
Fahrbahn Gl 748, 848

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 4.3 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre

Durchgehend 2.3 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.2 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-76880FbE25: Rothrist-Aarburg Süd Erneuerung

Fahrbahn Gl 748, 848
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 3.0 h

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 7.3 h

12.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 6.2 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-95980Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h

 4589Page 1535 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-95980Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG
bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu
verkehren >> V2304 EBR

Durchgehend 0.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee Süd (Spw) -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Durchgehend 3.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-
SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-SEM

Durchgehend 1.3 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Hübeli LU

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM

Durchgehend 2.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-81316Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Durchgehend 4.2 h

13.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.5 h

20.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.2 h

29.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als
Wendegleis nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 2x 0.3 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Schichtweise 2x 3.2 h

05.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 4x 5.5 h

D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 2x 5.3 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Schatten Baufenster So/Mo

Durchgehend 4.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-
BNWD und WKD-LGUT

Schichtweise 2x 5.3 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-84371FbE25_WKD_21_W13AoE_W14AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.0 h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Total VL Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 18.0

h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.3 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WKD-LGUT
sowie WKD-BNWD

Durchgehend 5.3 h

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Safenwil - Suhr Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Total SAF-SUHR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-16230FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung
doppelte Kreuzungsweiche 54

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 10.8 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6

Durchgehend 1 Tag + 22.3
h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 4

Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56)

Schichtweise 4x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-91863Zofingen-Suhr 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Suhr Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Suhr Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen -
Zofingen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2

Durchgehend 2.0 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Brittnau-Wikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG

Durchgehend 0.8 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO
- OL

Durchgehend 2.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ZF Gleis 3 und Einspur
NEBN/DAG -ZF

Durchgehend 1.8 h

570 Luzern - Kue - Immensee
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

 4589Page 1555 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h

 4589Page 1556 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee - Küssnacht am
Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Meggen Zentrum

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.7 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
UF GTS-KUE MiZ durch UFBahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Meggen Zentrum

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.7 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Meggen - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.8 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h

D-81124Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-
Immensee

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-81124Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-

Immensee
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Küssnacht
am Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-KUE inkl Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
VAE = Umleitung via RK

Regionalverkehr

SBBP
S3 = BESBahnersatz ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

18.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.3 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Küssnacht
am Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-IM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S3: Ausfall GD/IM - LZBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

 4589Page 1570 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 5.2 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 gesperrt

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM
Perrongleis 4 in IM nur als Kopfgleis Seite GD benutzbar.

Durchgehend 0.5 h

D-95982Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meggen - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Meggen - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-95302Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-

Jan 2024/25
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-95302Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-

Jan 2024/25
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.12.2024 02.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sedrun SMF - Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione sec. KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

D-84746Langintervall 2025 (1/3 Sud) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2025 02.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

02.01.2025 08.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 8.0

h

08.01.2025 08.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 8.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-84746Langintervall 2025 (1/3 Sud) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

11.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

18.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

22.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

07.06.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

21.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

28.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

 4589Page 1587 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: - Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

 4589Page 1590 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

29.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

12.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

02.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

21.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

20.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

07.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

D-84747Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sedrun SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

12.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12 Tage +

8.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sedrun SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9.0 h

25.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Sedrun SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Castione Nord (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - deviazioni via Biasca - OSS transito
solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-
POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di TUTTI treni via Biasca

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazioni via Biasca - OSS transito solo
via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

 4589Page 1607 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
GBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil

GBT)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124

Durchgehend 3.9 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1124
Soppressione 21395 solo AL-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV BRU-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

08.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

D-84748Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km
131.322

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario di I-VU

Durchgehend 105 Tage +
9.0 h

17.03.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Da rivedere ricoveri notturni

Schichtweise 11x 6.0 h

D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Castione-Arbedo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

31.08.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro - Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht BRU-SKN

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 5x 6.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.4 h

D-61897OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Claro Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2695

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 22x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61897OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> notti 18/19.05 +
25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque
concomitanza con UF RBCSchichtweise 5x 4.9 h

D-61725UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

24.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 6.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h

D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)
Offenestrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 365 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 8.5 h

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 7.5 h

04.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 52x 41.5 h

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 41.5 h

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

02.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h

03.02.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.8 h

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.7 h

09.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 17.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.3 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

01.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.3 h

02.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 5.7 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.5 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.5 h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

22.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.7 h

03.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 5.7 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.6 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.5 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

28.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Claro - Castione Nord (c bin) Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.7 h

12.10.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.7 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.3 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Bellinzona S. Paolo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.3 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

09.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.6 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

25.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.8 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.3 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.7 h

D-72156FbE25_SCHW_W_21 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-72156FbE25_SCHW_W_21 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2844

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

30.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

04.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h

D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
16.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

04.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

16.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

01.10.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

02.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

12.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Schichtweise 2x 5.3 h

15.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

23.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 2x 7.2 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

25.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

D-1811BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-
Fluelen

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 10.0 h

13.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP_2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

16.11.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-1811BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-

Fluelen
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

D-92829Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

20.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-92829Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

D-95318Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-
Jan 2025/26

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sedrun SMF - Faido SMF Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione sec. KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage

31.12.2025 04.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sedrun SMF - Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione sec. KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 2.0

h

600 Luzern - Rk - Goldau
D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

15.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 5.3 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 8x 5.8 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

 4589Page 1648 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150

Schichtweise 5x 3.5 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 5x 5.3 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 4x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 3.6 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 7.1 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ebikon Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Belegung Nebengleis

Durchgehend 39 Tage +
23.0 h

09.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 10x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 10x 5.8 h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 12x 5.8 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG

Güterverkehr

SBBC Anpassung GV-Trrassen auf verfügbare Slots

Schichtweise 14x 8.2 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-GTS für haltende
Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG
SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

30.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 via MEG oder früher fahren ab
LZ

Schichtweise 12x 3.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 12x 5.7 h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-91000BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.234 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 7.0 h

16.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 7.5 h

17.03.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 29x 5.5 h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 3.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LIT in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-HEIM

Schichtweise 5x 4.7 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 432-2

Schichtweise 5x 4.7 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 12x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 1671 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 3x 5.0 h

D-59950BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.677 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-59950BRM-GD, Stützbauwerk Km 7.677 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brunnmatt (Spw) - Arth-
Goldau

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 25x 5.5 h

D-84543FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 3x 8.0 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 8.5 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h

D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1673 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 65150Durchgehend 3.6 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 3.6 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 9x 6.1 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
MiZ gemäss PA 2470Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 8x 6.1 h

30.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
MiZ gemäss PA 2470

Schichtweise 8x 3.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

25.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 7x 6.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Durchgehend 6.2 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 1677 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Schichtweise 5x 6.2 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 23x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 5.2 h

04.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2

Schichtweise 14x 7.2 h

04.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 8.0 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

 4589Page 1683 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBCSchichtweise 5x 3.6 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

28.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 12x 5.2 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h

D-75586Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz -
Immensee

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-75586Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz -

Immensee
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: letzter G-Zug 45018 (stand 2024)
betroffen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

07.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brüglen (Spw) - Immensee Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-IM

Schichtweise 7x 8.0 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-
Rotkreuz

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang
zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen
in EBI Gleis 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
36091 und 36097: FO anpassen

Schichtweise 2x 7.2 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gisikon-Root Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GSK Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-RK

Schichtweise 2x 6.7 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 5x 3.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 5x 3.0 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK GSK inkl GSK1

Schichtweise 2x 6.8 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gisikon-
Root

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-
GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr
bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1
max 115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Durchgehend 1.1 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-
GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im
Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar
(Perron Gleis 1 max 115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-EBI
mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696 / 2343 via MEG

Schichtweise 2x 6.6 h

27.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBCSchichtweise 3x 3.0 h

D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
zweigleisiger Strecke RK-OI

Durchgehend 4.4 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Brüglen (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL.

Durchgehend 1.5 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 5.2 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 gesperrt

Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM
Perrongleis 4 in IM nur als Kopfgleis Seite GD benutzbar.

Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee - Brüglen (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGRL-IM

Durchgehend 4.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee - Rotkreuz Südost Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-IM

Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-95982Böschungsmähen 2025 Gütsch - Immensee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meggen - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 3.6 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 9x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 3.6 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
MiZ gemäss UF Bhf LZ

Regionalverkehr

MiZ gemäss UF Bhf LZ

Güterverkehr

MiZ gemäss UF Bhf LZ

Schichtweise 5x 4.2 h

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholungen nur noch beschränkt
möglich.

Durchgehend 460 Tage +
23.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.3 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h

14.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.3 h

14.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 16x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

11.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

18.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

19.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

27.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 20x 5.3 h

27.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 20x 3.7 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.3 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 5.3 h

25.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.8 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

02.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 17x 5.3 h

02.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 17x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.3 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.3 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h

25.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 5.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 14x 5.3 h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 14x 3.7 h

23.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.8 h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 15x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf -
Oberrieden Dorf

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf.

Schichtweise 8x 6.2 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 25x 11.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07:00-18:00: Freiverlad nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 11.0 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 3x 9.0 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 11.0 h

10.04.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 34 Tage +
11.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 11.0 h

15.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 8 Tage + 9.0
h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-16:00: Keine EInfahrten nach
Gleis 1 möglich.

Durchgehend 9.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

26.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 6x 9.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar.

Durchgehend 47 Tage +
11.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Walchwil Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 1.1 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 4.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Walchwil Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 1.1 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-82558UF_TW - BAA als "WE TS" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Baar Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

22.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119
noch einspurige Verkehrsführung TW-HG

Schichtweise 4x 5.2 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-HG

Durchgehend 5.2 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung Gl.4-119
einspurige Verkehrsführung TW-AU

Durchgehend 5.2 h

D-89987(ZF) UF_TW "H-Erneuerung" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 10x 4.5 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich
Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich
Wiedikon.Durchgehend 7.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-02:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese -
Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig.Durchgehend 2.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil.

Durchgehend 5.2 h

D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen.
Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie
zwischen Rüschlikon und Thalwil.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Nord
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 12x 5.0 h

10.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 13x 5.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-72689FbE25_SBG_W_13_14 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30: Gleisänderungen in
Sihlbrugg nötig.

Schichtweise 8x 7.5 h

21.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause.

Schichtweise 8x 3.6 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen
in Sihlbrugg nötig.

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-72689FbE25_SBG_W_13_14 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung
zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und
Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.4
h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30: Gleisänderungen in
Sihlbrugg nötig.

Schichtweise 12x 7.5 h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause.

Schichtweise 12x 3.6 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause..

Durchgehend 2.8 h

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

12.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

02.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

21.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

20.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

07.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

 4589Page 1752 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Gotthard Nord
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 4x 7.0 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

24.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) - Airolo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo - Gotthard Nord (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Gotthard Nord
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo - Gotthard Nord (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h

D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
GBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1124
Soppressione 21395 solo AL-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV BRU-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

24.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 10x 7.0 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

20.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

22.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 12x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h

16.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento Totale - Ripercussioni
secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non
possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

16.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2760 ->
dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili
(comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05
+ 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 7.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 18x 7.0 h

07.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 19x 7.0 h

18.08.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 20x 7.0 h

15.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 25x 7.0 h

20.10.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 15x 7.0 h

10.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 24x 7.0 h

D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

 4589Page 1763 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-691ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

24.03.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

8.0 h

24.03.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

8.0 h

28.04.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 32 Tage +

9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-691ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 32 Tage +

9.0 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht BRU-SKN

Schichtweise 5x 6.5 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 5x 6.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 10x 7.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

05.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1
8AmG

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1

8AmG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

04.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 6.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)
Offenestrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-81526ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504
BE1

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: vedi anche KOP-2694

Schichtweise 110x 7.0 h

02.06.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: vedi anche KOP-2694

Schichtweise 110x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-72156FbE25_SCHW_W_21 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2844

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

30.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

04.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

D-91394UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-91394UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Göschenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperre

Schichtweise 5x 6.3 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Göschenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperre

Schichtweise 5x 6.3 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h

D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk
km 66.170

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk

km 66.170
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: possibili variazioni fino a 5 minuti nel
traffico merci - vedi anche KOP-2694

Durchgehend 109 Tage +
9.0 h

D-21617FbE25_
ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile

Schichtweise 3x 8.5 h

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 6.7 h

08.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.0 h

10.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 8.5 h

10.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 0.9 h

14.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile - ASTRA
transporte sind und müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 21x 8.5 h

14.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 21x 6.7 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

11.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile - ASTRA
transporte sind und müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 7x 8.5 h

21.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 8.5 h

21.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage +

11.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.5

h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 6.7 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 8.5 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 7.6 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 0.9 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage +

11.0 h

17.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 6.7 h

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.5

h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

22.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2694

Durchgehend 6 Tage +
17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 7.6 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 1.3 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 5.3 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.0 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 8.5 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 7.6 h

01.10.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

08.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 8.5 h

08.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 25.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 5x 8.5 h

26.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 8.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

D-1811BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-
Fluelen

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 10.0 h

13.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP_2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

16.11.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 10.0 h

17.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

D-83386GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923
BE2

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gurtnellen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 6.0 h

 4589Page 1782 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-83386GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923

BE2
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: s'è necessario cambiare/adattare
incrocio treni USTRA - vedi anche KOP-2694

Schichtweise 20x 10.0 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gurtnellen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 6.0 h

600-3 Airolo - Bellinzona
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Castione Nord (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - deviazioni via Biasca - OSS transito
solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-
POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di TUTTI treni via Biasca

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazioni via Biasca - OSS transito solo
via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
GBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124

Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1124
Soppressione 21395 solo AL-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV BRU-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

24.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 10x 7.0 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

20.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

22.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 12x 7.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h

16.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento Totale - Ripercussioni
secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non
possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2760 ->
dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili
(comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05
+ 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 7.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 8x 7.0 h

06.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 18x 7.0 h

07.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 19x 7.0 h

18.08.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 20x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 25x 7.0 h

20.10.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 15x 7.0 h

10.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 24x 7.0 h

D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

 4589Page 1793 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

D-84748Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km
131.322

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario di I-VU

Durchgehend 105 Tage +
9.0 h

17.03.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Da rivedere ricoveri notturni

Schichtweise 11x 6.0 h

D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Castione-Arbedo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

31.08.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro - Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-15102FA - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 272 Tage +

17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-15102FA - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 7.0 h

07.04.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2759

Durchgehend 200 Tage +
10.0 h

08.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Faido Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h

08.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

01.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 31 Tage

D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.4 h

D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 10x 7.0 h

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h

13.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 10.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 9x 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 1.5 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

D-61897OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Claro Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2695

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 22x 5.4 h

04.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> notti 18/19.05 +
25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque
concomitanza con UF RBCSchichtweise 5x 4.9 h

D-61725UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-61725UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1
8AmG

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 1.5 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1

8AmG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h

23.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1

8AmG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

04.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 365 Tage

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 8.5 h

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 52x 41.5 h

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 41.5 h

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

02.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h

03.02.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 3.9 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.7 h

09.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 17.5
h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

01.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.3 h

02.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

03.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 5.7 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.5 h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

22.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.7 h

03.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.3 h

05.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 5.7 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.5 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

28.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Claro - Castione Nord (c bin) Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.7 h

12.10.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.3 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Bellinzona S. Paolo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.3 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

09.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.6 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.8 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.3 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.7 h

D-84324FbE25_RO_W_5AoE-6AoE SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 65 Tage +

11.0 h

10.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 8x 7.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-84324FbE25_RO_W_5AoE-6AoE SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

14.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

29.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

D-63537FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 12x 6.5 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 6.5 h

17.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 4x 6.5 h

D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
16.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

04.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

16.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

01.10.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

02.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

12.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Schichtweise 2x 5.3 h

15.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

23.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 2x 7.2 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

25.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-81822FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 07.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

07.01.2025 07.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

 4589Page 1820 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-81822FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

10.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

13.01.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 16x 3.8 h

14.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.2 h

21.01.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 28x 5.2 h

01.02.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 5.2 h

22.04.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 40x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-81822FsE 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.2 h

06.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 2.5 h

20.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 8.0 h

D-23912CHI: AS25 - Binari di ricovero SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri TILO modificati a ivello orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 265 Tage +

1.0 h

12.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche manovre e ricoveri.

Schichtweise 10x 8.8 h

13.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ev modifica ricoveri

Schichtweise 3x 3.8 h

27.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 5x 8.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-23912CHI: AS25 - Binari di ricovero SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica binari di accettazione treni
Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 19x 8.7 h

03.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica binari di accettazione treni
Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 19x 6.7 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri modificate

Schichtweise 5x 9.0 h

10.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri modificate

Schichtweise 5x 8.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri modificate

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

31.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri modificate

Schichtweise 5x 8.8 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificati

Durchgehend 8.8 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 4x 8.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-23912CHI: AS25 - Binari di ricovero SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 9x 8.8 h

17.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 10x 8.8 h

18.08.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 4x 3.8 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 5x 8.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 8x 8.8 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale stazione CHI,
soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR
Ripercussioni sec KOP-2674
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale stazione CHI,
soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR
Ripercussioni sec KOP-2674
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 1824 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-23912CHI: AS25 - Binari di ricovero SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale stazione CHI,
soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR
Ripercussioni sec KOP-2674
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale stazione CHI,
soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR
Ripercussioni sec KOP-2674
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

15.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

18.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide - Paradiso (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto il traffico LG-
CHI/GAGC Sbarramento totale LG-CHI/GAGC (cluster con prove
ETCS L2) Misure sec KOP-2154 (prove ETCS L2)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

20.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Schichtweise 2x 6.0 h

22.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Schichtweise 3x 6.0 h

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Addattamenti orari FV / RV e G

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

27.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

29.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Lievi addattamenti orari RV e G

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12.0 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157 Binario
semplice MDE Nord - MAR sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Durchgehend 12.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12.0 h

03.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 21.5

h

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157 Binario
semplice MDE Nord - MAR Sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 13.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussionio sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9.0 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto il traffico LG-
CHI/GAGC Sbarramento totale LG-CHI/GAGC (cluster con prove
ETCS L2) Misure sec KOP-2154 (prove ETCS L2)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

20.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

23.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano - Melide Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21570FbE25_MDE_W_20-21-22-23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

17.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussion sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2157

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Melide Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

29.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Paradiso (c bin) - Melide Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

D-62109Genzana sotto passo Lugano SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-62109Genzana sotto passo Lugano SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 3.7 h

06.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: lavori in ombra del progetto P55 di LG.
Ripercussioni secondo KOP-2156
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

4.8 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Vezia (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

08.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.8 h

11.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.8 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

03.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 2 in cluster
con progetto P55 LG Ripercussioni secondo KOP-2156
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-62109Genzana sotto passo Lugano SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Paradiso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.8 h

11.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Paradiso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale MDE (escl) - CHI
(escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.2 h

26.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

26.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

26.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

26.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

27.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Melide - Capolago-Riva S.
Vitale

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155 TSS
spostato su binario 5 lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

27.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Capolago-Riva S. Vitale Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

28.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Paradiso (c bin) - Mendrisio Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bevera (Lombardia) -
Chiasso Smistamento

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

28.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Vezia (bif) - Chiasso Est Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vezia (bif) - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Sud - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO
possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS
tecnicamente possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Rivera-Bironico Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Chiasso
Smistamento

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova,
nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno
partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo
progetto, ca alle ore 08.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

04.07.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 42 Tage

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.8 h

06.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 6.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

26.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

01.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 10 Tage

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 5.8 h

24.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8 Tage + 1.0

h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.2 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

05.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 18 Tage

05.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

12.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

19.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano - Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

D-45427FbE24_CHI_W_101-104_106_GL_ 501_512-
522_513-523_531

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-45427FbE24_CHI_W_101-104_106_GL_ 501_512-

522_513-523_531
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri modificati

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.8 h

D-81914Rivera-Bironico, Altlastensanierung ex
TUGIR, Progetto (1005899.33.1235.5.51)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 332 Tage

30.06.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 82x 12.0 h

D-84386CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri da eseguire lato nord
della stazione di Chiasso

Schichtweise 100x 8.0 h

03.02.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 178 Tage +

7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-84386CHOU-CHIE, Teilerneuerung uc2 Km 49.939 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri da eseguire lato nord
della stazione di Chiasso

Schichtweise 35x 6.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre / ricoveri lato nord della
stazione di Chiasso

Schichtweise 9x 8.0 h

D-93523Mini-UF_2025_MEN sud KW  08 e 38 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa (cambio treno necessario) - G: modifiche
d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93523Mini-UF_2025_MEN sud KW  08 e 38 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687
Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi
MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con
marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687
Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi
MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con
marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-82605Progetto PoLuMe, USTRA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-82605Progetto PoLuMe, USTRA SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In ombra FbE testata sud Ripercussioni
sec KOP-2157
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

24.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In ombra FbE testata sud Ripercussioni
sec KOP-2157
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.6 h

05.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 5.6 h

18.03.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero a MDE binario 2
possibile Ripercussioni sec KOP-2230
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 16.0 h

26.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero P notturno a MDE
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.6 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero a MDE binario 2
possibile Ripercussioni sec KOP-2230
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 16.0 h

28.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero a MDE binario 2
possibile Ripercussioni sec KOP-2230
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 16.0 h

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-82605Progetto PoLuMe, USTRA SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 i Inversione
FV a MAR bin 2 o inversione / rinforzi a CAP bin 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage +

16.0 h

11.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 i Inversione
FV a MAR bin 2 o inversione / rinforzi a CAP bin 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 15 Tage +

10.0 h

29.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 in ombra
degli sbarramenti sec FbE MDE testata nord Inversione FV a MAR
bin 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
23.0 h

19.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 in ombra
degli sbarramenti sec FbE MDE testata nord Inversione FV a MAR
bin 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7 Tage +
23.0 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
25104 MEN-LG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702 Nessuna
soppressione di treni commerciali previsti
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

07.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702 nessuna
soppressione treni commerciali prevista
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-21572FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Schichtweise 5x 9.0 h

17.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21572FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 5 Tage +
10.0 h

24.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 6 Tage +
23.0 h

24.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 8 Tage + 9.0
h

02.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Schichtweise 4x 9.0 h

05.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Schichtweise 2x 9.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 4.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario. Percorso
manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti.

Durchgehend 5.0 h

D-41999FbE25_LG_GL_472 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-41999FbE25_LG_GL_472 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

10.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

17.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 6.2 h

17.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 6.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Paradiso (c bin) - Lugano Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

31.03.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 6.2 h

31.03.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-41999FbE25_LG_GL_472 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

16.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

22.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2422

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage +

10.8 h

22.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2422

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 9.8

h

22.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano - Paradiso (c bin) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-41999FbE25_LG_GL_472 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Paradiso (c bin) - Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Paradiso (c bin) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Paradiso (c bin) - Lugano Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

12.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

12.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

02.11.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-41999FbE25_LG_GL_472 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano - Paradiso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 32x 5.6 h

03.11.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Paradiso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

03.11.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 32x 6.0 h

D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e
aumento capa

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso
depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio
TILO) via CHSM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun
ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11
libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun
ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

14.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso
depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri. Percorsi CHI binari 21-27 lato
Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca
ore 21. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun
ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11
libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun
ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso
depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio
TILO) via CHSM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri. Binario semplice lato MO II Per permettere delle entrate
occupate da nord sui binari 3-8, I-VU metterà dei carri su alcuni
binari sec indicazioni I-FUB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri. Binari 6-8 inseriti -> ricoveri OK, ma non accessibili ne da
nord ne da sud, ricoveri OK. Per permettere delle entrate
occupate da nord sui binari 1+2, I-VU piazzerâ dei carri sui binari
sec indicazioni I-FUB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso
depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio
TILO) via CHSM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri. Singoli dirottamenti treni G via CHSM possibili. Da
prendere in consideazione lo sbarramento diurno del binario 984
per il porgetto parallelo "muro UC 2".
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

08.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di
giro corsa

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di

giro corsa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide - Paradiso (c bin) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice LGPC - MDE + MDE -
MAR

Schichtweise 6x 3.0 h

04.05.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 5.2 h

05.05.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.9 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricovero FV su binario 2 garantito
(acccesso solo lato nord)

Durchgehend 12.0 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

28.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Paradiso (c bin) - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 4.0 h

03.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Paradiso (c bin) - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 4.0 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di

giro corsa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Paradiso (c bin) - Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Paradiso (c bin) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

29.06.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario 5 utilizzabile solo lato sud.
Ripercussioni sec KOP-2156 Inversione treni FV a MAR bin 2 per
ricovero a ME bin 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 28 Tage

06.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.2 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

07.07.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 Inversioni
treni FV a MAR bin 2, ricoveri MDE bin 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di

giro corsa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

1.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche orari G di 30/45' Bus LG-MAR-
LG Ripercussioni sec PLA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche orari G di 30/45'
Ripercussioni sec PLA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto il traffico
Ripercussioni sec PLA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche orari G di 30/45'
Ripercussioni sec PLA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

17.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2156 Riduzione
P+G ca 50%
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

1.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di

giro corsa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8 Tage +

15.0 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec concetto PLA Bus LG-
MAR-LG Modifiche orari G di 30/45'
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec concetto PLA
Modifiche orari G di 30/45'
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec concetto PLA
Modifiche orari G di 30/45'
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec concetto PLA
Modifiche orari G di 30/45'
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

31.08.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 5.2 h

01.09.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 3.9 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ritardi P fino 5' possibili

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5731148738 AS25: Lugano–Melide,Binari di

giro corsa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ritardi fino 5' possibili

Durchgehend 6.2 h

30.09.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 4.0 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricovero FV su binario 2 garantito
(acccesso solo lato nord)

Durchgehend 12.0 h

15.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

D-92843UF_2025_Mini UF Vezia SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-92843UF_2025_Mini UF Vezia SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella - Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Taverne-Torricella Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella - Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Taverne-Torricella Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Castione-Arbedo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

31.08.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-93540Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93540Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord Soppressione tutto
traffico G da/per Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Soppressione tutto
traffico G da/per Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e
S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus
sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza
ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93540Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704.
Soppressione prima S11 domenica mattina Ricoveri modificati,
manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e S10
(28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus
sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza
ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Soppressione tutto
traffico G da/per Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704 Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93540Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto traffico G da/per
Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto traffico G da/per
Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e
S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus
sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza
ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93540Mini-UF_2025_CHVG sud KW 13 e 34 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Prima S11 (25017) e
S10 (28085/25154) la domenica mattina sono soppresse. Bus
sostitutivo. Nessun ricovero S11 a CHI possibile. Di conseguenza
ev soppressione di treno S11 possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto traffico G da/per
Italia.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Binario semplice lato
MO II - Bivio Rosales -> ritardi traffico G. Alcuni G via CHSM
possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KP-2704. Ricoveri
modificati, manovre da eseguire lato nord. Nessun ricovero S11 a
CHI possibile. Di conseguenza ev soppressione di treno S11
possibile, da verificare con Trenord.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

D-21602FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21602FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate

Schichtweise 9x 9.0 h

16.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate

Durchgehend 2 Tage +
15.0 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate. Accesso ai
magazzini fascio Z non possibile. Z8 o Z9 non accessibili per
motivi di sicurezza. -> Railcare scarico ev a Stabio?
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate

Schichtweise 9x 9.0 h

D-94452IUW Pian-Scairolo SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vezia (bif) - Mendrisio Klein

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 5 Tage +

10.0 h

07.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vezia (bif) - Mendrisio Klein

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 5 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61735UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle
richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.2 h

07.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle
richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

21.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle
richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61735UF_2025_MDE - (MEN) KW 14/15 und 47/48 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle
richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio - Melide Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.2 h

24.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle
richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-21575FbE25_CHSM_GL_U1-U2 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Spostamento di binari

Schichtweise 18x 9.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento -
Chiasso SM Fascio U

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Arrivi / partenze lato RFI da spostare
fascio L o CHI Vg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

12.05.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 76 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21575FbE25_CHSM_GL_U1-U2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica binari

Schichtweise 4x 9.0 h

19.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 8x 9.0 h

19.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 25 Tage +

9.0 h

30.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso SM Fascio U Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Chiusura totale fascio U (festa italiana e
sbarramento totale Rheintal, Germania. Dirottamenti G in parte
via fascio L o CHI VG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 9.0
h

30.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso SM Fascio U -
Chiasso Smistamento

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Chiusura totale fascio U (festa italiana e
sbarramento totale Rheintal, Germania. Dirottamenti G in parte
via fascio L o CHI VGDurchgehend 3 Tage + 9.0

h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modofica di binario

Schichtweise 3x 9.0 h

06.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso SM Fascio U Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamenti di binario

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 9.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21575FbE25_CHSM_GL_U1-U2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso SM Fascio U Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circolazione via Fasio L risp CHI Vg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

07.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso SM Fascio U -
Chiasso Smistamento

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Circolazione via Fasio L risp CHI Vg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

07.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso SM Fascio U Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Circolazione via Fasio L risp CHI Vg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

07.06.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso SM Fascio U -
Chiasso Smistamento

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Circolazione via Fasio L risp CHI Vg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 3x 9.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica binari

Durchgehend 9.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Durchgehend 4.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21575FbE25_CHSM_GL_U1-U2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Durchgehend 9.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 2x 9.0 h

23.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 15x 9.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 10x 9.0 h

D-61734UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-
43

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Vezia (bif) - Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vezia (bif) - Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61734UF_2025_VEZB (escl.) - MDE KW 23 und 42-

43
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vezia (bif) - Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-93535Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Chiasso

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566.
Dirottamenti G via Chiasso Vg (senza cambio trazione) + Luino. A
Chiasso Vg 4 dei binari 800 rimangono sempre accessibili
elettricamente per ricoveri locomotori.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

26.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mendrisio - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi
fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi
fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi
fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93535Mini-UF_2025_BAL/CHSM L+U KW 17 e 44 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale naturale

Durchgehend 3.8 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Chiasso

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566.
Dirottamenti G via CHI Vg (senza cambio trazione) + LI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. Accesso
fasci Z prima delle ore 14 garantito unicamente via CHI Vg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

02.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi
fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2566. P: Ritardi
fino 5' possibili. G: Modifiche orario fino 15' possibili.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.2 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale naturale

Durchgehend 3.8 h

D-61732UF_2025_(GIU Est)-RIB SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61732UF_2025_(GIU Est)-RIB SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Vigana (c bin) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

27.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Al Motto (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

08.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco - Vigana (c bin) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

08.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Al Motto (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

09.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-61732UF_2025_(GIU Est)-RIB SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.4 h

D-93515Mini-UF_2025_MEN nord KW  18 e und 38 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93515Mini-UF_2025_MEN nord KW  18 e und 38 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Mendrisio

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685
Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-
CHI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN /
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Mendrisio

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685
Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-
CHI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-93530Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93530Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.7 h

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.2 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93530Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.7 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.2 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

07.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

 4589Page 1878 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93530Mini-UF_2025_CHVG nord KW 20 e 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703 Traffico G
dirottato via CHSM o attesa liberazione binario Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2703. Binario
semplice BAL nord - CHI altezza mp. Ritardi fino 5'. Ev manovre e
rivoceri da eseguire lato sud.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHI altezza
mp. Ripercussioni sec KOP-2703. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-62169Lugano, LG, Innalzamento marciapiede
centrale a P55

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

02.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

10.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-62169Lugano, LG, Innalzamento marciapiede

centrale a P55
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

20.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 6.2

h

21.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.8 h

29.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage +

8.8 h

30.06.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 27x 4.8 h

28.07.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 35 Tage

29.07.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 33x 4.8 h

D-24854BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1880 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24854BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 108x 8.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24854BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 31x 8.0 h

01.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

01.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

17.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.7 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Bellinzona S. Paolo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

D-90412UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

D-91272UF_2025_(RIB)-LAM SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-91272UF_2025_(RIB)-LAM SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vezia (bif) - Rivera-Bironico Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Lamone-
Cadempino

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Lamone-
Cadempino

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

D-74887ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
CBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-74887ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil

CBT)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-89016C5 2025 RSD Bankett GIU-VIGA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.8 h

07.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.0 h

D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
16.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

04.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-96603ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1886 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-96603ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KO-2156

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

4.2 h

17.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

18.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano - Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

18.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.8 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-96603ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vezia (bif) - Lugano Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

24.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Paradiso - Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-96603ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ tratta VEZB-MDE SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

03.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.7 h

D-57153FbE25_CHSM_GL_L10-L11 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Modifica di binari

Schichtweise 12x 8.0 h

01.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento binario

Schichtweise 10x 9.0 h

15.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento bianri

Schichtweise 10x 9.0 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento binario

Schichtweise 3x 9.0 h

01.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Manovre modificate

Durchgehend 18 Tage +
15.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-57153FbE25_CHSM_GL_L10-L11 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento di binario

Schichtweise 2x 9.0 h

05.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: forte restrizioni traffico G 3kV a CHSM.
Dirottamenti G via CHI vg e LI.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento di binario

Durchgehend 5 Tage +
13.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti G via CHI Vg o LI (LI solo
fino domenica ore 21). Manovre CHSM limitate.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento binari

Durchgehend 13.0 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento di binario

Durchgehend 9.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: forte restrizioni traffico G 3kV a CHSM.
Dirottamenti G via CHI vg e LI.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cambiamento di binario

Durchgehend 5 Tage +
13.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-57153FbE25_CHSM_GL_L10-L11 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti G via CHI Vg o LI (LI solo
fino domenica ore 21). Manovre CHSM limitate.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18.0 h

20.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifca di binario

Schichtweise 11x 9.0 h

04.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: modifica di bianrio

Schichtweise 9x 10.0 h

D-87976Manutenzione muro SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14 Tage +
20.2 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

D-96714LGPC-MDEC, Ersatz costr. 184.955 BE1 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-96714LGPC-MDEC, Ersatz costr. 184.955 BE1 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14 Tage +
20.2 h

16.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

23.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-
CHI

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni
FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche
manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.8 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri risp ricovero
solamente con pantografi abbassati.

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri risp ricovero
solamente con pantografi abbassati.

Schichtweise 5x 5.8 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G nel
ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 5x 5.8 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G
nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento
G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni
FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche
manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 4x 2.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G
nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.8 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 3x 5.8 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento
G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G
nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento
G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni
FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche
manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 4x 2.0 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche
d’orario ultimi treni FV/RV. Alcune modifiche d'oario traffico G
nell’ordine di minuti possibili. Div cambiamenti di binari di
accettazione. Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Alcuni dirottamento
G via CHSM possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione.
Modifiche manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni
FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche
manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 5x 2.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi
CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento
traffico G via CHSM da ca ore 21. Modifiche d’orario ultimi treni
FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche
manovre e ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2718. Div
cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e
ricoveri.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri.

Schichtweise 3x 2.0 h

D-57151FbE25_CHSM_W_465-467-469-470_GL_M30
(nuovo 709) (Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accesso depositi lato nord non
possibile, solo da sud

Durchgehend 9.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accesso depositi lato nord non
possibile, solo lato sud

Schichtweise 5x 9.0 h

03.11.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso - Chiasso
Smistamento

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accesso depositi lato nord non
possibile, solo lato sud

Durchgehend 33 Tage +
10.0 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Accesso depositi lato nord non
possibile, solo da sud

Schichtweise 2x 9.0 h

D-93153Manutenzione periodica gruppo natura SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-93153Manutenzione periodica gruppo natura SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale MO II Dirottamenti
merci via LI In ombra del Mini-UF CHSM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Chiasso Olimpino I Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div soppressioni RV CHI-Como

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.2 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione tutto il traffico

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.8 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Olimpino I - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div soppressioni RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.1 h

D-54845Maroggia accettazione 750m SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 9x 6.0 h

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 122 Tage +

1.0 h

01.09.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-54845Maroggia accettazione 750m SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 121 Tage +

17.0 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.0 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 2x 5.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 5.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' nel traffico P+G

Schichtweise 32x 6.0 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Durchgehend 1.0 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-54845Maroggia accettazione 750m SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Durchgehend 1.0 h

09.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 13x 6.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 4x 6.0 h

29.09.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.5 h

30.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

01.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 6x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-54845Maroggia accettazione 750m SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 12x 6.0 h

26.11.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 5x 6.0 h

27.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fini 5' nel traffico P+G

Schichtweise 12x 5.0 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' P+G

Schichtweise 3x 6.0 h

07.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5'

Schichtweise 3x 6.0 h

08.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano -
Capolago-Riva S. Vitale

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Soppressione 25104 MEN-MAR sec
concetto PLA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

15.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Capolago-Riva S. Vitale -
Maroggia-Melano

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Lievi ritardi fino 5' nel traffico P+G

Schichtweise 5x 6.0 h

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-84746Langintervall 2025 (1/3 Sud) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2025 02.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

02.01.2025 08.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 8.0

h

08.01.2025 08.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

14.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5 Tage + 8.0

h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1902 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2025 05.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.01.2025 06.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

11.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

18.01.2025 19.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.03.2025 09.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

22.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

07.06.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

28.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

09.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

23.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

06.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.10.2025 26.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: - Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa
Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

29.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

 4589Page 1920 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-90873Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

12.01.2025 12.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

09.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

21.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

22.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

20.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

14.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

 4589Page 1929 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.3 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Altdorf UR Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91870Finestre di manutenzione OSN GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

07.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 3.3 h

D-84747Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-84747Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sedrun SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9.0 h

D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Castione Nord (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - deviazioni via Biasca - OSS transito
solo via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-
POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di TUTTI treni via Biasca

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
Sud (Dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazioni via Biasca - OSS transito solo
via 6000 (7000/8000 NON utilizzabili) - binario semplice GIDI-POLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-92177Finestre di manutenzione OSS GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio Nord (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Gotthard Nord
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 4x 7.0 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

24.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) - Airolo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo - Gotthard Nord (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-75453Tunnelinspektionen 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.2 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Gotthard Nord
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gotthard Nord (Spw) -
Göschenen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h

12.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo - Gotthard Nord (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: possibile adattamento orario/incorcio
treni USTRA

Durchgehend 7.0 h

D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
GBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-74888ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil

GBT)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzte RV Richtung Erstfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124

Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1124
Soppressione 21395 solo AL-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV BRU-ER
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Pollegio
Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

24.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 10x 7.0 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

20.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 12x 7.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 9x 7.0 h

16.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento Totale - Ripercussioni
secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non
possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

16.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2760 ->
dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili
(comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05
+ 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 7.0 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> trasporti USTRA non
previsti Do/Lu

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 8x 7.0 h

06.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Durchgehend 7.0 h

10.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 18x 7.0 h

07.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 19x 7.0 h

18.08.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 20x 7.0 h

15.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 25x 7.0 h

20.10.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: quando circolerà il treno SOB Ambrì –
Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per
delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30
anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il
calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno)

Schichtweise 24x 7.0 h

D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61722UF_2025_(BRU)-AL (KW 12+20+32+41) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

07.04.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Altdorf UR - Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91868AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2025
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

08.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

D-84748Biasca, Nuovo muro di sostegno bin B1, km
131.322

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario di I-VU

Durchgehend 105 Tage +
9.0 h

17.03.2025 08.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Da rivedere ricoveri notturni

Schichtweise 11x 6.0 h

D-691ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-691ER, U Schlossbergstrasse, re KM 41.522 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

24.03.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

8.0 h

24.03.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

8.0 h

28.04.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 32 Tage +

9.0 h

28.04.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2762

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 32 Tage +

9.0 h

D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Castione-Arbedo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

31.08.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro - Giustizia (dira) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.0 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht BRU-SKN

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 5x 6.5 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-15102FA - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 272 Tage +

17.0 h

27.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 7.0 h

07.04.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2759

Durchgehend 200 Tage +
10.0 h

08.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Faido Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15102FA - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

01.12.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Faido Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 31 Tage

D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.4 h

D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h

13.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 10.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 10.0 h

15.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-84323FbE25_SPW Sordo_AoE_W_101-104 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo - Ambrì-Piotta Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 9x 7.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 1.5 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

05.06.2025 07.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

D-61897OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61897OS-CLA, rinnovo muro km 139.067 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Claro Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2695

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 22x 5.4 h

04.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Claro Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale -> notti 18/19.05 +
25/26.05 nessuna attività via binario, possibile dunque
concomitanza con UF RBCSchichtweise 5x 4.9 h

D-61725UF_2025_POLN-(GIDI)KW 18/19+43/44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

24.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pollegio Sud (Dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-
2691
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Pollegio Nord (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1
8AmG

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 1958 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1

8AmG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

25.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 1.5 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 5.5 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h

23.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-83966FbE25_AP_W_14_15AmG_16AmG_17AmG_1

8AmG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 7.0 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 7.0 h

04.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 6.5 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Steinen Nord (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA.  Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h

 4589Page 1961 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91859Mini-UF_2025_GIDI KW 22+44 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Giustizia
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: POLS bin 6000/7000/8000 NON
utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento
concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte
sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi
anche KOP-2690

Durchgehend 6.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giustizia (dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 4.8 h

D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)
Offenestrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Altdorf UR

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-61724UF_2025_RYN-GBT (KW 23+28+29)

Offenestrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Altdorf UR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5
stunden --> siehe auch KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-81526ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504
BE1

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: vedi anche KOP-2694

Schichtweise 110x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-81526ZGRG-GU, Gesamterneuerung Stb 52.504

BE1
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: vedi anche KOP-2694

Schichtweise 110x 2.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 365 Tage

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 8.5 h

02.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 255x 7.5 h

04.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 52x 41.5 h

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 41.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

02.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h

03.02.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 3.9 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.8 h

22.02.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.7 h

09.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 17.5
h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.3 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.7 h

15.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

01.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.3 h

02.06.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.9 h

03.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 5.7 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.5 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.5 h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

22.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.7 h

03.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.3 h

05.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 5.7 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.6 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

28.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Claro - Castione Nord (c bin) Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.7 h

12.10.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.7 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.3 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Bellinzona S. Paolo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.3 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

09.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.6 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

25.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.8 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.7 h

D-84324FbE25_RO_W_5AoE-6AoE SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 8x 7.0 h

30.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Rodi-Fiesso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo -> piccoli ritardi
per un'incrocio al mattino ed uno alla sera Lu-Ve
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

14.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 6x 7.0 h

29.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 7.0 h

D-72156FbE25_SCHW_W_21 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-72156FbE25_SCHW_W_21 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

28.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2844

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

30.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

04.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: produzione Cargo limitato, entrata
possibile solo da sud, vedi anche KOP-2844
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

D-91394UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-91394UF_2025_(ER)-(GOE) (KW 25+42) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Göschenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperre

Schichtweise 5x 6.3 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Göschenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> Auswirkungen gemäss KOP-2720
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperre

Schichtweise 5x 6.3 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h

D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk
km 66.170

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk

km 66.170
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: possibili variazioni fino a 5 minuti nel
traffico merci - vedi anche KOP-2694

Durchgehend 109 Tage +
9.0 h

D-63537FsE S 600 LAV FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 12x 6.5 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 2x 6.5 h

17.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 4x 6.5 h

D-21617FbE25_
ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile

Schichtweise 3x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 6.7 h

08.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.0 h

10.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 8.5 h

10.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 6.7 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 0.9 h

14.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile - ASTRA
transporte sind und müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 21x 8.5 h

14.07.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 21x 6.7 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile - ASTRA
transporte sind und müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 7x 8.5 h

21.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 8.5 h

21.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 7.6 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage +

11.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.5

h

05.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 8.5 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 7.6 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sin un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 0.9 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage +

11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 6.7 h

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-2694

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.5

h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sin un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

22.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2694

Durchgehend 6 Tage +
17.0 h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind und müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 7.6 h

28.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 1.3 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.0 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 8.5 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 2x 7.6 h

01.10.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

02.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

08.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 8.5 h

08.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Schichtweise 8x 7.6 h

20.10.2025 25.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 5x 8.5 h

26.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri A68 non possibile, ASTRA
transporte sind un müssen Berücksichtigt werden

Schichtweise 3x 8.5 h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 6.7 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21617FbE25_

ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE5
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 8.5 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ASTRA transporte sind un müssen
Berücksichtigt werden

Durchgehend 7.6 h

D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
16.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

04.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

16.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

02.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 5x 7.2 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

12.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: valutare eventuali modifiche necessarie
di ricoveri sui binari coinvolti --> Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 min

Schichtweise 2x 5.3 h

15.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

23.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Schichtweise 2x 7.2 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: rese / prese flirt a Bellinzona anziché
Biasca - nessuna manovra verso il fascio B

Durchgehend 7.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

11.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

13.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

14.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Per TSS + treni di manutenzione
GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi momento con preavviso
di ca. 10 minDurchgehend 4.7 h

25.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-99881BIA LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

27.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

28.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Biasca Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: deviazione di ca. 3-4 treni merci via
POLS anziché BIA + spostamento binario 1 per ZKE --> Per TSS +
treni di manutenzione GBT/CBT liberazione possibile in qualsiasi
momento con preavviso di ca. 10 min
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

D-1811BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-
Fluelen

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 10.0 h

13.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP_2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

16.11.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-1811BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-

Fluelen
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussione secondo KOP-2693

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.5 h

D-83386GU-PFAF, Stb 54.913 BE1 u. Stb 54.923
BE2

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gurtnellen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 6.0 h

03.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gurtnellen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: s'è necessario cambiare/adattare
incrocio treni USTRA - vedi anche KOP-2694

Schichtweise 20x 10.0 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gurtnellen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Durchgehend 6.0 h

D-92829Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-92829Finestre di manutenzione GBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

20.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Faido SMF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.12.2024 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.2 h

04.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

04.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

04.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

04.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

05.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

06.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

06.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

07.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

07.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

01.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

01.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 4.2 h

02.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

02.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

21.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

21.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

21.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

06.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

06.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

07.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

12.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

03.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.2 h

04.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

04.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

09.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

07.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

07.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

07.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

07.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

07.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

14.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

14.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

11.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

11.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

11.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

11.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

18.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

18.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

18.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

02.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

02.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

 4589Page 2004 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.2 h

03.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

15.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

 4589Page 2005 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

30.09.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

30.09.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

30.09.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.2 h

01.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

01.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

06.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

06.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

04.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

04.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

04.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

05.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

10.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

02.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

02.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.2 h

03.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

03.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

08.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

08.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-90982Finestre di manutenzione CBT 2025 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

15.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco
Ovest

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

15.12.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Giubiasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino
(Reprio 2024-26)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 22x 6.6 h

13.01.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 29x 5.0 h

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.01.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.0 h

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

04.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

10.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.6 h

16.03.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.6 h

16.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

26.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.6 h

26.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.0 h

02.04.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 26x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h

27.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.4 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.6 h

24.08.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

31.08.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 64x 5.0 h

01.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 5.0

h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.6 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

02.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

01.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.6 h

D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca - Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2154
Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl)
GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta
CD-LO percorribile normalmente)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Sud - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO
possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS
tecnicamente possibile.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna
possibilità di dirottamento.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Concetto sec KOP-1124 Soppressione
ultimi treni RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
S. Antonino - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

D-61740UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-61740UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 23.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Giubiasco

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

08.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.5 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-61739UF_2025_BEL-GIU_bin_2-3 KW 12 und 37 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.3 h

D-61727UF_2025_(GIDI)-SPAO KW 13 und 36 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Castione-Arbedo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

31.08.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giustizia (dira) - Bellinzona Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diversi sbarramenti su varie tratte del
perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 7.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale - possibili
soppressioni RV sec KOP-2692
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-86325BEL, Sanierung Stromversorgung SA SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.4 h

D-61745UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) - Pino
confine

Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) - Pino
confine

Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 0.7 h

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Bellinzona S. Paolo

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo -
Bellinzona Sud

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2624

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

D-90412UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

D-74887ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil
CBT)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-74887ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil

CBT)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-89015C5 2025 RSD Bankett GIU-SAN SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.7 h

D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
16.0 h

31.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

04.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-57156FbE25_SPAO_W_23_25_26/27 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona S. Paolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-95646Risanamento fonico Ponte Verzasca SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Questi lavori si svolgono in ombra dei
lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le
ripercussioni secondo KOP-2668
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

24.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Questi lavori si svolgono in ombra dei
lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le
ripercussioni secondo KOP-2584
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 6.0
h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Questi lavori si svolgono in ombra dei
lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le
ripercussioni secondo KOP-2668
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 22x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 29x 5.0 h

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.01.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.0 h

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.6 h

09.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

10.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.6 h

16.03.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.6 h

16.03.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

26.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.0 h

02.04.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 26x 5.0 h

09.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h

27.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.4 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

25.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.6 h

24.08.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

31.08.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Quartino - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 64x 5.0 h

01.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

15.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 5.0

h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Tenero

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-91097AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino

(Reprio 2024-26)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.6 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Quartino - Cadenazzo Ovest
(bif)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.0 h

24.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

02.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-2584

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

01.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.6 h

D-61740UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-61740UF_2025_(CDO)-LO_KW 11, 20, 46 und 47 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ponte Ticino Est (c bin) -
Locarno

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruzione totale Cadenazzo - Luino
Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza
alimentazione LC)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

D-61220Naturgefahren Gambarogno SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-61745UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-61745UF_2025_QUA-RZO KW 21 e 45 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) - Pino
confine

Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) - Pino
confine

Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-90412UF_2025_GIU_bin_4-5-CDO KW 24 und 35 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

09.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale MDE (escl) - CHI
(escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.2 h

28.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bevera (Lombardia) -
Chiasso Smistamento

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio - Chiasso
Smistamento

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua. Circoleranno unicamente treni di prova,
nessun traffico commerciale possibile. Treni merci potranno
partire dalle stazioni di confine o partenza solo dopo l'OK del capo
progetto, ca alle ore 08.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2155
Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi
Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino
nella capacità residua.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

01.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 10 Tage

24.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8 Tage + 1.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mendrisio Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 18 Tage

D-93523Mini-UF_2025_MEN sud KW  08 e 38 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.02.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa (cambio treno necessario) - G: modifiche
d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687
Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi
MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con
marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-93523Mini-UF_2025_MEN sud KW  08 e 38 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687 - P:
modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello
scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-
MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio
treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2687
Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi
MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con
marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

08.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702 Nessuna
soppressione di treni commerciali previsti
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

07.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-61737UF_2025_MEN - (CHI) KW  10/11 und 45/46 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Mendrisio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702 nessuna
soppressione treni commerciali prevista
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2702. In base
alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali
concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli
orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-94452IUW Pian-Scairolo SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vezia (bif) - Mendrisio Klein

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 5 Tage +

10.0 h

07.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Vezia (bif) - Mendrisio Klein

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 5 Tage +

10.0 h

D-93515Mini-UF_2025_MEN nord KW  18 e und 38 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-93515Mini-UF_2025_MEN nord KW  18 e und 38 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Mendrisio

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685
Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-
CHI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

15.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30'
possibile
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mendrisio Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685 - P:
modifiche di binari a MEN /
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-93515Mini-UF_2025_MEN nord KW  18 e und 38 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Mendrisio

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2685
Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-
CHI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-91272UF_2025_(RIB)-LAM SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vezia (bif) - Rivera-Bironico Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Lamone-
Cadempino

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Lamone-
Cadempino

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

647 Brugg AG - Hendschiken
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird für Baulogistik benötigt

Durchgehend 38 Tage +
21.0 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 38 Tage +
21.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger
über ein ganzes Wochenende
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 3 Tage

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 6.0 h

24.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird durch Logistik belegt

Durchgehend 18 Tage +
21.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 4.8 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 5.2 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 4.8 h

02.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 5.2 h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 0.2 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
(LUPF)

Durchgehend 0.2 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

12.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 23.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.0 h

26.01.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 5.7 h

22.02.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.05.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 23.0 h

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

07.07.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln West Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

05.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

18.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-579191156932  Sanierung Mühlebachbrücke SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-MPF

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-579191156932  Sanierung Mühlebachbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mumpf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.7

h

22.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mumpf - Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS

Durchgehend 2.5 h

22.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Stein-Säckingen - Mumpf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS

Durchgehend 2.5 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-61204Abbruch Passerelle Fröschmatt SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale der Linie 500 Hauenstein.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-61204Abbruch Passerelle Fröschmatt SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur PR-KAU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.8 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.3 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 0.8 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.8 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-70370Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interventionsgleis nicht nutzbar

Schichtweise 3x 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im
Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 3x 7.0 h

 4589Page 2072 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-70370Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 2x 7.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im
Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

20.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 2x 7.0 h

D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Neben- und Anschlussgleis nicht
nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Ausfahrten aus P04 möglich.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich.
Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig
abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl.
P04/P01 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln
Ueberwerfung

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

15.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

17.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit der vorgängigen
Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten
von/nach Gl. P02 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

22.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

23.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

24.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

D-75434Fahrbahnerneuerung
2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 7x 8.2 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 4x 8.2 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h

30.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 9.2 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 7x 9.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

05.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 2x 1.5 h

15.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 6x 9.0 h

D-91811Ersatz Bhf. Beleuchtung  Möhlin SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Möhlin Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 5.0 h

25.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Möhlin Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 8x 5.0 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird für Baulogistik benötigt

Durchgehend 38 Tage +
21.0 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 38 Tage +
21.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger
über ein ganzes Wochenende
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 6.0 h

24.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird durch Logistik belegt

Durchgehend 18 Tage +
21.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 5.2 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 4.8 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 5.2 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 5.2 h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 4.8 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 0.2 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
(LUPF)

Durchgehend 0.2 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Villnachern (Spw) - Brugg
AG Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf -
Villnachern (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 0.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.2 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Kirchmatt
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Kirchmatt (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Buchhalde (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.7 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.5 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Niederfeld
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.3 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Niederfeld (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.5 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Frick Süd
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Buchhalde (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.4 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.0 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Villnachern (Spw) -
Schinznach Dorf

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst
W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 8.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 8.0 h

28.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 2x 8.0 h

08.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke KAU-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger
in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

28.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 6x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.9 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 5x 8.0 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

01.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 8x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.3 h

11.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 5x 8.0 h

11.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-35886RF-RFAU, Abdichtung ersetzen U
Büchliweg/Götzisbodenweg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rheinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KAU-RF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.01.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

27.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

10.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anträge zur Umtrassierung gestellt

Durchgehend 3.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

03.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

08.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

 4589Page 2124 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

 4589Page 2141 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 2146 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 2147 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 2148 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,
Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

28.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,

Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

03.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

04.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-88088(ZF) BöMä Los 70A Linie 703 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mellingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 9.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

650 Olten - Lb - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.01.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

27.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

10.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

 4589Page 2227 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anträge zur Umtrassierung gestellt

Durchgehend 3.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

03.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

08.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

 4589Page 2236 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,
Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

28.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

03.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,

Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

 4589Page 2290 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

 4589Page 2293 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-88088(ZF) BöMä Los 70A Linie 703 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mellingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 9.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

 4589Page 2318 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

24.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.8 h

D-897392025: Wildegg-Schinznach Bad
Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-897392025: Wildegg-Schinznach Bad

Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 6.2 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperrung

Schichtweise 6x 3.2 h

20.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Schichtweise 5x 5.2 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

650-2 Olten - BG - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

 4589Page 2390 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

24.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.8 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

 4589Page 2431 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-897392025: Wildegg-Schinznach Bad

Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 6.2 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperrung

Schichtweise 6x 3.2 h

20.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Schichtweise 5x 5.2 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 2434 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 2440 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-96534Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Abklopfen"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

 4589Page 2469 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 2494 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

24.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 2532 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.8 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-897392025: Wildegg-Schinznach Bad

Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 6.2 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperrung

Schichtweise 6x 3.2 h

20.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Schichtweise 5x 5.2 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-96542Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Verifikation"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h

 4589Page 2568 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.01.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

27.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

10.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

15.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

29.06.2025 29.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anträge zur Umtrassierung gestellt

Durchgehend 3.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

02.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

03.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

07.12.2025 14.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

08.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

 4589Page 2596 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

 4589Page 2604 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,
Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

28.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

03.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,

Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW
5

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88088(ZF) BöMä Los 70A Linie 703 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mellingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 9.2 h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke
Schichtweise 2x 10.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 2.7 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 1.7 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

13.01.2025 18.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterbruch Verbindung Seetal-LB

Durchgehend 1’008 Tage +
4.0 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Beinwil am See Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Total LB-BWL

Durchgehend 5.2 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Beinwil am See Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-BWL

Schichtweise 3x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-91642Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seon - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 08.20 - 16.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 7.7 h

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalspserre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-80953Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Waldibrücke Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 5.6 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.7 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Waldibrücke Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-80953Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Beinwil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HUEB-BW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Beinwil am
See

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HUEB-BW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HUEB-BW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.6 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Beinwil am
See

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HUEB-BW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Waldibrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.0 h

16.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Waldibrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.0 h

D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

03.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-86449Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

D-91176Unterhaltsfenster 2025 Hübeli-Hochdorf SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hochdorf - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HO-HUEB jeweils excl
Endpunkte
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hochdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschräkte Betriebsführung im Bhf
Hochdorf Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-95980Böschungsmähen 2025 Sursee - Gütsch SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.4 h

D-95983Böschungsmähen 2025 Hübeli - Beinwil am
See

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Hochdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschenbach LU - Beinwil am
See

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Beinwil am See -
Eschenbach LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hochdorf - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Durchgehend 4.2 h

13.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.5 h

29.11.2025 30.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als
Wendegleis nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 2x 0.3 h

02.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-23575EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

06.12.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nacht S-BahnBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.2 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 4x 5.5 h

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

13.01.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 353 Tage

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 4.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 3x 4.0 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

02.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 5x 27.0 h

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei
von fünf Perron gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.0 h

04.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 8x 4.0 h

08.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 50.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger

Schichtweise 12x 4.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht benutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von
fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 50.0 h

08.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei
Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

21.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei
von fünf Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.0 h

28.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.5 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 4.0 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellanlage nicht nutzbar

Schichtweise 4x 8.0 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein von fünf Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

24.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 27.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrn weniger

Schichtweise 5x 4.0 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als
Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

29.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Schichtweise 10x 8.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird für Baulogistik benötigt

Durchgehend 38 Tage +
21.0 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 38 Tage +
21.5 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger
über ein ganzes Wochenende
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht nutzbar

Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 6.0 h

24.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lupfig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird durch Logistik belegt

Durchgehend 18 Tage +
21.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 5.2 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarDurchgehend 4.8 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 5.2 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-19889FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.5
h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 5.2 h

04.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf
Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und
Anschlussgleise nicht nutzbarSchichtweise 3x 4.8 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig

Durchgehend 6.0 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 0.2 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis/Überholgleis gesperrt

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-LUPF

Durchgehend 1.1 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
(LUPF)

Durchgehend 0.2 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 2710 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

653 Gexi - Rotkreuz
D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.8 h

18.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

15.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 8x 5.8 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 28.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB Seite HU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 48x 4.3 h

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.0 h

19.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.3 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-75581Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GEXI-OTH
Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH In OTH zwei Perrons
wenigerDurchgehend 6.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-75583Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-75583Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Muri AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

10.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

10.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Benzenschwil - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

10.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Muri AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-75583Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

07.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

07.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Benzenschwil - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

07.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

08.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Muri AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-75583Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Benzenschwil - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

08.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

08.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

09.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

D-10953FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-10953FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muri AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

28.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boswil (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhiger Zeit

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.5 h

28.04.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 6.3 h

30.04.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muri AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 6.3 h

D-44775DOTU Neubau Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverladegleise nur Eingeschränkt
nutzbar

Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-44775DOTU Neubau Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverladegleise nur Eingeschränkt
nutzbar

Durchgehend 12 Tage +
9.0 h

14.05.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis weniger für den Freiverlad

Durchgehend 75 Tage +
15.0 h

15.05.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilweise 4 Gleise weniger für den
Freiverlad

Schichtweise 27x 9.0 h

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilweise 4 Gleise weniger für den
Freiverlad

Durchgehend 8 Tage + 9.0
h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise im Freiverlad gesperrt

Durchgehend 9.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis im Freiverlad gesperrt

Durchgehend 9.0 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise im Freiverlad gesperrt

Durchgehend 9.0 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis im Freiverlad gesperrt

Durchgehend 9.0 h

 4589Page 2720 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-44775DOTU Neubau Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise im Freiverlad gesperrt

Schichtweise 7x 9.0 h

11.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise im Freiverlad gesperrt

Schichtweise 12x 9.0 h

19.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise im Freiverlad gesperrt

Schichtweise 10x 9.0 h

D-84543FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 3x 8.0 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 8.5 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-1444Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage -
Wohlen AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein
Perron weniger

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage -
Wohlen AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein
Perron weniger

Durchgehend 5.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG - Waltenschwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.0 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG - Waltenschwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein
Perron weniger

Durchgehend 5.0 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleise gesperrt

Schichtweise 10x 5.0 h

07.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wohlen AG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 12 Tage +
0.5 h

19.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleise gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-1444Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleise gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleise gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

29.07.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

02.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

19.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wohlen AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptgleise gesperrt

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-1444Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage -
Wohlen AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.0 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dottikon Umspannanlage -
Wohlen AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.0 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG - Waltenschwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.0 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG - Waltenschwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 5.0 h

D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-
Rotkreuz

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK GSK inkl GSK1

Schichtweise 2x 6.8 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken -
Othmarsingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
zweigleisiger Strecke RK-OI

Durchgehend 4.4 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-MI)

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muri AG - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-MI

Durchgehend 3.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil - Sins Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Durchgehend 1.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SINS-OI

Durchgehend 1.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SINS-RK.

Durchgehend 0.2 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-RK

Durchgehend 1.4 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-70417C5 Erneuerung BUe Benzenschwil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-70417C5 Erneuerung BUe Benzenschwil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.8

h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

06.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

08.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.8

h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-70417C5 Erneuerung BUe Benzenschwil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

15.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

16.10.2025 16.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BNZ-MI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

D-73493FbE25_OI_Gl_3-63 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberrüti Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine Perronkante oder wichtiges
Gütergleis im Bahnhof nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.5 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz
Nordwest

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-73493FbE25_OI_Gl_3-63 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberrüti Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger / Einspur im
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz
Nordwest

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

05.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

09.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberrüti Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Sins Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Schichtweise 3x 1.2 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

16.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberrüti Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-73493FbE25_OI_Gl_3-63 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz
Nordwest

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

24.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberrüti Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger/ Einspur im Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.5 h

D-39591Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muri AG Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in MI möglich

Schichtweise 20x 9.0 h

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholungen nur noch beschränkt
möglich.

Durchgehend 460 Tage +
23.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.3 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.3 h

14.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 16x 3.7 h

10.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

11.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

18.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

19.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

27.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 20x 5.3 h

27.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 20x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.3 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

25.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 5.3 h

25.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.8 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 17x 5.3 h

02.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 17x 3.7 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.3 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.3 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h

25.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 5.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 14x 5.3 h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 14x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.8 h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 15x 3.7 h

26.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf -
Oberrieden Dorf

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf.

Schichtweise 8x 6.2 h

D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 18.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-81975Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

15.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 5.3 h

18.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 8x 5.8 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis
8-11 >> Gleisänderungen im Bhf

Schichtweise 5x 6.1 h

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Bertiebsführung im Bhf
LZ Vier von 10 Perronkanten nicht nutzbar

Schichtweise 5x 6.1 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS und Sperre GTS 3

Schichtweise 4x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 4x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt Sperre Gleis
98-255 / Depotzufahrt nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle und Gleisänderung Konzept aus 2023
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-82000Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis
Zentralstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 4.8 h

20.01.2025 23.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetr. Gleis 1

Durchgehend 34 Tage +
8.0 h

20.01.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gleis 91

Durchgehend 242 Tage +
7.0 h

21.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 3x 2.6 h

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.1 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

24.02.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31

Schichtweise 30x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 4.8 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Schichtweise 2x 2.6 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 5.8 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 4.2 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84396Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis

Zentralstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.1 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4.8 h

09.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause P

Durchgehend 2.6 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2
+ 93 Aenderung Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.8 h

D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 5x 4.2 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150

Schichtweise 5x 3.5 h

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 5x 5.3 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBC
PA1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Schichtweise 4x 5.3 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 3.6 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-27858FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 5.3 h

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 25x 11.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07:00-18:00: Freiverlad nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 11.0 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 3x 9.0 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 11.0 h

10.04.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 34 Tage +
11.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 11.0 h

15.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 8 Tage + 9.0
h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

26.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 6x 9.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar.

Durchgehend 47 Tage +
11.0 h

D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-82558UF_TW - BAA als "WE TS" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Baar Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ebikon Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Belegung Nebengleis

Durchgehend 39 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 10x 5.3 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-33904FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 12x 5.8 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 3x 5.8 h

27.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG

Güterverkehr

SBBC Anpassung GV-Trrassen auf verfügbare Slots

Schichtweise 14x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-49770FbE25: EBI Gl. 64-104 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-GTS für haltende
Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG
SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

30.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 via MEG oder früher fahren ab
LZ

Schichtweise 12x 3.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 4x 5.8 h

25.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROTS-EBI für haltende Züge
Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3

Schichtweise 12x 5.7 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 3.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-MAL in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau - Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LIT in Betriebspause
Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2.2 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Malters - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause Sperre
GTS Gl2 und 3

Schichtweise 2x 3.0 h

D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-HEIM

Schichtweise 5x 4.7 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 5x 5.3 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 432-2

Schichtweise 5x 4.7 h

21.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Fr/Sa + Sa/SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 12x 5.8 h

24.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 12x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE-HEIM

Schichtweise 12x 4.7 h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 4.5 h

30.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE-HEIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
inkl Nachtangebot Sa/SoBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-75820FbE25: FMUE W.9-11 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ROTS-FMUE sowie Einspur
EBR-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 4.2 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTs Gleis 1

Schichtweise 3x 5.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

22.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-84543FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 3x 8.0 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Durchgehend 1 Tag + 8.5 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84543FbE25: Rotkreuz Erneuerung Weiche 29 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RK Sperre Gleis 1

Schichtweise 2x 8.0 h

D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 65150Durchgehend 3.6 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 5.1 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZVH Einspur GTS-
HEIM GTS 1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89124LZ Tunnelinspektionen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Durchgehend 2.5 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> LZVH Einspur GTS-
HEIM-LZEF GTS1 betriebl. nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Gütsch (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM-LZEF GTS3 betriebl.
nicht nutzbar

Durchgehend 2.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 9x 6.1 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 sowie Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 3x 5.6 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher fahren

Schichtweise 3x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
MiZ gemäss PA 2470Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h

29.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 8x 6.1 h

30.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
MiZ gemäss PA 2470

Schichtweise 8x 3.7 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 4x 5.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

 4589Page 2795 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

25.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 1

Schichtweise 7x 6.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Heimbach
(Spw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3 und Einspur FMUE-EBR

Schichtweise 7x 3.1 h

26.05.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBR und Tsp GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 7x 3.6 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Durchgehend 6.2 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Durchgehend 5.6 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Durchgehend 3.0 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 3

Schichtweise 5x 6.2 h

25.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS

Schichtweise 5x 5.6 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

26.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF sowie Totalsperre
GTS-LZVH GTS Gleis 1 betreibl. nicht nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZ-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.7 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 5 und 6 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

07.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 3 und 4 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 4x 4.2 h

13.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 1 und 2 Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 3x 4.2 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF und Tsp >> LZVH in
Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 10x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 5x 5.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Schichtweise 5x 5.0 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher

Schichtweise 5x 2.6 h

D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 4x 4.0 h

14.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre (Gl303) W324-K18-W31 Sperre
Zufahrt Depot und Waschanlage
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP

Regionalverkehr

BLS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen Zufahrt Depot und
Waschanlage nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

BLS, SBBP

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84566FbE25_LZ_W_61_62_71 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Schichtweise 3x 4.0 h

23.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-10/11
Gleisänderungen / Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 6.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 8-11 Gleisänderungen
/ Doppelbelegungen und ev. Nachtabstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 23x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 5.2 h

04.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2

Schichtweise 14x 7.2 h

04.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 8.0 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56810FbE25: EBI Gl. 63-103 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBCSchichtweise 5x 3.6 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

28.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBI-ROTS für Züge RK n. LZ =
Einspur GSK-FMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 12x 5.2 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119
noch einspurige Verkehrsführung TW-HG

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-HG

Durchgehend 5.2 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung Gl.4-119
einspurige Verkehrsführung TW-AU

Durchgehend 5.2 h

D-89987(ZF) UF_TW "H-Erneuerung" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 10x 4.5 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Tagabstellungen

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89250FbE25 LZ Gl. 304 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Steghof (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 303 und 304 >>
Aenderung von Abstellungen >> event. auswärts möglich

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Depot - Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 304 >> Aenderung von
Abstellungen

Schichtweise 4x 8.0 h

D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-
Rotkreuz

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang
zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen
in EBI Gleis 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
36091 und 36097: FO anpassen

Schichtweise 2x 7.2 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gisikon-Root Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GSK Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-RK

Schichtweise 2x 6.7 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 5x 3.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 5x 3.0 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 5x 3.0 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK GSK inkl GSK1

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.8 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Gisikon-
Root

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-
GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr
bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1
max 115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Durchgehend 1.1 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotsee (Verzw) - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-
GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im
Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar
(Perron Gleis 1 max 115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-81949Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-EBI
mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696 / 2343 via MEG

Schichtweise 2x 6.6 h

27.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

28.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBCSchichtweise 3x 3.0 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich
Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich
Wiedikon.Durchgehend 7.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-02:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese -
Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig.Durchgehend 2.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg.

Schichtweise 2x 5.0 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg.

Schichtweise 2x 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil.

Durchgehend 5.2 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH - Rüschlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Durchgehend 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Durchgehend 5.0 h

D-92075Böschungsmähen 2025 Muri - Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
zweigleisiger Strecke RK-OI

Durchgehend 4.4 h

D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen.
Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie
zwischen Rüschlikon und Thalwil.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Nord
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 12x 5.0 h

10.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 13x 5.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

 4589Page 2815 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 3x 3.6 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 9x 5.3 h

04.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitungen via MEGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Schichtweise 4x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-84531FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
MiZ gemäss UF Bhf LZ

Regionalverkehr

MiZ gemäss UF Bhf LZ

Güterverkehr

MiZ gemäss UF Bhf LZ

Schichtweise 5x 4.2 h

D-72689FbE25_SBG_W_13_14 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30: Gleisänderungen in
Sihlbrugg nötig.

Schichtweise 8x 7.5 h

21.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause.

Schichtweise 8x 3.6 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen
in Sihlbrugg nötig.

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-72689FbE25_SBG_W_13_14 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung
zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und
Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.4
h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30: Gleisänderungen in
Sihlbrugg nötig.

Schichtweise 12x 7.5 h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause.

Schichtweise 12x 3.6 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg -
Baar in regulärer Nachtpause..

Durchgehend 2.8 h

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

13.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v)

Schichtweise 2x 5.2 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF- FRBS

Schichtweise 2x 4.8 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.1 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.8 h

15.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.8 h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Durchgehend 5.1 h

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Schichtweise 2x 4.3 h

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.9 h

22.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 3x 9.3 h

22.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 3x 6.2 h

28.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis.

Schichtweise 3x 4.8 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.9 h

03.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.9 h

04.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

06.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).

Schichtweise 4x 8.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Schichtweise 4x 5.1 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.).

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 5.8 h

23.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.2 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

10.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 3x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit D-46193 Totalsperre
PF-LA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.2 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Totalsperre FRBS-PF.

Durchgehend 4.8 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von zwei Gleisen der
Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7
Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW.

Durchgehend 3.8 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 5.3 h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von zwei Gleisen der
Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Durchgehend 4.8 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Durchgehend 5.1 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

26.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar.

Durchgehend 3.1 h

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 23.5
h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

 4589Page 2830 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten.

Schichtweise 4x 6.6 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspuige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Totalsperre PF- FRBS.

Durchgehend 4.8 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte
Nachtintervalle mit TotalsperreSchichtweise 4x 3.2 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Schichtweise 2x 4.8 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.1 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.8 h

14.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 2.5 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Durchgehend 2.8 h

16.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Schichtweise 2x 4.8 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht
verfügbar.Durchgehend 4.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 5x 6.2 h

01.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase verlängerte
Nachtintervalle

Schichtweise 12x 8.5 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.1 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Freienbach
SOB

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-FRBS

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten.

Schichtweise 5x 6.2 h

29.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 11x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.1 h

28.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.1 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 2x 9.3 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Schichtweise 2x 4.8 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 2x 9.3 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Schichtweise 2x 5.2 h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Schichtweise 2x 4.8 h

24.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Siebnen-
Wangen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Durchgehend 6.2 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.)

Durchgehend 5.2 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.8 h

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 5.2 h

28.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.6 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 5.2 h

28.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.).

Schichtweise 2x 5.2 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF

Schichtweise 2x 4.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.8 h

01.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 12x 6.3 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 5x 6.3 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.2 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise Hurdnerfeld nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.2 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.7 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

20.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis
nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Transitgleis
nicht verfügbar.

Durchgehend 5.2 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RW - FRBS. Einspurige
Verkehrsführung BAE-PF-LA.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 15.5 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit
anderen Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 10.5 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 2.8 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 0.8 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit
anderen Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.4 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Transitgleis
nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF.

Schichtweise 2x 4.8 h

26.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.1 h

26.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

27.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

02.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise Hurdnerfeld nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 4.8 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

04.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht
verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar.

Durchgehend 5.2 h

D-46193FbE20_PF-LA_Gl_100 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 24x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-46193FbE20_PF-LA_Gl_100 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld
Abstellgruppe

Schichtweise 26x 4.8 h

27.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Schichtweise 20x 4.6 h

13.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA.
Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 8x 6.3 h

14.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Schichtweise 8x 4.6 h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellungen

Durchgehend 3 Tage + 9.0
h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2510
Durchgehend 2 Tage + 6.3

h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Walchwil - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 3.8 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Arth-Goldau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

29.04.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.5 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-61721UF_2025_(IM)-BRU (KW 11+18+35+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Sperrungen auf verschiedene
Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss
KOP-2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Arth-Goldau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-
2229
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-94297(ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Bilten - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.5 h

22.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.4 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2024 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - je ein Perrongleis (G17)und
Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS

Durchgehend 147 Tage +
6.0 h

02.12.2024 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 49 Tage +
1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

12.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise gesperrt G18
Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das
Gleis G13Schichtweise 8x 6.0 h

13.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der
Kumulation Dauersperre G16/G18
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

20.01.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 12x 7.8 h

01.02.2025 02.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB
möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

03.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Schichtweise 7x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise gesperrt

Schichtweise 2x 7.2 h

03.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den
Zugverkehr nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

12.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 8.0 h

16.02.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund
der KW9 mit UF Basel Mod B
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 22x 6.0 h

01.03.2025 02.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-
A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es
nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden
Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-
BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis
wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. -
Leermatzüge notwendig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
9.0 h

07.03.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 51 Tage +
1.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

14.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5
Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung
West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen
vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS
Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BS PB Zulauf MU-->BS

Schichtweise 2x 4.0 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar
- 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16
gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ,
Kumulation mit G15/G16
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.3 h

20.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 2.0

h

21.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

27.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 4.3 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt

Durchgehend 5.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bei 5 Perrongleise (G12-16) die
Zufahrtsweichen östlich gesperrt

Durchgehend 4.5 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.04.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit
zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 125 Tage +
19.2 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt -
1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe
blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos
(Produktion P nur via A12/A13 möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht
möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500
nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung)Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14,
15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung
Stamm 100 MUSchichtweise 74x 4.5 h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite
Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt -
Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles
über W330
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

07.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt
Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

13.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perron eingekürzt und westliche
Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der
Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch
Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll
ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist.

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen
Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17.0 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt

Durchgehend 6.3 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G16/G18

Durchgehend 4.0 h

16.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G15 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G11 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt

Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis G6 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

25.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G13-G18 - in
Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation

Durchgehend 6.3 h

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

08.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

08.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1
Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge

Durchgehend 6.3 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 West gesperrt -
West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80
und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern
Intervallen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

12.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2
Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -
1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise
(G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich

Schichtweise 4x 4.5 h

15.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -G18 Richtung Stamm MU und Basel
Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr
kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3
gebrochen werden muss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
18.5 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt -
Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16
eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung
Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich

Schichtweise 5x 5.5 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G9-G11 westlich
eingekürzt

Durchgehend 6.3 h

26.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11

Schichtweise 4x 5.5 h

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2
Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt
gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr
über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.0
h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1
Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten
erreicht werdenDurchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14
betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Basel SBB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -1 Perrongleis G14 gesperrt -1
Abstellgleis G13 gesperrt

Durchgehend 7 Tage

01.09.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt
(KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 38x 5.8 h

05.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00
Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10
Zufahrt von Seite West gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
11.0 h

08.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Hallengleis gesperrt G10

Schichtweise 18x 5.8 h

19.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11
noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.3 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-
Gleise gesperrtDurchgehend 16.3 h

20.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13
(ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt
Ost G18/G19 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt R-Gleise nicht möglich -
Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich

Durchgehend 2.0 h

30.09.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 14x 8.0 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis gesperrt

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

01.11.2025 02.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Durchgehend 8.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur
noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar

Schichtweise 2x 5.0 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur
noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1
Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB,
Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via
B41 möglich

Durchgehend 5.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von
Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU
200/300, BAD 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von
Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach
BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt
Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental,
Mu 200/300, Bad 400 möglichSchichtweise 2x 5.0 h

14.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -3 Perrongleise gesperrt -1
Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht
nutzbarSchichtweise 2x 5.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis
keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei

Schichtweise 2x 5.0 h

28.11.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt -
Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom
Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental,
Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 5.5 h

D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 18x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

06.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 15x 5.8 h

12.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 9x 5.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 5x 4.4 h

05.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 12x 5.8 h

11.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise gesperrt

Schichtweise 3x 4.8 h

26.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-97600Instandsetzung Peter Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Schichtweise 8x 5.8 h

10.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

14.04.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 4 Perrongleise G8-G11 von Osten
Zufahrt nicht nutzbar - G12-G18 1 Fahrweg nach Mu200/300, Bad
400 (Mu100 und Bad 500 nicht möglich - G12-G18 zwei statt drei
Fahrwege Richtung Basel GB / Laufental

Schichtweise 22x 4.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G8 gesperrt - 2
Perrongleise G9-G11 nur von Seite West nutzbar (Bereich vor G8-
G11 gesperrt) - G12-G18 nur ein Fahrweg Richtung Mu 200/300
und Bad 400 (Mu100/Bad500 nicht möglich) G12-G18 zwei statt
drei Fahrwege nach Basel GB/Laufental
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 2x 4.5 h

15.05.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Perrongleis G19 gesperrt - 1
Gleisabscnnit L34, Gleis nach Laufental / Mu300 gesperrt

Schichtweise 21x 4.0 h

D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-
Gruppe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - keine Fahrten via R51 möglich. - keine
Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

22.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 111 Tage +

17.0 h

06.01.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 111 Tage +
17.0 h

10.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 55.0 h

12.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-
J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

26.01.2025 07.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.0 h

26.01.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 5.7 h

01.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04
möglich.

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

22.02.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich

Schichtweise 2x 9.0 h

22.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

29.03.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer
Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der
Sperrwochenenden D-Gruppe
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.0 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

14.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
20.0 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-
C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt

Durchgehend 102 Tage +
21.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: - Keine Fahrten via R51 möglich. -
Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung
P04 - Pratteln möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 109 Tage +
20.0 h

28.04.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-
D72-D84/D88
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 109 Tage +

21.0 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr D

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.05.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) -
Pratteln

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Muttenz - Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 23.0 h

09.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

12.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via R51 möglich. R22
gesperrt R3 westlich gesperrt

Schichtweise 18x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Basel SBB RB Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

09.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R22 und R3 durchgehend gesperrt

Durchgehend 7 Tage +
11.0 h

14.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

05.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

07.07.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln West Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Pratteln

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

19.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 30.0 h

08.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe
gesperrt

Durchgehend 21 Tage +
15.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur
Dauersperre der D-Gruppe "Nord"

Durchgehend 4 Tage +
15.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Pratteln
Ueberwerfung

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h

25.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6 Tage +
18.0 h

30.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

31.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-
D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich,
Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg
und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 19.0 h

01.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis gesperrt

Durchgehend 32 Tage +
21.0 h

05.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 3x 55.0 h

22.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Totalsperre Bahnhof

(Wochenende)
Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-39200AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre D-Gruppe

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

29.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D - Pratteln Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer
Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 30.0 h

D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-4710Sanierung Strassenüberführung
Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h

13.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56 in Kumulation
G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 10x 8.0 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise
weniger Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 5x 8.0 h

03.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 15x 8.0 h

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Massnahmen nötig

Schichtweise 4x 8.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokabstellplätze nur westlich
anfahrbar

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: es sind geänderte Lokabstellplätze
nötig Tanken nicht möglich

Schichtweise 21x 8.0 h

01.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Lokabstellplätze keine
Tankmöglichkeit

Schichtweise 16x 8.0 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G66 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden
einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G71-G75 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und
Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und
Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

18.04.2025 21.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte
G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N
nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis
14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB
nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten nach G64-G67 in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G62+G64 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ)Schichtweise 3x 8.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 16.0 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65)
5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge
S-N nötig (MIZ

Schichtweise 4x 8.0 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach G56-G62 In
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise
weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig
(MIZ)

Durchgehend 1 Tag + 21.0
h

16.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit

Schichtweise 10x 8.0 h

02.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 22x 8.0 h

03.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Lokabstellungen nötig
Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB
ausweichenSchichtweise 8x 8.0 h

D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.5 h

20.01.2025 25.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR /
BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69182UF_2025_BS - MU-(PR)Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier
mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85525Fahrbahnerneuerung 2025 BSGB Gl. E12 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 05.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 5x 6.8 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt infolge FL Schaltung nur
thermisch, mit abkreuzen möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich
- E10-E16/E70 stromlos MIZ für allfällige auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

05.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 6x 6.8 h

12.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtSchichtweise 8x 6.8 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - keine Zugang zu den Abstellgleise VU
- kein Zugang zu der Tankanlage BSGB - ein Zirkulationsgleis für
PZR ist vorhanden - ein Abstellgleis gesperrtDurchgehend 6.8 h

D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt in die Abstellanlage Depot
SNCF gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Schichtweise 83x 8.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zur Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt Abstellgruppe Depot SNCF
gesperrt, Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt in die Abstellanlage Depot-
SNCF gesperrt. Zugvorheizanlage in Betrieb

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Zufahrt nach Basel
SNCF

Durchgehend 6.0 h

17.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Rangierbereich A-Seiten SNCF
gesperrt, bzw. FL abgeschalten

Durchgehend mit 2x 51.0 h

17.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 10.0 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Zufahrt Basel SNCF

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt nach Depot SNCF gesperrt,
Zugvorheizanlage in BEtrieb

Durchgehend mit 3x 51.0 h

D-33707AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach
BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13)

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69189UF_2025_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln West

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

08.02.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre der A-Gruppe.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gl. der Einfahrgruppe A nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-92265FL Unterhalt SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gl. der Einfahrgruppe A nicht
nnutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

16.02.2025 16.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr J

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Süd nur eingeschränkt
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-69625Unterhaltsfenster 2025
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Gellert Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahn
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht möglich - Einspur durch BSGB für
Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 -Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

02.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob
Nord (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
a Teil 1 - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis
BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg (innere Einfahrt) BS-MU und
BS-BAD verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einschränkungen Fahrwege v/n Basel Bad -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB
G1-G4 nur via B41
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
b Teil 1 - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS (300) nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8 nicht
möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
c Teil 1 - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einschränkungen Fahrwege
v/n Muttenz/Vorbahnhof - - BS-BSGB G1-G5 nur via B41, G6-G8
nicht möglich - Einspur durch BSGB für Güterverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
d Teil 1 - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie
(G-Züge via Halle) - 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-
Ruchfeld -Einschränkungen PB-Vbf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69625Unterhaltsfenster 2025

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: kumuliert mit Modul
e Teil 1 -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie Basel-
BSGB* -Totalsperre Basel-Vbf** * Die Güterlinie BS-BSGB kann
genutzt werden, wenn Gl L83-C20 frei von Fahrzeugen ist = keine
Totalsperre ** nur via B41 bzw. L83-C20 möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-579191156932  Sanierung Mühlebachbrücke SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 3.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-MPF

Durchgehend 4.0 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mumpf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.7

h

22.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mumpf - Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS

Durchgehend 2.5 h

22.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Stein-Säckingen - Mumpf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-DOSS

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-579191156932  Sanierung Mühlebachbrücke SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mumpf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-56128FbE24:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl.
C17, H3-H5, J1-J3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: - BSGB diverse Cargo Abstell-,
Formations-, Zufuhrgleise gesperrt - Zufahrt J6-J9 nicht möglich -
Zufahrt J10 nur von Seite RB möglich - J57-J59 und Zufahrt J96 freiDurchgehend 1 Tag + 17.0

h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-61204Abbruch Passerelle Fröschmatt SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Pratteln

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale der Linie 500 Hauenstein.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur PR-KAU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 2913 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

03.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.8 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.3 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 0.8 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.8 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.6 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-70370Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70370Fahrbahnerneuerung Frick Gl. 44 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interventionsgleis nicht nutzbar

Schichtweise 3x 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im
Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 3x 7.0 h

16.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 2x 7.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger, Einspur im
Bahnhof, ZKE Intervention nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

20.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZKE Intervention nicht möglich

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 707 Tage

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer EInspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 9.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell
anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB-BSRB

Durchgehend 9.0 h

31.05.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr
via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr
eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten
BSGB-BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Nordkopf (Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.0 h

20.07.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Jahresplanung berücksichtig
(alternativer Fahrweg über A31-A15)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine direkten Zugfahrten Deutschland
(Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz
über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über
Südumfahrung in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
6.0 h

01.09.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilabschnitt nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 91 Tage +

6.0 h

12.09.2025 13.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt
Totale G-Verkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BSGB-BSRB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss
via Umfahrung Süd verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 39 Tage +

10.0 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 2930 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.
220, 221, 222, 223, 219K-

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 7x 8.0 h

07.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen Zoll und
Wagen-VU

Durchgehend 27 Tage +
15.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70304Fahrbahnerneuerung 2025 Basel RB W.

220, 221, 222, 223, 219K-
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einzelne Rückstellungen Züge Nord-Süd
Ausplanung via G>E-Gruppe Keine Pufferungen und
Langzeitsteher Nord-Süd möglichSchichtweise 2x 8.0 h

17.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 7 Tage

18.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr B Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fahrplanausdünnungen aufgrund von
DB + NL Sperren Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
Grenzacherbrücke (TSP BRBG)Durchgehend 4 Tage + 2.0

h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung Fahrplan siehe
Hauptarbeiten Ostern

Durchgehend 8.0 h

23.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

03.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstellungen Züge Nord-Süd
Kumulationen: Gleisverlängerung D-Gruppe und
GrenzacherbrückeDurchgehend 1 Tag

D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Neben- und Anschlussgleis nicht
nutzbar. LRZ muss anderweitig abgestellt werden.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Ausfahrten aus P04 möglich.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich.
Cargo- und Anschlussgleise nicht nutzbar. LRZ muss anderweitig
abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

11.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- und Ausfahrten von/nach Gl.
P04/P01 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

15.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Pratteln
Ueberwerfung

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

15.12.2025 16.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

17.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit der vorgängigen
Sperre 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten
von/nach Gl. P02 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.12.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

21.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.12.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

22.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.12.2025 23.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-95352Pratteln Mast 99 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Ueberwerfung -
Pratteln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl.
P03/P02 möglich. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Fahrten von/nach
Hauenstein ab Gl. P01/P04 möglich. Fahrten von/nach Bözberg nur
ab Gl. P04 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

24.12.2025 24.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten von/nach Gl. P01 möglich. LRZ
muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleis F40 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschrenkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht
möglich BS- BSGB Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich
(Wenn Weichen 352 belegt sind, Fahrweg über W343 nicht
möglich.

Durchgehend 3.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L96 nicht möglich
BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt

Durchgehend 7.0 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS - BSGB Zufahrt L97 nicht möglich
BSGB FKC/RKZ Umstellungen auf der Westseite nur sehr
eingeschränkt, Zufahrt via Ostseite uneingeschränkt möglich
BSGB DLR nur Ausfahrt nach F57/F58 möglich für Abstellung nach
DLR (zusammen mit dem Intervall in Gl. L96)

Durchgehend 3.0 h

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BS-RUC-BS Fahrten von/nach G1-G8
nicht möglich BS - BSGB Zufahrt L94-L96 nicht möglich BS- BSGB
Zufahrt L97 nur ab Gleis G9-G20 möglich BSGB L97 elektrisch nur
nach F49/F10 (FKC/RKZ) und F58 (aus DLR) möglich BSGB L97 nur
thermisch nach F1-F6/F57 (F57 unter Strom) und der E-Gruppe
Stw.3 BSGB kurzes Abstell-/Wendegleise F40/F41 gesperrt BSGB
F2-F6 stromlos, F1 unter Strom, elektrisch über die Ostseite
erreichbar (via Stw4-E12-L95 - siehe Bemerkungen)

Schichtweise 2x 7.0 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gespert (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via K2 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nur via K2 möglich S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K2-K14 Zufahrt nicht möglich, stromlos
S3 evtl. via Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Einspur BSGB-BSRB (alternativer
Fahrweg via J96 möglich) - K1 gesperrt (DispoPendel) geänderte
Abstellung - Abkreuzung P-Züge/Abstellungen Ostseite der E8-E12
Gleise nicht möglich - PZR K3-K14 Zufahrt nicht möglich,
Aussenbereich stromlos - Abstellung E57 Bügel tief S3 evtl. via
Stamm
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E70 gesperrt - Zufahrt
PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht
möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur thermisch möglich - K2-
K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos - Abdrehfahrt nicht möglich -
Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-86389FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.06.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W668/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K16-K68 nicht möglich - Zufahrt PZR K1+K10-K14 nur
thermisch möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost nicht möglich -
Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3 nach Stellwerk
4 nur via BSPB möglich - K2-K9-K54 stromlos - E10/E57 stromlos -
Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht möglich (evtl. in Absprache
SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - E11/E12-W670/E13/E70 gesperrt -
Zufahrt PZR K1-K68 nicht möglich - Zufahrt E8-E10 von Seite Ost
nicht möglich - Abdrehfahrt nicht möglich - Zirkulation Stellwerk 3
nach Stellwerk 4 nur via BSPB möglich - E10/E57/E70 stromlos -
K2-K9-K54 stromlos - Zufahrt E72 (Keller, Tankstelle) nicht
möglich (evtl. in Absprache SC von VU)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - F40-E12/E13 gesperrt - Zufahrt PZR
K16-K66 infolge FL Schaltung nur thermisch, mit abkreuzen via
Stw4 möglich - E13-E25 Zufahrt nicht möglich - E10-E16/E70
stromlos

Durchgehend 4.0 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-59389ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst
- Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-59389ASTRA: Erhaltungsprojekt A2 Hagnau-Augst

- Teilprojekt Betriebszentrale Süd Ost
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 3x 6.0 h

30.06.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via E14, E8-E13 und rangiermässig nach der G-
Gruppe sowie via F40 - BRBG/BRBASchichtweise 24x 6.0 h

D-75434Fahrbahnerneuerung
2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 7x 8.2 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 4x 8.2 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h

30.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 8.2 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 9.2 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 7x 9.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

05.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 2x 1.5 h

15.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 6x 9.0 h

D-91811Ersatz Bhf. Beleuchtung  Möhlin SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Möhlin Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 5x 5.0 h

25.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Möhlin Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von zwei Perronkanten weniger

Schichtweise 8x 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-54591FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung
Fahrleitung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen -
Laufenburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betriebsruhe S-1 einzelne Umleitungen
von Güterzügen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 8.7 h

08.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen -
Laufenburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 26 Tage +
3.5 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

 4589Page 2957 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.8 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94473ER-Böschungsmäher 2025 NL-Basel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB von/nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

30.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Ruchfeld Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BSGB keine Dreiecksfahrten möglich ab
BSGB nach Laufental nicht möglich

Durchgehend 0.2 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Villnachern (Spw) - Brugg
AG Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf -
Villnachern (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 3.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 0.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.2 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Kirchmatt
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Kirchmatt (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Buchhalde (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.7 h

 4589Page 2963 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.5 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.7 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Niederfeld
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.3 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Niederfeld (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.6 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.5 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Frick Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Frick Süd
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.3 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.5 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Buchhalde (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 1.0 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.6 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Villnachern (Spw) -
Schinznach Dorf

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen
4-Meter-Korridor (4mK)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur zwischen BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 9x 7.2 h

08.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Johann - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ (excl.) - BS

Schichtweise 8x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst
W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

07.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 8.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 8.0 h

28.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 2x 8.0 h

08.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke KAU-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger
in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

09.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

28.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 6x 8.0 h

28.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.9 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 5x 8.0 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-46830Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst

W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der NachtDurchgehend 2.0 h

01.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 8x 7.3 h

01.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: -Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.3 h

11.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaiseraugst Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 5x 8.0 h

11.12.2025 18.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Salina Raurica -
Kaiseraugst

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in
KAU sowie in PRSR
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-35886RF-RFAU, Abdichtung ersetzen U
Büchliweg/Götzisbodenweg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rheinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KAU-RF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Zufahrt DLR/FKC von Seite West nicht
möglich - Zufahrt F2-F6 von Seite West nicht möglich - F41
stromlos, Zufahrt F1 von Seite West nur thermisch möglich - 2
Fahrweg elektrisch via L96-F40 und L95-E37 nach PZR und E-
Gruppe (statt 3)

Durchgehend 2.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Abstellgleise F4/F5 gesperrt - 1
Zirkulationsgleis F6 gesperrt - 7 Auszugs-/Abstellgleise F84-F90
gesperrt - F10/F11/F13 westlich (Halle) nutzbar bis Gleistrenner
auf der Ostseite Betrieb DLR nicht möglich

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-97005Periodischer FL Unterhalt Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E17-E21 gesperrt -
Zufahrt E22-E25 nicht möglich, FL ausgeschaltet - Zufahrt von E-
Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrtDurchgehend 3.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - Teil Abstellgruppe E22-E25 gesperrt -
Zufahrt von E-Gruppe via E70 nach F-Gruppe gesperrt - Zufahrt
E19-E21 je nach Belegung im gesperrten Bereich nicht möglich
(fehlendes ZS)

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Fahrweg nach BSGB (L96-F41-
W742) gesperrt - F2 (EVA) gesperrt - Zufahrt F1 von Seite West
nicht möglich - Zufahrt DLR von Seite West via F58, via F57 nur
thermisch - Zufahrt F2-F6 von Seite West nur thermisch - direkte
Zufahrt PZR und E-Gruppe nur via L95 möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung PZR/FKZ nur via F10 (freiräumen) möglich

Durchgehend 2.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: - 1 Abstellgleise/EVA F1 gesperrt - 6
Abstellgleise F3-F5 und F81-F83 gesperrt - Fahrweg E-Gruppe
Richtung F-Gruppe über E70 nicht möglich - Zufahrt für östlich
Zustellung DLR/FKZ via F6 möglich

Durchgehend 7.0 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.
101, 102, 107

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SNCF (A-Seite 25kV) nicht mehr
erreichbar G30-A64 stromlos, Zugvorheiz. funkioniert Einspur
Basel St.Johann - Basel SBB Güterlinie Basel SBB - Basel St.Johann
nur noch via G18/G19 möglich --> ab 22:45 Totalsperre BS-BSSJ
(Kumulation der Projekte 4MK, FbE BS, LSBS und UF BS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totalsperre G-Verkehr durch
Kumulation mit 4mK, LSBS, UF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

28.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

03.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSJ in Kumulation mit
4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-86477Fahrbahnerneuerung 2025 Basel SBB W.

101, 102, 107
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

10.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit dem ersten Teil um
22:45 Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-Seite 25kV ohne
Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

13.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Basel SBB Güterlinie G18/G19 nicht
mehr erreichbar von Seite West Einspur Basel St.Johann - Basel
SCNF A-Seite / Basel SBB G6-G14 Totale BS-BSSJ mit der
Kumulation 4mK
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Basel SBB - Basel SNCF A-
Seite 25kV ohne Strom (Zugvorheizanlage ist mit Strom versorgt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 5x 6.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 0.5 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Durchgehend 2.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo

Schichtweise 4x 6.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB-Basel GB

Schichtweise 4x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-70303Fahrbahnerneuerung 2025 Basel GB W.

574,575,576-578
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20/J59 3 Abstellgleise Cargo
gesperrt C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine
Fahrten BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar
J1-J9/J57-J58 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BS-BSGB via B41
möglich, J5-J10 ein Gleis frei halten für Zirkulation Cargo
Verbindung D2-J57/J59 nur thermisch möglichSchichtweise 9x 6.0 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: C19/C20 2 Abstellgleise Cargo gesperrt
C51/C52 2 Abstellgleise/Zirkulationsgleise gesperrt Keine Fahrten
BS-BSGB via B41 möglich C-Gruppe nur via L82 erreichbar J1-
J9/J57-J59 nur via L82, bzw. J96 erreichbar, SBB Cargo Pause

Durchgehend 22.0 h

08.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Basel SBB - Basel GB

Durchgehend 1.0 h

D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz
W.2.3,4,5,11,12, Gl.21

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1
Perron nicht nutzbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

31.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1
Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

03.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nuicht nurtzbar.

Schichtweise 8x 6.0 h

04.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als
Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

15.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit der
Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.5 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale BS-MU.

Schichtweise 4x 2.5 h

21.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl.
eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.3

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14962Fahrbahnerneuerung 2025  Muttenz

W.2.3,4,5,11,12, Gl.21
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise.

Schichtweise 4x 2.5 h

29.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2
Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit den vorgängigen
Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.5 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2
als Wendegleis nutzbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.8 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69219UF_2025_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.3 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 0.8 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Kaiseraugst Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.6 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:43 Stein-Laufenburg
Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.6 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-75434Fahrbahnerneuerung
2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 3x 8.2 h

03.06.2025 14.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 7x 8.2 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 4x 8.2 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 9x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

07.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 2 Tage + 8.2
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 8.2 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 3x 9.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-75434Fahrbahnerneuerung

2025,STS_W_38_39_43_44_45_54_55_61_6
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Durchgehend 8.2 h

23.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 7x 9.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Durchgehend 9.2 h

05.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 4x 9.2 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 2x 9.2 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von vier Perronkanten weniger.
Gleisänderungen nötig

Schichtweise 2x 1.5 h

15.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf die Kapazität

Schichtweise 6x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-54591FsE25: Stein-Laufenburg Erneuerung

Fahrleitung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen -
Laufenburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betriebsruhe S-1 einzelne Umleitungen
von Güterzügen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 8.7 h

08.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen -
Laufenburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 26 Tage +
3.5 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 2.0 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

D-70372FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung
Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-70372FbE25: Laufenburg-Leibstadt Erneuerung

Gleis 749 > Cluster Rhein LFG-KB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.3 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

07.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 26 Tage +

8.0 h

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

D-70374FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau
Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-70374FbE25: Leibstadt Erneuerung/Rückbau

Gleis und Weichen > Cluster Rhein LFG-KB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 3.3 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

07.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Leibstadt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LFG-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 26 Tage +

8.0 h

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufenburg - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrng LFG-LEI-KB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-92024Turgi-Koblenz 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ab 21:00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ab 21:00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-85760Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk
und Fahrleitung an DB-Netz

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage

11.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 40x 4.7 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-96534Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Abklopfen"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3008 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-88317UF_25_WE/KLW - REG_Q1 + Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-88317UF_25_WE/KLW - REG_Q1 + Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Würenlos Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-82657ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung
L703

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-82657ZAF: Erneuerung Kanalisation Querung

L703
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 4.9 h

16.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Zürich
Seebach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 3x 4.9 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-03:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.0 h

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Zürich
Seebach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 3x 4.9 h

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-03:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.0 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Keine Überholungen von
und nach Zürich Oerlikon möglich.

Schichtweise 154x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Keine Überholungen von
und nach Opfikon möglich.

Schichtweise 154x 8.5 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.8 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 5.0 h

06.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 5.0 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 12x 5.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt. 04:20-05:20: Einspurige Verkehrsführung
zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.09.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 9x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

09.10.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Seebach Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine geplanten Abstellungen.

Durchgehend 83 Tage +
18.0 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung.Durchgehend 5.0 h

23.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

 4589Page 3046 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-88088(ZF) BöMä Los 70A Linie 703 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Würenlos - Killwangen-
Spreitenbach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.2 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Otelfingen - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:50: Kapazitätsreservation für
Arbeiten an der Böschung.

Schichtweise 2x 4.2 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Buchs-
Dällikon Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:50: Kapazitätsreservation für
Arbeiten an der Böschung.

Schichtweise 2x 4.2 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt - Zürich
Seebach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-03:00: Kapazitätsreservation für
Arbeiten an der Böschung.

Durchgehend 2.7 h

21.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach -
Regensdorf-Watt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:00-05:30: Kapazitätsreservation für
Arbeiten an der Böschung.

Durchgehend 2.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-96542Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Verifikation"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-91788A2-Kontrolle Furttal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 4.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs-Dällikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Regensdorf-Watt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 4.8 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Buchs-Dällikon - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-66561Unterhalt Brücke A1 (KLW-WUER) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Würenlos - Killwangen-
Spreitenbach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage + 6.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

703B Wettingen - Gruemet
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,
Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

28.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

29.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. Strecke MEL-BDO
(Grasweg) betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-84832Mägenwil-Killwangen: Heitersberg Ost,

Substanzerhalt, Erneuerung Fahrbahn
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-88088(ZF) BöMä Los 70A Linie 703 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mellingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 9.2 h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke
Schichtweise 2x 10.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 2.7 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Oberstadt - Mellingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)
Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis
ca 3 Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-66839(ZF)_25_Heitersberg_Spülen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05.15: Einspurige
Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3
Minuten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 29.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-
RU,LB-HDK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 42x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht
verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 4.0

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

07.06.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU,
LB-HU, LB-SEON
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 4.0

h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit
LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH
benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.11.2025 16.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung RU-LB.
Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WI-BG Totalsperre Eine von fünf
Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung somit zwei von fünf
Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-
/Ausfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.9 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

15.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BG-BGS & BGVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Lupfig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGVL

Durchgehend 5.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96397Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Turgi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich

Schichtweise 5x 7.0 h

D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit
Unterwerke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung auf der Ausfahrt OL in
Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 4.4 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination mit einer anderen Sperre
führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar
Seite Osten.Schichtweise 2x 3.0 h

19.01.2025 09.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis
Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 3.2 h

20.01.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Kombination mit einer anderen
Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12
nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar.Schichtweise 2x 1.8 h

20.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL-ABO.
Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar.

Schichtweise 7x 5.7 h

21.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLH-OL

Schichtweise 7x 6.0 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU
nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

06.09.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 42 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 12x 4.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.0 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Durchgehend 3.2 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 6x 4.0 h

06.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar.Schichtweise 4x 4.0 h

19.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite
Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar.
Einspur Tannwaldtunnel.

Schichtweise 2x 4.0 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 10 nicht verfügbar.
Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 2.3 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in
Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht
verfügbar. Totalsperre OLRBSchichtweise 2x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLRB

Schichtweise 2x 3.2 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 nicht verfügbar.
Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar.

Schichtweise 5x 4.0 h

11.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 nicht benutzbar

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16957Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit

Unterwerke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt
in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.0 h

19.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar.
mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 3x 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen
Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.Durchgehend 3.2 h

01.12.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar.
Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer
anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU
nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar.

Durchgehend 3.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in
Richtung DU nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.2 h

D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 10 Perron nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit einem anderen
Intervall, Totalsperre Tannwaldtunnel plus zwei Gleise OLVL nicht
nutzbar.Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 11 nicht verfügbar. Totale
ABO-OL. Einspurige Verkehrsführung Tannwaldtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anstellanlage Tannwald gesperrt.
geänderte Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

27.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 11. Perrongleis 10
nur als Kopfgleis Seite BS/DK nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperung Tannwldtunnel oder Sperrung
Totale OL-ABO
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 28.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9+10.
Abstellgruppe «Tannwald» nicht mehr erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.7 h

28.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2025 29.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Abstellgleise
60-62 gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

29.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Fahrweg Gl.9-
12 in Richtung OLH nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9. Einspur RTR-
OL. Einspur ABO-OL

Durchgehend 4.0 h

30.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 9 gesperrt. Abstellgleise
60,61,62 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 8 gesperrt. 2 von 4 Gleisen
OL-OLN gesperrt.

Durchgehend 4.0 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: eine von vier Hauptfahrwege OL-DU
nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU nicht
verfügbar.

Durchgehend 4.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 7 gesperrt

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-OLN gesperrt

Durchgehend 4.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7. Einspur RTR-
OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8. Totalsperrung
RTR-OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OL - ABO.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Olten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 9 Sperrung
Streckengleis OL-RTR Einspur OL - ABO und RTR - OL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

11.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL

Durchgehend 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4. Perrongleis 3
nur östlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Hammer - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3. Einspur RTR-
OL. Einspur OLH-OL / OLH Gl.3-9 nicht direkt erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 3

Durchgehend 6.0 h

 4589Page 3072 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK. Totalsperrung
OLPB-OLRB. Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch
via Tannwaldtunnel möglich. Ab 00:55 – 04:45 Uhr keine Zufuhr
IWO möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleise 1 und 2

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2

Durchgehend 5.9 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrweg OL-OLRB nicht verfügbar
Fahrweg OL-TK nur via Tannwald möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1/3+4
Totalsperrung OLPB-OLRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLRB-TK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

16.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLPB-OLRB.
Totalsperrung LF-OL. Transitverkehr OL-TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich. Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84891UF 2025 Knoten Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Richtung Osten.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Durchgehend 4.0 h

08.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL-Tannwaldtunnel.
Einspur OLVL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung OLVL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HBTS-OL - Tannwaldtunnel
Einspur OLVL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr OL - TK nur noch via
Tannwaldtunnel möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-87525Rupperswil-Gruemet 2025
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-87525Rupperswil-Gruemet 2025

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

12.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 5x 5.0 h

02.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 13x 5.0 h

07.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 9x 5.0 h

D-88309(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

12.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

13.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

 4589Page 3082 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.7 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81228UF 2025 Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

 4589Page 3087 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

30.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

31.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

17.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.363/334

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

24.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES

Schichtweise 2x 3.8 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle
Züge verkehren via Eppenbergtunnel.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-81220UF 2025 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten
Nord (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren füren zur
Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Däniken SO - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen
AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel)

Schichtweise 4x 3.0 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster gelb bis und
mit Perrongleis 4 in AA.

Schichtweise 4x 4.2 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg
AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.0 h

D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3093 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-91781(ZF) A2-Kontrolle 2025 ZAS-KLW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Unterhaltsarbeiten an der Fahrleitung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 6.0 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3094 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

 4589Page 3108 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

 4589Page 3112 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-69215UF10_2025_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung,
ab 21:00 Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

20:20-04:40: IR Ausfall Basel-Frick-Zürich,
Bahnersatz Basel-Frick-Brugg sowie Lenkung der
Reisenden Basel-Brugg/Zürich auf Regelzüge via
Olten

Regionalverkehr

20:20-04:40: S1 Ausfall Pratteln-
Frick/Laufenburg, Bahnersatz

Güterverkehr

20:20-04:40: Umleitung via Olten VL, Verspätete
Zustellung am Morgen im Güternahverkehr ca
+30 min

Schichtweise 5x 7.2 h

D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-69213UF2025 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Inkl. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 3x 4.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im
Güterverkehr.Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16940*fix* Sanierung PDu Goldschlägi SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Schichtweise 2x 4.2 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger
zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine
Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt.
Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine
haltenden Züge während dieser Zeit.Durchgehend 4.2 h

25.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung davon 1 Perronkante.

Schichtweise 2x 4.5 h

27.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 2x 4.4 h

31.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur
Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3120 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 7.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 2x 4.0 h

12.07.2025 13.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

19.07.2025 20.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Schichtweise 2x 4.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger

Durchgehend 4.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 4.0 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Schichtweise 3x 6.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 5.2 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt

Durchgehend 5.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61703Aarau, Ersatz Kundeninformation ELA SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei von sieben Perronkanten weniger.
AAGB eingeschränkt Einspurige Verkehrsführung auf
DoppelspurstreckeSchichtweise 3x 4.0 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von sieben Perronkanten weniger.

Schichtweise 2x 6.2 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89097UF 25 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Mägenwil.Schichtweise 2x 5.0 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Mellingen Heitersberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-02:15: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.1 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 25x 5.1 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Schlieren und Dietikon.Schichtweise 6x 4.9 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-02:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-55842Schlieren: Ersatz Beleuchtung Perron 3/4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-03:05: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 0.8 h

22.04.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:25-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 6x 2.4 h

22.04.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:30-04:50: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 25x 1.3 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren - Einfang (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:30: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren.Durchgehend 5.1 h

D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung
Fahrbahn 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 3x 4.0 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-78560FbE25: Rupperswil-Wildegg: Erneuerung

Fahrbahn 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

01.05.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,
206

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

03.05.2025 03.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Dulliken - Olten Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt. In
Kombination mit einem anderen Intervall 3 von 4 Gleisen OL-DU
gesperrt. Sperrung in betriebsfreier ZeitDurchgehend 1.5 h

03.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.05.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-97808FbE25: Erneuerung Olten Weichen 205,

206
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in betriebsfreier Zeit.
Sperrung steht in Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-
906626.Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL - DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) -
Olten Ost (Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusatzsperre in
Kombination/Abhängikeit zu Hauptinterval I-97808

Durchgehend 2.0 h

13.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen OL-DU gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-35374Präventives Schleifen 2025 OL-ZF SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 3.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger

Durchgehend 4.0 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

07.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

24.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

25.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-92062Rupperswil-Brugg 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Brugg AG West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 2.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 3x 3.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89272Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Gleisänderungen
in Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL
Seite Killwangen.Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

10.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-83011FbE25 KLW W54 + W118 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-08:00: Änderungen im
Rangierablauf.

Durchgehend 11.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen nötig.

Schichtweise 5x 5.0 h

14.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-06:00: Gleisänderungen in
Killwangen nötig. Geänderte Ein- und Ausfahrten nach RBL Seite
Killwangen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

15.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 9.0 h

D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

12.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-90218Brugg-Baden 2025 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WE-BD.
Gleis 1 in WE nur als Kopfgleis Seite KLW nutzbar. Gleis 3-5 in BD
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Wettingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung WE-BD inkl. Sperrung
Gl.1+2 in BD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 21.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 32x 2.2 h

06.01.2025 22.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 38x 2.9 h

11.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Süd (Spw) -
Olten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl.
Spw.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 35x 7.5 h

28.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale inkl. Bahnersatz. Um die
Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1
Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 50.0 h

D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise
2 bis 4

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise nicht verfügbar -
Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach
OLRB nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

02.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar -
Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem
zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen.
- Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.0 h

11.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis plus angrenzende
Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem
Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis -
Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise
und Weichenverbindungen nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

27.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

02.07.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Perrongleis nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

05.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - ein Perrongleis nicht verfügbar. -
Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem
Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der
Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.07.2025 06.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB
unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit
einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab
01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.6 h

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1&2 nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf
Olten Perron 3&4 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

27.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3
gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von 10 Perronkanten weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit
eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-46832FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise

2 bis 4
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2025 02.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite
Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar. .

Schichtweise 2x 3.8 h

16.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar. 2
Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Durchfahrtsgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.8 h

17.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 6 Perrongleisen nicht verfügbar.
2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h

20.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

21.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Hauptdurchfahrtsgleise nicht
verfügbar. 1 von 4 Gleisen RU-AA nicht verfügbar.

Durchgehend 3.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-84643Aarau Bau Entgleisungsweiche 20 für SFW

5
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Rupperswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Haupdurchfahrtsgleis nich verfügbar.
1 Hauptgleis nicht verfügbar. 4 Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten sind nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

22.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG West Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-70369FbE25: Brugg Erneuerung Weichen 22 + 59 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Villnachern (Spw) - Brugg
AG

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach DT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-82234EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach DT
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-04:55: Ein Perringleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 22x 4.7 h

16.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-04:45: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.Schichtweise 19x 4.2 h

12.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 19x 5.3 h

13.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 19x 4.8 h

08.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 5.3 h

09.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Schlieren und Killwangen-Spreitenbach.

Schichtweise 18x 4.8 h

D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A
Killwangen+Wettingen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88087(ZF) BöMä 25 Los 70A

Killwangen+Wettingen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Konzeptionelle
Kapazitätsreservation für Arbeiten an der Böschung ohne
Massnahmen im Zugsverkehr.Schichtweise 2x 4.8 h

D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Killwangen
Lehnenviadukt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-47250*fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

12.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:10: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.3 h

01.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. -
18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage +

4.5 h

03.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-06:05: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Gleisänderungen in
Killwangen-Spreitenbach nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

19.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen Lehnenviadukt -
Wettingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.8 h

D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-897392025: Wildegg-Schinznach Bad
Tiefbauarbeiten Fahrbahn Gleis 800

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 6.2 h

07.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren ergeben
eine Totalsperrung

Schichtweise 6x 3.2 h

20.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.2 h

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WI-BG

Schichtweise 5x 5.2 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-94482ER-Böschungsmäher 2025 NL-Brugg SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF
Einspurige Verkehrsführung BGVL-LUPF

Durchgehend 2.6 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung in der
Nacht

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Süd
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Züge TG-LUPF können während dieser
Zeit nicht verkehren

Durchgehend 0.4 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Brugg AG

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger BG

Durchgehend 0.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Enspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke

Durchgehend 0.8 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien

710, 701, 702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

29.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

06.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

09.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-70375FbE25: Rupperswil Erneuerung Gleis 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rohr (Spurwechsel) -
Lenzburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RU-LB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Schichtweise 3x 4.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lenzburg - Rohr
(Spurwechsel)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Vierspurstrecke AA-RU (Inkl.RU) + Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RU-LB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hauptdurchfahrtsgleis im Bahnhof
weniger. Umfahrung möglich

Durchgehend 4.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-88311(ZF)_25_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Baden und Wettingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-88319UF_25:  Wettingen-Gruemet SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 8.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

 4589Page 3167 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-88310(ZF) UF_25_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-82236EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:10: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 5.8 h

17.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Ggf. kleine Anpassungen im G-Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.9 h

711 Zürich - AF - Zug
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 25x 11.0 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07:00-18:00: Freiverlad nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 11.0 h

 4589Page 3171 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 3x 9.0 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 11.0 h

10.04.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 34 Tage +
11.0 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 11.0 h

15.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 4x 9.0 h

15.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 8 Tage + 9.0
h

23.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-16:00: Keine EInfahrten nach
Gleis 1 möglich.

Durchgehend 9.0 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 6x 9.0 h

03.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar.

Durchgehend 47 Tage +
11.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-61719UF_2025_(ZG)-GD (KW 09 und 46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: natürliche Totalsperrung

Durchgehend 4.2 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung - Ausfall letzte RV
gemäss KOP-2721
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

 4589Page 3175 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3194 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-88314UF_25:L 711: ZAS - KMUE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Urdorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.2 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bonstetten Süd (Abzw) -
Hedingen Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.1 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.1 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.1 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 4.5 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

06.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Eventuell kleine Anpassungen im Güterverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 8.0 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 3.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 4.5 h

17.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 3.0 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-91785A2-Kontrolle Linie 711 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis -
Bonstetten Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.5 h

01.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Affoltern am Albis -
Bonstetten Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.5 h

17.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Affoltern am Albis Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 3.4 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-88848Tunnelinspektion 25 Landikonertunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Birmensdorf ZH - Bonstetten
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:45: Sperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 4x 3.8 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Birmensdorf ZH - Bonstetten
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:45: Sperrung in regulärer
Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

D-95864Maschinelles_Mähen_2025_(ZG)-GD SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale naturale

Schichtweise 7x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Urdorf
Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

10.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Birmensdorf ZH -
Bonstetten-Wettswil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

10.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil -
Hedingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.8 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.8 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis -
Mettmenstetten

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.9 h

16.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Knonau - Steinhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

16.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Knonau - Mettmenstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-88079(ZF) BöMä Zürich Altstetten - Kollermühle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) -
Steinhausen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.6 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 2x 9.0 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 2x 3.8 h

19.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 5x 9.0 h

20.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 5x 3.8 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten Farbhof Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Altstetten und Urdorf. Zusätzlich
Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.7 h

01.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

02.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

04.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Schichtweise 3x 9.0 h

05.09.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Schichtweise 3x 3.8 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

10.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72252FbE25 ZAS W93+W94 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Zürich Altstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00 Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig.

Durchgehend 9.0 h

11.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Urdorf - Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Urdorf während der regulären Nachtpause.
Zusätzlich Gleisänderungen in Zürich Altstetten nötig.Durchgehend 3.8 h

D-72247FbE25 KNO Gl. 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Knonau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Durchgehend 6.2 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

18.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Knonau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 24x 6.2 h

19.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Knonau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause

Schichtweise 24x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72247FbE25 KNO Gl. 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.1 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Knonau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 3x 6.2 h

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 3x 3.8 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Knonau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-06:00: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Durchgehend 6.2 h

08.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Knonau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:10: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.16-04.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

10.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.8 h

17.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.3 h

D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-20.00: 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept

Schichtweise 12x 13.0 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 4x 16.2 h

28.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 6x 16.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 2x 16.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 16.2 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten

Durchgehend 16.2 h

06.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluser
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 7.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen
gem Grobkonzept Cluster KlotenSchichtweise 3x 16.2 h

13.06.2025 15.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem
Grobkonzept Cluster Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

16.06.2025 22.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen
gem Grobkonzept Cluster KlotenSchichtweise 6x 16.2 h

23.06.2025 28.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept
Cluster KlotenDurchgehend 5 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept
Cluster KlotenDurchgehend 5 Tage +

10.0 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
vefügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept Cluster Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kloten Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

15.07.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten

Schichtweise 20x 16.2 h

13.08.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl
kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 70 Tage +

10.0 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Siehe GrobkonzeptSchichtweise 2x 4.6 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Siehe GrobkonzeptSchichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten

Schichtweise 2x 16.2 h

24.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl
kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

30.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.0 h

D-96534Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Abklopfen"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo via ZFH gem. KOP-2325
Schichtweise 4x 4.6 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22-06: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325
Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kloten - Dorfnest (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-06.00: Gleis 2 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325

Durchgehend 6.8 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325

Durchgehend 4.6 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325. Cargo via ZFH
Schichtweise 4x 4.6 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15 Uhr. 2 Bahnhofgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem
Grobkonzept Cluster KlotenSchichtweise 2x 4.6 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.6 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept
Cluster KlotenSchichtweise 3x 7.8 h

05.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; Weitere Bahnhofsgleise
nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.6 h

07.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis sowie
Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere
Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster KlotenSchichtweise 3x 7.0 h

12.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe
Grobkonzept Cluster KlotenSchichtweise 2x 7.8 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere
Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere
Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept
Cluster KlotenDurchgehend 7.8 h

20.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; 1 Perrongleis sowie
Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere
Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster KlotenDurchgehend 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3234 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3237 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 7.8 h

31.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.6 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.6 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 7.0 h

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h

24.03.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 39x 7.0 h

26.05.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 32x 4.6 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.6 h

D-75809UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75809UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. Grundsätzlich
keine MassnahmenSchichtweise 5x 6.0 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 6x 4.3 h

 4589Page 3259 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 4x 4.3 h

21.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22.0 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 1.8 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 2.7 h

D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.2 h

 4589Page 3260 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72251FbE25 ZAS Gl535-W89 + KR29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:10: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich Vorbahnhof.
Umleitungen der Fernverkehrszüge via "Stammstrecke" nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75800UF 2025 - Linie 750  BSD ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75800UF 2025 - Linie 750  BSD ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle
/ Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72250FbE25 ZAS W76 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:20: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig. Keine Zugfahrten von Zürich Herdern nach Schlieren
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

06.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Schichtweise 3x 4.7 h

09.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-04:50: Gleisänderungen in Zürich
Altstetten nötig. Anpassungen im Rangierablauf in Zürich Herdern
nötig.Durchgehend 4.7 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-96862(ZF) UF_A2_ZHER Modul 1(konzeptionell) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 11:10-17:10: Kapazitätsreservation für
FL Unterhalt. Änderungen im Rangierablauf und ggf. auswärtige
Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-75797UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 1.
Halbjahr Teil 2  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle)
sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

 4589Page 3274 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung.Durchgehend 5.0 h

23.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

01.06.2025 01.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-18:00: Totalsperrung zwischen
Zürich Altstetten und Hard.

Durchgehend 10.0 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.

Halbjahr Teil 1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:37h: Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:07h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 4.5 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Dorfnest
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 3.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.4 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 4.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.5 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 4.7 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Kloten - Riet (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.7 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen.Durchgehend 4.7 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-75801UF 2025 - Linie 750  BSD  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne
Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-96542Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Verifikation"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

D-75810UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75810UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 2. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. Grundsätzlich
keine MassnahmenSchichtweise 5x 6.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3302 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.1 h

D-88460( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - OP - DORF

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Evtl Umleitung Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riet (Verzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Evtl Umleitungen Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil

1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Schichtweise 5x 5.2 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und
Thalwil.Schichtweise 5x 3.8 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 3320 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

 4589Page 3323 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-82558UF_TW - BAA als "WE TS" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Baar Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrleitungsunterhalt ohne Massnahmen im Zugsverkehr.

Schichtweise 12x 6.0 h

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-35946ZWOL_PU-Bachstrassse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 25.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.

Schichtweise 2x 5.1 h

26.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 3x 5.1 h

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.3 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 5x 3.8 h

04.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:10 - Mo 04:40: Totalsperrung
zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.3

h

07.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.3 h

08.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-35946ZWOL_PU-Bachstrassse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

11.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

21.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.3 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 3x 3.8 h

24.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

25.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

27.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-35946ZWOL_PU-Bachstrassse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 5x 3.8 h

07.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.3 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 2x 3.8 h

19.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-35946ZWOL_PU-Bachstrassse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Schichtweise 3x 3.8 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.3 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.8 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Wollishofen und Kilchberg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.3 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-35946ZWOL_PU-Bachstrassse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Wollishofen und Kilchberg.Durchgehend 3.8 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-89987(ZF) UF_TW "H-Erneuerung" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 10x 4.5 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich
Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich
Wiedikon.Durchgehend 7.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-02:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese -
Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig.Durchgehend 2.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kilchberg ZH - Zürich
Wollishofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:32-05:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Zürich Wollishofen.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg.

Schichtweise 2x 5.0 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg.

Schichtweise 2x 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH - Rüschlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Durchgehend 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Durchgehend 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen -
Kilchberg ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg.

Durchgehend 5.0 h

D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen.
Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie
zwischen Rüschlikon und Thalwil.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Nord
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 12x 5.0 h

10.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 13x 5.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-72693FbE25_ZWOL_W_27-29 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3346 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-72693FbE25_ZWOL_W_27-29 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:40: Keine Abstellungen in
Zürich Wollishofen möglich.

Schichtweise 7x 7.7 h

25.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 7x 5.1 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:40-05:40: Keine Abstellungen in
Zürich Wollishofen möglich.

Schichtweise 8x 9.0 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:20-05:40: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 8.3 h

13.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:40: Keine Abstellungen in
Zürich Wollishofen möglich.

Schichtweise 5x 7.7 h

14.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wollishofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 5x 5.1 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

28.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.4 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dübendorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.

Durchgehend 1 Tag + 22.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 4x 4.7 h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 5x 4.8 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

 4589Page 3358 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3360 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30 Einspurige
Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 2.6 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster.

Schichtweise 3x 4.7 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und
Wetzikon.Schichtweise 2x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen
Schwerzenbach und Uster.Schichtweise 3x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Uster Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:15: In Kombination mit
Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung
zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:45-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach.Schichtweise 3x 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Hinwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 6x 4.0 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.3 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wallisellen - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.2 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.6 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 9x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

27.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 33x 5.0 h

17.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

23.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.0 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

20.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.0 h

D-96488Tunnelinspektion 25:
Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen.

Durchgehend 4.5 h

14.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen -
Stettbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:32-05:22: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.5 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-96660UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-96009FbE25 UET W.21-23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.

Durchgehend 4.9 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-96009FbE25 UET W.21-23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke
Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.9 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:30: Keine Abstellungen in
Uetikon möglich.

Schichtweise 8x 7.9 h

08.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Schichtweise 8x 3.7 h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uetikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 04:30: Totalsperrung der
Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:30: Keine
Abstellungen in Uetikon möglich.

Durchgehend 2 Tage + 7.9
h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.

Schichtweise 3x 4.9 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Schichtweise 3x 3.7 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-87974FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.9 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 10x 4.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.9
h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Küsnacht ZH

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine
Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer
Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-87974FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 2x 4.0 h

30.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.9
h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Küsnacht ZH

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine
Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer
Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.9 h

03.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 13x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-10591FbE25_ZTB W.1-4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-04:55: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 5.9 h

13.05.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen -
Zürich Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Tiefenbrunnen.Schichtweise 19x 4.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante
weniger zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-10591FbE25_ZTB W.1-4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante
weniger zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stäfa - Uerikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Herrliberg-
Feldmeilen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Erlenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stäfa - Uerikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Herrliberg-
Feldmeilen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Zollikon

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Meilen - Herrliberg-
Feldmeilen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 4.0 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon - Stäfa Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 4.0 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.2 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil
(exkl.), 37 Tage dauernd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 37 Tage +
3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Feldbach - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.2 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 13x 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uerikon - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 04:20-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 1.7 h

11.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 16x 8.0 h

12.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 16x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:30-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 10x 9.5 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.5 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:30-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 10x 9.5 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.5 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h

 4589Page 3430 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h

D-96291UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96488Tunnelinspektion 25:
Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen.

Durchgehend 4.5 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.5 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-96660UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-96009FbE25 UET W.21-23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.

Durchgehend 4.9 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Durchgehend 3.7 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke
Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.9 h

07.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:30: Keine Abstellungen in
Uetikon möglich.

Schichtweise 8x 7.9 h

08.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Schichtweise 8x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96009FbE25 UET W.21-23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uetikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 04:30: Totalsperrung der
Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:30: Keine
Abstellungen in Uetikon möglich.

Durchgehend 2 Tage + 7.9
h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:30: Nur noch eine
Perronkante zur Verfügung.

Schichtweise 3x 4.9 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofes Uetikon.

Schichtweise 3x 3.7 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-87974FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.9 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-87974FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.9
h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Küsnacht ZH

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine
Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer
Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 2x 4.0 h

30.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.9
h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Küsnacht ZH

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-87974FbE25_ZK_W_63_64_Gl_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 00:55 - Mo 04:55: Keine
Abstellungen in Küsnacht ZH möglich. In Kombination mit anderer
Sperrung, Totalsperrung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Küsnacht ZH und Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 6.9 h

03.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Küssnacht ZH
und Zürich Tiefenbrunnen.Schichtweise 13x 4.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-10591FbE25_ZTB W.1-4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-10591FbE25_ZTB W.1-4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-04:55: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 5.9 h

13.05.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen -
Zürich Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Tiefenbrunnen.Schichtweise 19x 4.0 h

23.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante
weniger zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

30.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante
weniger zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich
Tiefenbrunnen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3467 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Zürich
Tiefenbrunnen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen -
Zollikon

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zollikon - Küsnacht ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stäfa - Uerikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Herrliberg-
Feldmeilen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erlenbach ZH - Herrliberg-
Feldmeilen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stäfa - Uerikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

26.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH - Erlenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3'. Keine Ausdünnung der
Züge.Schichtweise 11x 9.0 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Meilen - Herrliberg-
Feldmeilen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 4.0 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon - Stäfa Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.2 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil
(exkl.), 37 Tage dauernd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 37 Tage +
3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Feldbach - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.2 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 13x 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uerikon - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 04:20-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 1.7 h

11.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 16x 8.0 h

12.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 16x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:30-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 10x 9.5 h

06.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.5 h

19.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:30-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 10x 9.5 h

20.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.5 h

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-9553FbE25 Uerikon Gl.2/3 (ex FbE22 Cluster) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uerikon - Stäfa Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Einspurige
Verkehrsführung durch den Bahnhof Uerikon.

Schichtweise 5x 8.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stäfa - Feldbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.5 h

D-96291UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.4 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 1.7 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 3.2 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Schichtweise 3x 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.1 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

25.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.6 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Durchgehend 3.7 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Gleise und Weichen nicht
verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Durchgehend 6.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar

Durchgehend 6.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Schichtweise 2x 6.1 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 4x 5.8 h

23.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

24.03.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre
ZB-WN.

Schichtweise 3x 4.0 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 5x 5.8 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.Schichtweise 5x 4.0 h

06.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.7 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.2 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.1 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsührung ZB-WN

Durchgehend 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.1 h

05.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.7 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.9 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.2 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 4x 5.8 h

20.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

21.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 5.8 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 6.2 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost

Durchgehend 6.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.1 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 7.3 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.8 h

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.2 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 6.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.6 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Schichtweise 2x 6.0 h

29.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.1 h

30.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.4 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 6.0 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.
EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 5.6 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.9 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West.
Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

14.07.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.

Schichtweise 17x 4.6 h

09.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.6 h

10.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.4 h

21.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 6.0 h

22.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perronkanten nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 4.8 h

29.09.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Schichtweise 3x 5.6 h

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.6 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.8 h

15.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 6.2 h

16.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 4.8 h

23.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.6 h

24.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 4.4 h

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 5.8 h

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügar.

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite
WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.)

Schichtweise 3x 5.6 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.9 h

16.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 11x 6.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.6 h

04.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 4.5 h

D-77278WA-KAB Rickentunnel
Druckgelenksanierung

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

23.02.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 8.4 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

D-96660UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-97092UF_2025_ZB-LIN_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-97092UF_2025_ZB-LIN_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.1 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

 4589Page 3498 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.4 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.2 h

D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil
(exkl.), 37 Tage dauernd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 37 Tage +
3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Feldbach - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.2 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wattwil - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.2 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-96291UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-96768UF_2025_ZB-LIN_Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-96768UF_2025_ZB-LIN_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.1 h

D-51093FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Anpassung Cargo

Schichtweise 13x 7.7 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen

Durchgehend 2 Tage +
13.5 h

D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ
(v.v.)

Schichtweise 18x 4.8 h

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Rapperswil Ost Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 18x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.5
h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-97093UF_2025_UZ-ZB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-97093UF_2025_UZ-ZB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.9 h

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.4 h

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 3.2 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Schichtweise 3x 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.1 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h

25.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.6 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Durchgehend 3.7 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Gleise und Weichen nicht
verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Durchgehend 6.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar

Durchgehend 6.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

16.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Schichtweise 2x 6.1 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

24.03.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.5 h

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre
ZB-WN.

Schichtweise 3x 4.0 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 5x 5.8 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.7 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.2 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.1 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsührung ZB-WN

Durchgehend 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.1 h

05.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.7 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.9 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.2 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 4x 5.8 h

20.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

21.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.5 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 5.8 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 6.2 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 5.8 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.1 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 7.3 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.8 h

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 1.7 h

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.2 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 6.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.6 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Schichtweise 2x 6.0 h

29.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.1 h

30.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.6 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 6.0 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.
EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 5.6 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.9 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West.
Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h

18.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.

Schichtweise 17x 4.6 h

09.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.6 h

10.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.4 h

21.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 6.0 h

22.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perronkanten nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 4.8 h

29.09.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Schichtweise 3x 5.6 h

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.2 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.6 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.8 h

15.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 6.2 h

16.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 4.8 h

23.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.6 h

24.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 4.4 h

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügar.

Schichtweise 4x 5.6 h

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite
WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.)

Schichtweise 3x 5.6 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.9 h

16.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 11x 6.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.6 h

04.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-97092UF_2025_ZB-LIN_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.1 h

D-9568FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.1 h

24.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Netstal Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 3 Gleisen in verkehrsfreier Zeit
nicht verfügbar.

Schichtweise 15x 4.0 h

24.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Netstal Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 3 Gleisen in verkehrsfreier Zeit
nicht verfügbar.

Schichtweise 15x 5.0 h

27.03.2025 01.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Netstal Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 3 Gleisen nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

22.0 h

06.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.6 h

D-84479ESAF 2025 Mollis SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-84479ESAF 2025 Mollis SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Näfels-Mollis Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 33x 10.0 h

10.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Näfels-Mollis Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 13x 8.0 h

11.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 13x 3.2 h

12.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Näfels-Mollis Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 10.0 h

21.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Näfels-Mollis Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h

22.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.2 h

13.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Näfels-Mollis Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 15x 10.0 h

D-96768UF_2025_ZB-LIN_Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-96768UF_2025_ZB-LIN_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.1 h

D-51093FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Anpassung Cargo

Schichtweise 13x 7.7 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen

Durchgehend 2 Tage +
13.5 h

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 9x 5.0 h

 4589Page 3523 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

27.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 33x 5.0 h

17.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

23.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.0 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

20.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 8.0 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.0 h

D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-96488Tunnelinspektion 25:
Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen.

Durchgehend 4.5 h

14.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen -
Stettbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:32-05:22: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:10: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.6 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-96488Tunnelinspektion 25:

Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.5 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.7 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

28.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.4 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dübendorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.

Durchgehend 1 Tag + 22.8
h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 4x 4.7 h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 5x 4.8 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

 4589Page 3544 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

 4589Page 3554 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht
verfügbar Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

28.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 11x 4.8 h

18.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.8 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

10.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 18x 4.8 h

06.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 15x 4.8 h

27.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 10x 4.8 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 5x 4.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 6x 4.8 h

27.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

01.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

16.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 2.7 h

16.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 0.9 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.3 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30 Einspurige
Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Schichtweise 2x 5.7 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 2.6 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster.

Schichtweise 3x 4.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und
Wetzikon.Schichtweise 2x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen
Schwerzenbach und Uster.Schichtweise 3x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Uster Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:15: In Kombination mit
Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung
zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:45-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach.Schichtweise 3x 0.2 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.3 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.7 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

28.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dübendorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.

Durchgehend 1 Tag + 22.8
h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 4x 4.7 h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 5x 4.8 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3590 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

 4589Page 3598 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30 Einspurige
Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 2.6 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster.

Schichtweise 3x 4.7 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und
Wetzikon.Schichtweise 2x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen
Schwerzenbach und Uster.Schichtweise 3x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Uster Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:15: In Kombination mit
Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung
zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:45-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach.Schichtweise 3x 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Hinwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 6x 4.0 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:17h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 8.3 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.3 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wallisellen - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.2 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.6 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

 4589Page 3620 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 2x 4.7 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

18.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2025 01.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Sa 04:00: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.4 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:35 - Mo 05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dübendorf Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:00 - Mo 05:10: In Kombination
mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 06:30 - Mo 05:20: Keine Zu- und
Abfuhr sowie Abstellungen in Schwerzenbach möglich.

Durchgehend 1 Tag + 22.8
h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 4x 4.7 h

04.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-78068Du Klostergraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Durchgehend 3.5 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach in regulärer Nachtpause.Schichtweise 4x 2.3 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 3635 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

 4589Page 3646 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

22.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30 Einspurige
Verkerhsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Schichtweise 2x 5.7 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 2.6 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwerzenbach und Uster.

Schichtweise 3x 4.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Uster und
Wetzikon.Schichtweise 2x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen
Schwerzenbach und Uster.Schichtweise 3x 3.4 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Uster Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dübendorf - Schwerzenbach
ZH

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-03:15: In Kombination mit
Vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf
und Schwerzenbach. 03:15-05:20: Einspurige Verkehrsführung
zwischen Dübendorf und Schwerzenbach.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:45-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Dübendorf und
Schwerzenbach.Schichtweise 3x 0.2 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.3 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Uster und Wetzikon.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Aathal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Hinwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 6x 4.0 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.3 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wallisellen - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.2 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.6 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

 4589Page 3660 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,
Bau Erkundungsstollen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 9x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

27.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 33x 5.0 h

17.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

23.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.0 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

20.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.0 h

D-96488Tunnelinspektion 25:
Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen.

Durchgehend 4.5 h

14.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen -
Stettbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:32-05:22: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:10: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.6 h

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-02:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-96488Tunnelinspektion 25:

Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:55-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.5 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-02:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:55-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

 4589Page 3689 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-59932FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-05.35h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:35h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-75797UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 1.

Halbjahr Teil 2  Gleis 100 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle)
sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil

2 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht
verfügbar Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 4.8 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

28.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 11x 4.8 h

18.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.8 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

10.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 18x 4.8 h

06.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 15x 4.8 h

27.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 10x 4.8 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

19.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 6x 4.8 h

27.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

01.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hürlistein West - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.8 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.1 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 13x 5.3 h

07.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 3.8 h

09.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 8x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 3.8 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

18.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 3.8 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

01.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.16-04.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

10.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage

10.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen -
Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.6 h

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.8 h

16.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen -
Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 8.6 h

17.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 7x 4.7 h

05.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 5x 4.7 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-02:45h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest

Durchgehend 2.1 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:45-05:19h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest

Durchgehend 2.6 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Durchgehend 4.7 h

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 2x 5.3 h

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 2x 5.3 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.3 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

D-96534Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Abklopfen"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2025 23.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-96534Tunnelinspektion 25: Käferberg

"Abklopfen"
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325

Durchgehend 4.6 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3738 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3750 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3754 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3756 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.6 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-75809UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3757 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-
/Hagenholz

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

18.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

21.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: Gleis 3 nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 5.8 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkungen 2 Perrogleise nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar

Durchgehend 5.9 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar

Durchgehend 6.9 h

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h, In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

02.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.9 h

03.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Evtl Umleitungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen Cargo

Schichtweise 3x 3.8 h

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

06.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 3.8 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 5x 6.9 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 3.8 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 4.8 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

17.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 8x 6.9 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 5.8 h

18.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 8x 3.8 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 3x 4.8 h

25.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

27.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 7x 6.9 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 3x 4.8 h

28.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 7x 3.8 h

30.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 5.8 h

04.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 7x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 7x 3.8 h

09.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h

11.05.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196

Durchgehend 28 Tage +
6.9 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen,
Umleitungen FV via WS und Wendungen in
ZOER.

Schichtweise 10x 4.8 h

16.05.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen,
Umleitungen FV via WS und Wendungen in
ZOER.

Schichtweise 18x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 3 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196

Durchgehend 28 Tage +
5.8 h

09.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196

Schichtweise 28x 5.8 h

07.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 24x 6.9 h

07.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 24x 5.8 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar

Durchgehend 5.7 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196, Gleisänderungen,
Umleitungen

Schichtweise 15x 3.8 h

10.08.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 1 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 26 Tage +

6.9 h

10.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobknzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 26x 5.8 h

05.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 2 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 28 Tage +

5.8 h

06.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 28x 5.8 h

06.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

06.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

20.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weierer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

25.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept; KOP-2196, Umleitungen Cargo

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

05.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

08.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

12.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

15.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

 4589Page 3769 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

16.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via
Stettbach bzw Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.8 h

19.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 6x 4.3 h

04.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 6x 4.8 h

21.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 4x 4.8 h

21.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22.0 h

22.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenahng mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.1 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-02:30h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 1.8 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 2.7 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

 4589Page 3776 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75800UF 2025 - Linie 750  BSD ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle
/ Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89963UF25 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für
Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich
Alstetten - Hard.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-75797UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 1.
Halbjahr Teil 2  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle)
sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

06.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 4.2 h

28.05.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

17.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 4x 4.3 h

07.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Zürich Oerlikon. 04:45-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon
via Zürich Hardbrücke.

Schichtweise 10x 4.3 h

07.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

08.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:45: Totalsperrung Zürich
Altstetten - Hard. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Langstrasse und Zürich Oerlikon via Zürich Hardbrücke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.2 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:37h: Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:07h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 4.5 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Dorfnest
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 3.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.4 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-05:20; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.7 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 4.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-12:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 21:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 01:00 - So 03:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2.0 h

24.08.2025 24.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 02:00 - So 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.0 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00: Sperrung der
"Südeinfahrt" zwischen Zürich Altstetten und Zürich HB.
Umleitungen via "Stammstrecke" oder "Gütergleise".Durchgehend 6.0 h

 4589Page 3808 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-75801UF 2025 - Linie 750  BSD  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne
Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-96542Tunnelinspektion 25: Käferberg
"Verifikation"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-96542Tunnelinspektion 25: Käferberg

"Verifikation"
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke.

Durchgehend 4.8 h

D-75810UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.6 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88460( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - OP - DORF
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Evtl Umleitung Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 13x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 3.8 h

09.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 8x 5.3 h

09.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 3.8 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 3.8 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

31.01.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

01.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.16-04.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise (Gleise 1 + 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

07.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.48-04.38h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

10.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis (Gleis 4)
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage

10.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen -
Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.6 h

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.01-05.38h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Flughafen -
Dorfnest. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 8.6 h

17.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

27.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 7x 4.7 h

05.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 5x 4.7 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-02:45h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest

Durchgehend 2.1 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:45-05:19h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest

Durchgehend 2.6 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 2x 5.3 h

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.5 h

20.07.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon - Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:19h: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen - Dorfnest
sowie 2 Perrongleise in Zürich Flughafen nicht verfügbar.Schichtweise 2x 5.3 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.3 h

21.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo via ZFH gem. KOP-2325
Schichtweise 4x 4.6 h

03.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325

Durchgehend 4.6 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-2325. Cargo via ZFH
Schichtweise 4x 4.6 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.6 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.6 h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.6 h

02.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 7.0 h

19.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h

24.03.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 39x 7.0 h

26.05.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 32x 4.6 h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept Cluster
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.6 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-75809UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75809UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-48649FbE25_ZUN_W_1013 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich
Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord
möglich Keine Zirkulation ZHER-NordSchichtweise 2x 10.0 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord
möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich
Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglichDurchgehend 10.0 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-
/Hagenholz

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

18.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

21.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: Gleis 3 nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 5.8 h

24.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

25.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

28.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkungen 2 Perrogleise nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar

Durchgehend 5.9 h

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h

30.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 2 nicht verfügbar

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 31.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.9 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

01.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h, In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

02.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.9 h

03.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Evtl Umleitungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen, Umleitungen Cargo

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2025 05.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196, Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar

Durchgehend 6.9 h

05.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

06.04.2025 06.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 3.8 h

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 5x 6.9 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 4.8 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 4.8 h

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 3.8 h

17.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 8x 6.9 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 8x 3.8 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 3x 4.8 h

25.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 2x 6.9 h

25.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h

26.04.2025 27.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 3.8 h

27.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 7x 6.9 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 7x 3.8 h

30.04.2025 04.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 4x 5.8 h

04.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-05:25h; Gleis 3 nicht verfügbar

Schichtweise 7x 6.9 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 5x 4.8 h

05.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 7x 3.8 h

09.05.2025 11.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05.25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Schichtweise 2x 5.8 h

11.05.2025 09.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196

Durchgehend 28 Tage +
6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen,
Umleitungen FV via WS und Wendungen in
ZOER.

Schichtweise 10x 4.8 h

16.05.2025 08.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196; Gleisänderungen,
Umleitungen FV via WS und Wendungen in
ZOER.

Schichtweise 18x 5.8 h

08.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 3 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-2196

Durchgehend 28 Tage +
5.8 h

09.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196

Schichtweise 28x 5.8 h

07.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 24x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 24x 5.8 h

11.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar

Durchgehend 5.7 h

12.07.2025 12.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar

Durchgehend 4.8 h

22.07.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-2196, Gleisänderungen,
Umleitungen

Schichtweise 15x 3.8 h

10.08.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 1 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 26 Tage +

6.9 h

10.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobknzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 26x 5.8 h

05.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 2 nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 28 Tage +

5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 28x 5.8 h

06.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

06.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

20.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

20.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weierer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h

03.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 5.8 h

25.11.2025 29.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via
Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept; KOP-2196, Umleitungen Cargo

Schichtweise 5x 3.8 h

01.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 4 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

02.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

05.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

08.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

09.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75345OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-

/Hagenholz
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

15.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.9 h

16.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 4.8 h

16.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.30h: In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Evtl Umleitung Cargo via
Stettbach bzw Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.8 h

19.12.2025 20.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.40-05.25h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 6x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 6x 4.8 h

21.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Schichtweise 4x 4.3 h

21.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 4x 4.8 h

21.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22.0 h

22.03.2025 22.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenahng mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.6 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-876FbE25_ZFH-DORF_Gl_100_200 (Alt FbE21) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-02:30h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 1.8 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-02:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 1.8 h

02.04.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:30-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Kloten / Zürich Flughafen - Bassersdorf. Verspätungen bis ca 3
Minuten

Durchgehend 2.7 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75800UF 2025 - Linie 750  BSD ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle
/ Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-75797UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 1.
Halbjahr Teil 2  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle)
sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

 4589Page 3879 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

23.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3887 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-72682FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; Diverse Abstellgleise /
Perrongleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung
Glattbrugg - Rümlang. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 2x 3.0 h

29.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-21.45h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 12x 0.5 h

30.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 12x 3.0 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.

Halbjahr Teil 1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:37h: Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:07h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3891 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

 4589Page 3898 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 4.5 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Dorfnest
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-03:52h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 3.2 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-05:06h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.4 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:41-05:20; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.7 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:42h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Geänderte Gleisbenützungen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 4.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:08h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.5 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

D-75801UF 2025 - Linie 750  BSD  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Hürlistein und Bassersdorf ohne
Ausfälle/Umleitungen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.2 h

D-75810UF 2025 - Linie 752  KL - BSD  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich-Flughafen und Dorfnest.
Grundsätzlich keine MassnahmenSchichtweise 5x 4.5 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

 4589Page 3903 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-88460( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - OP - DORF
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Evtl Umleitung Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

 4589Page 3922 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3924 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3929 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

 4589Page 3939 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 3941 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-75797UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 1.
Halbjahr Teil 2  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen im Regionalverkehr (Ausfälle)
sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Tössmühle - Effretikon. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

 4589Page 3945 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.

Halbjahr Teil 1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-75799UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 1  Gleis 100 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.1 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wallisellen - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:03-05:50h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 8.8 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:17h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 8.3 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Wallisellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:04-05:22h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.3 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wallisellen - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:19h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Keine
Massnahmen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenDurchgehend 8.2 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hürlistein West - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.8 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

 4589Page 3964 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.

Halbjahr Teil 2 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-81197UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.1 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil

1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.
Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-81199UF 2025 - Linie 751  EF - TOEM  ( 2.

Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:35-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung Effretikon - Kempthal. Massnahmen im
Regionalverkehr (Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo /
Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

01.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle. Massnahmen im Regionalverkehr
(Ausfälle) sowie Anpassungen Cargo / Fernverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.2 h

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 9x 5.0 h

20.01.2025 24.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

27.01.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 33x 5.0 h

17.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-90888AS35 Z Stadelhofen Anlagenerweiterung,

Bau Erkundungsstollen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 16x 5.0 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

20.07.2025 30.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 8.0 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 3x 5.0 h

D-96488Tunnelinspektion 25:
Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Zürich Stadelhofen.

Durchgehend 4.5 h

14.01.2025 14.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen -
Stettbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:32-05:22: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-96488Tunnelinspektion 25:

Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.8 h

17.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:10: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Schichtweise 2x 4.6 h

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-02:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

21.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:55-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:34-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.8 h

28.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Neugut
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:02: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach.

Durchgehend 4.5 h

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-02:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-96488Tunnelinspektion 25:

Züriberg/Stettbach/Föhrlibuck
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:55-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Stettbach und Dietlikon.

Durchgehend 2.3 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 3981 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-97090UF_2025_EF-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-75811UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 1.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein. Gem. Grobkonzept
KOP-1561 keine Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.5 h

D-75804UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 1.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. Evtl
vereinzelte Umleitungen Cargo via Stettbach wegen weiteren
Sperrungen im Bereich Zürich Flughafen und Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-59932FbE25 DTL - NEGW Gl.181_281 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-05.35h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:35h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

 4589Page 4001 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-89348(ZF) FL A2 Hürlistein- Effretikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Evtl Anpassungen Cargo Verkehr. Von ca
01.00 Uhr - 04.00 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Durchgehend 5.3 h

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Durchgehend 4.4 h

27.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Durchgehend 4.4 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 3x 5.3 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 3x 4.4 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 2x 5.3 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 2x 4.4 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 4x 5.3 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 10x 5.3 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 10x 4.4 h

27.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

01.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 15x 5.3 h

01.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 15x 4.4 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 21:12 - Mo 04:55: Totalsperrung
zwischen Effretikon und Wetzikon. Ausfälle im Regionalverkehr
nötig. Bahnersatz nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

25.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 3x 5.3 h

25.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 3x 4.4 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 2x 5.3 h

30.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 2x 4.4 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-59936FbE25 FET Gl. 1,2,31,41,42, W 5,7,8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 2x 4.4 h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-05:20: Gleisänderungen in
Fehraltorf nötig.

Schichtweise 3x 5.3 h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 3x 4.4 h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fehraltorf Industrie -
Fehraltorf

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:35-05:00: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 3x 4.4 h

D-75805UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht
verfügbar Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 4.8 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

28.07.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 11x 4.8 h

18.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

10.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 15x 4.8 h

27.10.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 10x 4.8 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 5x 4.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

19.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 6x 4.8 h

27.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

01.12.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-33925Stettbach Verbesserung Bahnzugang SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Stettbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stettbach - Neugut (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

D-94305(ZF) Bömä 2025 Linie 753 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-
ZOER, HUER-BSD

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-88337(ZF) BöMä 2025 WS - DTL-HUER-EF, KL-

ZOER, HUER-BSD
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effretikon - Hürlistein (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:20h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.3 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hürlistein West - Dietlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:24-05:15h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Einspurige Verkehrsführung. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.8 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hürlistein (Abzw) - Effretikon Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:03-05:44h; Kapazitätsreservation für
Böschungsmäher. Zwischen Hürlistein und Effretikon 3 von 4
Gleisen verfügbar. Keine Massnahmen. Geänderte
Gleisbenützungen. Evtl einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Durchgehend 6.7 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-75812UF 2025 - Linie 751  DTL - HUER  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:59-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung von Dietlikon bis Hürlistein - Effretikon. Keine
Zugsaufälle oder Umleitungen.Schichtweise 5x 5.1 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h

D-75807UF 2025 - Linie 750  BSD - HUER - EF  ( 2.
Halbjahr Teil 2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein.

Schichtweise 5x 4.0 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-88469(ZF) 2025 Präventives Schienenschl. DORF
- BSD - HUER

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Keine Massnahmen.
Evtl einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 2x 6.5 h

D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-97091UF_2025_EF-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zustellung Firma Maag Recycling mit
LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 103 Tage +

16.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 4.8 h

14.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-
Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1
abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das
Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 10.0 h

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h

29.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 3.0 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

16.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h

09.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h

03.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

15.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

15.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

16.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 3.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Durchgehend 4.8 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Schichtweise 2x 4.9 h

02.10.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen
6

Durchgehend 4.8 h

02.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Durchgehend 4.8 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7

Schichtweise 2x 4.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

08.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Schichtweise 2x 4.8 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 ist gesperrt

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 8x 1.2 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 8x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 2x 1.2 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 2x 1.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 4x 1.2 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 4x 1.2 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75847UF 2025 WSEE - BMA  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Seen - Bauma Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 4036 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-90287D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Bauma - Rüti ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpaus"

Schichtweise 4x 8.1 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Turbenthal - Bauma Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.6 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sennhof-Kyburg - Winterthur
Grüze

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Turbenthal - Sennhof-Kyburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

D-75849UF 2025 WSEE - BMA   (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Seen - Bauma Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-89868UF_25_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca. 3' möglich.Schichtweise 4x 4.4 h

17.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 11x 4.4 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne
Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

25.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:16-04:38h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen 1 Bahnhofsgleis sowie
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

01.02.2025 08.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.16-04.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Glattbrugg / Zürich Flughafen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

01.02.2025 03.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

08.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-6699FbE25_ZFH_W_1-8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2025 15.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.8 h

17.02.2025 22.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-88458( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
BUE - EGL - NH

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88458( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen

BUE - EGL - NH
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rafz - Jestetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 9x 4.2 h

02.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fischerhölzli - Neuhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 9x 3.8 h

02.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Jestetten - Fischerhölzli Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 9x 5.3 h

02.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil - Rafz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 9x 5.9 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

 4589Page 4056 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

 4589Page 4059 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

 4589Page 4070 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.6 h

D-72977FS BUE Umsetzung Ll SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach -
Embrach sowie 2 Bahnhfosgleise in Bülach. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.9 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung total 5 Bahnhofgleise in Bülach
nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Freiverlad nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72977FS BUE Umsetzung Ll SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach-
Pfungen sowie 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 28x 6.9 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00h; 4 Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15h; Totalsperrung Strecke
Embrach - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofslgeise in Bülach nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:15h; Einspurige
Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit
weiterern Kapazitätseinschränkungen 8 Bahnhofsgleise in Bülach
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Totalsperrung
Streckengleis Bülach - Embrach sowie 3 Hauptgleise sowie diverse
Abstellgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72977FS BUE Umsetzung Ll SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:15h; Einspurige
Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofsgleise in Bülach
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

D-94404Perrondachsanierung PD01 und PD02
Niederglatt ZH

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt -
Bülach

Durchgehend 3.3 h

17.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt -
Niederglatt

Schichtweise 15x 4.3 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt -
Niederglatt

Schichtweise 3x 4.3 h

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Niederglatt ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Niederglatt ZH sind die
W41 und das Gleis 1 gesperrt.

Schichtweise 5x 8.0 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt -
Niederglatt

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-94404Perrondachsanierung PD01 und PD02

Niederglatt ZH
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung Oberglattt -
Bülach

Durchgehend 3.3 h

D-72547FbE25 NG W.123 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleissperrungen im Bahnhof
Niederglatt gemäss Grobkonzept KOP-2411
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

15.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleissperrungen im Bahnhof
Niederglatt gemäss Grobkonzept KOP-2411
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.5

h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-75778UF 2025 - Linie 770  EGL - NH  ( 1.Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-75778UF 2025 - Linie 770  EGL - NH  ( 1.Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber
nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf
VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-75789UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  (1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-86207(ZF) UF 2025 ZOER  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->

Immobilien
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge
750m

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

08.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-03:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 1 von 4 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.Durchgehend 2.5 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich
Oerlikon und Opfikon Süd.

Durchgehend 4.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Glattbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon und
Kloten. Zusätzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.

Durchgehend 2.2 h

14.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:50: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.5 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

17.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.Durchgehend 2.5 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Opfikon
Süd

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Glattbrugg sowie zwischen Zürich Oerlikon
und Kloten. Zusäzlich Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Oerlikon und Zürich Flughafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

21.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg. Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise
zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:10: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Reduktion von 4 auf
3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

06.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:55-04:55: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.

Schichtweise 2x 5.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

23.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Regensdorf-
Watt

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

01.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

28.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

31.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Affoltern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-04:45: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.Durchgehend 3.5 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:15-03:30: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach sowie zwischen Zürich
Oerlikon und Glattbrugg und zwischen Zürich Oerlikon und Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.2 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

07.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Zürich
Seebach

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

14.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Affoltern - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd. Zusätzlich Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Seebach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:20: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich
Seebach. 04:20-05:20: Eine Perronkante weniger zur Verfügung.Durchgehend 5.0 h

23.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Seebach - Opfikon
Süd

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-04:20: Totalsperrung zwischen
Zürich Seebach und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h

02.12.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Totalsperrung zwischen
Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. Zudem Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Glattbrugg.
Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon
und Opfikon Süd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept
(ex FsE20)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept

(ex FsE20)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 2x 9.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 2x 9.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fischerhölzli - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

29.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 3x 4.3 h

29.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fischerhölzli - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept

(ex FsE20)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 2.0 h

D-61354FbE25 HRD Gl. 51_52 W 2_3_4_5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

21.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

D-22517FbE25_BUE_Gl_614 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 16x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-22517FbE25_BUE_Gl_614 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Bülach - Winterthur.
Massnahmen gem Grobkonzept ClusterSchichtweise 5x 8.0 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.05-05.05 Uhr Einspurige
Verkehrsführung Niederglatt – Bülach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

02.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / Massnahmen
gemäss KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

03.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bülach -
Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

05.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-
8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bülach - Embrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.9 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Niederglatt – Bülach –
Eglisau
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite
Eglisau

Durchgehend 3.9 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6
von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

15.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

18.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

05.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

12.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

19.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-
8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

03.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

10.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

17.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.5 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

19.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.5 h

24.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

06.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

09.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

D-72682FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00h; Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver gem Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.0 h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Glattbrugg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar.
Geänderte Abstellungen / Manöver gem Grobkonzept

Durchgehend 4 Tage + 7.0
h

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Glattbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkungen weitere Abstellgleise nicht
verfügbar. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72682FbE25_GLB_Gl_31,67_W_38,54 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; Diverse Abstellgleise /
Perrongleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung
Glattbrugg - Rümlang. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 2x 3.0 h

23.06.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Tankanlage
Rümlang

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-04.45h; Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen. Siehe Grobkonzept

Schichtweise 9x 7.2 h

29.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20.30-04.45h; Diverse Abstellgleise
nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver. Siehe
GrobkonzeptSchichtweise 12x 8.2 h

29.06.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-21.45h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 12x 0.5 h

30.06.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. 1 Perrongleis zusätzlich nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Siehe GrobkonzeptSchichtweise 12x 3.0 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00h; Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen gem Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.0 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-02.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkungen zusätzliches Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Rümlang-Glattbrugg.
Geänderte Gleisbenützung. Siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 1.5 h

D-88323(ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88323(ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.8 h

D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.2 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.2 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.9 h

 4589Page 4101 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

D-88326(ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Durchgehend 6.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Durchgehend 5.2 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88326(ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Schichtweise 2x 5.2 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.1 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.6 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.4 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.6 h

 4589Page 4103 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88326(ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.1 h

D-88329(ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Niederglatt ZH - Bülach Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 5.3 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH - Bülach Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 5.3 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 2x 4.6 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Niederglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 5.1 h

15.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Niederglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88329(ZF) BöMä 2025 BUE - NG- Indu. SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Rümlang Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 2x 4.9 h

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 2x 4.9 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-88328(ZF) BöMä 2025 OGL - NW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dielsdorf - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Niederweningen - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Dielsdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Rümlang

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:18-04.39h: Einspruige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.3 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Glattbrugg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:37h: Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88334(ZF)  BöMä 2025 RUEM - GLB - ZSEB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Tankanlage
Rümlang

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:48-04:05h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.3 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:07h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:22-04:53h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Totalsperrung Strecke Zürich Seebach - Zürich Oerlikon

Durchgehend 4.5 h

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Seebach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

D-86209(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  1. Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 7.0 h

07.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 12:00-17:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Sa 24:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22:00 - Mo 06:00: Geänderte
Abstellungen und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 7.0 h

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-72697FbE25 ZVB W.817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 7.0 h

28.08.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-04:30: Geänderte Abstellungen
und Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 13x 4.8 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Hardbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:30: Einspurige
Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten. Eventuell geringe Verspätungen bis max. 2'
möglich.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-88460( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - OP - DORF

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 4113 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88460( ZF) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - OP - DORF
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Evtl Umleitung Cargo via ZFH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

D-75791UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-86536(ZF) UF 2025 ZOER  ( 2. Halbjahr  2.Teil ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wehntalerstrasse
(Spw) - Wallisellen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU. Keine Massnahmen. Evtl einzelne
Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.8 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - BUE
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberglatt ZH - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

D-75782UF 2025 - Linie 770 EGL - NH  ( 2.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber
nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf
VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

761 Oberglatt - Niederwenigen
D-75789UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  (1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

761 Oberglatt - Niederwenigen
D-88328(ZF) BöMä 2025 OGL - NW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dielsdorf - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Niederweningen - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Dielsdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

D-75791UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

761 Oberglatt - Niederwenigen
D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - BUE
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberglatt ZH - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

761 Oberglatt - Niederweningen
D-75789UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  (1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-88328(ZF) BöMä 2025 OGL - NW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dielsdorf - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Niederweningen - Steinmaur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH - Dielsdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

761 Oberglatt - Niederweningen
D-75791UF 2025 - Linie 761  OGL - NW  ( 2.

Halbjahr )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Oberglatt
ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberglatt ZH - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-88458( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen

BUE - EGL - NH
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fischerhölzli - Neuhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätSchichtweise 9x 3.8 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-49522ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-
MEDE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.9 h

22.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.8 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.9 h

24.11.2025 19.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 20x 4.9 h

D-72973FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-72973FsE O 762 HGT FL-Teilerneurung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen - Henggart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
- Andelfingen

Schichtweise 4x 5.0 h

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen - Henggart Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen - Henggart Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

02.09.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Henggart - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 22x 5.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Henggart Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 53 im Bahnhof Henggart ist
gesperrt.

Schichtweise 5x 10.0 h

06.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen - Henggart Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 5.0 h

D-15921FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15921FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Andelfingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 47x 6.9 h

06.05.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 43x 4.9 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 4x 4.0 h

07.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Andelfingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.30-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 19x 6.9 h

08.10.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Andelfingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 16x 4.9 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meder (Verzw) - Andelfingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.0 h

D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept
(ex FsE20)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept

(ex FsE20)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.0 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 2x 9.0 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 2x 9.0 h

28.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fischerhölzli - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

29.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 3x 4.3 h

29.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.0 h

01.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fischerhölzli - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-13443FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept

(ex FsE20)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 2.0 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.2 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-59933FbE25 MTL W12 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Meder (Verzw) - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 4.6 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Meder (Verzw) - Marthalen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)Durchgehend 1 Tag + 3.2 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meder (Verzw) - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.6 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-49524ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 5.0 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

769 Winterthur - Bue - Koblenz
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-72977FS BUE Umsetzung Ll SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach -
Embrach sowie 2 Bahnhfosgleise in Bülach. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.9 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung total 5 Bahnhofgleise in Bülach
nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Freiverlad nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.1 h

09.03.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.20-05.15h; Totalsperrung Bülach-
Pfungen sowie 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 28x 6.9 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00h; 4 Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15h; Totalsperrung Strecke
Embrach - Bülach sowie in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofslgeise in Bülach nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-72977FS BUE Umsetzung Ll SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:15h; Einspurige
Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit
weiterern Kapazitätseinschränkungen 8 Bahnhofsgleise in Bülach
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00h; Totalsperrung
Streckengleis Bülach - Embrach sowie 3 Hauptgleise sowie diverse
Abstellgleise in Bülach nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:15h; Einspurige
Verkehrsführung Eglisau - Bülach sowie in Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 5 Bahnhofsgleise in Bülach
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.8 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 4144 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75850UF 2025 - Linie 701 EGL - REK  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.3 h

D-7743BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.6 h

01.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 7.6 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-7743BZU Koblenz Dorf > Cluster Rhein KB-ZZ SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 73x 7.6 h

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.3

h

D-7744BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 30.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.6 h

01.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-RIET

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 7.6 h

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.6 h

31.08.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-RIET

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 73x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-7744BZU Rietheim > Cluster Rhein KB-ZZ SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.3

h

D-22517FbE25_BUE_Gl_614 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 16x 4.2 h

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Bülach - Winterthur.
Massnahmen gem Grobkonzept ClusterSchichtweise 5x 8.0 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil

2 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.05-05.05 Uhr Einspurige
Verkehrsführung Niederglatt – Bülach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

02.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederglatt ZH - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / Massnahmen
gemäss KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

03.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Niederglatt ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Bülach -
Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

05.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 4.6 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-
8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bülach - Embrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.9 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Niederglatt – Bülach –
Eglisau
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.8 h

04.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite
Eglisau

Durchgehend 3.9 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6
von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 26.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

27.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

28.07.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

02.08.2025 03.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

04.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

08.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

15.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

17.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

18.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

25.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

30.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

05.09.2025 07.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

12.09.2025 14.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

19.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

26.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-
8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

29.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Schichtweise 4x 8.0 h

03.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

10.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

11.10.2025 12.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 18.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 5.0 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

26.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

27.10.2025 01.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

03.11.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.11.2025 15.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.5 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

19.11.2025 22.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.5 h

24.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

01.12.2025 06.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
19.5 h

06.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.12.2025 13.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau.
Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-1577
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
19.5 h

D-88408(ZF) BöMä 2025 W - WTOE - EMB - BUE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster Bülach - Winterthur.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.4 h

D-814382025 C5 PFU - EMB Gl. 609, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-88323(ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weiach-Kaiserstuhl -
Rekingen AG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-88323(ZF) BöMä 2025 EGL-REK, EGL- HUEW SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zweidlen - Weiach-
Kaiserstuhl

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weiach-Kaiserstuhl -
Rekingen AG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zweidlen - Weiach-
Kaiserstuhl

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

D-88326(ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-88326(ZF) BöMä 2025 BUE - EGL, BUE - EMB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Durchgehend 5.2 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.Schichtweise 2x 5.2 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

D-25387Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rekingen AG - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rekingen AG - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

22.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rekingen AG - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Cluster mit FbE Rekingen -
Zweidlen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 16 Tage +

5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-25387Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rekingen AG - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

 4589Page 4164 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-96047Böschungspflege 2025 NL Brugg Linien
710, 701, 702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

04.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

D-73808FbE25 REK - WK Gl.732 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zweidlen - Weiach-
Kaiserstuhl

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-73808FbE25 REK - WK Gl.732 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zweidlen - Weiach-
Kaiserstuhl

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd.Cluster mit BehiG Kaiserstuhl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

5.0 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil

1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75851UF 2025 - Linie 701  EGL - REK  ( 2.
Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.3 h

D-70376FbE25: Koblenz-Zurzach Erneuerung Gleis
745 > Cluster Rhein KB-ZZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 19x 7.6 h

14.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Koblenz - Bad Zurzach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KB-ZZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.6

h

D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen
ZOER - BUE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-88456( ZF ) 2025 Präventives Schienenschleifen

ZOER - BUE
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Oberglatt ZH - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant, so dass
keine Massnahmen im Zugsverkehr nötig werden.Schichtweise 6x 7.0 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 4.8 h

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h

29.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 3.0 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h

20.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 8x 1.2 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 8x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 1.2 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 2x 1.2 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 2x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 4x 1.2 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 4x 1.2 h

D-92938FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-
W.1.7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.6 h

09.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 10x 7.7 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-92938FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-

W.1.7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 4x 7.7 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 5x 7.7 h

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.7 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.7 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

D-89245UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-89245UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Oberwinterthur

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 3

Schichtweise 2x 4.0 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-39280UF-2025-SEU-EW  Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Seuzach Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-62111OWTU: Erweiterung Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 13.0 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:10h; 2 Bahnhofsgleise sowie
Zufahrt Unterhaltsanlage Oberwinterthur / Anschlussgleise Hastag
/ Toggenburger / Volg nicht verfügbar. In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Winterthur - Oberwinterthur - Rickenbach. Evtl geänderte
Abstellungen / Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.2 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-04:40h: 3 Bahnhofsgleise sowie
Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Winterthur - Obwerwinterthur - Rickenbach. Evlt geänderte
Abstellungen / Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.2 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-75786UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-85951Seuzach-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag

2021
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Wallrüti -
Thalheim-Altikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 36868 STR-W regeln

Schichtweise 5x 4.4 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Wallrüti -
Thalheim-Altikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 36868 STR-W regeln

Schichtweise 5x 4.4 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wallrüti -
Thalheim-Altikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 36868 STR-W regeln

Durchgehend 4.4 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Wallrüti -
Thalheim-Altikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 36868 STR-W regeln

Schichtweise 5x 4.4 h

D-91184(ZF) BöMä Linie 821 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stammheim - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ossingen - Stammheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalheim-Altikon - Ossingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-91184(ZF) BöMä Linie 821 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Seuzach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seuzach - Thalheim-Altikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

D-91237(ZF) BöMä EW-STK SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.3 h

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.8 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

 4589Page 4192 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-39295UF-2025-EW-TAMO-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-39283UF-2025-SEU-EW   Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Seuzach Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil

1 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75787UF 2025 - Linie 762  W - NH  ( 2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33)
aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach
Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in
Zugspausen oder in Restkapazität
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

822 Schaffhausen - Romanshorn
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-92938FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-

W.1.7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.6 h

09.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 10x 7.7 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

21.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

24.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 4x 7.7 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 3, 5
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

03.03.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2391, Schichtmuster 2, 4, 6
Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-92938FbE25-STR-EZ-Gl.535 und FbE25-MAM-

W.1.7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.7 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.7 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) - Stein
am Rhein

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

D-39293UF-2025-EW-TAMO-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 08.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 7.7 h

D-101260UF-2025-SH-EW  Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-39280UF-2025-SEU-EW  Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-39280UF-2025-SEU-EW  Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Seuzach Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-45989FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-
AHAU,Gl. 728/730/91

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.4 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238, Phase Verlängerte
NachtintervalleSchichtweise 3x 4.8 h

25.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238, Phase Totalsperre 20 Tage
Durchgehend 20 Tage +

6.8 h

20.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sie KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle
Schichtweise 2x 4.8 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.8 h

D-72194UF-2025-WF-KR Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-72194UF-2025-WF-KR Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238
Durchgehend 20 Tage +

6.8 h

D-39302UF-2025-KRH-RH-Q.. SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Kreuzlingen
Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-91184(ZF) BöMä Linie 821 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stammheim - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.9 h

D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne
Angebotswirkung).Schichtweise 3x 3.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 6x 4.5 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 6x 4.8 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen

Schichtweise 6x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn VL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 2.5 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.2 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 1.9 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-88403(ZF) BöMa 2025 DA - NH -  SH SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Die Strecke soll nach Bedarf VU
unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
RestkapazitätDurchgehend 8.0 h

D-91153(ZF) BöMä  SH-EW-Linie 820 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h

D-91237(ZF) BöMä EW-STK SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Steckborn Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.3 h

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.8 h

D-91240(ZF) BöMä KR-STK SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-91240(ZF) BöMä KR-STK SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) -
Kreuzlingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.8 h

04.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Konstanz - Kreuzlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 2.8 h

D-91248(ZF) BöMä WF-KR-KRH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen Hafen -
Kreuzlingen

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.8 h

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen - Weinfelden Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) -
Kreuzlingen Bernrain

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

D-39295UF-2025-EW-TAMO-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-39295UF-2025-EW-TAMO-Q 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-21349KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.4 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Details siehe KOP-2323
Durchgehend 1 Tag + 3.7 h

16.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

D-72193UF-2025-WF-KR, Q3, inkl. Prä.schleifen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-39283UF-2025-SEU-EW   Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-39283UF-2025-SEU-EW   Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Seuzach Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

824 Romanshorn - Konstanz
D-39302UF-2025-KRH-RH-Q.. SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Kreuzlingen
Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.2 h

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne
Angebotswirkung).Schichtweise 3x 3.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 6x 4.5 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 6x 4.8 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen

Schichtweise 6x 3.6 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn VL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 2.5 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

D-91240(ZF) BöMä KR-STK SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) -
Kreuzlingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.8 h

04.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Konstanz - Kreuzlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 2.8 h

D-91248(ZF) BöMä WF-KR-KRH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen Hafen -
Kreuzlingen

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.8 h

D-21349KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.4 h

 4589Page 4214 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-21349KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Details siehe KOP-2323
Durchgehend 1 Tag + 3.7 h

16.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn - Altnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

825 Romanshorn - Rorschach
D-61892FbE24-ARB-

Gl.1,2,32,42W.1,3,18,19,11AmG-12AoE
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Arbon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 8.1 h

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arbon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.3 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Arbon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungsmöglichkeit in Arbon

Durchgehend 4.3 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arbon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 4.7 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 4x 4.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 4x 2.7 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 3x 4.7 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 3x 2.7 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 4.9 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.2 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Durchgehend 3.3 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 4.8 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

12.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

D-39307UF-2025-RH-RS-Q 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Seewiesen -
Rorschach Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.2 h

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne
Angebotswirkung).Schichtweise 3x 3.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 6x 4.5 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 6x 4.8 h

 4589Page 4221 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen

Schichtweise 6x 3.6 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn VL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 2.5 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km
68.100

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 3x 4.3 h

 4589Page 4222 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km

68.100
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Goldach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GOL-RS (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 4.3 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

28.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

D-39310UF-2025-RH-RS-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach Hafen -
Romanshorn Seewiesen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach Stadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 2x 2.3 h

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-89112UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 2x 5.4 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 3x 4.6 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-45989FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-
AHAU,Gl. 728/730/91

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-45989FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-

AHAU,Gl. 728/730/91
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.4 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238, Phase Verlängerte
NachtintervalleSchichtweise 3x 4.8 h

25.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238, Phase Totalsperre 20 Tage
Durchgehend 20 Tage +

6.8 h

20.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sie KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle
Schichtweise 2x 4.8 h

22.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Kreuzlingen - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.8 h

D-72194UF-2025-WF-KR Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-238
Durchgehend 20 Tage +

6.8 h

D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle

Schichtweise 3x 4.5 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.4 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.8 h

D-814392025 C5 MAER Gl. 63, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 4589Page 4226 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden und Sulgen.

Durchgehend 5.4 h

D-91248(ZF) BöMä WF-KR-KRH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen - Weinfelden Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

15.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tägermoos (Abzw) -
Kreuzlingen Bernrain

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 3.4 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-1045FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-1045FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 50x 5.9 h

30.09.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 29x 7.9 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr
durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall
Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10
nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF

Durchgehend 1 Tag + 17.4
h

D-72193UF-2025-WF-KR, Q3, inkl. Prä.schleifen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.0 h

01.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Kehlhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Weinfelden
– Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner
ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung
Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und
2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof
Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.0 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.3 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und
3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2313. Die
Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis
1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Weinfelden – Kehlhof
Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis
3 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2312

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 70x 7.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 5.9 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind
gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743.

Durchgehend 7.2 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15
bis 04:45 Uhr gesperrt.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle

Schichtweise 3x 4.5 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.4 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden.

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.8 h

D-814392025 C5 MAER Gl. 63, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.0 h

01.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Kehlhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Weinfelden
– Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner
ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung
Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und
2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof
Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.0 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.3 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und
3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2313. Die
Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis
1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Weinfelden – Kehlhof
Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis
3 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2312

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zustellung Firma Maag Recycling mit
LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 103 Tage +

16.0 h

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-
Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1
abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das
Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 10.0 h

28.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

28.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h

29.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 3.0 h

26.05.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

16.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h

03.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

15.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

15.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

16.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 3.7 h

 4589Page 4238 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Durchgehend 4.8 h

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Schichtweise 2x 4.9 h

02.10.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen
6

Durchgehend 4.8 h

02.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Durchgehend 4.8 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7

Schichtweise 2x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

08.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Schichtweise 2x 4.8 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 ist gesperrt

Durchgehend 4.9 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.12.2025 11.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-59931FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.

Schichtweise 4x 5.7 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So/Mo von 01:15-04:30 Uhr
Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere
Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

13.01.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.

Schichtweise 53x 5.7 h

20.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So/Mo von 01:15-04:30 Uhr
Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere
Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.2 h

23.03.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 21:30-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-59931FbE25 MUEL-FEL Gl. 250 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 5.7 h

15.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 21:30-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 8.1 h

16.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So/Mo von 01:15-04:30 Uhr
Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere
Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.2 h

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen von 23:52-05:35 Uhr,
zusätzlich jeweils von So/Mo von 01:15-04:30 Uhr Totalsperrung
Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere Massnahmen
gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So/Mo von 01:15-04:30 Uhr
Totalsperrung Felben/Wellhausen – Müllheim/Wigoltingen. Weitere
Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2362 / D-59931.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 10x 4.8 h

20.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 8x 1.2 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 8x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:05-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 1.2 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 3x 4.8 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 2x 1.2 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 2x 1.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung LeermatSchichtweise 5x 4.8 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 4x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 4x 1.2 h

D-89203UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo Sperrungen für UF-A2
Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-
Romanshorn bis 0145 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

27.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-
A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-
Romanshorn bis 01:45 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Evtl. Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen.

Schichtweise 4x 5.1 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 0.9 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-
A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-
Romanshorn bis 01:45 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen.

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89203UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.9 h

D-89112UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 2x 5.4 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 3x 4.6 h

D-89288UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Felben-
Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige VRIKerkehrsfürung RIK-FEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89288UF-A2 2025 Islikon-Frauenfeld SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Felben-
Wellhausen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.1 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Felben-
Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RIK-FEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.7 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Felben-
Wellhausen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.1 h

D-89245UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkersführung Islikon-
Rickenbach

Schichtweise 2x 4.5 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Obwerwinterthiur - Rickenbach

Schichtweise 2x 5.3 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Oberwinterthur

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 3

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89245UF-A2 2025 Oberwinterthur-Islikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.5 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Obwerwinterthiur - Rickenbach

Schichtweise 2x 4.5 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Obwerwinterthiur - Rickenbach

Schichtweise 2x 4.8 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.5 h

D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-75821UF 2025 - Linie 840  W - SCAL  ( 1. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

 4589Page 4253 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-62111OWTU: Erweiterung Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-62111OWTU: Erweiterung Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2025 30.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 12.0 h

05.04.2025 27.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 13.0 h

07.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 18.0 h

14.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 22x 12.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 18.0 h

30.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-62111OWTU: Erweiterung Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Die Abstimmung und Absprache über
die einzelnen Bauetappen und die dadurch vorzunehmenden
Massnahmen für die Erweiterung der Abstellanlage OWTU werden
direkt zwischen AEP und dem Personenverkehr stattfinden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 12.0 h

D-75837(ZF) UF 2025 WGR - SNT  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:10h; 2 Bahnhofsgleise sowie
Zufahrt Unterhaltsanlage Oberwinterthur / Anschlussgleise Hastag
/ Toggenburger / Volg nicht verfügbar. In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Winterthur - Oberwinterthur - Rickenbach. Evtl geänderte
Abstellungen / Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiteren Kapazitätseinschränkungen. Zufahrt UA Pünten nicht
verfügbar. Evtl Anpassung Leermat / Geänderte Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 1.1 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-04:40h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 4.3 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:25-04:40h: 3 Bahnhofsgleise sowie
Zufahrt UA Pünten nicht verfügbar. In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Winterthur - Obwerwinterthur - Rickenbach. Evlt geänderte
Abstellungen / Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.2 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-75844UF 2025 SLG - GSS  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2.
Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.9 h

16.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.1 h

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon Änderungen
im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.1 h

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon Änderungen
im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.2 h

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre wird für thermische Fahrt
50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre wird für thermische Fahrt
50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.5 h

28.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre wird für thermische Fahrt
50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 1.3 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

19.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

20.05.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P3.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon. Änderungen
im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre
wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr
unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.1 h

20.05.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Änderungen im Betriebsablauf und
Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre wird für thermische
Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 1.1 h

20.05.2025 12.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Änderungen im Betriebsablauf und
Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre wird für thermische
Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon Änderungen
im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.1 h

21.05.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre wird für thermische Fahrt
50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 2.0 h

21.05.2025 10.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre wird für thermische Fahrt
50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.3 h

23.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.5.
Einspurige Verkehrsführung Rickenbach – Oberwinterthur Gleis 2:
Benötigt eventuell Kurzsperren von ca. 10 – 15 Min. beim Aus- und
Einheben der Weichenteile. Weichenverbindung von Gleis 2 nach
Gleis 3 via Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend bis Dienstag,
27.05.2025 nicht befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22.5 h

24.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rickenbach-Attikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.5 und
6. Weichenverbindung von Gleis 2 nach Gleis 3 via
Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend bis Dienstag,
27.05.2025 nicht befahrbar

Durchgehend 3 Tage

24.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.6
Gleis 3: Benötigt eventuell Kurzsperren von ca. 10 – 15 Min. beim
Aus- und Einheben der Weichenteile. Weichenverbindung von
Gleis 2 nach Gleis 3 via Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend
bis Dienstag, 27.05.2025 nicht befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.6

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

01.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7.
Einspurige Verkehrsführung Rickenbach – Oberwinterthur
Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.9 h

02.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7.
Totalsperre wird für 50425 unterbrochen. Änderungen im
Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.1 h

03.06.2025 03.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7.
Totalsperre wird für 50425 unterbrochen. Änderungen im
Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.1 h

11.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.1 h

12.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2.
Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

14.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 5.1 h

14.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

14.08.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 5.1 h

17.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.4.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.1 h

18.08.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.4.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 7.9 h

08.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1.
Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30878FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wiesendangen -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2.
Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.9 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-75813(ZF) UF 2025 - Linie 840  OWT - FF
(1.Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Frauenfeld

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-05.40h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-05.40h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.8 h

D-89328UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89328UF-A2 2025 Frauenfeld-Märstetten SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkersführung Frauenfeld-
Märstetten

Schichtweise 3x 5.4 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.8 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.8 h

23.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.9 h

28.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkersführung Frauenfeld-
Märstetten

Schichtweise 3x 5.4 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.8 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.8 h

29.04.2025 01.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39307UF-2025-RH-RS-Q 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Seewiesen -
Rorschach Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle

Schichtweise 3x 4.5 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.4 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.8 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-814392025 C5 MAER Gl. 63, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne
Angebotswirkung).Schichtweise 3x 3.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 6x 4.5 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 6x 4.8 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen

Schichtweise 6x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn VL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 2.5 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden und Sulgen.

Durchgehend 5.4 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden und Sulgen.

Durchgehend 4.6 h

01.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Oberaach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Sulgen und Oberaach

Durchgehend 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberaach - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Sulgen und Oberaach

Schichtweise 2x 6.1 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wiesendangen -
Oberwinterthur Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Oberwinterthur - Frauenfeld

Durchgehend 7.0 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Oberwinterthur - Rickenbach

Durchgehend 4.6 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Oberwinterthur - Islikon

Durchgehend 4.2 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Islikon - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Islikon -
Frauenfeld

Durchgehend 2.4 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Islikon - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Islikon -
Frauenfeld

Durchgehend 1.3 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Rickenbach-Attikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Oberwinterthur - Rickenbach

Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Islikon - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Islikon –
Frauenfeld

Durchgehend 4.7 h

09.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Rickenbach
- Islikon

Schichtweise 2x 4.7 h

10.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Islikon - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Islikon –
Frauenfeld

Durchgehend 4.7 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Rickenbach
- Islikon

Durchgehend 4.7 h

11.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Islikon - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Islikon –
Frauenfeld

Durchgehend 3.7 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Schichtweise 2x 5.4 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Müllheim

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld
– Müllheim

Schichtweise 2x 4.5 h

21.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Felben-
Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.6 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Durchgehend 2.8 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Müllheim

Durchgehend 2.7 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld
– Müllheim

Durchgehend 2.4 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Müllheim

Durchgehend 2.0 h

23.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Durchgehend 5.4 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frauenfeld - Felben-
Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld
– Felben

Durchgehend 4.9 h

23.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Frauenfeld
– Müllheim
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Müllheim

Durchgehend 0.8 h

24.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Müllheim

Durchgehend 0.9 h

D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze – Schneit

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elgg - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze – Schneit

Durchgehend 4.7 h

D-75815(ZF) UF 2025 FF - WF  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.35; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-75838(ZF) UF 2025 WGR - SNT  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-1045FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 50x 5.9 h

12.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:59 Uhr – 05:20 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 10x 5.4 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bürglen TG - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 4x 5.9 h

30.09.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 29x 7.9 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr
durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall
Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10
nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF

Durchgehend 1 Tag + 17.4
h

D-39310UF-2025-RH-RS-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39310UF-2025-RH-RS-Q 3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach Hafen -
Romanshorn Seewiesen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-90287D-90287 (ZF) BöMä 2025 WGR-BMA SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sennhof-Kyburg - Winterthur
Grüze

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.4 h

D-90271(ZF) BöMä 2025 SLG-GSS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Kradolf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 0.9 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Kradolf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-75845UF 2025 SLG - GSS  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-75845UF 2025 SLG - GSS  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.8 h

25.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.0 h

01.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Kehlhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Weinfelden
– Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner
ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung
Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und
2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof
Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.0 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.3 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und
3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2313. Die
Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis
1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Weinfelden – Kehlhof
Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 0.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis
3 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2312

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-814452025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-814452025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze - Elgg

Schichtweise 5x 4.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.4 h

D-814412025 C5 RIK - ISL Gl. 235,  Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rickenbach-Attikon - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwischen 00:05 Uhr – 04:45 Uhr
einspurige Verkehrsführung zwischen Rickenbach‐Attikon und
Frauenfeld. Es sind vereinzelte Verspätungen im Güterverkehr im
Minutenbereich zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 4.7 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75814(ZF) UF 2025 - Linie 840  OWT - FF
(2.Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frauenfeld - Oberwinterthur
Ost

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-05.40h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr

)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

D-75819(ZF) UF 2025 - Linie 840  FF - WF  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.35h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-88470(ZF) 2025 Präventives Schienenschleif. W -
SCAL - OWT

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Kapazitätsreservation für
Schleifarbeiten. Einspurige Verkehrsführung. Evtl vereinzelte
Anpassungen FO Cargo sowie einzelne Verspätungen bis ca 3
Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.6 h

D-89040UF-A2 2025 MAER-WF SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-89040UF-A2 2025 MAER-WF SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Di/Mi Sperrungen für UF-
A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim Wigoltingen.
Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Felben Wellhausen bis
01:25 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Schichtweise 3x 5.5 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.8 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mi/Do -Do/Fr 23.50-05
Sperrungen für UF-A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim
Wigoltingen. Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Müllheim
Wigoltingen bis 01:25 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Schichtweise 2x 5.5 h

11.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.8 h

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zustellung Firma Maag Recycling mit
LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 103 Tage +

16.0 h

03.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 4.8 h

14.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-
Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1
abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das
Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 10.0 h

28.04.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.2 h

29.04.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 3.0 h

04.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.8 h

16.06.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 4.8 h

03.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.0 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

15.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

15.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

16.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 3.7 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE kurz und
eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7

Schichtweise 2x 4.9 h

02.10.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen
6

Durchgehend 4.8 h

02.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 4.0 h

03.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Durchgehend 4.8 h

06.10.2025 07.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7

Schichtweise 2x 4.9 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2025 09.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6

Schichtweise 2x 4.8 h

10.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 ist gesperrt

Durchgehend 4.9 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

20.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583WGR Querung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.8 h

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit der einspurige
Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

09.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

12.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
– Oberwinterthur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 8x 1.2 h

21.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 8x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiteren
Kapazitätseinschränkungen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-814422025 C5 W - OWT Gl. 13, Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 3x 1.2 h

26.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 1.2 h

03.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Evtl Anpassung Leermat
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.5 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 2x 1.2 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 2x 1.2 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäteinschränkung

Schichtweise 4x 1.2 h

11.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Oberwinterthur

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 4x 1.2 h

D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage
Gütererkehr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

03.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG

Durchgehend 5.0 h

10.02.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Industrie Süd
die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 272 Tage

10.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 25x 4.2 h

17.03.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 28x 4.2 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgau Deponie ZAB (Agl) -
Gossau SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept.
Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h

14.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 31, 32-22-122-120 nach
Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung
St.Gallen Winkeln – Gossau SG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h

27.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen,
Winkeln – Gossau SG.

Schichtweise 20x 4.2 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 5x 4.2 h

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt

Durchgehend 6.5 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss
GrobkonzeptSchichtweise 2x 6.9 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Durchgehend 4.2 h

20.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

 4589Page 4302 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

27.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

07.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

08.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 in Gossau ist esperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung +
Massnahmen gemäss Grobkonzept

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

09.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

09.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

15.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 3x 4.2 h

18.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen,
Winkeln – Gossau SG.

Schichtweise 3x 4.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

30.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof
Gossau
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept i^

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

09.11.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Industrie Süd
die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 53 Tage

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

12.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

13.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt

Schichtweise 3x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Sperrung gemäss
Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 5.0 h

D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 3x 7.8 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-
RS-ZUE mit Kundenlenkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-
RS-ZUE mit Kundenlenkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 8x 7.8 h

D-75835(ZF) UF 2025 WIL - UZW   (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-04.50h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-04.50h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 70x 7.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind
gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743.

Durchgehend 7.2 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 7.2 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15
bis 04:45 Uhr gesperrt.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-75840(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-53893(ZF) UF 2025  GSS -  SGWI   (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-53893(ZF) UF 2025  GSS -  SGWI   (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil
Umsetzung Knotenkonzept)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 8.0 h

01.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 8x 3.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 2x 8.0 h

15.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwei von vier Gleisen
Winterthur - Schwalmenacker nicht verfügbar. Geänderte
GleisbenützungenSchichtweise 6x 3.6 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:00h; Abstellgleise LRZ /
Hilfswagen / Reserve FZ / SBB Historic nicht erreichbar. Geänderte
AbstellungenSchichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:15-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.8 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungSchichtweise 2x 4.8 h

24.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; Abstellgleise 47 / 587 /
59 sowie Gleise 8 / 9 Seite Effrektion nicht verfügbar. 01.00-
04.40h; Weitere Gleise nur thermisch befahrbar Geänderte
Gleisbenützung / Abstellungen

Schichtweise 4x 4.5 h

30.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:10-05:00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 4x 5.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Abstellgleise Gleis 47 / 564 /
59 sowie Gleis 8 Seite EffrektionSchichtweise 4x 4.5 h

08.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; Totalsperrung
Winterthur Toess - Winterthur sowie zwei Gleise Tössmühle -
Winterthur nicht verfügbarSchichtweise 2x 3.7 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:40h; 3 Bahnhofsgleise
Winterthur GB nicht verfügbar. Ganze 100er Gruppe sowie Zufahrt
GB nur thermisch. Abstellung P Fahrzeuge mit Bügel tief.
Geänderte Manöver Cargo, allfenfalls thermisch produzieren
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle Ost - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:00h; Winterthur von Seite
Effretikon nur via GB verfügbar. Evtl Anpassung Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Beschränkte
Verfügbarkeit Streckengleise Winterthur - Schwalmenacker
(Oberwinterthur)Schichtweise 3x 4.1 h

05.08.2025 05.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 3 Streckengleise nicht verfügbar und zwischen
Winterthur und Obwerwinterthur einspurige VerkehrsführungDurchgehend 3.6 h

06.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar sowie
einspurige Verkehrsführung Winterthur - OberwinterthurSchichtweise 11x 4.1 h

02.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Zwischen Winterthur und
Schwalmenacker 2 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte
Mannöver EVU-P in Winterthur.Schichtweise 8x 3.6 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:20h; Leermat bleiben in
Winterthur stehen. Geänderte Abstelllungen (evtl OWT / WGR).
Teilweise Abstellungen mit Bügel tief. Geänderte Manöver. Evtl
Anpassungen Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:50h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangiermanöver

Schichtweise 2x 4.0 h

 4589Page 4321 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-71414MSZW A1 Winterthur: TUK  Winterthur (Teil

Umsetzung Knotenkonzept)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; 4 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geändert Abstellungen / Manöver

Schichtweise 2x 3.3 h

30.09.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. 1 Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Winterthur - Schwalmenacker - Oberwinterthur.
Geänderte Abstellungen LRZ, Personenverkehr. Evtl Anpassung 1
Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.6 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:35h; Abstellgruppe G/H/J nicht
erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur -
Schwalmenacker - Oberwinterthur. Geänderte Abstellungen LRZ,
Personenverkehr. Evtl Anpassung 1 Cargo Zug
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.6 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-75837(ZF) UF 2025 WGR - SNT  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-89202UF-A2 2025 W-OWT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:25h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 3.9 h

04.04.2025 09.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur
Ost

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:50-02:55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 1.1 h

D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.2 h

07.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Rangierabläufe

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90528Winterthur Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 4x 4.3 h

14.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

26.07.2025 28.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

29.07.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Rangierabläufe

Schichtweise 9x 4.3 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-87495ESL GSK-Sanierung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-87495ESL GSK-Sanierung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Guntershausen - Eschlikon
TG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

24.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.2 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eschlikon TG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 33-13 VU-Gleise von 22:00-06:00
Uhr Gesperrt

Durchgehend 8.0 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Guntershausen - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.2 h

 4589Page 4325 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-87495ESL GSK-Sanierung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eschlikon TG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Blauer Bereich Gleis 33-13 VU-Gleise :
22:00-06:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Guntershausen - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf –
Sirnach 00:13 – 01:25 Uhr, Totalsperre jeweils So/Mo ab 01:25 –
04:45 und Mo/Di-Do/Fr 01:15 – 04:15 Uhr. (Totalsperre im
Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-
2339 / D-39583)

Schichtweise 5x 5.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: (Totalsperre im Schatten der bereits
kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.3 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: (Totalsperre im Schatten der bereits
kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.0 h

22.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Guntershausen - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf –
Sirnach 00:13 – 01:25 Uhr, Totalsperre jeweils So/Mo ab 01:25 –
04:45 und Mo/Di-Do/Fr 01:15 – 04:15 Uhr. (Totalsperre im
Schatten der bereits kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-
2339 / D-39583)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.2 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: (Totalsperre im Schatten der bereits
kommunizierten Totalsperre W Grüze KOP-2339 / D-39583)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.3 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-87495ESL GSK-Sanierung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.6 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Guntershausen - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Sirnach –
Aadorf 00:10 – 01:25 Uhr, Totalsperre So/Mo 01:25 – 04:45
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.2 h

24.11.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

25.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Guntershausen - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Sirnach Roter und Blauer Bereich: 00:13 -05:23 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.2 h

02.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Guntershausen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Letzte Züge planmässig, Rechtsfahrt
Wil - Aadorf Einspurige Verkehrsführung Aadorf - Sirnach Roter
und Blauer Bereich: 00:10 -05:20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.2 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion

Gl.100+200
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 2x 5.7 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-75793UF 2025 - Linie 769  BUE - W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Winterthur West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-75826(ZF) UF 2025 UZW - GSS   (1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uzwil - Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00 h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-75841(ZF) UF 2025 Winterthur ( 1. Halbjahr  Teil
2 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 9x 5.8 h

D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze – Schneit

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elgg - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze – Schneit

Durchgehend 4.7 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.7 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St. Gallen Winkeln

Durchgehend 4.4 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.6 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.8 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St. Gallen Winkeln

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Flawil -
Gossau

Schichtweise 4x 5.9 h

06.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 4x 4.8 h

06.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uzwil - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Uzwil -
Flawil

Schichtweise 4x 5.3 h

06.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Sirnach - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Sirnach -
Wil

Schichtweise 4x 5.0 h

06.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Schwarzenbach SG - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Schwarzenbach - Uzwil

Schichtweise 4x 4.2 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Flawil - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Uzwil -
Flawil

Schichtweise 4x 5.1 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Sirnach -
Wil

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Uzwil - Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Schwarzenbach - Uzwil

Schichtweise 4x 4.2 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Schwarzenbach - Wil

Schichtweise 4x 5.3 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Burgau Deponie ZAB (Agl) -
Flawil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Flawil –
Gossau

Schichtweise 4x 4.3 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Elgg -
Aadorf

Schichtweise 2x 4.8 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Sirnach

Schichtweise 2x 4.8 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Eschlikon

Schichtweise 2x 4.8 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Aadorf -
Eschlikon

Durchgehend 2.0 h

 4589Page 4332 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Sirnach

Durchgehend 2.2 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Aadorf

Durchgehend 2.7 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Sirnach

Durchgehend 2.7 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Eschlikon TG - Sirnach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Sirnach

Schichtweise 2x 4.9 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aadorf - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Eschlikon -
Aadorf

Schichtweise 2x 4.9 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Elgg - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Elgg -
Aadorf

Schichtweise 2x 4.8 h

D-75838(ZF) UF 2025 WGR - SNT  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-75838(ZF) UF 2025 WGR - SNT  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

09.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

10.08.2025 10.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

13.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

14.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

15.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

16.08.2025 16.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

17.08.2025 17.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M2 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 2 Abstellgleise (M2 - M3 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.08.2025 04.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Absgtellgleis (M2) nicht
verfügbar

Durchgehend 45 Tage +
14.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

22.08.2025 23.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

24.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

27.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

06.09.2025 06.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

09.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08.00-11.00h; 1 Abstellgleis (M14 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 2 Abstellgleise (M14 +
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 3 Abstellgleise (M12 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M11 -
M14 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-15:00h: 4 Abstellgleise (M10 -
M13 / GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 7.0 h

20.09.2025 20.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-17:00h: 5 Abstellgleise (M8 - M12
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 9.0 h

21.09.2025 21.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M7 - M10
/ GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

22.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M6 - M9 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 23.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M5 - M8 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

24.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 4 Abstellgleise (M4 - M7 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

25.09.2025 25.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 4 Abstellgleise (M3 - M6 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

26.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-16:00h: 3 Abstellgleise (M3 - M5 /
GB) nur reduziert verfügbar

Durchgehend 8.0 h

27.09.2025 27.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 08:00-13:00h: 1 Abstellgleise (M3 / GB)
nur reduziert verfügbar

Durchgehend 5.0 h

28.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14 nur thermisch
verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen, Abstellungen Bügel tief
sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

04.10.2025 05.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 1
Streckengleis W-WWE nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise /
M10-M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleise sowie 2
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich GB 100er Gleise / M10-
M14 nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.3 h

11.10.2025 11.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBSchichtweise 2x 3.5 h

16.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 3 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

18.10.2025 19.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:25h; 2 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-90076Winterthur, Instandstellung Storchenbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-03:00h; 1 Abstellgleis sowie 3
Streckengleise nicht verfügbar. Bereich 100er Gleise / M10-M14
nur thermisch verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen,
Abstellungen Bügel tief sowie anpassungen Cargo FO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.3 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04.25h: 4 Streckengleise
zwischen Winterthur und Tössmühle Ost nicht verfübar.
Zugverkehr via GBDurchgehend 3.5 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-75926UF 2025 - Linie 850  SGWI - SG  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbenützungen

Schichtweise 9x 6.5 h

28.08.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 09.00-15.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege Gleisbenützungen

Schichtweise 7x 6.5 h

11.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.5 h

12.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 3x 4.0 h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

12.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise sowie 1
Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 5.5 h

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Durchgehend 6.0 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:00-05:00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / Gleisbeützungen

Schichtweise 3x 6.0 h

17.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwege / GleisbeützungenDurchgehend 4.0 h

19.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 4.0 h

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00h; 2 Bahnhofsgleise sowie
1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Fahrwege /
GleisbenützungenSchichtweise 2x 4.5 h

 4589Page 4343 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-72544FbE25 W Gl.43_44 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Försterhaus -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:00-05:00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Fahrwerge / GleisbenützungenSchichtweise 2x 3.0 h

D-814452025 C5 RAET - WHE Gl. 432, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Winterthur
Grüze - Elgg

Schichtweise 5x 4.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

16.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.4 h

D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept

Schichtweise 8x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-23711FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Auswirkungen / Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

14.10.2025 14.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen / Auswirkungen gem
Grobkonzept

Durchgehend 4.3 h

D-75824(ZF) UF 2025 GSS - SGWI  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.7 h

D-75836(ZF) UF 2025 WIL - UZW   (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-04.50h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-75828(ZF) UF 2025 UZW - GSS   (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-75828(ZF) UF 2025 UZW - GSS   (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uzwil - Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00 h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-75842(ZF) UF 2025 Winterthur  ( 2. Halbjahr Teil
1 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:45-05:30h; Kapazitätsreservation für
Unterhalt durch VU.

Schichtweise 10x 5.8 h

D-75839UF 2025 - Linie 850  W - SCAL  ( 2. Halbjahr
)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:00h; Einspurige
Verkehrsführung. Ausfall RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2025 26.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h

07.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG

Durchgehend 5.0 h

10.02.2025 08.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Industrie Süd
die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 272 Tage

10.02.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 25x 4.2 h

17.03.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 28x 4.2 h

24.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgau Deponie ZAB (Agl) -
Gossau SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.1 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

06.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept.
Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h

18.05.2025 18.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 31, 32-22-122-120 nach
Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung
St.Gallen Winkeln – Gossau SG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

20.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h

25.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h

27.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen,
Winkeln – Gossau SG.

Schichtweise 20x 4.2 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h

01.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.1 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt

Durchgehend 6.5 h

15.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss
GrobkonzeptSchichtweise 2x 6.9 h

18.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Durchgehend 4.2 h

20.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

21.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

03.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

07.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

08.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.1 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

19.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 in Gossau ist esperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, die Massnahmen erfolgen
gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.1 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 4.2 h

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

03.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung +
Massnahmen gemäss Grobkonzept

Durchgehend 5.0 h

07.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept
Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

09.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 42 nach Absprache thermisch
befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache
thermisch befahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

15.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 3x 4.2 h

18.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen,
Winkeln – Gossau SG.

Schichtweise 3x 4.2 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

30.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 4x 4.2 h

14.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof
Gossau
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept i^

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

09.11.2025 31.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Industrie Süd
die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 53 Tage

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

12.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach
Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.9 h

13.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt

Schichtweise 3x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Sperrung gemäss
Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

24.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige
Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG

Schichtweise 2x 5.0 h

D-89203UF-A2 2025 Sulgen-Romanshorn SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo Sperrungen für UF-A2
Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-
Romanshorn bis 0145 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

28.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di–Do/Fr Sperrungen für UF-
A2 Sulgen-Romanshorn. Einspurige Verkehrsführung Sulgen-
Romanshorn bis 01:45 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Evtl. Umleitungen Cargo via Wil – St. Gallen.

Schichtweise 4x 5.1 h

04.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Romanshorn West
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-89112UF-A2 2025 Weinfelden Sulgen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 2x 5.4 h

12.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrungen für UF-A2 einspurige
Verkehrsführung Weinfelden-Sulgen.

Schichtweise 3x 4.6 h

D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h

 4589Page 4360 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-53893(ZF) UF 2025  GSS -  SGWI   (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-75844UF 2025 SLG - GSS  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-75844UF 2025 SLG - GSS  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 11.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-89062UF-A2 Weinfelden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhofs Weinfelden A-2-Kontrolle

Schichtweise 3x 4.5 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.4 h

12.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 2.8 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A2 Kontrolle im Bahnhof Weinfelden.

Schichtweise 3x 4.5 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise des Bahnhofs
Weinfelden werden für die A-2-Kontrolle gesperrt.

Schichtweise 3x 3.8 h

D-814392025 C5 MAER Gl. 63, Bankett SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.5 h

D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-90250(ZF) BöMä 2025 OWT-FF-OA SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden und Sulgen.

Durchgehend 5.4 h

30.06.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden und Sulgen.

Durchgehend 4.6 h

20.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Schichtweise 2x 5.4 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
– Weinfelden

Durchgehend 2.8 h

D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.7 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St. Gallen Winkeln

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.6 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.8 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St. Gallen Winkeln

Durchgehend 4.3 h

D-75815(ZF) UF 2025 FF - WF  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.35; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-1045FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2025 02.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 50x 5.9 h

12.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:59 Uhr – 05:20 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 10x 5.4 h

22.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bürglen TG - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 4x 5.9 h

30.09.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen
gem. Grobkonzept.Schichtweise 29x 7.9 h

04.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr
durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall
Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10
nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF

Durchgehend 1 Tag + 17.4
h

D-75926UF 2025 - Linie 850  SGWI - SG  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-75926UF 2025 - Linie 850  SGWI - SG  (2.

Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-90271(ZF) BöMä 2025 SLG-GSS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bischofszell Stadt - Arnegg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.1 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Arnegg - Gossau-Sommerau
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.1 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau-Sommerau (Agl) -
Gossau SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.1 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bischofszell Nord -
Bischofszell Stadt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.1 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kradolf - Bischofszell Nord Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 1.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Kradolf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 0.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-90271(ZF) BöMä 2025 SLG-GSS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Kradolf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kradolf - Bischofszell Nord Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bischofszell Nord -
Bischofszell Stadt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Arnegg - Gossau-Sommerau
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau-Sommerau (Agl) -
Gossau SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bischofszell Stadt - Arnegg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-75845UF 2025 SLG - GSS  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-75845UF 2025 SLG - GSS  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall der S5 und Umleitung des
Güterverkehrs
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.8 h

D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.8 h

25.08.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Märstetten
- Weinfelden / FL Trenner ein- bzw. ausbauen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.0 h

01.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Kehlhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Weinfelden
– Sulgen Oberaach / Totalsperre Weinfelden – Kehlhof FL Trenner
ein-ausbauen Zwischen der Weiche 61+ Gleis 411 Überbrückung
Gleis 461-491 Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 00:10 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 1 und
2 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

08.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:40 Uhr – 04:40 Gleis 1 und 2 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt 21:40 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof Massnahmen gemäss KOP-2313
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40 Uhr – 02:30 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im Bahnhof
Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

16.09.2025 16.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:15 Uhr – 05:00 Uhr Gleis 3 im
Bahnhof Weinfelden gesperrt Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.5 h

16.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Weinfelden ist das Gleis 2
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.0 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10 Uhr – 04:40 Uhr Totalsperre
Weinfelden – Kehlhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 2.3 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:40 Uhr – 05:20 Uhr Gleis 2 und
3 im Bahnhof Weinfelden gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-862FbE25 WF Gl.1,3 (alt FbE 21 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2313. Die
Gleis 2 und 3 im Bahnhof Weinfelden sind gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

23.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 23:10 Uhr - 02:00 Uhr ist das Gleis
1 gesperrt. Massnahmen gemäss KOP- 2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 2.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Weinfelden – Kehlhof
Massnahmen gemäss KOP-2312
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 0.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von 02:00 Uhr - 05:00 Uhr ist das Gleis
3 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.0 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss KOP-2312

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 1.0 h

D-75824(ZF) UF 2025 GSS - SGWI  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Gossau -
St.Gallen Winkeln
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.7 h

D-75819(ZF) UF 2025 - Linie 840  FF - WF  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-75819(ZF) UF 2025 - Linie 840  FF - WF  (2.

Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Frauenfeld Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.35h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-89040UF-A2 2025 MAER-WF SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2025 08.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h

09.12.2025 10.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 1.8 h

10.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mi/Do -Do/Fr 23.50-05
Sperrungen für UF-A2 im Bereich Felben Wellhausen – Müllheim
Wigoltingen. Einspurige Verkehrsführung Weinfelden – Müllheim
Wigoltingen bis 01:25 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Schichtweise 2x 5.5 h

853 Wil - Rapperswil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 8.4 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

D-96660UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.4 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-91253(ZF) BöMä Wil-LSG SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.6 h

D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.2 h

D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil
(exkl.), 37 Tage dauernd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 37 Tage +
3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Feldbach - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.2 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wattwil - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.2 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-96291UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ
(v.v.)

Schichtweise 18x 4.8 h

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Rapperswil Ost Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 18x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.5
h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 3x 7.8 h

28.02.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-
RS-ZUE mit Kundenlenkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-
RS-ZUE mit Kundenlenkung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

10.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 8x 7.8 h

D-75835(ZF) UF 2025 WIL - UZW   (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-04.50h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 70x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 5.9 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind
gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743.

Durchgehend 7.2 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 7.2 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15
bis 04:45 Uhr gesperrt.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-4893UF-2025-WIL-LSG-Q 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

D-91253(ZF) BöMä Wil-LSG SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 09.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wil -
Schwarzenbach

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung
Schwarzenbach - Wil

Schichtweise 4x 5.3 h

D-75836(ZF) UF 2025 WIL - UZW   (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-04.50h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

870 Wattwil - Rapperswil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

23.02.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 8.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

D-96660UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-97088UF_2025_RW-WZ_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-1033Umnützung Gl.987 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Ost - Rapperswil
SG

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutztes
Nebengleis nicht verfügbar

Durchgehend 116 Tage +
9.0 h

25.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.0 h

11.04.2025 12.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

20.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 4.0 h

03.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.0 h

28.06.2025 05.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

15.07.2025 19.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rapperswil SG - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.0 h

D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.4 h

D-96739UF RW-UZ Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.5 h

D-91253(ZF) BöMä Wil-LSG SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.6 h

D-94302(ZF) Bömä 2025 Linie 730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uerikon - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.2 h

D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-75354Totalsperre Rapperswil-Stäfa SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stäfa (exkl.) - Rapperswil
(exkl.), 37 Tage dauernd.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 37 Tage +
3.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Feldbach - Rapperswil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.2 h

D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wattwil - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.2 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.2 h

14.07.2025 15.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

15.07.2025 16.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

 4589Page 4389 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-94303(ZF) Bömä 2025 Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:03-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG - Jona Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:04-04:54: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rapperswil und Jona.

Schichtweise 2x 4.8 h

D-96291UF_2025_RW_STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Feldbach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.4 h

D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SCME-UZ
(v.v.)

Schichtweise 18x 4.8 h

06.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Rapperswil Ost Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 18x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-76120FbE25 Schmerikon Weiche 19 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Bollingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.5
h

D-96741UF RW-UZ Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-97089UF_2025_RW-WZ_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion

Gl.100+200
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 13.4 h

01.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 4 Tage

05.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 5 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 2x 5.7 h

10.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6 Tage

12.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 9.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.2 h

22.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen.

Schichtweise 3x 4.2 h

23.06.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung. Wirkung
mit anderen Intervallen. Totalsperre Richtung SG (ohne
Angebotswirkung).Schichtweise 3x 3.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

23.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Seewiesen

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 6x 4.5 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung und
Abstellungen

Schichtweise 6x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-77173RH-FL Ersatzt Joch Seite Egnach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen

Schichtweise 6x 3.6 h

24.06.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Neukirch-
Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn VL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 2.5 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

07.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttwil - Romanshorn Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Abstellungen. MiZ letzte S-Bahn von WF her.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.7 h

D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.8 h

D-75926UF 2025 - Linie 850  SGWI - SG  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT.
Verspätungen im Minutenbereich

Schichtweise 2x 5.0 h

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 70x 7.2 h

10.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 5.9 h

04.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleise im Bahnhof Wil sind
gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2743.

Durchgehend 7.2 h

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleis 1 im Bahnhof Wil ist gesperrt

Schichtweise 5x 7.2 h

05.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise Wil 950/B2 sind von 23:15
bis 04:45 Uhr gesperrt.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-72190UF-2025-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.9 h

D-4893UF-2025-WIL-LSG-Q 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-4893UF-2025-WIL-LSG-Q 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

D-91253(ZF) BöMä Wil-LSG SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.6 h

D-72189UF-2025-Wi-Weinfelden, Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Schichtweise 5x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Durchgehend 2.7 h

01.02.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Durchgehend 5.4 h

02.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Schichtweise 2x 8.1 h

04.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Au SG - St. Margrethen SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.2
Schichtweise 5x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1

Schichtweise 2x 7.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1
Schichtweise 2x 3.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1
Durchgehend 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 8.1

Schichtweise 12x 7.7 h

12.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 8.1

Schichtweise 12x 7.0 h

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SMG geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf. Totalsperre SMG-AUSG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 9.1

Schichtweise 2x 8.1 h

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.4

Schichtweise 3x 8.1 h

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rheineck - St. Margrethen
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.3

Schichtweise 5x 8.1 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SMG geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf. Totalsperre SMG-BREG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 10.1

Schichtweise 3x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.2

Schichtweise 3x 8.1 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.2

Schichtweise 2x 8.1 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.1 und N 4.3

Durchgehend 3.2 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)

Durchgehend 3.0 h

11.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.1

Schichtweise 3x 8.1 h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.2

Schichtweise 3x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.1

Durchgehend 8.1 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.2

Durchgehend 8.1 h

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.4
Schichtweise 3x 8.1 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.5
Durchgehend 8.1 h

03.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.2
Schichtweise 3x 8.1 h

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.1
Schichtweise 3x 8.1 h

11.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.4
Schichtweise 2x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - St. Margrethen
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.4
Schichtweise 2x 8.1 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 1.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.3
Durchgehend 8.1 h

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.3
Durchgehend 6.8 h

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1
Schichtweise 2x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.1
Schichtweise 2x 8.1 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.3
Durchgehend 4.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 12.1
Durchgehend 5.2 h

30.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N3.4
Durchgehend 8.1 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N13.1

Schichtweise 9x 8.1 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N13.1
Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.1
Schichtweise 6x 8.1 h

27.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.1
Schichtweise 6x 1.9 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 3x 8.1 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 3x 1.9 h

06.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414. Phase N16.1
Schichtweise 2x 8.1 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 2x 1.9 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Schichtweise 4x 8.1 h

 4589Page 4413 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Schichtweise 4x 1.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe k^KOP-2414, Phase N15.2
Durchgehend 8.1 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Durchgehend 1.9 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Durchgehend 8.1 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Durchgehend 1.9 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N6.1

Schichtweise 3x 8.1 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N6.1

Durchgehend 8.1 h

D-39316UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives
Schleifen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-39316UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives

Schleifen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Schleife (Verzw) -
Sargans

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

20.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h

21.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 4.7 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 4x 4.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 4x 2.7 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 3x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 3x 2.7 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 4.9 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.2 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Durchgehend 3.3 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 4.8 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h

 4589Page 4426 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Schichtweise 2x 5.2 h

19.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.7 h

19.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 0.2 h

20.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 0.4 h

20.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 2.7 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.5 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.5 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.6 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Schichtweise 4x 5.2 h

06.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Schichtweise 7x 5.2 h

09.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horchental Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Arbeiten im Anschlussgleis.

Durchgehend 4 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.4 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Durchgehend 6.0 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost

Schichtweise 2x 5.7 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Bahnhofgleise nicht
verfügbar

Durchgehend 5.7 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

D-39335UF-2025-BU-HEBG-Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-39335UF-2025-BU-HEBG-Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heerbrugg - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 13.4 h

01.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 4 Tage

05.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 5 Tage +
10.0 h

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 2x 5.7 h

10.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6 Tage

12.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 9.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

D-39307UF-2025-RH-RS-Q 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Seewiesen -
Rorschach Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 7x 6.8 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.8 h

D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km
68.100

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km

68.100
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 3x 4.3 h

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Goldach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GOL-RS (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 4.3 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km

68.100
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

28.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

D-39310UF-2025-RH-RS-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach Hafen -
Romanshorn Seewiesen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-39324UF-2025-BU-HEBG-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heerbrugg - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Goldach Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Schichtweise 2x 5.0 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT.
Verspätungen im Minutenbereich

Schichtweise 2x 5.0 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
Rorschach Stadt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-RS
(v.v.).

Durchgehend 4.3 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Rorschach
Stadt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In verkehrsfreier Zeit.

Durchgehend 2.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
Horchental

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit anderem Intervall
einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.)

Schichtweise 2x 3.8 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach Stadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 2x 2.3 h

D-39320UF-2025-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-39320UF-2025-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans Schleife (Verzw) -
Sargans

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Schichtweise 5x 8.1 h

31.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Durchgehend 2.7 h

01.02.2025 01.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Durchgehend 5.4 h

02.02.2025 04.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1

Schichtweise 2x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Au SG - St. Margrethen SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.2
Schichtweise 5x 7.0 h

10.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1

Schichtweise 2x 7.0 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1
Schichtweise 2x 3.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 7.1
Durchgehend 1.9 h

12.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 8.1

Schichtweise 12x 7.7 h

12.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 8.1

Schichtweise 12x 7.0 h

11.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SMG geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf. Totalsperre SMG-AUSG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 9.1

Schichtweise 2x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.4

Schichtweise 3x 8.1 h

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rheineck - St. Margrethen
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.3

Schichtweise 5x 8.1 h

25.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SMG geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf. Totalsperre SMG-BREG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 10.1

Schichtweise 3x 8.1 h

01.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.2

Schichtweise 3x 8.1 h

04.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.2

Schichtweise 2x 8.1 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.1 und N 4.3

Durchgehend 3.2 h

11.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG
(v.v.)

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.1

Schichtweise 3x 8.1 h

16.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.2

Schichtweise 3x 8.1 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 2.1

Durchgehend 8.1 h

20.06.2025 21.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 1.2

Durchgehend 8.1 h

31.08.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.4
Schichtweise 3x 8.1 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.5
Durchgehend 8.1 h

03.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.2
Schichtweise 3x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 11.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.1
Schichtweise 3x 8.1 h

11.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.4
Schichtweise 2x 8.1 h

15.09.2025 17.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - St. Margrethen
SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.4
Schichtweise 2x 8.1 h

17.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 2.0 h

18.09.2025 18.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 11.1
Durchgehend 1.0 h

18.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.3
Durchgehend 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2025 22.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 5.3
Durchgehend 6.8 h

22.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 4.1
Schichtweise 2x 8.1 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.1
Schichtweise 2x 8.1 h

29.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 3.3
Durchgehend 4.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N 12.1
Durchgehend 5.2 h

30.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N3.4
Durchgehend 8.1 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N13.1

Schichtweise 9x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG - Au SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N13.1
Schichtweise 4x 3.5 h

26.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.1
Schichtweise 6x 8.1 h

27.10.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.1
Schichtweise 6x 1.9 h

03.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 3x 8.1 h

04.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 3x 1.9 h

06.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414. Phase N16.1
Schichtweise 2x 8.1 h

07.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Schichtweise 2x 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59935FbE25 SMG W17-22-44-48 u. Gl.1/61-2-3-

12/22-3454-62
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Schichtweise 4x 8.1 h

11.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Schichtweise 4x 1.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe k^KOP-2414, Phase N15.2
Durchgehend 8.1 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N15.2
Durchgehend 1.9 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Durchgehend 8.1 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG -
Rheineck

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2414, Phase N16.1
Durchgehend 1.9 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Margrethen SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N6.1

Schichtweise 3x 8.1 h

23.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Margrethen SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe KOP-2414, Phase N6.1

Durchgehend 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-39316UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives

Schleifen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Schleife (Verzw) -
Sargans

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

20.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h

21.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 4.7 h

03.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h

04.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 2.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 4x 4.7 h

07.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 4x 2.7 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 3x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SMG-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 3x 2.7 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

15.03.2025 15.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 2.7 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 4.9 h

16.03.2025 16.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

17.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Durchgehend 5.5 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)

Schichtweise 2x 5.5 h

 4589Page 4448 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.2 h

23.03.2025 24.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Schichtweise 2x 3.3 h

06.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Durchgehend 3.3 h

12.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

13.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480
Durchgehend 4.8 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

09.11.2025 09.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.2 h

10.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-43495RCK-STA  U Burietstrasse Km 59.363 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB - Rheineck Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 7.4 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rheineck - Rorschach GB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RS-RCK
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2480

Durchgehend 8.2 h

D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

 4589Page 4455 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h

 4589Page 4458 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Schichtweise 2x 5.2 h

19.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.7 h

19.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 0.2 h

20.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 0.4 h

20.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 12x 2.7 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.5 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.5 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.6 h

22.03.2025 29.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Goldach - St. Gallen St.
Fiden Nord

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen den Zügen.

Schichtweise 2x 0.8 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT

Schichtweise 4x 5.2 h

06.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Schichtweise 7x 5.2 h

09.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horchental Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Arbeiten im Anschlussgleis.

Durchgehend 4 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-59934FbE25  HOT W.9-Gl.472 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.4 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Durchgehend 6.0 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost

Schichtweise 2x 5.7 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Bahnhofgleise nicht
verfügbar

Durchgehend 5.7 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

D-39335UF-2025-BU-HEBG-Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-39335UF-2025-BU-HEBG-Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heerbrugg - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 13.4 h

01.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 4 Tage

05.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 5 Tage +
10.0 h

08.05.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Schichtweise 2x 5.7 h

10.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6 Tage

12.05.2025 17.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-820FbE25-SGF-W-33,34,35,36 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

19.05.2025 24.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 7.4 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Durchgehend 9.0 h

10.06.2025 11.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung

Durchgehend 5.7 h

D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 3x 6.8 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-LQ
(v.v.)

Schichtweise 3x 5.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 7x 6.8 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 7x 6.2 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-LQ
(v.v.)

Schichtweise 7x 5.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.7 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.4 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Durchgehend 6.8 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Durchgehend 6.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 15x 6.8 h

02.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 15x 6.2 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.5 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.8 h

D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.7 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-90266D-90266 (ZF) BöMä 2025 WGR-SG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 2.2 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St. Gallen
Winkeln – St. Gallen

Durchgehend 4.8 h

D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km
68.100

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 3x 6.8 h

16.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km

68.100
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Goldach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GOL-RS (exkl.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

21.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 4.3 h

23.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h

24.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

27.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Goldach - Rorschach Stadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung GOL-RS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350
Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-83239Goldach, Bachdurchlass Dorfbach  Km

68.100
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Goldach - Rorschach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2350

Schichtweise 2x 4.3 h

D-39324UF-2025-BU-HEBG-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heerbrugg - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

D-90956UF Chur (A2) SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Durchfahrgleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-90956UF Chur (A2) SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung CH-LQ (Normalspur),
Geänderter Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart
und/oder Sargans.Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre CH-LQ (Normalspur). Keine
elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach
Zizers SBB (AnG Untervaz).Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.8 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur - Chur GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 2.9 h

D-75926UF 2025 - Linie 850  SGWI - SG  (2.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-90663(ZF) BöMä SGF - RS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Goldach Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HOT-GOL

Schichtweise 2x 5.0 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT.
Verspätungen im Minutenbereich

Schichtweise 2x 5.0 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
Rorschach Stadt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-RS
(v.v.).

Durchgehend 4.3 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horchental - Rorschach
Stadt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In verkehrsfreier Zeit.

Durchgehend 2.0 h

27.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
Horchental

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SGF-HOT
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.2 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horchental - Goldach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit anderem Intervall
einspurige Verkehrsführung SGF-RS (v.v.)

Schichtweise 2x 3.8 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach Stadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 2x 2.3 h

D-39320UF-2025-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-39320UF-2025-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans Schleife (Verzw) -
Sargans

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

D-68213LQ Bahnhofausbau Phase B SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-CH.

Durchgehend 4.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-CH

Durchgehend 2.8 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH

Durchgehend 2.8 h

19.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von drei Perrongleisen nicht
verfügbar

Schichtweise 3x 7.0 h

20.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Landquart Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.6 h

 4589Page 4473 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-68213LQ Bahnhofausbau Phase B SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von drei Perrongleisen nicht
verfügbar

Schichtweise 3x 5.2 h

24.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Gütergleise nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.0 h

900 Zürich - NIDB - Chur
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Süd -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:28-05:30: Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel zwischen Zürich
Wiedikon und Thalwil.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-96910UF A2-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Wiedikon und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.2 h

D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 10.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h

14.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 16x 3.7 h

11.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

19.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 3.7 h

27.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 20x 3.7 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

12.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.7 h

26.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.7 h

02.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 17x 3.7 h

13.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

14.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.7 h

25.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

01.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h

04.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 14x 3.7 h

24.11.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 15x 3.7 h

26.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf -
Oberrieden Dorf

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf.

Schichtweise 8x 6.2 h

D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v)

Durchgehend 5.2 h

13.01.2025 13.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

13.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v)

Schichtweise 2x 5.2 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF- FRBS

Schichtweise 2x 4.8 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

14.01.2025 15.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.1 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h

15.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.8 h

15.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2025 16.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h

16.01.2025 17.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

19.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.)

Durchgehend 5.2 h

20.01.2025 20.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.1 h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.8 h

20.01.2025 21.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Durchgehend 5.1 h

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Schichtweise 2x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2025 22.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.9 h

22.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 3x 9.3 h

22.01.2025 27.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.1 h

27.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 3x 6.2 h

28.01.2025 30.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis.

Schichtweise 3x 4.8 h

04.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis 3`möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

06.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar
(Überholungen bei Bedarf an andere Bahnhöfe verschieben).

Schichtweise 4x 8.8 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Schichtweise 4x 5.1 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

17.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h

17.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 6.2 h

18.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

 4589Page 4481 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2025 18.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.).

Durchgehend 4.0 h

19.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 5.8 h

23.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.2 h

25.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.2 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

10.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 3x 6.3 h

14.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit D-46193 Totalsperre
PF-LA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 3.2 h

31.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

02.04.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

07.04.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Totalsperre FRBS-PF.

Durchgehend 4.8 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von zwei Gleisen der
Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7
Kopfgleis Seite Ost. Totalsperre PF-RW.

Durchgehend 3.8 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 5.3 h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von zwei Gleisen der
Doppelspurausfahrt Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

21.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

22.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Durchgehend 4.8 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

 4589Page 4484 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Durchgehend 4.8 h

23.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

23.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Durchgehend 5.1 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

26.04.2025 26.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 23.5
h

28.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten.

Schichtweise 4x 6.6 h

29.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspuige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Totalsperre PF- FRBS.

Durchgehend 4.8 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase Verlängerte
Nachtintervalle mit TotalsperreSchichtweise 4x 3.2 h

05.05.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h

06.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 5.1 h

08.05.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht
verfügbar.Schichtweise 2x 4.8 h

14.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 2.5 h

15.05.2025 15.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Durchgehend 2.8 h

 4589Page 4487 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Ein
Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung HAF-PF
(v.v.).Schichtweise 2x 4.8 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Gl.5 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 2.5 h

21.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt Hurden nicht
verfügbar.Durchgehend 4.8 h

21.05.2025 22.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar. Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld möglich.

Durchgehend 5.8 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 5x 6.2 h

01.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase verlängerte
Nachtintervalle

Schichtweise 12x 8.5 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Durchgehend 9.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.1 h

06.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Freienbach
SOB

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-FRBS

Durchgehend 4.8 h

13.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2619, Phase Einspur Wochenende
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis zu 3 Minuten.

Schichtweise 5x 6.2 h

29.06.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 11x 5.5 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.1 h

28.07.2025 29.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 2x 9.3 h

04.08.2025 06.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

06.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar. Gl.7 als
Inselgleis. Totalsperre PF-RW.

Schichtweise 2x 4.8 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Betriebsablauf unbedeutende
Nebengleise nicht nutzbar

Schichtweise 2x 9.3 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

09.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis nicht verfügbar. Gl.2/3
Kopfgleis Seite Ost.

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). In Kombination mit
anderen Intervallen können keine Züge von FRBS nach RW
verkehren.

Schichtweise 2x 4.8 h

24.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

25.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.2 h

25.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Siebnen-
Wangen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h

26.08.2025 26.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.6 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.)

Durchgehend 5.2 h

27.08.2025 27.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.8 h

27.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 5.2 h

28.08.2025 30.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF

Schichtweise 3x 4.8 h

24.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 2x 6.3 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.6 h

27.09.2025 28.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-HAF
(v.v.). Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.).

Schichtweise 2x 5.2 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF

Schichtweise 2x 4.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

30.09.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten im Bahnhof
nicht nutzbar

Durchgehend 6.2 h

01.10.2025 01.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von fünf Perronkanten nicht
nutzbar. Gl.7 betrieblich nicht nutzbar.

Durchgehend 4.8 h

01.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 12x 6.3 h

06.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 5x 6.3 h

10.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.2 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise Hurdnerfeld nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 5.1 h

16.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.2 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen der Doppelspurausfahrt
Hurden nicht verfügbar.

Durchgehend 5.7 h

19.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

 4589Page 4494 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2025 20.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. Ein Perrongleis
nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

20.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Transitgleis
nicht verfügbar.

Durchgehend 5.2 h

21.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RW - FRBS. Einspurige
Verkehrsführung BAE-PF-LA.

Durchgehend 4.8 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 15.5 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit
anderen Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 10.5 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 2.8 h

23.11.2025 23.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Freienbach SOB - Pfäffikon
SZ

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FRBS-PF. Wirkung mit
anderen Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-LA. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RI-PF. Wirkung mit anderen
Intervallen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.3 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG - Pfäffikon SZ
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre PF-RW. PF: 2 Perrongleise
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-1591

Durchgehend 4.4 h

24.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

25.11.2025 26.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Transitgleis
nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung BAE-PF.

Schichtweise 2x 4.8 h

26.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

27.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Durchgehend 6.3 h

30.11.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

02.12.2025 09.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise Hurdnerfeld nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 4.8 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.2 h

04.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 4x 6.3 h

14.12.2025 15.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Durchfahrts-/Perrongleis nicht
verfügbar. Gl.6/7 nur als Kopfgleise Seite Ost nutzbar.

Durchgehend 5.2 h

D-46193FbE20_PF-LA_Gl_100 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46193FbE20_PF-LA_Gl_100 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA
(v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich.

Schichtweise 24x 6.3 h

26.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld
Abstellgruppe

Schichtweise 26x 4.8 h

27.01.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v)

Schichtweise 20x 4.6 h

13.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PF-LA.
Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 8x 6.3 h

14.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Schichtweise 8x 4.6 h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auswärtige Abstellungen

Durchgehend 3 Tage + 9.0
h

14.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2510
Durchgehend 2 Tage + 6.3

h

D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89880UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2025 31.01.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

27.01.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-00:30: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 1.0 h

28.01.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 8x 4.3 h

03.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 4x 7.9 h

D-46668BZU23_Flums_Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Mels Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MELS

Schichtweise 5x 6.0 h

16.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine gleichzeitigen Ein- und
Ausfahrten in FMS

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46668BZU23_Flums_Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Züge via FMS 3 (Ein- und Ausfahrt
Vmax 60km/h) in verkehrsarmer Zeit.

Schichtweise 10x 4.0 h

02.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flums Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Allenfalls müssen Überholungen an
andere BP verschoben werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2471

Schichtweise 20x 8.0 h

03.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL (exkl.)
- MELS (exkl.).

Schichtweise 20x 5.0 h

30.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flums Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Züge via Gl.2/3

Schichtweise 14x 8.4 h

31.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4.
Alle Fahrten via Gl.2

Schichtweise 5x 4.0 h

07.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4.
Alle Fahrten via Gl.2

Schichtweise 9x 4.0 h

21.04.2025 10.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.4 durchgehend gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2471
Durchgehend 18 Tage +

7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46668BZU23_Flums_Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine zusätzlichen Auswirkungen
(Sperrung im Windschatten der Sperrung FMS Gl.4).

Schichtweise 5x 6.6 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums - Mels Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS.
Wirkung mit anderen Intervallen.

Schichtweise 5x 6.6 h

10.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.3 durchgehend gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2471
Durchgehend 18 Tage

11.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.3

Schichtweise 15x 4.0 h

17.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums - Mels Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS.

Schichtweise 8x 6.6 h

17.05.2025 25.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FMS-WAL
(v.v.)

Schichtweise 8x 6.2 h

01.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flums Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via
Gl.2/3

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46668BZU23_Flums_Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flums Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4.
Alle Fahrten via Gl.2

Schichtweise 109x 4.0 h

22.06.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flums Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via
Gl.2/3
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 93x 8.0 h

31.08.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Flums Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via
Gl.2/3

Durchgehend 6.0 h

15.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flums Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.1 durchgehend gesperrt
(Nebengleis)

Durchgehend 19 Tage

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2025 06.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

06.02.2025 07.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 1.7 h

11.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen

Durchgehend 3.2 h

11.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Schichtweise 3x 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN.
Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.1 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 6.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.6 h

06.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 6.0 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Durchgehend 3.7 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

07.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge.

Durchgehend 6.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Gleise und Weichen nicht
verfügbar.

Durchgehend 6.2 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Durchgehend 6.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleise nicht verfügbar

Durchgehend 6.0 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weesen - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

14.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.1 h

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-WN
(v.v.)

Schichtweise 2x 6.1 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 4x 5.8 h

23.03.2025 03.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h

23.03.2025 27.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

24.03.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

30.03.2025 02.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre
ZB-WN.

Schichtweise 3x 4.0 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Schichtweise 5x 5.8 h

02.04.2025 10.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre
ZB-WN.Schichtweise 5x 4.0 h

06.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.7 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 3x 5.8 h

13.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Weesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.2 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

22.04.2025 23.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

23.04.2025 29.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.1 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsührung ZB-WN

Durchgehend 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.0 h

04.05.2025 07.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.1 h

05.05.2025 06.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

07.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.7 h

08.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 12.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

12.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 13.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

14.05.2025 14.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.2 h

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

18.05.2025 19.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.9 h

18.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.2 h

19.05.2025 20.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Schichtweise 4x 5.8 h

20.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.7 h

20.05.2025 26.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

21.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 5.8 h

26.05.2025 27.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost.

Durchgehend 6.2 h

27.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost

Durchgehend 6.0 h

01.06.2025 02.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2025 04.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

04.06.2025 05.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.1 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Weesen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

05.06.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 7.3 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

10.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.8 h

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.2 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.

Durchgehend 6.0 h

15.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein
Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung ZB-WN.Durchgehend 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.0 h

17.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.6 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Schichtweise 2x 6.0 h

29.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.1 h

30.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 4.4 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 6.0 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 5.8 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.
EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL.

Durchgehend 5.6 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.9 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.8 h

06.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West.
Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

14.07.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht
verfügbar.

Schichtweise 17x 4.6 h

09.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige
Verkehrsführung ZB-BIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.6 h

10.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 4.4 h

21.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 6.0 h

22.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Perronkanten nicht verfügbar.

Schichtweise 6x 4.8 h

29.09.2025 02.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Schichtweise 3x 5.6 h

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2025 15.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.6 h

05.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.8 h

15.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.8/9 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 6.2 h

16.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.6/7 nicht verfügbar

Schichtweise 6x 4.8 h

23.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.6 h

24.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 9x 4.4 h

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 5.8 h

05.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügar.

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-47348ZB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite
WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.)

Schichtweise 3x 5.6 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.5 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 0.9 h

16.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 11x 6.0 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.

Durchgehend 5.8 h

30.11.2025 01.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise nicht verfügbar.

Durchgehend 5.6 h

04.12.2025 17.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Ziegelbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 4.5 h

D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT

Durchgehend 5.8 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

10.02.2025 11.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL

Durchgehend 5.8 h

11.02.2025 12.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise ohne regelmässigen
Verkehr gesperrt

Durchgehend 8.0 h

12.02.2025 13.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Walenstadt - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL

Durchgehend 5.8 h

16.02.2025 19.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT

Schichtweise 3x 5.8 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre während verkehrsfreier Zeit

Durchgehend 2.7 h

19.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH

Schichtweise 2x 5.8 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT

Durchgehend 5.8 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Walenstadt - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL

Durchgehend 5.8 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL

Durchgehend 5.8 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Walenstadt - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT

Durchgehend 5.8 h

05.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nur ein Durchfahrtsgleis in UNT

Schichtweise 2x 5.8 h

10.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Walenstadt - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tiefenwinkel (Verzw) -
Walenstadt

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

23.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Unterterzen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Siehe https://tasks.sbb.ch/browse/KOP-
2222
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 4.0 h

24.03.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Mols Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 19x 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2025 25.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT
(v.v.)

Schichtweise 4x 5.8 h

28.04.2025 09.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 8x 5.8 h

12.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-UNT
(v.v.)

Schichtweise 4x 5.8 h

18.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Unterterzen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

19.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 5x 1.3 h

25.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.0 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Mols Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 10x 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2025 13.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Walenstadt - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-
WAL(v.v.)

Schichtweise 4x 5.8 h

16.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Walenstadt - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT
(v.v.)

Schichtweise 4x 5.8 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-UNT
(v.v.)

Schichtweise 4x 5.8 h

30.06.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h

02.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h

07.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Walenstadt Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL
(v.v.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-WAL
(v.v.)

Schichtweise 2x 5.8 h

21.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan nicht regelmässig
genutzte Nebengleise nicht verfügbar. Von Unterhaltsdiensten
genutzte Nebengleise nicht verfügbar.Schichtweise 5x 10.0 h

11.08.2025 12.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

12.08.2025 13.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

13.08.2025 14.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

14.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

18.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 28.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Schichtweise 3x 5.8 h

28.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murg - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WAL-MH
(v.v.)

Durchgehend 5.8 h

D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:33-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse
weniger zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89884UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen.
Einzelne Verspätungen bis ca 3'.Schichtweise 5x 4.4 h

10.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:50: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse -
Zürich Stadelhofen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:05: Einspurige
Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich
Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise
weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung.

Schichtweise 5x 4.4 h

17.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Stadelhofen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Museumstrasse und Zürich Stadelhofen.Durchgehend 3.2 h

D-39316UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives
Schleifen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2025 20.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h

20.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Sargans Schleife
(Verzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-SASL
(v.v.)

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-39316UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives

Schleifen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-72983Beleuchtungsersatz BHF ZMUS_2025 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 30x 5.0 h

07.04.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 27x 5.0 h

19.05.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 32x 5.0 h

07.07.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:20: 1 Perrongleis weniger zur
Verfügung.

Schichtweise 34x 5.0 h

D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 24.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 25.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2025 26.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

26.02.2025 27.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

27.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

28.02.2025 28.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Änderungen im

Rangierablauf nötig.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.2 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

03.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

04.03.2025 04.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

04.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 05.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

05.03.2025 06.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

06.03.2025 07.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

09.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 10.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

10.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 11.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

12.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 13.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

13.03.2025 14.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

16.03.2025 17.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 18.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

20.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

16.06.2025 16.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

16.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 17.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

17.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 18.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 3.6 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

18.06.2025 19.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

19.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2025 20.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

23.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

24.06.2025 24.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

24.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

25.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

26.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

01.07.2025 01.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 5.0 h

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2025 02.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

02.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

03.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h

03.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

06.07.2025 07.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2025 08.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

07.07.2025 09.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

08.07.2025 10.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

10.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

19.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

20.10.2025 20.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 21.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

21.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Kein Fahrweg Zürich A3-
A18 - S-Bahngleise vorhanden.

Durchgehend 4.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

22.10.2025 23.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

23.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

24.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:10: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.8 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 5.0 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h

27.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

27.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung

Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h

28.10.2025 28.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:50: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 4.3 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

28.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 29.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:00: Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

29.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 3 auf 2 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Zusätzlich Änderungen im
Rangierablauf nötig.

Durchgehend 7.0 h

30.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Zusätzlich
Änderungen im Rangierablauf nötig.Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 5.0 h

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 03.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: In Kombination mit
anderer Sperrung Reduktion von 3 auf 1 Streckengleis zwischen
Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 4.5 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h

03.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Durchgehend 7.0 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Zwei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 04.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon. Gross

Durchgehend 7.0 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Drei Perronkanten
weniger zur Verfügung.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion von 4 auf 2 Streckengleise zwischen Zürich HB und
Zürich Wiedikon.

Durchgehend 4.8 h

05.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon.Durchgehend 7.0 h

06.11.2025 06.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:20-05:15: Reduktion von 4 auf 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.

Durchgehend 4.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt.Durchgehend 6.9 h

06.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:20-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-85586"H-Erneuerung 25" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

09.11.2025 10.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.8 h

10.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 6.8 h

11.11.2025 13.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Eine Perronkante weniger
zur Verfügung. Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion von 3 auf 2
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 6.8 h

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:15: Geänderte Ausfahrten
nötig.

Durchgehend 6.8 h

D-82558UF_TW - BAA als "WE TS" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-82558UF_TW - BAA als "WE TS" SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Baar Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-97055(ZF) UF_A2 ZWIE-ZWOL-TW(konzeptionel) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 3.8 h

D-97092UF_2025_ZB-LIN_Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.1 h

D-9568FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-9568FbE25 NET Gl.3 W.26 (ex FbE22) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 4.6 h

D-84479ESAF 2025 Mollis SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 13x 3.2 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weesen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 12.0 h

13.07.2025 14.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-ZB

Durchgehend 5.8 h

13.07.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Weesen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis in dem Züge nur gem
R300.4 verkehren können.

Durchgehend 67 Tage +
17.4 h

27.07.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weesen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 15x 12.0 h

29.08.2025 31.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weesen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-84479ESAF 2025 Mollis SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weesen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 12.0 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MH-ZB

Durchgehend 5.8 h

22.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 3.2 h

D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

11.04.2025 13.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost

Schichtweise 2x 5.7 h

13.04.2025 14.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 Kopfgleis Seite Ost.

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-76117FbE25 Sargans Weiche 121 Gl.40 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Von Unterhaltsdiensten genutzte
Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

16.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sargans Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verschiedene Bahnhofgleise nicht
verfügbar

Durchgehend 5.7 h

D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

14.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Langstrasse

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB
- Zürich Wiedikon während der Nachtpause.

Schichtweise 2x 3.9 h

26.05.2025 06.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

16.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

01.07.2025 03.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB
- Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten
möglich.Schichtweise 2x 5.6 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

27.08.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels
zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.0 h

22.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

13.10.2025 24.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 10x 5.0 h

27.10.2025 31.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-36328SZU - 15kV Einspeisung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 07.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Nidelbad (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne
Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 5x 5.0 h

D-91847A2 Kontrolle 2025 ZAS-ZHDB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-04:55: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten und Zürich
Museumstrasse auf den "S-Bahn" Gleisen.Schichtweise 3x 4.4 h

15.04.2025 17.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Altstetten

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:25: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf den "S-Bahn"
Gleisen zwischen Zürich Altstetten und Zürich Museumstrasse.Schichtweise 3x 3.1 h

D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:25: 3 Statt 4 Streckengleise
von Zürich HB nach Zürich Wipkingen zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.9 h

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:26-05:25: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Oerlikon via
Zürich Wipkingen.Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-96857UF_A2_ZUE-ZWIP-ZOER SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-04:28: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB und
Zürich Oerlikon via Zürich Wipkingen. Zusätzlich nur noch 3
Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon
verfügbar.

Schichtweise 4x 3.1 h

D-96888UF_Fensterreinigung via A3 + A18 ->
Immobilien

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2025 23.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

16.11.2025 28.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-9577FbE25 WAL Gl.3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 25x 9.5 h

25.05.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT-FMS

Schichtweise 17x 6.2 h

29.06.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 39x 9.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-9577FbE25 WAL Gl.3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2025 01.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT-FMS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 7.9 h

03.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT- FMS

Schichtweise 15x 6.2 h

D-94297(ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wädenswil - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 4x 8.0 h

22.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Richterswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 4x 8.0 h

22.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wädenswil - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 4x 8.0 h

22.06.2025 26.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wädenswil - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 4x 8.0 h

17.07.2025 22.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Bilten - Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-94297(ZF) 2025 BÖMÄ Los 83A Thalwil-BIL SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lachen SZ Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.4 h

D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 3x 6.8 h

22.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 3x 6.2 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

23.06.2025 27.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-LQ
(v.v.)

Schichtweise 3x 5.8 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

23.06.2025 23.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 7x 6.8 h

23.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 7x 6.2 h

24.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-LQ
(v.v.)

Schichtweise 7x 5.8 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.1 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

30.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rossriet (Spw) - Landquart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.7 h

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 2.4 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Durchgehend 6.8 h

14.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Durchgehend 6.2 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.9 h

15.09.2025 15.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.8 h

02.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sargans - Bad Ragaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SA-BRAG
(v.v.)

Schichtweise 15x 6.8 h

02.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRAG-MF
(v.v.)

Schichtweise 15x 6.2 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Ragaz - Rossriet (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-86489ROT Substanzerhalt GFM-E Auftrag 2021 SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sargans - Bad Ragaz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.8 h

D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2025 11.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-04:40: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 1 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.
Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB - Zürich Viadukt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:30-05:10: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 5.7 h

14.07.2025 21.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:55-04:55: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Viadukt.

Schichtweise 2x 4.0 h

15.07.2025 18.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:10: Fünf Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Wiedikon. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt.
Reduktion auf 2 von 3 Streckengleisen zwischen Zürich HB und
Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 4x 4.3 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-05:00: Vier Perrongleise weniger
zur Verfügung. Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen
Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 2 von 3
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof.

Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-96544UF_A2 ZUE Modul 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:50-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Zürich HB und Zürich Viadukt. Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon.

Schichtweise 2x 4.2 h

22.07.2025 23.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-04:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 2x 3.5 h

D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Horgen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 44x 10.0 h

14.07.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-AU

Schichtweise 18x 5.2 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Schichtweise 5x 5.2 h

17.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzlich zur Sperrung Gl.3 noch
einspurige Verkehrsführung TW-HG

Schichtweise 4x 5.2 h

21.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Horgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-HG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

22.08.2025 25.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzlich zur Sperrung Gl.14-4 noch
einspurige Verkehrsführung HG-AU

Schichtweise 2x 5.2 h

25.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.9 h

26.08.2025 29.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzlich zur Sperrung Gl.4-118-119
noch einspurige Verkehrsführung TW-HG

Schichtweise 4x 5.2 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Durchgehend 2.8 h

01.09.2025 01.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-AU.

Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.9 h

02.09.2025 02.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung Gl.3-93
einspurige Verkehrsführung TW-AU

Durchgehend 5.2 h

02.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-HG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.9 h

03.09.2025 03.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-HG

Durchgehend 5.2 h

03.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsfürung HG-AU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.9 h

04.09.2025 04.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung Gl.4-119
einspurige Verkehrsführung TW-AU

Durchgehend 5.2 h

04.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-81579FbE25 Horgen Gl.3+4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-AU.
Zusammen mit Sperrung Gl.3 zwischen 01:00 - 02:00 Uhr
Totalsperre.Durchgehend 4.3 h

08.09.2025 08.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-AU.

Durchgehend 5.2 h

09.09.2025 10.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-AU

Schichtweise 2x 5.2 h

11.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TW-AU

Schichtweise 2x 5.2 h

D-89987(ZF) UF_TW "H-Erneuerung" SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 25.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 10x 4.5 h

28.07.2025 31.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Kapazitätsreservation für
Fahrbahnarbeiten.

Schichtweise 4x 4.5 h

D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-02:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Zürich Vorbahnhof - Zürich
Wiedikon.Durchgehend 5.6 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Süd -
Zürich Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-04:50: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich
Vorbahnhof.Durchgehend 7.8 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.30: Totalsperrung Zürich
Wiedikon - Zürich Giesshübel. Ggf. Gleisänderungen in Zürich
Wiedikon.Durchgehend 7.5 h

03.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:20-02:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Zürich HB.
Totalsperrung zwischen Zürich Wiedikon und Zürich Vorbahnhof.Durchgehend 3.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:25-02:35: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Kollerwiese -
Thalwil. Fahrten via Zürich Enge nötig.Durchgehend 2.2 h

04.08.2025 04.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Löwenstrasse und Zürich
Wiedikon.Durchgehend 4.6 h

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-94260(ZF) BöMä25: ZUE PB - Oberrieden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2025 07.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Thalwil und Kilchberg.

Schichtweise 2x 5.0 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen - Thalwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Horgen und Thalwil.

Durchgehend 5.2 h

08.08.2025 08.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:30: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil.

Durchgehend 5.0 h

D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

11.08.2025 15.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Thalwil Nord (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Zürich Kollerwiese und Horgen.
Totalsperrung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie
zwischen Rüschlikon und Thalwil.

Schichtweise 5x 3.8 h

11.08.2025 11.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-91969UF_A2 Kontrolle  Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-02:40: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.9 h

18.08.2025 21.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Nord
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Horgen. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.8 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:05-04:35: In Kombination mit
anderer Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Thalwil.

Durchgehend 1.5 h

22.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:35: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Rüschlikon und Thalwil. Totalsperrung
zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf sowie zwischen Thalwil und
Zürich Kollerwiese.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

D-90956UF Chur (A2) SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-90956UF Chur (A2) SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2025 18.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Durchfahrgleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.2 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre CH-LQ (Normalspur). Keine
elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach
Zizers SBB (AnG Untervaz).Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung CH-LQ (Normalspur),
Geänderter Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart
und/oder Sargans.Schichtweise 4x 2.5 h

19.08.2025 19.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.0 h

20.08.2025 20.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chur Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 1.8 h

21.08.2025 22.08.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur - Chur GB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar

Durchgehend 2.9 h

D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89982UF_25_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 09.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 12x 5.0 h

10.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca. 3 Minuten möglich.Schichtweise 13x 5.0 h

D-65224UF ZWIP inkl. Tunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:25-05:35: Einspurige
Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich
Wipkingen - Zürich HB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

01.09.2025 05.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Viadukt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich
Löwenstrasse.

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89882UF_25_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 2x 5.3 h

08.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:09-06:00: Sperrung der
Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und
Zürich Altstetten.Schichtweise 8x 7.9 h

D-86994FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Au ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholung GV möglich

Schichtweise 2x 7.0 h

10.09.2025 12.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Au ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 7.0 h

15.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Au ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 15x 10.0 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Au ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen GV möglich

Durchgehend 2 Tage + 8.8
h

27.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-WAE

Schichtweise 3x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-86994FbE25 AU W8_11_12 Gl.1_2_41 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen GV möglich

Schichtweise 2x 7.0 h

06.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 7.0 h

07.10.2025 08.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung HG-WAE

Schichtweise 2x 5.2 h

D-96768UF_2025_ZB-LIN_Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2025 19.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.1 h

D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89959UF_Hardbrücke_Gl. 600/700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2025 24.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Langstrasse

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:00: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, "Stammstrecke" zwischen Zürich HB
und Zürich Altstetten total gesperrt. Umleitungen via Zürich
Vorbahnhof oder "S-Bahngleise".

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2025 26.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00-05:30: Gleis- und
Abstelländerungen in Zürich HB nötig.

Schichtweise 2x 4.5 h

D-51093FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Anpassung Cargo

Schichtweise 13x 7.7 h

26.09.2025 29.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen

Durchgehend 2 Tage +
13.5 h

D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 2x 4.3 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 1.9 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.

Schichtweise 2x 3.4 h

29.09.2025 30.09.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 2x 0.6 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:00: Einspurige
Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und
Zürich Hardbrücke. Geringe Verspätungen bis max. 2' möglich.Schichtweise 3x 4.3 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-03:00: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 1.9 h

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:05-04:30 Uhr: Mit vorhergehender
Sperrung kein Fahrweg zwischen Bahnhof Zürich Hardbrücke und
Zürich HB. Einzelne Umleitungen via "Stammstrecke" zwischen
Zürich Altstetten und Zürich HB. Keine Verspätungen zu erwarten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-89960UF_Hardbrücke_Gl. 800/900 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 03.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03:55-04:30: Totalsperrung zwischen
Zürich HB und Zürich Hardbrücke auf den "S-Bahngleisen".

Schichtweise 3x 0.6 h

D-96545(ZF) UF_A2 ZVB Modul 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Vorbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:00: Kapazitätsreservation
zwischen Zürich HB und Zürich Vorbahnhof. Einzelne Änderungen
im Rangierablauf nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

D-76118FbE25 Unterterzen W.8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 25.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Unterterzen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan nicht regelmässig
genutzte Nebengleise nicht verfügbar. Von Unterhaltsdiensten
genutzte Nebengleise nicht verfügbar.Durchgehend 22 Tage +

10.0 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron-/Durchfahrtsgleis nicht
verfügbar, sämtliche Züge Fahrtrichtung SA über Ablenkung.

Schichtweise 14x 6.7 h

03.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL.

Schichtweise 14x 6.0 h

D-68213LQ Bahnhofausbau Phase B SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-68213LQ Bahnhofausbau Phase B SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-CH.

Durchgehend 4.8 h

18.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MF-CH

Durchgehend 2.8 h

19.11.2025 19.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eisnpurige Verkehrsführung MF-CH

Durchgehend 2.8 h

19.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von drei Perrongleisen nicht
verfügbar

Schichtweise 3x 7.0 h

20.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Landquart Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 2.6 h

20.11.2025 24.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Landquart Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eins von drei Perrongleisen nicht
verfügbar

Schichtweise 3x 5.2 h

24.11.2025 27.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Landquart Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Gütergleise nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.0 h

D-78906AS25: Siebnen-Wangen,Neubau
Überholgleis

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-78906AS25: Siebnen-Wangen,Neubau

Überholgleis
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 09.12.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Siebnen-Wangen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme TOPO Siebnen-
Wangen.

Durchgehend 1’092 Tage

15.12.2025 09.12.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Siebnen-Wangen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Ausserbetriebnahme Gl.2

(Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb.

Durchgehend 1’091 Tage

901 St. Gallen - Wattwil
D-77278WA-KAB Rickentunnel

Druckgelenksanierung
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h

23.02.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 8.4 h

02.03.2025 03.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

24.03.2025 28.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2025 07.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 34 Tage +

9.0 h

11.03.2025 12.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

18.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

19.03.2025 19.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung mit anderen Intervallen.
Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 2.9 h

19.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 7.0 h

20.03.2025 20.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Durchgehend 2.5 h

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2025 21.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderem
Intervall. Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen.

Durchgehend 3.0 h

24.03.2025 26.03.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen.

Schichtweise 3x 5.0 h

13.04.2025 15.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen

Schichtweise 2x 7.6 h

14.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Sieh KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

15.04.2025 16.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h

16.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.04.2025 22.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase SM 1.3
Schichtweise 2x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

24.04.2025 24.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.9 h

24.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h

25.04.2025 28.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 5.0 h

28.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

29.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

30.04.2025 02.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 10x 4.0 h

05.05.2025 08.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 3.0 h

09.05.2025 16.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 6x 5.0 h

18.05.2025 21.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.0 h

21.05.2025 28.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellunge, Rangierablauf

Schichtweise 5x 7.0 h

22.06.2025 25.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.07.2025 24.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2025 22.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

22.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

23.10.2025 27.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

27.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h

28.10.2025 30.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

30.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.6 h

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2025 05.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 3.0 h

05.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

06.11.2025 11.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 4x 2.9 h

11.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

12.11.2025 12.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 2.4 h

12.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2025 14.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Schichtweise 2x 2.9 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.6 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 4.0 h

17.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wirkung in Kombination mit anderen
Intervallen.

Durchgehend 3.0 h

17.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2025 21.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Schichtweise 4x 2.5 h

30.11.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 7.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-63436SG. St. Leonhardbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 3x 5.0 h

03.12.2025 03.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

03.12.2025 12.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Schichtweise 7x 7.0 h

04.12.2025 04.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe KOP-2446, Phase N1.3
Durchgehend 2.5 h

05.12.2025 05.12.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen GB - St. Gallen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisbenutzung,
Abstellungen, Rangierablauf

Durchgehend 2.9 h

D-75925UF 2025  SGWI - SG  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2025 04.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen West (Abzw) - St.
Gallen Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung St.Gallen
Winkeln -St.Gallen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h

D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-68701UF_2025_UZ-WA SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2025 18.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.4 h

D-89345SG-SGF Rosenberg Tunnelinspektion
Gl.100+200

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2025 30.04.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

30.04.2025 05.05.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Schichtweise 3x 5.8 h

16.11.2025 17.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

17.11.2025 18.11.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen St.
Fiden

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SG-SGF

Durchgehend 5.8 h

D-91253(ZF) BöMä Wil-LSG SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2025 30.06.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-94307(ZF) Bömä 2025 Linie 735-853 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2025 17.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wattwil - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.2 h

999 Annemasse -  Genève-Stade
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2025 10.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

10.02.2025 14.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

16.02.2025 17.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.02.2025 21.02.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

29.06.2025 04.07.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

999 Annemasse -  Genève-Stade
D-90191UF 2025 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2025 06.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

06.10.2025 10.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

12.10.2025 13.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.10.2025 17.10.2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h
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