
Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-79552lot 1.2 Grv - Pui 2026 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2026 31.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à voie unique sur le tronçon
GRV-PUI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 12 Tage +

19.0 h

01.02.2026 27.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à voie unique entre GRV et
PUI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 54 Tage +
20.0 h

29.03.2026 07.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique GRV-PUI

Schichtweise 9x 5.2 h

07.04.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon à voie unique entre GRV et PUI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 66 Tage +

15.0 h

150 Lausanne - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

153 Genève - La Praille
D-54000Genève IAIV  / reconfiguration faisceau B,

2024 - 2025
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2025 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies 106 à 109 non utilisables

Durchgehend 236 Tage +
22.0 h

200 Lausanne - Vallorbe
D-97982VU nouveau débord (MEX 2026) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-97982VU nouveau débord (MEX 2026) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 30.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 180 Tage +
16.0 h

03.04.2026 06.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 3 Tage +
12.0 h

210 Lausanne - Biel
D-92566L-Hand EST SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Yverdon-les-Bains -
Estavayer-le-Lac

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Estavayer voie 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.7

h

D-97982VU nouveau débord (MEX 2026) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 30.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 180 Tage +
16.0 h

01.01.2026 30.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 180 Tage +
16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-97982VU nouveau débord (MEX 2026) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2026 06.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 3 Tage +
12.0 h

03.04.2026 06.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun. voies privées et non-
centralisées

Durchgehend 3 Tage +
12.0 h

D-99241C5_BOLE PN 83 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cottendart (embr) - Champ-
du-Moulin

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: VIT nuits prolongées Substituion
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.5 h

17.07.2026 20.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cottendart (embr) - Champ-
du-Moulin

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon Auvernier-Champ-du-Moulin
interdit. Substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

221 Auvernier - Pontarlier
D-99241C5_BOLE PN 83 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cottendart (embr) - Champ-
du-Moulin

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: VIT nuits prolongées Substituion
nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.5 h

 232Page 5 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-99241C5_BOLE PN 83 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2026 20.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cottendart (embr) - Champ-
du-Moulin

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon Auvernier-Champ-du-Moulin
interdit. Substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

226 Sonceboz - Moutier
D-87385SCB-MOU, R.I.M (modernisation) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval -
Moutier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon SCB-MOU interdit

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 213 Tage +

4.0 h

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h

D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen
4-Meter-Korridor (4mK)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2025 31.07.2029 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Johann Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis 85 gesperrt

Durchgehend 1’400 Tage

 232Page 6 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-82953Basel St.Johann - Basel SBB: Anpassungen

4-Meter-Korridor (4mK)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2025 20.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel St. Johann Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spurwechsel Morgartenring -
Basel SBB MIZ Anpassungen Fahrplan im Minutenbereich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 109 Tage +

9.0 h

13.04.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Sperre dauernd

Durchgehend 187 Tage +
6.8 h

18.10.2026 09.05.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Sperre dauernd

Durchgehend 202 Tage +
7.2 h

D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,
200,300

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stammgleis (von Dreien) gesperrt

Schichtweise 9x 7.2 h

24.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Basel St. Jakob Nord (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2tes Stammgleis BS-MU gesperrt

Schichtweise 9x 4.5 h

D-75442Laufen Erneuerung U Bahnhofstrasse und
FbE 32-2-52

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-75442Laufen Erneuerung U Bahnhofstrasse und

FbE 32-2-52
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2026 21.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 und Gleis 4 nicht nutzbar Gleis
34-14 abstellen von Zügen nur ohne Strom möglich Wirkung auf
das Angebot nur, wenn im Jahresfahrplan 26 fix Reisezüge in Lfn
abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 4.8 h

22.06.2026 24.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gl.3 Seite Dmt
Durchgehende Sperrung Gl.4 Es steht noch mit Gl.2 ein
Durchfahrtsgleis und mit Gleis 3 Seite Zwg ein Wendegleis zur
Verfügung. Kreuzungen sind nicht möglich. Gleis 34-14 könne
keine Fahrzeuge EVU abgestellt werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 63 Tage

22.06.2026 23.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gl 2
Zusammen mit der Dauersperre 3/4 steht noch Gleis 3 Seite Basel
für Wendungen Nachtnetz zur VerfügungSchichtweise 63x 2.8 h

24.08.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt Keine Kreuzungen in
Laufen möglich Längere Wege für Umsteigen Bahn-Bus-Bahn
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

1.0 h

24.08.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 Seite Dmt gesperrt Gleis 3 und
4 stehen für Wendungen zur Verfügung Zusammen mit der
Dauersperre im Gleis 2 sind keine Durchfahrten mehr möglichSchichtweise 64x 2.8 h

26.10.2026 15.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Laufen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 und Gleis 4 nicht nutzbar Gleis
34-14 abstellen von Zügen nur ohne Strom möglich Wirkung auf
das Angebot nur, wenn im Jahresfahrplan 26 fix Reisezüge in Lfn
abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 4.8 h

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-79552lot 1.2 Grv - Pui 2026 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2026 31.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à voie unique sur le tronçon
GRV-PUI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 12 Tage +

19.0 h

01.02.2026 27.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation à voie unique entre GRV et
PUI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 54 Tage +
20.0 h

29.03.2026 07.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie unique GRV-PUI

Schichtweise 9x 5.2 h

07.04.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Grandvaux Total

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon à voie unique entre GRV et PUI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 66 Tage +

15.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,

253, 254
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

251 Palézieux - Lyss
D-21748Pont sur l'Arbogne + L-Hand et  ATR SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2026 18.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Corcelles-Nord - Faoug Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon interdit en permanence
(Clustering) CN-FG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 110 Tage +
4.5 h

252 Yverdon - Fribourg
D-92566L-Hand EST SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Estavayer-le-Lac Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gare EST interdite (voie1) Tronçon YV-
EST (sans YV) également interdit en synergie avec travaux YV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 12x 6.8 h

27.02.2026 02.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Estavayer-le-Lac Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Estavayer voies 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-92566L-Hand EST SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Yverdon-les-Bains -
Estavayer-le-Lac

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Estavayer voie 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.7

h

D-88974C5_CS_COUS_Drainage +
FbE_BOMO_AMG_104

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bossy Bois (embr) - Bossy
Moulins (embr)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit (sans PAY et
GRO)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

31.08.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bossy Bois (embr) - Bossy
Moulins (embr)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit (sans PAY et
GRO)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 12x 6.8 h

04.09.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bossy Bois (embr) - Bossy
Moulins (embr)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit (sans PAY et
GRO)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

11.09.2026 14.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bossy Bois (embr) - Bossy
Moulins (embr)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAY-GRO interdit (sans PAY et
GRO)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

260 Bern - Biel/Bienne
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2026 18.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 35 Tage +
9.0 h

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

31.07.2026 07.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

300 Spiez - LBT - Brig
D-88742LBT: Schienenwechsel BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-88742LBT: Schienenwechsel BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2026 23.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Adelrain (Abzw) - Mitholz
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LBT Nächte So/Mo bis Do/Fr
von 21:00 bis 05:30 Uhr. Gesamter Verkehr über Bergstrecke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke statt LBT

Güterverkehr

Umleitung via Bergstrecke statt LBT

Schichtweise 12x 8.5 h

D-100974LBT: Schienenfräsen BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Adelrain (Abzw) - Mitholz
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LBT Nächte So/Mo bis Do/Fr
von 21:00 bis 05:30 Uhr. Gesamter Verkehr über Bergstrecke.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP Umleitung via Bergstrecke statt LBT

Güterverkehr

Umleitung via Bergstrecke statt LBT

Schichtweise 5x 8.5 h

D-55668WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2026 08.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen
Nordportal (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Züge verkehren über Bahnhof FR
loco

Durchgehend 31 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-55668WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2026 30.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wengi - Wengi-Ey (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE
(Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.5 h

14.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Wengi Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb WENE-FR (TuE ohne
Einschränkungen)

Schichtweise 10x 8.5 h

06.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Wengi Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WENE-WINK

Schichtweise 15x 8.5 h

27.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE

Schichtweise 10x 8.5 h

D-79802LBS: ER Erneuerung Fahrleitung BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb LBT
So/Mo-Do/Fr jeweils 20:00-12:00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Teilweise Umleitungen via Bergstrecke

Schichtweise 15x 16.0 h

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-77451GO: 4376 FbE C11+C12 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-77451GO: 4376 FbE C11+C12 BLS

Region BLS-Süd
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2026 31.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein - Stockgraben
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis C12 durchgehend gesperrt
Gesamter Verkehr über Gleis A1-C11

Durchgehend 214 Tage +
1.0 h

D-100647Totalsperre (Diverse Arbeiten) BLS
Region BLS-Süd

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Lötschberg
(Spw) - Eggenschwand
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 05:00 Uhr Umleitungen via LBT

Schichtweise 184x 4.0 h

D-55668WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2026 08.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Frutigen
Nordportal (Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Züge verkehren über Bahnhof FR
loco

Durchgehend 31 Tage +
10.0 h

18.05.2026 30.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wengi - Wengi-Ey (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-FR, Sperre TuE
(Gesamter Verkehr über Gl 209-211-213-FR(Loco)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.5 h

14.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Wengi Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb WENE-FR (TuE ohne
Einschränkungen)

Schichtweise 10x 8.5 h

06.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) - Wengi Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WENE-WINK

Schichtweise 15x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-55668WENE-FRNP: 2397 Ausbau Tunnel Engstlige BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wengi-Ey (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb REIK-WENE-WINK / TuE

Schichtweise 10x 8.5 h

D-58849GO: 2583 BehiG BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2026 01.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt, Züge über Gleis 1 und
3 Perron nur an Gleis 1

Durchgehend 216 Tage +
11.0 h

20.04.2026 05.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Züge über Gleis 1

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

302 Bern - Schwarzenburg
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-92871BNBZ-HOL: FbE Gleis 203 BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-92871BNBZ-HOL: FbE Gleis 203 BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2026 04.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb BNBZ-
HOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Regionalverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Güterverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Durchgehend 157 Tage +
20.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

303 Bern - Belp - Thun
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,

253, 254
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-49371Solothurn, Rückbau Gleise 974–976, Modul

C1
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ABN von diverse 900er Gleisen in SO. In
Absprache mit I-VU.

Durchgehend 100 Tage +
10.0 h

D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2026 09.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung in SO.

Schichtweise 18x 4.0 h

12.11.2026 21.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis weniger Ein
Auszugsgleis weniger Ein Hauptgleis weniger

Schichtweise 10x 4.0 h

30.11.2026 15.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hauptgleise nicht verfügbar, davon
zwei Perrongleise betroffen. Hauptdurchfahrtsgleise verfügbar.

Schichtweise 16x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 8x 4.0 h

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-92871BNBZ-HOL: FbE Gleis 203 BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2026 04.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Nord - Bern
Holligen

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb BNBZ-
HOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Regionalverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Güterverkehr

Massnahmen gemäss AGR RKW

Durchgehend 157 Tage +
20.0 h

D-39663BNBZ: Umbau Bahnhof BLS
Region BLS-Nord

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-39663BNBZ: Umbau Bahnhof BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2026 31.01.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Nord Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bern Bümpliz Nord Gleise 3 (neu)
15.04.2024 05.30 Uhr - 25.10.2024 17.00 Uhr durchgehend
gesperrt. Alle Züge über Gleise 1 und 2 (neu)Durchgehend 212 Tage +

23.8 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weyermannshaus Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-78439IC003447 Erneuerung Schwäbisbrücke BLS, BLS
Region BLS-

Dossier:Referenz:
kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-78439IC003447 Erneuerung Schwäbisbrücke BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Brenzikofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Schwäbisbrücke Gleis
TH116; Fr 03.07.20:00 h - Mo 17.08.2026 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung Thun - Gümligen - Konolfingen -
Brenzikofen bzw. Steffisburg oder Ausfall

Totalsperre

Durchgehend 44 Tage +
9.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

D-75156FbE26: Gümligen-Ostermundigen
Erneuerung Gleise 91-407-408

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 20 Tage +
14.0 h

28.09.2026 08.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 10 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-75156FbE26: Gümligen-Ostermundigen

Erneuerung Gleise 91-407-408
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 14 Tage +
7.0 h

28.09.2026 17.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 19 Tage +
7.0 h

340 Burgdorf - Thun
D-78439IC003447 Erneuerung Schwäbisbrücke BLS, BLS

Region BLS-
Dossier:Referenz:

kip@bls.chkip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Brenzikofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Schwäbisbrücke Gleis
TH116; Fr 03.07.20:00 h - Mo 17.08.2026 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung Thun - Gümligen - Konolfingen -
Brenzikofen bzw. Steffisburg oder Ausfall

Totalsperre

Durchgehend 44 Tage +
9.0 h

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-11755BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55
und Anpassung Bahnzugang (BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Überholgleis nicht verfügbar.

Durchgehend 14 Tage +
1.0 h

12.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit I-928341 ergibt sich
Einspurige Verkehrsführung in LUT. 1 statt zwei Perron verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 4.0 h

24.02.2026 05.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Überholgleis nicht verfügbar.

Durchgehend 9 Tage

14.03.2026 25.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtgleise nicht verfügbar.
keine Perron verfügbar. Doppelspur vorhanden mit Vmax 60km/h
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 102 Tage +

23.0 h

 232Page 23 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11755BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2026 18.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit I-928360 ergibt sich
Einspurige Verkehrsführung in LUT. kein Perrongleis verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 4.0 h

26.07.2026 11.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: zwei Überholgleise nicht verfügbar.

Durchgehend 16 Tage

08.10.2026 28.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt. kein
Perrongleis verfügbar. Doppelspur mit Vmax 60km/h vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 21x 4.0 h

01.12.2026 24.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
keine Perrongleise verfügbar. Doppelspur vorhanden mit Vmax
60km/h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 24x 4.0 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-49371Solothurn, Rückbau Gleise 974–976, Modul
C1

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-49371Solothurn, Rückbau Gleise 974–976, Modul

C1
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ABN von diverse 900er Gleisen in SO. In
Absprache mit I-VU.

Durchgehend 100 Tage +
10.0 h

D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2026 09.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung in SO.

Schichtweise 18x 4.0 h

12.11.2026 21.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis weniger Ein
Auszugsgleis weniger Ein Hauptgleis weniger

Schichtweise 10x 4.0 h

30.11.2026 15.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hauptgleise nicht verfügbar, davon
zwei Perrongleise betroffen. Hauptdurchfahrtsgleise verfügbar.

Schichtweise 16x 4.0 h

16.12.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 8x 4.0 h

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-49371Solothurn, Rückbau Gleise 974–976, Modul
C1

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ABN von diverse 900er Gleisen in SO. In
Absprache mit I-VU.

Durchgehend 100 Tage +
10.0 h

D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2026 09.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung in SO.

Schichtweise 18x 4.0 h

12.11.2026 21.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis weniger Ein
Auszugsgleis weniger Ein Hauptgleis weniger

Schichtweise 10x 4.0 h

30.11.2026 15.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hauptgleise nicht verfügbar, davon
zwei Perrongleise betroffen. Hauptdurchfahrtsgleise verfügbar.

Schichtweise 16x 4.0 h

16.12.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 8x 4.0 h

411 Solothurn - Moutier
D-67462LADO: Bahnhofumbau BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langendorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Langendorf: nur ein Betriebsgleis zur
Verfügung, keine Kreuzungen möglich

Durchgehend 87 Tage +
20.0 h

D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-60911Solothurn PU West RBS BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2026 09.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hauptdurchfahrtsgleise nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung in SO.

Schichtweise 18x 4.0 h

12.11.2026 21.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis weniger Ein
Auszugsgleis weniger Ein Hauptgleis weniger

Schichtweise 10x 4.0 h

30.11.2026 15.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hauptgleise nicht verfügbar, davon
zwei Perrongleise betroffen. Hauptdurchfahrtsgleise verfügbar.

Schichtweise 16x 4.0 h

16.12.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Perrongleise nicht verfügbar.

Schichtweise 8x 4.0 h

440 Langenthal - Wolhusen
D-95368BehiG Zell BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2026 19.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugskreuzungen im Bahnhof Zell nicht
möglich.

Durchgehend 184 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-95368BehiG Zell BLS

Region BLS-Nord
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2026 24.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Zell

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahenrsatz: Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

alle Güterzüge Ausfall oder Umleitung
Langenthal - Gettnau/Menznau West via Luzern.
Umleitung 50482 via LuzernTotralsperre

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

24.08.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugskreuzungen im Bahnhof Zell nicht
möglich

Durchgehend 67 Tage +
13.0 h

D-75166FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2026 27.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal - Langenthal
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTH-HB

Durchgehend 17 Tage +
10.0 h

D-78430IC004440 FbE LTHS-LOTZ BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-78430IC004440 FbE LTHS-LOTZ BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal - Lotzwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Langenthal - Lotzwil; Fr.
18.09. 20:00 h - Mo 26.10.2026 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung Langenthal - Burgdorf - Langnau -
Wolhusen oder Langenthal - Olten - Luzern -
Wolhusen bzw. Schachen - Luzern - Olten statt
via Huttwil - Langenthal oder AusfallTotalsperre

Durchgehend 37 Tage +
10.0 h

450 Olten - NBS - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,

253, 254
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,

455
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-75166FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2026 27.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal - Langenthal
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LTH-HB

Durchgehend 17 Tage +
10.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2026 18.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 35 Tage +
9.0 h

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

31.07.2026 07.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

460 Bern - Langnau - Luzern
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

D-75156FbE26: Gümligen-Ostermundigen
Erneuerung Gleise 91-407-408

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 20 Tage +
14.0 h

28.09.2026 08.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 10 Tage +
7.0 h

28.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 14 Tage +
7.0 h

28.09.2026 17.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 19 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern

500 Basel - Adler - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h

D-99740FbE25: Erneuerung Fahrbahn Basel RB Gl
A15 (dauernde Sperrung A15)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2030 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung aufgrund Entscheid
Cactus.

Durchgehend 1’826 Tage

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eventualsperrung kurzfristig
anordnungsbar im Falle von Verzögerungen im Bauablauf mit
einspuriger Verkehrsführung in 1/6 Tunnelabschnitt (z.B. HBT
Nord - HBT Süd)

Schichtweise 51x 6.2 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2026 01.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

31.05.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

7.8 h

01.06.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 40x 7.0 h

01.06.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 32x 11.0 h

05.06.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre. Über die
Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 8x 59.0 h

D-4710Sanierung Strassenüberführung
Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

02.03.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: vakat

Schichtweise 10x 8.0 h

17.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

02.12.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- Beurteilung durch VU

Schichtweise 13x 8.0 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,
200,300

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stammgleis (von Dreien) gesperrt

Schichtweise 9x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,

200,300
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Basel St. Jakob Nord (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2tes Stammgleis BS-MU gesperrt

Schichtweise 9x 4.5 h

500-2 Basel - Pr - Olten
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h

D-99740FbE25: Erneuerung Fahrbahn Basel RB Gl
A15 (dauernde Sperrung A15)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2030 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung aufgrund Entscheid
Cactus.

Durchgehend 1’826 Tage

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eventualsperrung kurzfristig
anordnungsbar im Falle von Verzögerungen im Bauablauf mit
einspuriger Verkehrsführung in 1/6 Tunnelabschnitt (z.B. HBT
Nord - HBT Süd)

Schichtweise 51x 6.2 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

31.05.2026 01.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

31.05.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

7.8 h

01.06.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 40x 7.0 h

01.06.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 32x 11.0 h

05.06.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Tecknau -
Olten Nord (in HVZ 6-9 / 16-19 h bis Hauenstein Süd) In
Kumulation mit I-735339 ergibt es eine 3/6 Sperre. Über die
Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 8x 59.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

02.03.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: vakat

Schichtweise 10x 8.0 h

17.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

02.12.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- Beurteilung durch VU

Schichtweise 13x 8.0 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,
200,300

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,

200,300
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stammgleis (von Dreien) gesperrt

Schichtweise 9x 7.2 h

24.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Basel St. Jakob Nord (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2tes Stammgleis BS-MU gesperrt

Schichtweise 9x 4.5 h

503 Sissach - Lf - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

503 Sissach - Olten
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

510 Olten - Luzern
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 232 Tage +

4.0 h

D-75164FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen  251,
253, 254

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2026 05.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 7 Tage + 9.0
h

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

D-16642BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und
Anpassung Bahnzugang (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-16642BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und

Anpassung Bahnzugang (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Suhr Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr •
Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 50x 8.5 h

06.09.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Suhr Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr •
Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 70x 8.5 h

570 Luzern - Kue - Immensee
D-24996BZU23 Immensee Perronerhöhung SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2026 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird während des Umbau
ausser Betrieb genommen

Durchgehend 237 Tage +
20.0 h

23.03.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage +

9.0 h

12.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

D-75785Cluster_Linie 570_Fpl2026 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 232Page 44 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-75785Cluster_Linie 570_Fpl2026 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2026 15.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Verkehrshaus -
Küssnacht am Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
Umleitung VAE via RKBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S3 = BESBahnersatz ☑

Leermat-Züge
Umleitung

Durchgehend 35 Tage +
4.5 h

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 14.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 164 Tage +
23.0 h

15.06.2026 21.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
5.0 h

15.06.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 78 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 6.3

h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

31.08.2026 29.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
1.0 h

D-87833FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-87833FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 08.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 63 Tage

26.07.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 35 Tage +

8.0 h

D-99680Langintervallen GBT CENTRO o NORD 2026 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.01.2026 24.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Sedrun
SMF

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1392

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12 Tage +

8.0 h

D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza
Indipendenza

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2026 21.05.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Binari di ricovero non disponibili per le
manovre da/per deposito
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2’280 Tage +

23.0 h

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24996BZU23 Immensee Perronerhöhung SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24996BZU23 Immensee Perronerhöhung SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2026 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis wird während des Umbau
ausser Betrieb genommen

Durchgehend 237 Tage +
20.0 h

23.03.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage +

9.0 h

12.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eine von drei Perronkanten nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholungen nur noch beschränkt
möglich.

Durchgehend 460 Tage +
23.0 h

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 06.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

11.0 h

09.11.2026 20.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 11 Tage +

10.0 h

30.11.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

D-87833FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 08.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 63 Tage

26.07.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 35 Tage +

8.0 h

D-87834AS, Teilerneuerung Schipfenbachbr. Km
46.182

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-87834AS, Teilerneuerung Schipfenbachbr. Km

46.182
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2026 14.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-xxxx

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 77 Tage

28.09.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-xxxx

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 63 Tage +

1.0 h

600-3 Airolo - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h

19.10.2026 06.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

11.0 h

09.11.2026 20.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 11 Tage +

10.0 h

30.11.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 14.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 164 Tage +
23.0 h

15.06.2026 21.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
5.0 h

15.06.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 78 Tage

19.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 6.3

h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

31.08.2026 29.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
1.0 h

D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza
Indipendenza

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2026 21.05.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Binari di ricovero non disponibili per le
manovre da/per deposito
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2’280 Tage +

23.0 h

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24854BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 01.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 32 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24854BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2026 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 76 Tage +
23.0 h

D-54845Maroggia accettazione 750m SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 06.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Maroggia-Melano Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 340 Tage

D-81914Rivera-Bironico, Altlastensanierung ex
TUGIR, Progetto (1005899.33.1235.5.51)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 365 Tage

D-62109Genzana sotto passo Lugano SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2026 21.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14 Tage +
4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-62109Genzana sotto passo Lugano SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2026 21.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 4.8 h

22.01.2026 05.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14 Tage +
4.8 h

D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza
Indipendenza

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2026 21.05.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Binari di ricovero non disponibili per le
manovre da/per deposito
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2’280 Tage +

23.0 h

D-99426FbE26_LGV_W_20-21_GL_A9_(A8 Nord) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20 Tage +
22.0 h

D-99386FbE26_RIB_W_9-10_GL_2_22_32 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 232Page 54 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-99386FbE26_RIB_W_9-10_GL_2_22_32 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 102 Tage +
8.0 h

30.03.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

30.03.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sigirino Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 49 Tage +
9.0 h

01.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
9.0 h

06.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
9.0 h

06.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
9.0 h

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-99386FbE26_RIB_W_9-10_GL_2_22_32 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

24.04.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
18.0 h

24.04.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
18.0 h

24.04.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 34 Tage +
18.0 h

D-91885ISP 1165416; LGP-LGPC, Teilerneuerung
constr. 183.009 BE2

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2026 27.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide - Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22 Tage +
4.7 h

D-86005FbE26_CHSM_GL_U3_O2_N5_N6_N9 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 232Page 56 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-86005FbE26_CHSM_GL_U3_O2_N5_N6_N9 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche di binari

Durchgehend 7 Tage

04.05.2026 19.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 10x 9.0 h

17.08.2026 24.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso SM Fascio U Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7 Tage

24.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: modifiche di binari

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 2.0

h

11.09.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche di binari

Durchgehend 7 Tage +
18.0 h

09.10.2026 17.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche di binari

Durchgehend 7 Tage +
18.0 h

D-99332FbE26 ALM-RIB GL 263-264-13 (200) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-99332FbE26 ALM-RIB GL 263-264-13 (200) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2026 06.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20 Tage +
23.0 h

21.06.2026 06.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14 Tage +
5.0 h

D-85998Chiasso Vg,SU v.Favre e BDFaloppia SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2026 29.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2866

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 32 Tage

30.10.2026 10.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2866 CHI Vg
rimane solo un binario con mp 400m in servizio
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage +

9.0 h

11.11.2026 20.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2866 CHI Vg
rimane solo un binario con mp 400m in servizio
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9 Tage + 9.0

h

26.11.2026 04.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2866

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage + 9.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-85998Chiasso Vg,SU v.Favre e BDFaloppia SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2026 13.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-2866

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage

D-99411FbE26 TAV W 1-4,6,9, GL 32,33-3-73 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2026 23.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9 Tage

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2025 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Vedi anche KOP-2760

Durchgehend 508 Tage +
9.0 h

19.10.2026 06.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

11.0 h

09.11.2026 20.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 11 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-15100AI - provvedimenti BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 14.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 164 Tage +
23.0 h

15.06.2026 21.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
5.0 h

15.06.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 78 Tage

19.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage + 6.3

h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

27.07.2026 20.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 24 Tage +

16.2 h

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

20.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10 Tage +

7.8 h

31.08.2026 29.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Castione-Arbedo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage +
1.0 h

D-87833FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 08.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 63 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-87833FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Gruonbach
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-2831

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 35 Tage +

8.0 h

D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza
Indipendenza

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2026 21.05.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Binari di ricovero non disponibili per le
manovre da/per deposito
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2’280 Tage +

23.0 h

D-87834AS, Teilerneuerung Schipfenbachbr. Km
46.182

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2026 14.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-xxxx

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 77 Tage

28.09.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-xxxx

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 63 Tage +

1.0 h

632 Bellinzona - Locarno
D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza

Indipendenza
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza

Indipendenza
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2026 21.05.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Binari di ricovero non disponibili per le
manovre da/per deposito
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2’280 Tage +

23.0 h

D-85995FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2026 19.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tenero Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 39 Tage +
6.0 h

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-99426FbE26_LGV_W_20-21_GL_A9_(A8 Nord) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20 Tage +
22.0 h

D-99386FbE26_RIB_W_9-10_GL_2_22_32 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-99386FbE26_RIB_W_9-10_GL_2_22_32 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
9.0 h

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

22.04.2026 05.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Vedeggio Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

D-99332FbE26 ALM-RIB GL 263-264-13 (200) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2026 06.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20 Tage +
23.0 h

D-99411FbE26 TAV W 1-4,6,9, GL 32,33-3-73 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-99411FbE26 TAV W 1-4,6,9, GL 32,33-3-73 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2026 23.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9 Tage

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-75372Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde -

Frick, Gleis 149
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2026 29.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchhalde (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BUHA-FCK Eine von zwei Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 7.0

h

D-75374Fahrbahnerneuerung 2026, STS Gl. B1, B2,
W  20, 25-27

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad und Nebengleise nicht
nutzbar

Durchgehend 11 Tage +
9.0 h

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h

D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach SCHL

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

 232Page 68 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-

31, 35/34, Gleis 241
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

650 Olten - Lb - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach SCHL
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

650-2 Olten - BG - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h

D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach SCHL

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,

455
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-

31, 35/34, Gleis 241
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung

Perrondach SCHL
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-81204FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451,
455

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht
verfügbar

Durchgehend 15 Tage +
2.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-

31, 35/34, Gleis 241
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h

D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach SCHL

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

 232Page 121 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

 232Page 128 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2025 18.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterbruch Verbindung Seetal-LB

Durchgehend 1’008 Tage +
4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis ausser Betrieb

Durchgehend 601 Tage +
23.0 h

11.08.2025 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perron weniger

Durchgehend 288 Tage

01.11.2025 04.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 337 Tage +
23.0 h

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleis Industrie nicht nutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis ---> Industrie nicht
benutzbar

Durchgehend 20 Tage +
20.0 h

26.05.2026 22.02.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 272 Tage +

1.0 h

24.06.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Bahnhofsgleis auf der Ausfahrtsseite
von Gl.5,6 in Richtung Osten gesperrt. keine Ausfahrten von Gl.5,6
in Richtung Osten möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 75 Tage +
3.0 h

28.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellfeld nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

05.10.2026 22.03.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Aufgrund Topologie Änderungen andere Fahrwege verfügbar.

Durchgehend 168 Tage +
1.0 h

653 Gexi - Rotkreuz
D-39591Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2026 15.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muri AG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

15.0 h

 232Page 133 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-39591Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.02.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muri AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 28 Tage

26.03.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muri AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 206 Tage +

23.0 h

24.10.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muri AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 44 Tage +

1.0 h

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2025 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Horgen Oberdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Überholungen nur noch beschränkt
möglich.

Durchgehend 460 Tage +
23.0 h

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-66723Doppelspurausbau Schindellegi -

Biberbrugg
SOB
Region SOB

Dossier:Referenz:
planung@sob.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-66723Doppelspurausbau Schindellegi -

Biberbrugg
SOB
Region SOB

Dossier:Referenz:
planung@sob.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schindellegi-Feusisberg -
Biberbrugg

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB Ausfall VAE PF-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz UZ-BIBBahnersatz ☑

Totalsperrung

Regionalverkehr

SOB Ausfall S40 und S13 SAM-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz ☑
Totalsperrung

Durchgehend 28 Tage +
3.0 h

D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

672 Wädenswil - Einsiedeln
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-66723Doppelspurausbau Schindellegi -

Biberbrugg
SOB
Region SOB

Dossier:Referenz:
planung@sob.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schindellegi-Feusisberg -
Biberbrugg

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB Ausfall VAE PF-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz UZ-BIBBahnersatz ☑

Totalsperrung

Regionalverkehr

SOB Ausfall S40 und S13 SAM-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz ☑
Totalsperrung

Durchgehend 28 Tage +
3.0 h

20.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schindellegi-Feusisberg -
Biberbrugg

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB Ausfall VAE PF-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz UZ-BIBBahnersatz ☑

Totalsperrung

Regionalverkehr

SOB Ausfall S40 und S13 SAM-BIB / Bahnersatz
Bahnersatz ☑
Totalsperrung

Durchgehend 28 Tage +
3.0 h

D-100321FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wädenswil - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 15 Tage +
5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-100321FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wädenswil - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 15 Tage +
5.7 h

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-82031Basel SBB Parkhaus Zoo (Kundenprojekt) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2024 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: -Abkreuzgleis für Lok für Depot-Depot
fällt weg

Durchgehend 725 Tage +
10.0 h

D-99740FbE25: Erneuerung Fahrbahn Basel RB Gl
A15 (dauernde Sperrung A15)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2030 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung aufgrund Entscheid
Cactus.

Durchgehend 1’826 Tage

D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach SCHL

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2024 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger, gering, nur in
Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend

Durchgehend 848 Tage +
3.0 h

18.04.2025 28.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine nur in Kumulation mit anderen
Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N
nötig (MIZ)Durchgehend 405 Tage

02.03.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: vakat

Schichtweise 10x 8.0 h

17.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 8x 8.0 h

02.12.2026 18.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- Beurteilung durch VU

Schichtweise 13x 8.0 h

D-75372Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde -
Frick, Gleis 149

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2026 29.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchhalde (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BUHA-FCK Eine von zwei Perronkanten weniger
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 7.0

h

D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,
200,300

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62150Fahrbahnerneuerung BS=MU Gl. 100,

200,300
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stammgleis (von Dreien) gesperrt

Schichtweise 9x 7.2 h

24.03.2026 01.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Basel St. Jakob Nord (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2tes Stammgleis BS-MU gesperrt

Schichtweise 9x 4.5 h

D-75374Fahrbahnerneuerung 2026, STS Gl. B1, B2,
W  20, 25-27

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad und Nebengleise nicht
nutzbar

Durchgehend 11 Tage +
9.0 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-75374Fahrbahnerneuerung 2026, STS Gl. B1, B2,

W  20, 25-27
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stein-Säckingen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad und Nebengleise nicht
nutzbar

Durchgehend 11 Tage +
9.0 h

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-70132AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge

750m
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Seebach Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine geplanten Abstellungen.

Durchgehend 365 Tage

D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2026 21.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.6 h

05.01.2026 23.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 51x 2.9 h

D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Nebengleise nicht verfügbar.

Durchgehend 648 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88053Däniken RB, Instandhaltungszentrum SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2026 15.10.2027 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Däniken RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht verfügbar.

Durchgehend 529 Tage +
9.0 h

D-82237EBV3-Korridor SH-OTH: Anpassung
Perrondach SCHL

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2026 16.01.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schlieren Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:15: Ein Bahnhofsgleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 4x 5.4 h

D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.

Durchgehend 8.5 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 5.6 h

03.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Schichtweise 14x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2026 29.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 2.5 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

09.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

10.05.2026 10.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

13.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 4.8
h

14.05.2026 14.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

14.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 3.0
h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 3.7 h

15.05.2026 15.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich

Durchgehend 14.0 h

16.05.2026 16.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 1 Tag + 19.3
h

17.05.2026 17.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

18.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

22.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG.
Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 9.0 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 4.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16498FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 23.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 2.7 h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3
von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-
Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und
Killwangen-Spreitenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

23.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung
der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich.

Durchgehend 2 Tage +
19.3 h

24.05.2026 24.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

25.05.2026 25.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

26.05.2026 26.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.0 h

D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-
31, 35/34, Gleis 241

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 232Page 157 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-75396FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-

31, 35/34, Gleis 241
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: vier Abstellgleise / Nebengleise AAGB
nicht verfügbar.

Durchgehend 32 Tage +
6.0 h

29.08.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: mehrer Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 4x 35.0 h

31.08.2026 19.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: mehrere Neben-/Abstell-
/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Schichtweise 3x 7.5 h

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 18x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 18x 5.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Schichtweise 3x 4.5 h

14.09.2026 05.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.5 h

15.09.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.5 h

26.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

 232Page 159 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 2x 2.8 h

26.09.2026 10.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 2x 3.7 h

26.09.2026 11.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:10: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen
zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.Schichtweise 4x 4.7 h

27.09.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

30.09.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

01.10.2026 01.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

10.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis
weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.8
h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Schichtweise 8x 6.5 h

12.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 5.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Schichtweise 8x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88905FbE26_KLW_Gl_6_56 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.5 h

13.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 3.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach -
RBL Kopf Killwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL.

Durchgehend 7.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 6.5 h

18.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4
Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 5.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Langacher (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:00: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und
Langacher (Spw.)Durchgehend 4.5 h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung,
Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Dietikon.

Durchgehend 4.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

711 Zürich - AF - Zug
D-88913FbE26_AF-KNO_Gl_176 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 7.2 h

17.04.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
7.2 h

05.05.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 24x 3.9 h

10.05.2026 12.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-88487FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und

FbE26_BIR-BON_Gl_166
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 06.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

07.07.2026 10.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.8 h

13.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 21 Tage +
3.8 h

04.08.2026 07.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.8 h

11.08.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

 232Page 165 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4-
54
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 361 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

01.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage + 5.5

h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-469Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2026 24.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:10-06:00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.8 h

24.03.2026 27.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:15-05:15h: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

05.10.2026 17.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 13:50-06:00h: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 16.2 h

D-21412AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf +
Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten iSeite BSD)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 137 Tage +

10.0 h

24.09.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 98 Tage +

18.0 h

D-21599Opfikon_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-21599Opfikon_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2026 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

23.05.2026 14.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 22 Tage +

19.5 h

15.06.2026 29.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

5.2 h

D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2026 14.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 22 Tage +
19.5 h

07.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.6 h

25.09.2026 27.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 1.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16967AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

28.09.2026 28.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

25.07.2026 25.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

25.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

31.08.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

01.09.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.8 h

06.09.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.7 h

18.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

19.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

23.10.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

26.10.2026 02.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:27-05:22h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

16.11.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

27.11.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.11.2026 03.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:21-05:18h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.9 h

04.12.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h

 232Page 174 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-94569MSZW A 3 + A5 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme der Gleise 5 & 6
bis Abbruch

Durchgehend 365 Tage

D-21415AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 08.06.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5
& 6 bis Abbruch

Durchgehend 2’346 Tage +
8.0 h

D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 09.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

10.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kempten - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.7 h

04.08.2026 13.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-58917BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2026 31.07.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stäfa Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11
(Freiverlad) infolge Topoanpassung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-
NET-G definiert.

Durchgehend 792 Tage

D-58798FbE26 HERL Gl.3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:10: durchgehende Sperrung
von Herrliberg-Feldmeilen Gl.3. Anpassungen im S-Bahnverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 35 Tage +
4.4 h

13.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen -
Erlenbach ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:10: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen. Keine
Verspätungen zu erwarten.Schichtweise 26x 4.4 h

13.07.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 34x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-58798FbE26 HERL Gl.3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen.

Schichtweise 9x 4.5 h

D-95358ZSTH Anlagenerweiterung:  Anpassungen
Tiefenbrunnen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Rückbau des Gleises 50 gemäss Studie.
Ersatz durch Handweichen.

Durchgehend 121 Tage +
19.5 h

07.09.2026 14.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zu- und Abfuhr zum
Zementverlad möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 9.1

h

D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

 232Page 178 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-58917BZU STAE inkl. Stw Ersatz STAE/UER/FB SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2026 31.07.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Stäfa Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme Gl 2-12 + 1-11
(Freiverlad) infolge Topoanpassung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ersatz Standort für Freiverlad wird durch NAT-
NET-G definiert.

Durchgehend 792 Tage

D-58798FbE26 HERL Gl.3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:10: durchgehende Sperrung
von Herrliberg-Feldmeilen Gl.3. Anpassungen im S-Bahnverkehr
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 35 Tage +
4.4 h

13.07.2026 17.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen -
Erlenbach ZH

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:10: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen. Keine
Verspätungen zu erwarten.Schichtweise 26x 4.4 h

13.07.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-04:45: Totalsperrung in regulärer
Nachtpause.

Schichtweise 34x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-58798FbE26 HERL Gl.3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herrliberg-Feldmeilen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:45-05:15: Einspurige
Verkehrsführung zwischen Erlenbach ZH und Meilen.

Schichtweise 9x 4.5 h

D-95358ZSTH Anlagenerweiterung:  Anpassungen
Tiefenbrunnen

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Rückbau des Gleises 50 gemäss Studie.
Ersatz durch Handweichen.

Durchgehend 121 Tage +
19.5 h

07.09.2026 14.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zu- und Abfuhr zum
Zementverlad möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 9.1

h

D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 09.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

10.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kempten - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.7 h

04.08.2026 13.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.2 h

D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94569MSZW A 3 + A5 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme der Gleise 5 & 6
bis Abbruch

Durchgehend 365 Tage

D-21415AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 08.06.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5
& 6 bis Abbruch

Durchgehend 2’346 Tage +
8.0 h

D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 09.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

10.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kempten - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.7 h

04.08.2026 13.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-94569MSZW A 3 + A5 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme der Gleise 5 & 6
bis Abbruch

Durchgehend 365 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-21415AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 08.06.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5
& 6 bis Abbruch

Durchgehend 2’346 Tage +
8.0 h

D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 09.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

10.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kempten - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.7 h

04.08.2026 13.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

25.07.2026 25.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.9 h

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

31.08.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

01.09.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.8 h

06.09.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.7 h

18.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

23.10.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

26.10.2026 02.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:27-05:22h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

16.11.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

27.11.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.11.2026 03.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:21-05:18h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4-
54
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 361 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

02.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 5x 5.3 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

06.02.2026 09.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere
Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem
Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

07.02.2026 09.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.3 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

01.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 5x 5.3 h

06.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere
Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem
Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.7
h

06.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage + 5.5

h

07.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.3 h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

17.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 4x 5.3 h

D-21412AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf +
Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten iSeite BSD)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-21412AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf +

Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten iSeite BSD)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 137 Tage +

10.0 h

24.09.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 98 Tage +

18.0 h

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

25.07.2026 25.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

25.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

31.08.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

01.09.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.8 h

06.09.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.7 h

18.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

19.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

23.10.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

26.10.2026 02.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:27-05:22h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

16.11.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

27.11.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.11.2026 03.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:21-05:18h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.9 h

04.12.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 5.5 h

05.10.2026 16.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 10x 3.8 h

17.10.2026 18.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.8 h

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

19.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Hardbrücke Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger
zur Verfügung.

Durchgehend 4.1 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 5.5 h

20.10.2026 29.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger
zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen
Zürich Hardbrücke und Hard.Durchgehend 5.5 h

30.10.2026 30.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hard Käferberg (Abzw) -
Zürich Hardbrücke

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:40-04:30: In Kombination mit
vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich
Hardbrücke und Hard.Durchgehend 3.8 h

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4-
54
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

02.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 5x 5.3 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

06.02.2026 09.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere
Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem
Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

07.02.2026 09.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.3 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

01.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

 232Page 198 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 5x 5.3 h

06.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Weitere
Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem
Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.7
h

06.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage + 5.5

h

07.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Flughafen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.3 h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

17.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:01-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar

Schichtweise 4x 5.3 h

D-21412AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf +
Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten iSeite BSD)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-21412AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf +

Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten iSeite BSD)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 137 Tage +

10.0 h

24.09.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bassersdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 98 Tage +

18.0 h

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

25.07.2026 25.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

25.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

31.08.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

01.09.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.8 h

06.09.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.7 h

18.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

19.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

23.10.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

26.10.2026 02.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:27-05:22h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

16.11.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

27.11.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.11.2026 03.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:21-05:18h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.9 h

04.12.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

D-94569MSZW A 3 + A5 -
Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme der Gleise 5 & 6
bis Abbruch

Durchgehend 365 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-21415AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2026 08.06.2032 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wallisellen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5
& 6 bis Abbruch

Durchgehend 2’346 Tage +
8.0 h

D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

25.07.2026 25.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

25.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.9 h

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

31.08.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2026 04.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.8 h

06.09.2026 18.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:40-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.7 h

18.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

19.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Effretikon - Tössmühle
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h

21.09.2026 25.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

23.10.2026 26.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

26.10.2026 02.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:27-05:22h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2026 27.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

27.11.2026 30.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.11.2026 03.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:21-05:18h: Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.9 h

04.12.2026 11.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tössmühle - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-62669KN-WZ Ersatz Unterführung Usterstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2026 09.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

10.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kempten - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.7 h

04.08.2026 13.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.2 h

D-82362FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2026 24.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:10-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

24.07.2026 27.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

27.07.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:25-05:20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2026 06.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.02.2026 23.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16 Tage +

6.0 h

23.02.2026 27.02.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-15897FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

06.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 9 Tage + 5.5

h

10.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in
Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.5 h

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Oerlikon - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:50-05:30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.7 h

D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2026 02.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

02.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2026 08.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

08.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

09.03.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

13.03.2026 15.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

15.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

20.03.2026 22.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

22.03.2026 23.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2026 27.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

27.03.2026 29.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

29.03.2026 30.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

30.03.2026 03.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

06.04.2026 10.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

10.04.2026 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

12.04.2026 13.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

17.04.2026 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

19.04.2026 20.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

20.04.2026 24.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

24.04.2026 26.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

26.04.2026 27.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

27.04.2026 01.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2026 03.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

04.05.2026 08.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 6.8 h

20.06.2026 23.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.4 h

22.06.2026 24.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen Gemäss KOP-2640

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.3 h

22.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt

Schichtweise 4x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2026 03.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.3 h

06.07.2026 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 6.3 h

03.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt

Schichtweise 19x 6.3 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

31.08.2026 11.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.0 h

04.09.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

18.09.2026 26.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für
Wendezüge benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 1.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für
Wendezüge benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

09.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen Gemäss KOP-2640

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

D-46723Anpassung Freiverlad Bülach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist
gesperrt

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

30.08.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist
gesperrt

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

D-88966FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Oerlikon

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.1
h

762 Winterthur - An - Schaffhausen

 232Page 216 ofDienstag, 05. Dezember 2023 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 14.2.113.6



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2026 02.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

02.03.2026 06.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

06.03.2026 08.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

08.03.2026 09.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

09.03.2026 13.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

13.03.2026 15.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

15.03.2026 16.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2026 20.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

20.03.2026 22.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

22.03.2026 23.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

23.03.2026 27.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

27.03.2026 29.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

29.03.2026 30.03.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

30.03.2026 03.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2026 10.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

10.04.2026 12.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

12.04.2026 13.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

13.04.2026 17.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

17.04.2026 19.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

19.04.2026 20.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

20.04.2026 24.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2026 26.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

26.04.2026 27.04.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

27.04.2026 01.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

01.05.2026 03.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 2 Tage

03.05.2026 04.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Durchgehend 6.4 h

04.05.2026 08.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Schichtweise 4x 8.3 h

08.05.2026 09.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 1
gesperrt

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2026 23.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Gleisänderungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.4 h

22.06.2026 24.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen Gemäss KOP-2640

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.3 h

22.06.2026 26.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt

Schichtweise 4x 6.3 h

29.06.2026 03.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.3 h

06.07.2026 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 6.3 h

03.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Bülach sind die Gleise: 33-3-43 von
23:00 - 05.00 Uhr gesperrt

Schichtweise 19x 6.3 h

28.08.2026 31.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-26948Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2026 11.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.0 h

04.09.2026 07.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-
05:00 Uhr gesperrt. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2640
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

18.09.2026 26.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für
Wendezüge benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 1.5

h

02.10.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 4 oder 5 im Bahnhof Bülach sind für
Wendezüge benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

09.10.2026 12.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen Gemäss KOP-2640

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

D-46723Anpassung Freiverlad Bülach SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2026 28.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist
gesperrt

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-46723Anpassung Freiverlad Bülach SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2026 09.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 8 im Bahnhof Bülach ist
gesperrt

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-73605FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-73605FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2026 13.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen - Feuerthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 56 Tage +
4.0 h

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-30940FbE26 WF_KHF Gl.720 (ex FbE 22) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2026 09.11.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Weinfelden - Berg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 21 Tage +
7.8 h

835 Wil - Weinfelden
D-99671FbE24_BROA-WIL_Gl_65_700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 13.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Märwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9 Tage + 7.0
h

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -

Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage

D-48011MUEL Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2026 05.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 ist gesperrt

Schichtweise 7x 5.4 h

31.05.2026 01.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 2 ist gesperrt

Durchgehend 5.6 h

05.06.2026 08.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Das Gleis 2 ist gesperrt

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

05.06.2026 06.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-48011MUEL Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2026 06.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 1.1 h

06.06.2026 08.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Felben-Wellhausen -
Märstetten

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.7 h

08.06.2026 12.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 ist gesperrt

Schichtweise 4x 5.4 h

D-85928FbE26 OA-RH Gl. 274 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2026 28.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Schichtweise 2x 5.3 h

28.07.2026 31.07.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Schichtweise 3x 5.3 h

01.08.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-85928FbE26 OA-RH Gl. 274 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2026 03.08.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.9
h

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 20.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 169 Tage +

23.0 h

D-94570MSZW A 1 , A2 + A4 -
Sperrungen/Ausserbetriebnahmen grösser

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 07.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Einkürzung Gleis 61 auf ca 45
Meter

Durchgehend 341 Tage

05.01.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 47

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 361 Tage

08.12.2026 31.12.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 61

Durchgehend 24 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-99671FbE24_BROA-WIL_Gl_65_700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 13.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Märwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9 Tage + 7.0
h

852 Weinfelden - St.Gallen
D-20137Gossau, Erweiterung Gleisanlage

Gütererkehr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2026 20.06.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gossau SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gemäss Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 169 Tage +

23.0 h

D-85901FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2026 22.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bischofszell Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 4.4 h

09.05.2026 11.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bischofszell Nord Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

16.05.2026 18.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bischofszell Nord Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 4.4 h

853 Wil - Rapperswil
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-85911FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
4.0 h

870 Wattwil - Rapperswil
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-19227FbE Täusitunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2026 02.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüti ZH - Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 6.8 h

02.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil Nordost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
5.3 h

19.10.2026 23.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-99671FbE24_BROA-WIL_Gl_65_700 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2026 13.05.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Märwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9 Tage + 7.0
h

D-85911FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2026 21.09.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
4.0 h

900 Zürich - NIDB - Chur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-78906AS25: Siebnen-Wangen,Neubau

Überholgleis
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2025 09.12.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Siebnen-Wangen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme TOPO Siebnen-
Wangen.

Durchgehend 1’092 Tage

15.12.2025 09.12.2028 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Siebnen-Wangen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Ausserbetriebnahme Gl.2

(Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Annahme: Güterüberholgleis PF in Betrieb.

Durchgehend 1’091 Tage

D-100321FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2026 19.10.2026 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wädenswil - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 15 Tage +
5.7 h
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