
 
 

 

SBB AG 

Fahrplan und Betrieb - Kapazitätsmanagement  

Hilfikerstrasse 3 ∙ 3000 Bern ∙ Schweiz 

kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch∙ www.sbb.ch 
 

Netznutzungsplan 2025 

Status Freigegeben

Version Version 3.0

Letzte Änderung 20. November 2023 

Basierend auf -

Freigabe BAV, 18. Dezember 2023

Urheberrecht Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche

kommerzielle Nutzung bedarf einer vorgängigen, ausdrücklichen Genehmigung.
 

 

mailto:kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch


  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung 3

2. Grundsätze 4

2.1. Umfang und Granularität 4

2.2. Anzahl Trassen je Streckenabschnitt 4

2.3. Eingeschränkte Anzahl Trassen bei Intervallen 4

2.4. Kapazität gemäss NNK 4

2.5. Umgang mit Konflikten 5

2.6. Grundlagen NNP25 5

2.7. Umgang mit Westschweiz im NNP25 5

3. Angaben zum hinterlegten Rollmaterial 6

3.1. Fernverkehr 6

3.2. Regionalverkehr 7

4. Trassenkapazitäten 8

4.1. Korridore / Regionen 9

4.2. Tabellarische Darstellung der Kapazität pro Korridor / Region 10 

5. Anhänge 63

5.1. Produktionshinweise zum Angebot 63

5.2. Kapazitätseinschränkungen durch Bauintervalle 64

6. Netzgrafiken 96

Seite 2/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

1. Einleitung 

Der Netznutzungsplan (NNP) wird von den Infrastrukturbetreiberinnen erstellt. Die Koordination 

mit den verschiedenen Infrastrukturbetreiberinnen und die Erstellung der Unterlagen wird von der 

SBB im Auftrag des BAV gemacht. Der NNP bildet das Streckennetz vom Netznutzungskonzept 

ab. Die genehmigende Instanz ist das BAV. Der vorliegende NNP ersetzt die durch das BAV am 

6. Dezember 2022 genehmigte Version. 

 

Dieses Begleitdokument beschreibt die geplante Kapazitätsverteilung auf die Verkehrsarten 

Fernverkehr, Regionalverkehr, Güterverkehr und der weiteren Verkehrsarten (wie z.B. Autozüge) 

in schriftlicher Form.  

 

Gemäss der Fernverkehrskonzession vom 12.06.18 wird die Konkretisierung (Haltestellen, Takt) 

des Angebotes nicht mehr in der Konzession nachvollzogen, sondern in den jährlichen Netznut-

zungsplänen (NNP). Diese Vorgehensweise führt dazu, dass die Konzessionärin geplante Ange-

botsänderungen nicht mehr in ein Konzessionsverfahren einbringen muss, sondern im Rahmen 

der Planungsinstrumente (NNP) und Netznutzungskonzept (NNK). Ohne Aufnahme dieser Ange-

botsänderung in den NNP resp. NNK hat die Konzessionärin kein Transportrecht nach PBG zur 

Erbringung dieses Angebotes. Auf der anderen Seite wird die Konzessionärin durch die Konzes-

sion verpflichtet, das in den NNP konkretisierte Angebot genauso zu erbringen und dieses ent-

sprechend im Fahrplan abzubilden. 

  

Angebote, welche nicht im NNP resp. NNK abgebildet sind, können ins Fahrplanverfahren einge-

bracht werden. Sofern die Konzessionärin über die entsprechenden Trassen verfügt und keine 

Konkurrenzierung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b VPB vorliegt, kann das Angebot 

gefahren werden. Solche Vorhaben sind jedoch durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen 

(EVU) dem BAV im Sinne von Artikel 17 VPB vorzulegen. 

Die im NNP als Fernverkehr dargestellten Linien umfassen auch die eidgenössische Bewilligung 

Nr. 733 der SBB für den ausschliesslich grenzüberschreitenden Verkehr. 

 

Das Begleitdokument ist immer nur gültig mit den dazugehörigen Netzgrafiken. Diese beiden In-

strumente sind immer gemeinsam zu betrachten. Da die Netzgrafiken aufgrund fehlendem Platz 

nicht sämtliche Informationen zu den geplanten Kapazitäten beinhalten können, sind einige In-

formationen ausschliesslich im Begleitdokument zu finden. Der NNP bildet den bei der Erstellung 

gültigen Planungsstand ab.  

 

Trassenbestellungen für im NNP gesicherte Kapazitäten erhalten in der Trassenvergabe Vorrang 

gegenüber im NNP nicht enthaltenen Kapazitäten. Der NNP macht eindeutige Aussagen dazu, 

für welche Verkehrsart die Kapazität (resp. die Trasse) reserviert ist, nicht aber für welche Eisen-

bahnverkehrsunternehmen (EVU). Die geplanten Kapazitäten sind in Kapitel 4 ausgewiesen. 

 

Haben Sie beim Lesen dieses Begleitdokuments oder der Netzgrafiken Fragen oder möchten Sie 

uns eine Rückmeldung geben?  

 

Dann schreiben Sie uns bitte an kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch. 
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2. Grundsätze 

2.1. Umfang und Granularität 

Im Netznutzungsplan sind die Kapazitäten enthalten, die in einer Regelstunde und während der 

Hauptverkehrszeit des Personenverkehrs (6–9 Uhr und 16–19 Uhr, Montag bis Freitag, ohne 

allg. Feiertage) für die Trassenvergabe des Fahrplans 2025 gesichert werden. Massgebendes 

Kriterium für die Hauptverkehrszeit ist die durch die EVU des Personenverkehrs beantragte Ab-

fahrtszeit der HVZ-Leistung. Bei grösseren Auswirkungen auf die Kapazität aufgrund von Inter-

vallen werden auch Rand- / Nachtstunden aufgeführt. Die Basis sämtlicher Angaben bilden die 

Fahrplanplanungen bei den Infrastrukturbetreiberinnen. Die Minutenangaben sowie die An-

schlüsse und Durchbindungen auf den Netzgrafiken sind nicht verbindlich. 

 

2.2. Anzahl Trassen je Streckenabschnitt 

Die Anzahl eingetragener Trassen auf den Streckenabschnitten, entspricht der maximalen 

Menge der für eine Verkehrsart gesicherten Trassen je Richtung auf diesem gesamten 

Streckenabschnitt.  

In der tabellarischen Erfassung wird zwischen Regelstunde (Nebenverkehrszeit) und Hauptver-

kehrszeit unterschieden. Eine Trasse pro Stunde und Richtung ist mit dem Wert «1» erfasst. Wo 

nicht speziell vermerkt, gelten diese Kapazitäten gleichermassen in beide Richtungen. Bestehen 

bezüglich Kapazität zwischen den beiden Richtungen Unterschiede, ist die Kapazität richtungs-

getrennt aufgeführt.  

Trassen weisen den Wert "0.5" aus, wenn sie: 

− nur zweistündlich oder nur zeitweise gesichert sind. 

− eine Nutzung in beide Richtungen zur gleichen Stunde nicht zulassen (gegenseitiger Rich-

tungsausschluss). 

− eine Teilung der Kapazität zwischen zwei Verkehrsarten abbilden. 

Der Messpunkt für die Trassenzählung ist immer der Abschnittsbeginn. 

 

2.3. Eingeschränkte Anzahl Trassen bei Intervallen 

 

Im NNP werden Kapazitätsreduktionen aufgrund von Intervallen grundsätzlich ausgewiesen, 

wenn es sich um durchgehende Sperren von mindestens 30 Tagen oder um sich wiederholende 

Einzelsperren von akkumuliert mindestens 30 Tagen handelt.  

 

Es können auch kürzere Intervalle (> 10 Tage) wie verlängerte Nachtintervalle mit Totalsperrun-

gen, dauernder Einspurbetrieb oder einzelne Bauphasen ausgewiesen werden. Unterhaltsfenster 

mit Wirkung auf die Kapazität werden ebenfalls im NNP aufgenommen. 

 

2.4. Kapazität gemäss NNK 

Die Kapazität vom NNP wird mit der vom NNK verglichen und bei Differenzen ausgewiesen. 

Ebenfalls ist der Grund für die noch nicht ausgeschöpfte Kapazität gemäss Zielkonzept ersicht-

lich. Dies kann durch Einschränkungen wegen Bauarbeiten, noch nicht gebauter Infrastruktur 

oder anderen Konzepten (z.B. Umverteilung FV/RV durch die FV-Konzession) möglich sein. 
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2.5. Umgang mit Konflikten 

Der NNP muss per Definition konfliktfrei geplant sein. Werden in der Planung Konflikte zwischen 

zwei Verkehrsarten festgestellt, werden diese vor Veröffentlichung des NNP bereinigt. Grund-

sätzlich ist für die Konfliktlösung das NNK massgebend. Für die Auflösung der im NNK festge-

haltenen Hybridtrassen, wurden ab NNP 2020 mit den Vertretern der Güterverkehrsbranche so-

wie der EVU Personenverkehr Lösungen gesucht. Dies führt dazu, dass die Hauptverkehrszeit 

bei gewissen Streckenabschnitten in Einzelstunden unterteilt wurde respektive Einzeltrassen 

ausgewiesen wurden1. Dies entspricht dem im NNK unter Kapitel 3.2 festgehaltenen Grundsatz. 

Kann im NNP die im NNK gesicherte Kapazität nicht umgesetzt werden, was vorwiegend bei 

eingeschränkter Infrastruktur aufgrund von Intervallen der Fall ist, finden Konfliktlösungsverhand-

lungen statt. Kann keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, so erarbeitet die betroffene 

Infrastrukturbetreiberin einen Vorschlag zuhanden des BAV, wie dieser Planungskonflikt ent-

schieden werden kann. Der endgültige Entscheid obliegt dem BAV. 

2.6. Grundlagen NNP25 

Dieser NNP wurde auf dem NNK35 erstellt. 

2.7. Umgang mit Westschweiz im NNP25    

Mit Beschluss vom 30. März 2023 hat die Westschweizer Verkehrskonferenz (CTSO) den sanier-
ten Fahrplan in der Westschweiz für die Jahre 2025ff. genehmigt. Dieser bildet somit auch die 
Grundlage für den vorliegenden NNP. Trassen, die die Kapazitäten gemäss NNK 2035 über-
schreiten, sind nicht gesichert und als Restkapazitäten indikativ dargestellt. 
Die Vergabe der Trasse erfolgt gemäss ordentlichem Bestellprozess. 
 
 
 

 
1 Die in der Spalte „Bemerkungen“ ergänzenden Zahlen zu zusätzlichen Trassen in der Hauptverkehrszeit, gelten je Stunde (6 Stun-

den HVZ), sofern nichts anderes (spezifische Zeiten) vermerkt ist. 
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3.  Angaben zum hinterlegten Rollmaterial 

Die grundsätzlichen Angaben zum hinterlegten Rollmaterial sind im Netznutzungskonzept er-

sichtlich. Präzisierungen zu Reihe N und spurtstarkem Rollmaterial sind hier aufgeführt.  

Als Reihe N Rollmaterial gelten: ICN (RABDe 500), ETR610. 

Als spurtstarkes Rollmaterial gelten: Fernverkehr DOSTO (RABe502), RV DOSTO (RABe511), 

IR DOSTO (RABe512), Flirt (RABe521, 522, 523, 524, 528), DTZ (RABe514) und MUTZ BLS-PV 

(RABe515), Traverso SOB (RABe 526).  

3.1. Fernverkehr 

Reihe N 

Linie Abfahrtszeit (sofern Li-

nie nicht eindeutig) 

Abfahrtszeit (sofern 

Linie nicht eindeutig) 

Basel – Delémont – Biel   

Zürich HB – Biel – Lausanne Zürich: xx.30 

Bienne: xx.48 

Lausanne: xx.04 

Rorschach – St. Gallen – Biel - Lausanne Zürich: xx.04 

Bienne: xx.18 

Lausanne: xx.34 

Zürich – München   

 

Spurtstarker FV 

Linie Abfahrtszeit (sofern Li-

nie nicht eindeutig) 

Abfahrtszeit (sofern 

Linie nicht eindeutig) 

Bern – Neuchâtel   

Bern – Biel/Bienne Bern: xx.12/.42 Biel/Bienne: xx.22/.52 

Zürich – Chur Zürich: xx.07/38 Chur: xx.08/38 

St. Gallen – Bern – Genève Aéroport Zürich: xx.32  

Zürich – Luzern Zürich: xx.10 Luzern: xx.09 

Zürich – Schaffhausen Zürich: xx.05 Schaffhausen: xx.17 

Arth-Goldau – Lugano (mit Halt Altdorf)2   

 

Spurtstarker FV mit kurzer Zugabfertigungszeit (≤ 0.3’) 

Linie Abfahrtszeit (sofern Li-

nie nicht eindeutig) 

Abfahrtszeit (sofern 

Linie nicht eindeutig) 

St. Gallen – Chur St. Gallen: xx.55 Chur: xx.42 

Zürich – Ziegelbrücke – Chur  Zürich: xx.12 Chur: xx.11 

Zürich – St. Gallen – Sargans Zürich: xx.09 Sargans: xx.35 

Olten - Bern Olten: xx.06 Bern: xx.07 

Zürich – Burgdorf – Bern   

Martigny – Lausanne - Genève –  

Annemasse 

Martigny: xx.35 Annemasse: xx.12 

St. Maurice – Lausanne – Genève –  

Annemasse 

St. Maurice: xx.14 Annemasse: xx.42 

Zürich – Aarau Zürich: xx.38 Aarau: xx.54 

Luzern – Rapperswil – St. Gallen   

Arth-Goldau – Göschenen – Locarno   

  

 
2 Trassen auch mit ETR610, RABe 501 und ICN fahrbar 
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FV mit kurzer Zugabfertigungszeit (≤0.3') ohne Anforderung an spurtstarkes Rollmaterial 

Linie Abfahrtszeit (sofern Li-

nie nicht eindeutig) 

Abfahrtszeit (sofern 

Linie nicht eindeutig) 

Neuchâtel – Le Locle Neuchâtel: xx.00 Le Locle: xx.20 

 

3.2. Regionalverkehr 

Spurtstarker RV 

Linie Abfahrtszeit (sofern Li-

nie nicht eindeutig) 

Abfahrtszeit (sofern 

Linie nicht eindeutig) 

Olten – Basel – Delémont – Porrentruy   

Olten – Basel – Laufen    

Olten – Luzern Olten: xx.06 Luzern: xx.05 

Olten – Wettingen Olten: xx.35 Wettingen: xx.42 

Basel – Frick    

Basel – Laufenburg   

Baar – Luzern – Sursee    

Baar – Rotkreuz   

Baar Lindenpark – Walchwil    

Baar Lindenpark – Erstfeld   

Olten – Biel   

Olten – Solothurn   

Solothurn – Biel   

Langenthal - Olten    

Olten – Lenzburg – Rotkreuz Olten: xx.37  

Langenthal - Olten – Lenzburg – Baden    

Brugg – Muri   

(Winterthur Seen / Seuzach) – Dietikon – 

Aarau 

Dietikon: xx.15/45 Aarau: xx.17/47 

Zug – Zürich – Rapperswil – Pfäffikon SZ   

Rapperswil – Ziegelbrücke – Sargans   

Rapperswil – St. Gallen – Sargans   

Wädenswil – Einsiedeln    

Biberbrugg – Arth-Goldau   

Rapperswil – Einsiedeln   

Rapperswil – Schwanden   

Uetikon – Baden   

Pfäffikon SZ – Winterthur   

Fribourg – Thun    

Belp – Biel    

Belp – Münchenbuchsee – (Biel)   

Langnau – Laupen   

Bern – Langnau - Luzern   

Bern – Spiez – Brig – Domodossola   

Langnau - Burgdorf – Bern – Belp - Thun   

Biel – Delle   

Grandson – Cully   

Vallorbe – Bex   

Allaman – Lausanne – Palézieux    

Tessin: alle RV Trassen   
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4. Trassenkapazitäten 

Die tabellarische Darstellung der Kapazität erfolgt gemäss nachfolgenden Erläuterungen 

 

Angabe Beschreibung 

Strecke Interoperable Normalspurstrecke der Schweiz. 

Abschnitt Teil einer Strecke, der sich bezüglich Kapazität von der angrenzenden Teilstrecke unter- 

scheidet. 

Regelstunde  

(NVZ) 

Musterstunde ausserhalb Hauptverkehrszeit (HVZ) Personenverkehr. 

HVZ Hauptverkehrszeit des Personenverkehrs (Mo – Fr, 06:00 – 09:00 und 16:00 – 19:00 Uhr) 

0.5,1,1.5, 2, 2.5, 

3, …   

Anzahl Trassen pro Stunde und Richtung 

Fernverkehr EC, IC, IR und RE ohne Bestellung durch den Bund 

Regionalverkehr Regio- und S-Bahnverkehr, RE mit Bestellung durch den Bund 

Güterverkehr Standard- und Expresstrassen Güterverkehr 
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4.1. Korridore / Regionen   

Die verschiedenen Abschnitte des Netzes wurden analog dem NNK35 auf die Korridore / Regionen gemäss folgender Darstellung aufgeteilt.    
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4.2. Tabellarische Darstellung der Kapazität pro Korridor / Region 

In den folgenden Tabellen ist die Kapazität pro Korridor / Region dargestellt 
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1 Léman 

(Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - 

La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

Bemerkung 

N
N

K
-K

a
p

a
z
it
ä

t 

e
rr

e
ic

h
t?

 

G
ru

n
d

 (
In

fr
a

s
tr

u
k
-

tu
r;

 B
a

u
a
rb

e
it
e

n
; 

A
n

d
e

re
s
 K

o
n
z
e

p
t)

 

1.1. Lausanne – Genève 

Cornavin 

Lausanne - Renens VD 9 9 6 6 3 3 FV: inkl. TGV (Lausanne - Genève: 

09/13/19:46 de Lausanne et 09/17/19:34 de 

Genève sowie Lausanne - Vallorbe - Paris 

07/12/16:19 de Lausanne et 11/15/21:02 de 

Vallorbe) oder EC-Trasse (Lausanne - 

Genève: 11/16/20/22:52 de Lausanne et 

05/07/13/18:27 de Genève)           

 

FV: Trassenverwendung; in Stunden mit 

EC- oder TGV-Tasse zwischen Lausanne 

und Genf verkehrt der nationale Verkehr im 

unterschiedlichen Fahrlagen.  Nein I 

1.2. Renens VD - Lausanne-

Triage 

0 0 0 0 3 3   

Nein I 

1.3. Lausanne-Triage - Lonay  0 0 0 0 2 2  Ja   

1.4. Renens VD - Denges 6.5 6.5 2 2 0 0 FV: dito 1.1 

GV: via Lausanne Triage Nein I 

1.5. Denges - Lonay 6.5 6.5 2 2 0 0 FV: dito 1.1 

GV: via Lausanne Triage Nein I 

1.6. Lonay - Allaman 6.5 6.5 2 2 2 2 FV: dito 1.1 Nein I 

1.7. Allaman - Coppet 6.5 6.5 0 0 2 2 FV: dito 1.1  Nein I 

1.8. Coppet - Genève 6.5 6.5 4 4 2 2 FV: dito 1.1  Nein I 

1.9. (Genève)& Lausanne  

Triage - Bypass - 

Bussigny 

Lécheires (bif) - Denges 0 0 0 0 0 0 GV via Lausanne Triage 

Nein I  
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1.10. Genève – St-Jean (bif) - 

Furet (bif) - Châtelaine 

(bif) - Genève Aéroport  

Genève - St-Jean (bif) 7 7 8 8 2 2 FV: inkl. TGV, dito 1.1 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.11. St-Jean (bif) - Furet (bif) 5 5 4 4 0.5 0.5 FV: inkl. TGV, dito 1.1 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.12. Furet (bif) - Châtelaine 

(bif) 

5 5 4 4 0.5 0.5 FV: inkl. TGV, dito 1.1 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.13. Châtelaine (bif) - Genève-

Aéroport 

4.5 4.5 0 0 0 0 dito 1.1 

Nein I 

1.14. (Genève) – St-Jean (bif) -  

Jonction (Genève) - La 

Praille - Annemasse 

St-Jean (bif) - Jonction 

(Genève) 

2 2 4 4 2 2 
 

Nein I 

1.15. Jonction (Genève) -  

Genève-La-Praille 

2 2 4 4 2.5 2.5  

Nein I 

1.16. Genève-La-Praille -  

Annemasse 

2 2 4 4 0 0   

Nein I 

1.17. (Genève - St-Jean - Furet) 

- Châtelaine - Meyrin – La 

Plaine  

Châtelaine (bif) - Vernier-

Meyrin Cargo 

0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 FV: inkl. TGV 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.18. Vernier-Meyrin Cargo - La 

Plaine 

0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 FV: inkl. TGV 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.19. La Plaine - La Plaine-

Frontière 

0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 FV: inkl. TGV 

RV: inkl. TER Trassen zweistündlich oder 

zeitweise Nein I 

1.20.a (Meyrin) - Furet - Jonction 

Genève - (La Praille) 

Furet (bif) - Jonction 

(Genève)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 0.5 0.5   

Nein I 

1.20.b Jonction (Genève) - Furet 

(bif)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 0.5 0.5   

Nein I 
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2 Vaud - Valais 

(Lausanne  -  Martiny - Visp / Martigny - Le Châble & Orsière  / Vevey - 

Puidoux) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

R
e
g

e
ls

tu
n
d

e
 

H
V

Z
 

Bemerkung 

N
N

K
-K

a
p

a
z
it
ä

t 

e
rr

e
ic

h
t?

 

G
ru

n
d

 (
In

fr
a

s
tr

u
k
-

tu
r;

 B
a

u
a
rb

e
it
e

n
; 

A
n

d
e

re
s
 K

o
n
z
e

p
t)

 

2.1. Lausanne – Visp Lausanne - Cully 4.5 4.5 4 4 2 2 FV: inkl. EC-Trasse Genève - Milano 

(06/08/14/19:10 ab Lausanne und 

10/15/19/21:20 ab Brig) 

 

FV und RV: in Stunden mit EC-Trasse ver-

kehrt der nationale und regionale Verkehr 

zwischen Lausanne und St-Maurice in ge-

änderten Fahrlagen. 

 

GV: Beim Verkehren des Eurocity (4 Mal 

täglich) ist jeweils in der gleichen Fahrrich-

tung 1 Standardtrasse GV nicht fahrbar. 

Anstelle des nicht fahrbaren Standardtras-

ses ist ein Alternativtrasse mit den Parame-

tern Express in der gleichen Fahrrichtung 

wie der EC zwischen Lausanne Triage – 

Sion fahrbar oder auch eine eingekürzte 

Standard-Trasse Lausanne Triage – St-

Maurice. Dasselbe gilt in Gegenrichtung. Nein I 

2.2. Cully - Vevey 4.5 4.5 2 2 2 2 dito 2.1 Nein I 

2.3. Vevey - Villeneuve VD 4.5 4.5 2 2 2 2 dito 2.1 Nein I 

2.4. Villeneuve VD - Aigle 4.5 4.5 2 2 2 2 dito 2.1 Nein I 

2.5. Aigle - St-Maurice 4.5 4.5 0 0 2 2 dito 2.1 

RV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdokuments Nein I 

2.6. St-Maurice - Sion 2.5 2.5 2 2 2 2 FV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdokuments 

GV: dito 2.1 Nein I 
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2.7. Sion - Visp 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 GV: dito 2.1 Nein I 

2.8.a Vevey – Puidoux-Chex-

bres 

Vevey - Puidoux  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 0 0   

Ja   

2.8.b Puidoux - Vevey  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 1 1   

Ja   

2.9. St. Maurice - Monthey – 

St-Gingolph 

St. Maurice - Monthey  0 0 2 2 1 1 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

2.10. Monthey - St-Gingolph 

(Frontière) 

0 0 1 1 0 0   

Nein I 

2.11. Martigny - Sembrancher - 

Orsières & Le Châble (VS) 

Martigny - Orsières 0 0 1 2 1 0   Ja   

2.12. Sembrancher - Le Châble 

VS 

0 0 1 2 1 0   

Ja   
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3 Plateau - Broye - Seeland 

(Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux- Payerne - Lyss / Ro-

mont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / 

Bern - Neuchâtel)   

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 
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3.1. Lausanne – Bern Lausanne - Puidoux 2 2 4 4 1 1   Nein I 

3.2. Puidoux - Palézieux 2 2 5 5 1 1 FV und RV: geänderte Zuordnung Nein I 

3.3. Palézieux - Romont FR 2 2 1 1 1 1 RV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdokuments Nein I 

3.4. Romont FR - Avry 2 2 4 4 1 1 FV und RV: geänderte Zuordnung Nein I 

3.5. Avry - Fribourg/Freiburg 2 2 4 4 1 1 FV und RV: geänderte Zuordnung Nein I 

3.6. Fribourg/Freiburg -  

Flamatt 

2 2 3 3 1 1 RV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdokuments 

Nein I 

3.7. Flamatt - Thörishaus 2 2 5 5 1 1   Nein I 

3.8. Thörishaus - Bümpliz Süd 2 2 5 5 1 1   Nein I 

3.9. Bümpliz Süd - Bern 2 2 5 5 0 0   Nein I 

3.10. Bümpliz Süd - Bern  

Weyermannshaus 

0 0 0 0 1 1   

Nein I 

3.11. Bern Weyermannshaus - 

Bern 

0 0 0 0 1 1   

Nein I 

3.12. Palézieux – Payerne Palézieux - Payerne 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   
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3.13. Payerne – Murten/Morat - 

Muntelier - Kerzers – Lyss 

Payerne - Murten/Morat 0 0 1 1.5 1 0.5 HVZ Morgen 

 

RV: Payerne - Murten: 1 zusätzliche Trasse 

um 6.16 und 7.16 Uhr 

Murten - Payerne: 1 zusätzliche Trasse um 

6.23 und 7.23 Uhr 

 

GV: Payerne - Avenches: 1 Trasse um 8.15 

Uhr 

 

HVZ-Abend 

 

RV: Payerne - Murten: 1 zusätzliche Trasse 

um 16.16 und 18.16 Uhr 

Murten - Payerne: 1 zusätzliche Trasse um 

16.23 und 18.23 Uhr 

1 zusätzliche Trasse um 17:23 Uhr von 

Murten nach Payerne ODER um 17:16 Uhr 

von Payerne nach Murten 

 

GV: Avenches - Murten: 1 Trasse um 17.53 

Uhr Ja   

3.14. Murten/Morat - Muntelier 0 0 4 4 1 1   Ja   

3.15. Muntelier - Kerzers 0 0 2 2 1 1   Ja   

3.16. Kerzers - Aarberg 0 0 1 1 0.5 0.5   Ja   

3.17. Aarberg - Lyss 0 0 1 1 1 1   Ja   

3.18. Muntelier - Ins Muntelier - Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

3.19. Yverdon-les-Bains - 

Payerne - Givisiez -  

Fribourg/Freiburg 

Yverdon-les-Bains - 

Payerne 

0 0 2 2 1 1   

Ja   

3.20. Payerne - Grolley 0 0 2 2 0.5 0.5 GV: Trasse in den Taktlücken PV gemäss 

Fahrplan 2023 Ja   

3.21. Grolley - Givisiez 0 0 2 2 0.5 0.5 GV: Trasse mit gegenseitigem Richtungs-

ausschluss Ja   

3.22. Givisiez –  

Fribourg/Freiburg 

0 0 4 4 1 1   

Ja   
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3.23. Givisiez – Murten/Morat Givisiez - Murten/Morat 0 0 2 2 0 0   Ja   

3.24. (Murten/Morat) - Muntelier 

- Ins 

Muntelier - Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

3.25. Romont FR – Bulle – 

Broc-Fabrique 

Romont FR - Bulle - 

Broc-Fabrique 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

3.26. Thörishaus – Laupen BN Thörishaus - Laupen BN 0 0 2 2 0 0   Ja   

3.27. Bern – Neuchâtel Bern - Bern Brünnen 

Westside 

1 2 2 2 1 1 RV: Infolge Bauarbeiten gilt das Verkehrs-

konzept Knoten Bern/Aaretal mit 2 statt 4 

RV-Trassen; je Richtung unterschiedliche 

Haltepolitik. 

 

Fahrrichtung Bern - Niederbottigen BN: 

Beim Verkehren des FV HVZ-Zuges zwi-

schen Bern und Neuenburg (Bern ab 17.23) 

Montag bis Freitag ist jeweils in der glei-

chen Fahrrichtung 1 Standardtrasse GV 

fahrbar (Niederbottigen BN an 17.39). 

  

Fahrrichtung Niederbottigen BN - Bern:  

Beim Verkehren des FV HVZ-Zuges zwi-

schen Neuenburg und Bern (Bern an 07.38) 

Montag bis Freitag ist jeweils in der glei-

chen Fahrrichtung 1 Standardtrasse GV 

fahrbar (Niederbottigen BN ab 07.21). Nein I, B 

3.28. Bern Brünnen Westside - 

Niederbottigen BN 

1 2 2 2 1 1 RV: je Richtung unterschiedliche Haltepoli-

tik. 

GV: dito 3.27 Nein I 

3.29. Niederbottigen BN -  

Kerzers 

1 2 2 2 0 0 RV: je Richtung unterschiedliche Haltepoli-

tik.  Nein I 

3.30.1. Kerzers - Ins 1 2 1 2 0.5 0.5 RV: je Richtung unterschiedliche Haltepoli-

tik. Nein I 

3.30.2. Ins - Neuchâtel 1 2 2 2 0.5 0.5 RV: Siehe Kapitel 2.7 des Begleitdoku-

ments; je Richtung unterschiedliche Halte-

politik. Nein I 
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4 Lausanne - Neuchâtel - Biel  

(Lausanne_Lausanne Triage - Neuchâtel - Biel / Daillens-Vallorbe / Cha-

vornay - Orbe /  Auvernier -Travers - Buttes/-Verrières) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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4.1. Lausanne – Neuchâtel – 

Biel/Bienne 

Renens VD - Bussigny 2.5 2.5 4 4 0 0 FV: inkl. TGV-Trasse (Lausanne - Vallorbe 

- Paris 07/12/16:19 de Lausanne et 

11/15/21:02 de Vallorbe)        Nein I 

4.2. Bussigny - Daillens 2.5 2.5 4 4 4 4 FV: dito 4.1  Nein I 

4.3. Daillens - Chavornay 2 2 2 2 3 3 
 

Nein I 

4.4. Chavornay - Grandson 2 2 2 2 3 3 RV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdoku-

ments; je Richtung unterschiedliche Halte-

politik.  Nein I 

4.5. Grandson –  

Gorgier-St-Aubin 

2 2 0 0 3 3 RV: siehe Kapitel 2.7 des Begleitdoku-

ments; je Richtung unterschiedliche Halte-

politik.  Nein I 

4.6. Gorgier-St-Aubin -  

Auvernier 

2 2 1 1 3 3   

Nein I 

4.7. Auvernier - Neuchâtel 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5 RV: 3 Trassen + 1 TER-Trasse 3 mal pro 

Tag (Neuchâtel - Pontarlier: 07/12/16:06 de 

Neuchâtel et 11/15/21:06 de Pontarlier)  

GV: Trasse von/nach Travers in Taktlücken 

P analog Fahrplan 2023 Nein I 

4.8. Neuchâtel - Cornaux NE 2 2 1 2 3 3   Nein I 

4.9.a Cornaux NE - Biel/Bienne 

(nur in dieser Richtung) 

2 2 1 2 4 3   

Nein I 

4.9.b Biel/Bienne - Cornaux NE 

(nur in dieser Richtung) 

2 2 1 2 4 4   

Nein I 

4.10. (Genève) & Lausanne  

Triage - Bypass -  

Bussigny 

Lausanne Triage –  

Lécheires (bif) 

0 0 0 0 4 4 
 

Nein I 

4.11. Lécheires (bif) - Bussigny 0 0 0 0 4 4  Nein I 
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4.12. Daillens –  Le Day -  

Vallorbe - Frasne 

Daillens - Vallorbe 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 Trassenteilung GV und FV: 

Grundsatz: 

FV: inkl. TGV-Trasse (Lausanne - Vallorbe 

- Paris 07/12/16:19 de Lausanne et 

11/15/21:02 de Vallorbe)          

GV: in Stunden ohne TGV-Trasse ist 1 

Standardtrasse verfügbar Ja   

4.13. Vallorbe –  

Vallorbe Frontière 

0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 Trassenteilung GV und FV: 

Grundsatz: 

FV: inkl. TGV-Trasse (Lausanne - Vallorbe 

- Paris 07/12/16:19 de Lausanne et 

11/15/21:02 de Vallorbe)            

GV: in Stunden ohne TGV-Trasse ist 1 

Standardtrasse verfügbar Ja   

4.14. Le Day - Le Brassus Le Day - Le Brassus 0 0 1 1 0 0   Ja   

4.15. Chavornay - Orbe Chavornay - Orbe 0 0 2 2 3 3   Ja   

4.16. Auvernier – Travers -  

Pontarlier 

Auvernier - Travers 0 0 2 2 0.5 0.5 RV: 2 Trassen + 1 TER-Trasse 3 mal pro 

Tag (Neuchâtel - Pontarlier: 07/12/16:06 de 

Neuchâtel et 11/15/21:06 de Pontarlier)  

GV: Trasse in Taktlücken P analog Fahr-

plan 2023 Ja   

4.17. Travers - Les Verrières 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 RV: TER-Trasse (Neuchâtel - Pontarlier: 

07/12/16:06 de Neuchâtel et 11/15/21:06 

de Pontarlier) 

GV: Trasse in Taktlücken P analog Fahr-

plan 2023 Ja   

4.18. Les Verrières –  

Les Verrières-Frontière 

0 0 0.5 0.5 0 0 RV: TER-Trasse (Neuchâtel - Pontarlier: 

07/12/16:06 de Neuchâtel et 11/15/21:06 

de Pontarlier) Ja   

4.19. Travers - Buttes Travers - Buttes 0 0 2 2 0 0   Ja   
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5 Jura 

(Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage 

Ost - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Biel/Bienne - Biel Produktionsan-

lage Ost - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle & Bonfol - Solo-

thurn - Moutier) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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5.1. Delémont - Basel SBB Delémont - Laufen 1 1 1 2 0.5 0.5 RV HVZ: Basel – Delémont und Laufen – 

Basel 1 Trasse jeweils nur in dieser  

Fahrrichtung 

GV HVZ Abend: 0 Trassen Nein I 

5.2. Laufen - Zwingen 1 1 2 3 0.5 0.5 RV HVZ: Basel – Delémont und Laufen – 

Basel 1 Trasse jeweils nur in dieser  

Fahrrichtung 

Je Richtung unterschiedliche Haltepolitik 

GV HVZ Morgen: 0 Trassen                                                             Nein I 

5.3. Zwingen - Aesch BL 1 1 2 3 1 1 RV HVZ: Je Richtung unterschiedliche  

Haltepolitik 

GV HVZ Morgen: 0 Trassen Nein I 

5.4. Aesch BL - Ruchfeld 1 1 2 3 1 1 RV HVZ: Je Richtung unterschiedliche  

Haltepolitik 

GV HVZ Morgen: 0 Trassen Nein I 

5.5. Ruchfeld - Basel SBB 1 1 2 3 0 0   Nein I 

5.6. Basel SBB RB – VL - 

Ruchfeld (- Delémont) 

Ruchfeld - Basel SBB RB 0 0 0 0 1 1   

Ja   

5.7. Lengnau BE – Grenchen 

Nord – Delémont 

Lengnau BE - Delémont 1 1 1 1 0.5 0.5   

Nein I 

5.9. Delémont – Porrentruy - 

Delle 

Delémont - Porrentruy 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

5.10.1. Porrentruy - Courtemaîche 0 0 1 1 0.5 0.5   Ja   

5.10.2. Courtemaîche - Delle-

Frontière 

0 0 1 1 0 0   

Nein I 

5.11. Porrentruy - Bonfol Porrentruy - Bonfol 0 0 1 2 0.5 0   Ja   
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5.12. Biel/Bienne – La Chaux-

de-Fonds 

Biel/Bienne –  

Reuchenette-Péry 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Nein I 

5.13. Reuchenette-Péry –  

Sonceboz-Sombeval 

0 0 2 2 0.5 0.5 
 

Nein I 

5.14. Sonceboz-Sombeval - La 

Chaux-de-Fonds 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

5.15. Sonceboz-Sombeval – 

Moutier 

Sonceboz-Sombeval - 

Malleray-Bévilard 

0 0 2 2 0.5 0.5 GV: zweistündliche Trasse in Taktlücken P 

analog Fahrplan 2022 Nein   

5.16. Malleray-Bévilard –  

Moutier 

0 0 1 2 0.5 0.5 GV: zweistündliche Trasse in Taktlücken P 

analog Fahrplan 2022 Nein   

5.17.1 Solothurn – Moutier Solothurn West - Oberdorf 

SO 

0 0 1 2 0 0 Infolge Bauarbeiten ist die Kapazität nur auf 

dem Abschnitt Solothurn West - Oberdorf 

SO verfügbar. Nein B 

5.17.2 Oberdorf SO -  

Gänsbrunnen 

0 0 0 0 0 0 dito 5.17.1. 

Nein B 

5.18. Gänsbrunnen - Moutier 0 0 0 0 0 0  Nein B 

5.19. Neuchâtel – Le Locle-Col-

des-Roches - Le Locle-

Frontière 

Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds 

0 0 0 0 0 0 FV und RV: Bis zum Ausbau der Ligne di-

recte Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds ist 

das Angebot wie im NNK 2025 durch die  

Linie Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds via 

Chambrelien gesichert (2 RV-Trassen 

Neuchâtel - Corcelles-Peseux und 2 FV-

Trassen Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds). Nein I 

5.20. La Chaux-de-Fonds - Le 

Locle 

1 1 1.5 1.5 0.5 0.5 RV: inkl. TER-Trasse 7 mal pro Tag 

GV: Trasse in Taktlücken P analog Fahr-

plan 2023 Nein I 

5.21. Le Locle - Le Locle-Col-

des-Roches 

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 dito 5.20. 

Nein I 

5.22. Le Locle-Col-des-Roches 

- Le Locle-Frontière 

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 dito 5.20. 

Ja   

5.23.1. Neuchâtel – Chambrelien - 

La-Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel-Vauseyon (bif) 

- Corcelles-Peseux 

2 2 2 2 0 0 FV und RV: dito 5.19. 

Nein I 

5.23.2. Corcelles-Peseux - La 

Chaux-de-Fonds 

2 2 0 0 0 0 FV und RV: dito 5.19. 

Nein I 
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6 Mittelland Bern 

(Biel -  Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / 

Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofin-

gen)  

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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6.1.a Olten - Burgdorf –  

(Zollikofen) – Bern 

Olten - Rothrist  

(nur in dieser Richtung) 

8 9 0 0 1 1 via Borntunnel 

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

6.1.b Rothrist - Olten  

(nur in dieser Richtung) 

8 9 0 0 3 3 via Borntunnel 

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

6.2.a Aarburg-Oftringen - Aar-

burg-Oftringen West 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 2 4 4 Aarburg-Oftringen - Rothrist 

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

6.2.b Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) - Aarburg-Oftrin-

gen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 2 3 3 Rothrist - Aarburg-Oftringen 

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

6.3. Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) –  

Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) 

1 1 0 0 0 0 Rothrist - Zofingen (Kriegsschlaufe) 

Nein I 

Seite 22/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

6.4.a Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) - Rothrist  

(nur in dieser Richtung) 

1 1 1 2 4 4 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

6.4.b Rothrist - Aarburg-Oftrin-

gen West (Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

1 1 1 2 2 2 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert 
Nein I 

6.5. Rothrist - Langenthal / 

Langenthal GB 

2 2 1 2 5 5 Gemäss Bundesgerichtsentscheid  von Okt. 

1995 (121 II 378) sind die Güterzüge Olten 

- Mattstetten zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 

über die Neubaustrecke (NBS) statt über 

die Stammlinie via Langenthal - Burgdorf zu 

führen.  

 

Kapazitätszuteilung NBS (Mattstetten - Rot-

hrist) 22:00 - 06:00 Uhr 

GV: 3 Trassen pro Stunde aufgrund Sperre 

Bern – (Zollikofen) – Burgdorf – Olten für 

den Güterverkehr, welche teils in Konflikt 

mit P-Trassen stehen. Der GV hat Priorität, 

für die P-Trassen wird bezüglich Verkehrs-

zeiten, Haltepolitik und Anschlussverhält-

nisse Flexibilität verlangt. Ausserhalb Ver-

kehrszeiten PV sind 4 Trassen verfügbar.  Nein I 

6.6. Langenthal / Langenthal 

GB - Thunstetten 

2 2 0 0 4 4 dito 6.5. 

Nein I 

6.7. Thunstetten - Burgdorf 2 2 0 0 4 4 dito 6.5. Nein I 

6.8. Burgdorf - Mattstetten 2 2 2 2 4 4 dito 6.5. 

Nein I 

6.9.1. Mattstetten - Schönbühl 

SBB 

0 0 1 1 4 4   

Nein I 

6.9.2. Schönbühl SBB –  

Zollikofen 

0 0 1 1 3 3   

Nein I 

Seite 23/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

6.10. Zollikofen - Löchligut 

(Abzw) 

2 2 5 5 4 4 Transit Basel – Domodossola zwischen  

Langenthal – Löchligut (–Thun) in Kapazi-

tätsteilung mit lokalen Güterverkehr Nein I 

6.11. Löchligut (Abzw) -  

Löchligut Süd (Abzw) 

10 11 6 6 3 3 Transit Basel – Domodossola zwischen  

Langenthal – Löchligut (–Thun) in Kapazi-

tätsteilung mit lokalen Güterverkehr Nein I 

6.12. Löchligut Süd (Abzw) -  

Bern Wankdorf - Wyler - 

(Bern) 

10 11 6 6 1 1 Transit Basel – Domodossola zwischen  

Langenthal – Löchligut (–Thun) in Kapazi-

tätsteilung mit lokalen Güterverkehr Nein I 

6.13. (Wankdorf) - Wyler - Bern 13 14 12 12 1 1 Transit Basel – Domodossola zwischen  

Langenthal – Löchligut (–Thun) in Kapazi-

tätsteilung mit lokalen Güterverkehr Nein I 

6.14. Rothrist - NBS -  

Mattstetten - Löchligut 

(Abzw)  

Rothrist - Wanzwil (Abzw) 7 8 0 0 0 0 Gemäss Bundesgerichtsentscheid  von Okt. 

1995 (121 II 378) sind die Güterzüge Olten 

- Mattstetten zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 

über die Neubaustrecke (NBS) statt über 

die Stammlinie via Langenthal - Burgdorf zu 

führen.  

 

Kapazitätszuteilung NBS (Mattstetten - Rot-

hrist) 22:00 - 06:00 Uhr 

 

GV: 3 Trassen pro Stunde aufgrund Sperre 

Bern – (Zollikofen) – Burgdorf – Olten für 

den Güterverkehr, welche teils in Konflikt 

mit P-Trassen stehen. Der GV hat Priorität, 

für die P-Trassen wird bezüglich Verkehrs-

zeiten, Haltepolitik und Anschlussverhält-

nisse Flexibilität verlangt. Ausserhalb Ver-

kehrszeiten PV sind 4 Trassen verfügbar.  Nein I 

6.15. Wanzwil (Abzw) –  

Mattstetten 

6 7 0 0 0 0 dito 6.14. 

Nein I 

6.16. Mattstetten - Löchligut 

(Abzw) 

8 9 1 1 0 0 via Grauholztunnel 

Nein I 
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6.17.1. Zollikofen - Biel/Bienne Zollikofen –  

Münchenbuchsee 

2 2 4 4 1 1 GV: Bei Verknüpfung der GV-Trasse v/n 
THB besteht ein Richtungsausschluss zwi-
schen Lyss und Zollikofen. 
 (Keine Einschränkung bei Verkehren auf 

der Standardtrasse BIPO-BNWM) Nein I 

6.17.2. Münchenbuchsee - Lyss 2 2 2 4 1 1 GV: dito 6.17.1 Nein I 

6.18. Lyss - Busswil BE 2 2 3 6 1 1 Bis zum Ausbau der Strecke Busswil - 

Büren a.A. ist die Kapazität gem. NNK25 

gesichert Nein I 

6.19. Busswil BE - Madretsch 2 2 2 4 1 1   Nein I 

6.20. Madretsch - Biel/Bienne 2 2 2 4 0 0  Ja   

6.21. Madretsch - Biel/Bienne 

Produktionsanlage Ost 

0 0 0 0 1 1   

Nein I 

6.22. Busswil BE – Büren an der 

Aare 

Busswil BE - Büren an der 

Aare 

0 0 1 2 0 0   

Ja   

6.23. Olten - Oensingen - Solo-

thurn - Biel Produktionsan-

lage Ost / Biel/Bienne 

Olten - Solothurn 1 1 2 2 6 6   Nein I 

6.24. Solothurn - Solothurn 

West 

2 2 3 4 4 4   

Nein I 

6.25. Solothurn West –  

Grenchen Süd 

2 2 2 2 4 4   

Nein I 

6.26. Grenchen Süd - Lengnau 

BE 

2 2 2 2 4 4   

Nein I 

6.27. Lengnau BE - Biel Mett 

(Abzw) 

3 3 3 3 4.5 4.5 GV:  inkl.1 Standardtrasse Biel Produkti-

onsanlage Ost  - Delémont zweistündlich Nein I 

6.28. Biel Mett (Abzw) - Biel 

Produktionsanlage Ost 

0 0 0 0 1.5 1.5 GV:  inkl.1 Standardtrasse Biel Produkti-

onsanlage Ost  - Delémont zweistündlich Ja   

6.29. Biel Produktionsanlage 

Ost - Biel/Bienne 

0 0 0 0 1.5 1.5 GV:  inkl.1 Standardtrasse Biel Produkti-

onsanlage Ost  - Delémont zweistündlich Ja   

6.30. Biel Mett (Abzw) –  

Biel/Bienne 

3 3 3 3 3 3   

Nein I 

6.31. Langenthal / Wanzwil - 

ABS - Solothurn 

Thunstetten - Inkwil 0 0 0 0 0 0   Nein I 

6.32. Wanzwil (Abzw) - Inkwil 1 1 0 0 0 0   Nein I 

6.33. Inkwil - Solothurn 1 1 0 0 0 0   Nein I 

6.34. Solothurn – Burgdorf  Solothurn - Burgdorf 0 0 2 2 1 1   Ja   

6.35. Oensingen - Balsthal Oensingen - Balsthal 0 0 2 2 0 0   Ja   
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7  Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg -  

Simplon) 

(Bern - Belp - Thun / Bern - Luzern / Bern - Thun - Spiez - Interlaken / 

Spiez- Zweisimmen / Spiez - Frutigen  - LBT/Lötscheberg - Visp - Brig - 

Domodossola / Burgdorf - Konolfingen- Thun & Sumiswald / Langenthal 

- Wolhusen) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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7.1. Bern – Gümligen – Thun – 

Spiez 

(Bern) - Wyler - Wankdorf 

- Ostermundigen 

3 3 6 6 1 1   

Nein I 

7.2. Ostermundigen -  

Gümligen 

3 3 6 6 3 3 GV: Lokaler GV in Kapazitätsteilung Tran-

sitverkehr Nein I 

7.3. Gümligen - Münsingen 3 3 3 3 3 3 dito 7.2. Nein I 

7.4. Münsingen - Thun 3 3 3 3 3 3 dito 7.2. Nein I 

7.5. Thun - Spiez 3 3 1 1 3 3 dito 7.2. Nein I 

7.6. Löchligut/Zollikofen -  VL - 

Ostermundigen 

Löchligut Süd (Abzw) - 

Ostermundigen 

0 0 0 0 3 3 dito 7.2. 

Nein I 

7.7. Spiez – (Frutigen) - LBT – 

Brig – Domodossola 

Spiez - Frutigen 1.5 1.5 1 2 3 3   Nein I 

7.8.a Frutigen - Visp (Abzw.) 

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1.5 0 0 2.5 2.5 GV:  

Stunde A: 2 Trassen via LBT (1 SIM) – 1 

Trasse via Bergstrecke (1 SIM)  

Stunde B: 3 Trassen via LBT (2 SIM) – 0 

Trassen via Bergstrecke   Nein I 

7.8.b Visp - Frutigen  

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1.5 0 0 0 0 GV: 3 Trassen via Bergstrecke (2 SIM) 

Kapazitätsteilung FV/GV in Randstunden: 

Zwischen 20 und 4 Uhr steht die FV-Trasse 

Brig ab xx:45 Richtung Bern dem Güterver-

kehr zur Verfügung Nein I 

7.9.a Visp - Brig  

(nur in dieser Richtung) 

4 4 2 2 4 4 FV: inkl. EC-Trasse Genève - Milano 

(06/08/14/19:10 ab Lausanne und 

10/15/19/21:20 ab Brig) Nein I 
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7.9.b Brig - Visp  

(nur in dieser Richtung) 

4 4 2 2 1.5 1.5 FV: inkl. EC-Trasse Genève - Milano 

(06/08/14/19:10 ab Lausanne und 

10/15/19/21:20 ab Brig) 

Kapazitätsteilung FV / GV: dito 7.8.b Nein I 

7.10. Brig - Iselle di Trasquera 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 Weitere Verkehrsarten: zusätzlich 1 Trasse 

alle 1.5h und Richtung (Autozug) 
FV: verkehrt in unterschiedlichen Fahrlagen Nein I 

7.11. Iselle di Trasquera - 

Domodossola 

0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 FV: dito 7.10 

Nein I 

7.12.a Frutigen – Kandersteg – 

Brig 

Frutigen - Kandersteg  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 0.5 0.5 GV:  

Stunde A: 2 Trassen via LBT (1 SIM) – 1 

Trasse via Bergstrecke (1 SIM)  

Stunde B: 3 Trassen via LBT (2 SIM) – 0 

Trassen via Bergstrecke   

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert 
Nein I 

7.12.b Kandersteg - Frutigen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 3 3 GV: 3 Trassen via Bergstrecke (2 SIM) 

 

Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

7.13.a Kandersteg - Goppenstein 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 0.5 0.5 dito 7.12.a 

weitere Verkehrsarten: Zusätzlich 2 Tras-

sen pro Stunde und Richtung (Autozug) Ja   

7.13.b Goppenstein - Kandersteg 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 3 3 dito 7.12.b 

weitere Verkehrsarten: Zusätzlich 2 Tras-

sen pro Stunde und Richtung (Autozug) 
Nein I 

7.14.a Goppenstein - Brig  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 0.5 0.5 dito 7.12.a 

Ja   

7.14.b Brig - Goppenstein  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 1 3 3 dito 7.12.b 

Weitere Verkehrsarten: zusätzlich 1 Trasse 

pro Stunde und Richtung (Autozug) Nein I 
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7.15. Spiez – Interlaken Ost Spiez - Interlaken Ost 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5   Nein I 

7.16. Spiez – Zweisimmen Spiez - Zweisimmen 0 0 2 2 0 0   Ja   

7.17. Burgdorf – Konolfingen – 

Thun 

Burgdorf - Hasle-Rüegsau 0 0 3 3 1 1   Nein A 

7.18. Hasle-Rüegsau -  

Konolfingen 

0 0 2 2 0 0   

Ja   

7.19. Konolfingen - Thun 0 0 3 3 0.5 0.5   Ja   

7.20. Hasle-Rüegsau – Ramsei 

– Obermatt 

Hasle-Rüegsau - Ramsei 0 0 2 2 1 1   
Ja   

7.21. Ramsei - Obermatt 0 0 1 1 0 0   Ja   

7.22. Ramsei – Sumiswald Ramsei -  

Sumiswald-Grünen 

0 0 1 1 0.5 0.5   

Ja   

7.23. Gümligen – Obermatt – 

Langnau - Luzern 

Gümligen - Konolfingen 0 0 3 3 0 0   Ja   

7.24. Konolfingen - Obermatt 0 0 3 3 0.5 0.5   Ja   

7.25. Obermatt - Langnau i.E. 0 0 4 4 0.5 0.5   Ja   

7.26. Langnau i.E. - Wolhusen 0 0 2 2 0 0   Ja   

7.27. Wolhusen - Luzern 0 0 2 3 0.5 0.5 GV: Infolge Umbau Bahnhof Littau stehen 

während der Bauzeit bis August 2025 fol-

gende Kapazitäten zur Verfügung: Luzern 

ab 08:37 und 20:37 Uhr sowie Luzern an 

09:49 Uhr  

GV HVZ: 0 Trassen Wolhusen - Schachen 

0 Trassen Malters - Wolhusen Nein A 

7.28.1. Langenthal – Huttwil – 

Wolhusen 

Langenthal - Huttwil 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 

7.28.2. Huttwil - Zell LU 0 0 1 2 0.5 0.5   Nein I 

7.29. Zell LU - Gettnau 0 0 1 2 0.5 0.5   Nein I 

7.30. Gettnau - Willisau 0 0 1 2 0.5 0.5   Nein I 

7.31.1 Willisau - Menznau 0 0 2 3 0.5 0   Nein A 

7.31.2 Menznau - Wolhusen 0 0 2 3 0 0   Nein A 

7.32. Bern – Belp – Thun Bern - Bern Fischermätteli 0 0 8 8 0 0   Nein I 

7.33. Bern Fischermätteli - Belp 0 0 6 6 0 0   Ja   

7.34. Belp - Thun 0 0 2 2 0 0   Ja   

7.35. Bern Fischermätteli – 

Schwarzenburg 

Bern Fischermätteli -  

Niederscherli 

0 0 2 2 0 0   

Nein I 

7.36. Niederscherli -  

Schwarzenburg 

0 0 2 2 0 0   

Ja   
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8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz 

(Basel  - Brugg VL - Arth-Goldau - GBT / Panoramastrecke - Castione-

Arbedo / Luzern - Zug /  Luzern - Arth-Goldau /  Zug - Arth-Goldau / 

Arth-Goldau- Biberbrugg) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 
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8.1.a Brugg - Stein-Säckingen - 

Pratteln 

Brugg AG - Brugg AG 

Nord (Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 0 0 1 1 Bis zum Ausbau der Infrastruktur gemäss 

NNK35 ist die Kapazität gemäss NNK25 

gesichert. Nein A 

8.1.b Brugg AG Nord (Abzw) - 

Brugg AG  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 0 0 0 0   

Nein A 

8.2. Brugg AG Nord (Abzw) - 

Frick 

2 2 0 0 8 8   

Ja   

8.3. Frick - Stein-Säckingen 2 2 1 1 8 8   Ja   

8.4. Stein-Säckingen - Pratteln 2 2 2 2 9 9   Ja   

8.5.a Brugg – Hendschiken - 

Muri – Arth-Goldau 

Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brugg AG Nord (Abzw) 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 7 7 GV: via Brugg VL 

Nein I 

8.5.b Brugg AG Nord (Abzw) 

Brugg AG Süd (Abzw) 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 8 8 GV: via Brugg VL 

Ja   

8.6.a Brugg AG - Brugg AG Süd 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 1.5 1.5 GV: 1 Expresstrasse RBL - Cadenazzo ein-

mal alle 2 Stunden nur in dieser Richtung 

(RBL ab xx.48 alle geraden Stunden) Nein I 

8.6.b Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brugg AG  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 0 0   

Nein I 

8.7.a Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brunegg  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 8 8 GV: dito 8.6.a 

Ja   
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8.7.b Brunegg - Brugg AG Süd 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 7 7   

Nein I 

8.8. Brunegg - Othmarsingen 0 0 2 2 6 6 GV: dito 8.6.a 
Ja   

8.9.a Othmarsingen -  

Hendschiken  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 2 6.5 6.5 GV: dito 8.6.a 

Nein I 

8.9.b Hendschiken -  

Othmarsingen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 1 2 6 6   

Nein I 

8.10.a Hendschiken - Wohlen AG 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 3 4 6.5 6.5 GV: dito 8.6.a 

Nein I 

8.10.b Wohlen AG - Hendschiken 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 3 4 6 6   

Nein I 

8.11.a Wohlen AG - Muri AG  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 3 4 6.5 6.5 GV: dito 8.6.a 

Nein I 

8.11.b Muri AG - Wohlen AG  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 3 4 6 6   

Nein I 

8.12.a Muri AG - Rotkreuz  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 6.5 6.5 GV: dito 8.6.a 

Nein I 

8.12.b Rotkreuz - Muri AG  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 6 6   

Nein I 

8.13.a Rotkreuz - Immensee  

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1 0 0 6.5 6.5 FV: Davon eine Trasse nur 2 Mal pro Tag; 

EC Luzern - Milano (LZ ab 8.47 und 16.47, 

GD ab 10.45 und 18.45). 

GV: dito 8.6.a Nein A 

8.13.b Immensee - Rotkreuz  

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1 0 0 6 6 FV: dito 8.13.a 

Nein A 

8.14.a Immensee - Arth-Goldau 

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1 2 2 6.5 6.5 FV: dito 8.13.a  

GV: dito 8.6.a 
Nein A 

8.14.b Arth-Goldau - Immensee 

(nur in dieser Richtung) 

1.5 1 2 2 6 6 FV: dito 8.13.a 

Nein A 

8.15. Lenzburg –  Hendschiken Gexi - Hendschiken 0 0 2 2 1 0   Nein I 
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8.16.a Arth-Goldau –  GBT – 

Castione-Arbedo 

Arth-Goldau - Brunnen 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 2 2 6 6 GV: 5 Standardtrassen + 1 Standardtrasse 

zweistündlich + 1 Expresstrasse RBL - Ca-

denazzo einmal alle 2 Stunden nur in dieser 

Richtung (RBL ab xx.48 alle geraden Stun-

den) Ja   

8.16.b Brunnen - Arth-Goldau 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 2 2 5.5 5.5 GV: 5 Standardtrassen + 1 Standardtrasse 

zweistündlich  Ja   

8.17.a Brunnen - Altdorf  UR / 

Rynächt  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 1 1 6 6 GV: dito 8.16.a 

Ja   

8.17.b Altdorf UR / Rynächt - 

Brunnen  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 1 1 5.5 5.5 GV: dito 8.16.b 

Ja   

8.18.a Altdorf  UR / Rynächt -  

Giustizia (dira)  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 0 0 6 6 GV: dito 8.16.a 

GV: 5 Standardtrassen via Biasca statt Pol-

legio 

Ja   

8.18.b Giustizia (dira) - Altdorf 

UR / Rynächt  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 0 0 5.5 5.5 GV: dito 8.16.b 

GV: alle Trassen via Pollegio 

Ja   

8.19.a Giustizia (dira) - Castione-

Arbedo  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 2 2 6 6 GV: dito 8.16.a 

Ja   

8.19.b Castione-Arbedo -  

Giustizia (dira)  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 2 2 5.5 5.5 GV: dito 8.16.b 

Ja   

8.20. Rynächt - Erstfeld - Pano-

ramastecke - Biasca -  

Giustizia 

Altdorf UR / Rynächt - 

Erstfeld 

1 1 1 1 1 1   

Ja   

8.21. Erstfeld - Biasca 1 1 0 0 1 1   

Ja   

8.22. Biasca - Giustizia (dira) 1 1 2 2 1 1 GV: zusätzlich 4 Standardtrassen Transit in 

Richtung Süd via Biasca Ja   

Seite 31/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

8.23. Zug - Luzern Zug - Zug Chollermüli 2 3 6 6 1.5 1.5 GV: 2 Standardtrassen, davon eine mit  

gegenseitigem Richtungsausschluss (Zug - 

Affoltern a.A.) Nein I 

8.24. Zug Chollermüli -  

Rotkreuz 

2 3 4 4 1 1 FV HVZ: je Richtung unterschiedliche  

Haltepolitik Nein I 

8.25. Rotkreuz - Ebikon 3.5 4 2 2 0.5 0.5 FV: davon eine Trasse nur 2 Mal pro Tag; 

EC Luzern - Milano (LZ ab 8.47 und 16.47, 

GD ab 10.45 und 18.45). 

(steht im Konflikt mit G-Trasse. Vorrang 

Fernverkehr gegenüber Güterverkehr)  

 
GV: 1 Expresstrasse RBL - Cadenazzo ein-

mal alle 2 Stunden nur in dieser Richtung 

(RBL ab xx.48 alle geraden Stunden) (steht 

2 Mal pro Tag in Konflikt mit FV-Trasse. 

Vorrang Fernverkehr gegenüber Güterver-

kehr)  Nein I 

8.26. Ebikon - Luzern 3.5 4 2 2 0.5 0.5 dito 8.25.  Nein I 

8.27. Luzern – Küssnacht am 

Rigi – Immensee 

Luzern - Immensee 0 0 2 2 0 0   

Ja   

8.28. Zug – Arth-Goldau Zug - Walchwil 2 2 2 2 0 0   Ja   

8.29. Walchwil - Arth-Goldau 2 2 1 1 0 0   Ja   

8.30. Biberbrugg  – Arth-Goldau Biberbrugg - Arth-Goldau 0 0 2 2 0 0   Ja   
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9 Basel - Olten - Luzern 

(Basel - Adlertunnel/Pratteln - Liestal - Sissach - Läufelfingen/Gelterkin-

den - Olten - Zofingen - Luzern /  Zofingen - Suhr - Zofingen / Emmen-

brücke - Lenzburg)  

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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9.1. Basel SBB / Basel SBB 

RB – Tecknau – Olten 

Basel SBB - Muttenz 9 9 4 4 0 0   Nein I 

9.2. Muttenz - Pratteln 2 2 4 4 0 0   Nein I 

9.3. Pratteln - Liestal 0 0 2 2 5 5   Nein I 

9.4. Liestal - Olten Nord 7 7 2 2 5 5   Nein I 

9.5. Olten Nord - Olten 4 4 2 2 5 5 FV: Bis zur Umsetzung des Fernverkehrs-

angebots Basel–Zürich (4 FV-Trassen pro 

Stunde) ist eine zusätzliche FV-Trasse ge-

sichert. Nein I 

9.6. (Basel SBB) – Muttenz - 

Adlertunnel - Liestal – (Ol-

ten) 

Muttenz - Liestal 7 7 0 0 0 0 FV: via Adlertunnel 

Ja   

9.7. Basel SBB RB - Pratteln Basel SBB RB - Pratteln 0 0 0 0 14 14   Nein I 

9.8. Sissach – Läufelfingen – 

Olten 

Sissach - Olten 0 0 1 1 0 0   

Ja   

9.9. (Tecknau) - Olten VL - 

(Dulliken) 

(Tecknau) - Olten VL - 

(Dulliken) 

3 3 0 0 0 0   

Nein I 

9.10.a Olten – Luzern Olten - Aarburg-Oftringen 

(nur in dieser Richtung) 

2 2 4 5 4 4 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I, A 

9.10.b Aarburg-Oftringen - Olten 

(nur in dieser Richtung) 

2 2 4 5 3 3 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I, A 

9.11. Aarburg-Oftringen –  

Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) 

2 2 3 3 1 1   

Nein I, A 
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9.12. Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) - Zofingen Nord 

(Abzw) 

3 3 3 3 1 1   

Nein I, A 

9.13.a Zofingen Nord (Abzw) - 

Zofingen  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 5 1.5 1.5 GV: von Suhr 1 Trasse pro Stunde  

fahrbar, unter Ausschluss der Gegenrich-

tung Nein I, A 

9.13.b Zofingen - Zofingen Nord 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 5 2.5 2.5 GV: nach Suhr 2 Trassen pro Stunde  

fahrbar unter Ausschluss der Gegenrich-

tung Nein I, A 

9.14. Zofingen - Sursee 3 3 2 2 2 2   Ja   

9.15.1. Sursee -  

Rothenburg Station 

3 3 3 3 2 2   

Ja   

9.15.2. Rothenburg Station - 

Hübeli (LU) 

3 3 3 3 1 1   

Nein I 

9.16.a Hübeli (LU) -  

Emmenbrücke  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 6 1.5 1.5 HVZ Morgen  

RV: HVZ-Trassen (Hochdorf ab 07/08:07 

Uhr) 

GV: Absenkung in HVZ morgens (Trasse 

Hochdorf nur ab 06:05 Uhr fahrbar) 

HVZ Abend 

RV: Keine zusätzlichen HVZ-Trassen 

GV: Keine Einschränkungen  Nein I 

9.16.b Emmenbrücke - Hübeli 

(LU)  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 5 1.5 1.5 RV: keine HVZ-Trassen Richtung Hochdorf 

Nein I 

9.17.a Emmenbrücke - Luzern 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 6 0.5 0.5 HVZ Morgen  

RV: HVZ-Trassen (Hochdorf ab 07/08:07 

Uhr) 

GV: Absenkung in HVZ morgens (Trasse 

Hochdorf nur ab 06:05 Uhr fahrbar) 

HVZ Abend 

RV: Keine zusätzlichen HVZ-Trassen 

GV: Keine Einschränkungen  Nein I 

9.17.b Luzern - Emmenbrücke 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 5 0.5 0.5 RV: keine HVZ-Trassen Richtung Hochdorf 

Nein I 
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9.18.a (Zofingen) - Zofingen Nord 

(Abzw) – Lenzburg 

Zofingen Nord (Abzw) - 

Suhr  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 1.5 1.5 GV: nach Suhr 2 Trassen pro Stunde fahr-

bar unter Ausschluss der Gegenrichtung ; 

In den Abendstunden ab 20 Uhr Taktlücken 

RV  analog Fahrplan 2023 (Vorrang GV)  Nein I 

9.18.b Suhr - Zofingen Nord 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 0.5 0.5 GV: von Suhr 1 Trasse pro Stunde fahrbar, 

unter Ausschluss der Gegenrichtung ; In 

den Abendstunden ab 20 Uhr Taktlücken 

RV analog Fahrplan 2023 (Vorrang GV)  Nein I 

9.19. Suhr - Lenzburg 0 0 2 2 1 1 In den Abendstunden ab 20 Uhr Taktlücken 

RV analog Fahrplan 2023 (Vorrang GV)  
Nein I 

9.20.a (Emmenbrücke) Hübeli 

(LU) - Hochdorf - Lenz-

burg 

Hübeli (LZ) - Hochdorf 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 0.5 0 RV: keine HVZ-Trassen 

Nein I 

9.20.b Hochdorf - Hübeli (LZ)  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 3 0.5 0.5 HVZ Morgen  

RV: HVZ-Trassen (Hochdorf ab 07/08:07 

Uhr) 

GV: Absenkung in HVZ morgens (Trasse 

Hochdorf nur ab 06:05 Uhr fahrbar) 

HVZ Abend 

RV: Keine zusätzlichen HVZ-Trassen 

GV: Keine Einschränkungen  Nein I 

9.21. Hochdorf - Lenzburg 0 0 2 2 0 0   Ja   
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10  Rhein Basel - Schaffhausen (inkl DE & FR) 

(Schaffhausen -  DE - Basel / Basel - Frankreich/ Stein-Säckingen-Kob-

lenz- Eglisau / Waldshut - Koblenz - Turgi) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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10.1. Basel SBB / Basel SBB 

RB – Basel Bad Bf 

(Deutschland) - Weil am 

Rhein/Lörrach/Grenzach 

Basel Bad Bf - Basel SBB 

RB 

0 0 0 0 10 10 GV: 8 Trassen Richtung Weil am Rhein - 

Landesgrenze und 2 Trassen Basel Bad Bf 

- Rheinhafen Ja   

10.2. Basel SBB - Basel Bad Bf 1.5 1.5 3 3 0 0   

Nein I 

10.3. Basel Bad Bf - Weil am 

Rhein Landesgrenze 

1.5 1.5 2 2 8 8   

Ja   

10.4. Basel Bad Bf - Lörrach 

Landesgrenze 

0 0 2 2 0 0   

Nein I 

10.5. Basel Bad Bf - Grenzach 

Landesgrenze 

0 0 3 3 0 0   

Nein I 

10.6. Basel Grenze (FR) - Basel 

SBB 

Basel Grenze (FR) - Basel 

SBB 

0.5 0.5 4 4 2 2 GV: 2 Standardtrassen, davon 1 Trasse 

Richtung Basel SBB zweistündlich in unter-

schiedlichen Fahrlagen Nein I 

10.7. Basel SBB - Basel SBB 

GB - Basel SBB RB 

Basel SBB - Basel SBB 

GB 

0 0 0 0 2 2   

Ja   

10.8. Basel SBB GB - Basel 

SBB RB 

0 0 0 0 3 3   

Nein I 

10.9. Eglisau – Koblenz – Stein-

Säckingen 

Eglisau - Bad Zurzach 0 0 1 1 1 1 GV: 2 Trassen pro Stunde in einer Fahrrich-

tung oder 1 Trasse pro Stunde und Fahr-

richtung fahrbar. Ja   

10.10. Bad Zurzach - Koblenz 0 0 2 2 1 1 GV: 2 Trassen pro Stunde in einer Fahrrich-

tung oder 1 Trasse pro Stunde und Fahr-

richtung fahrbar. Ja   
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10.11. Koblenz - Laufenburg 0 0 0 0 1 1 GV: 2 Trassen pro Stunde in einer Fahrrich-

tung oder 1 Trasse pro Stunde und Fahr-

richtung fahrbar. Ja   

10.12. Laufenburg - Stein-

Säckingen 

0 0 1 1 1 1 GV: 2 Trassen mit gegenseitigem Rich-

tungsausschluss Ja   

10.13. Turgi - Waldshut Turgi -  

Siggenthal-Würenlingen 

0 0 2 3 1 0.5 HVZ Morgen 

RV: In Fahrrichtung Turgi - Koblenz ein 

Trasse Dietikon ab 07:25 Uhr. In Fahrrich-

tung Koblenz - Turgi stündlich ein Trasse 

GV: 1 Trasse mit gegenseitigem Richtungs-

ausschluss 

 

HVZ Abend 

RV: In beiden Fahrrichtungen stündlich ein 

Trasse 

GV: 1 Trasse mit gegenseitigem Richtungs-

ausschluss 

Nein I 

10.14. Siggenthal-Würenlingen - 

Döttingen 

0 0 2 3 1 0.5 HVZ Morgen 

RV: In Fahrrichtung Turgi - Koblenz ein 

Trasse Dietikon ab 07:25 Uhr. In Fahrrich-

tung Koblenz - Turgi stündlich ein Trasse 

GV: In Fahrrichtung Siggenthal - Koblenz 0 

Trassen. In Fahrrichtung Koblenz - Siggent-

hal 1 Trasse Koblenz durch 06:32 und 

08:32 Uhr 

 

HVZ Abend 

RV: In beiden Fahrrichtungen stündlich ein 

Trasse 

GV: In beiden Fahrrichtungen 0 Trassen 

Nein I 
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10.15. Döttingen - Koblenz 0 0 2 3 1 0.5 HVZ Morgen 

RV: In Fahrrichtung Turgi - Koblenz ein 

Trasse Dietikon ab 07:25 Uhr. In Fahrrich-

tung Koblenz - Turgi stündlich ein Trasse 

GV: In Fahrrichtung Siggenthal - Koblenz 0 

Trassen. In Fahrrichtung Koblenz - Siggent-

hal 1 Trasse Koblenz durch 06:32 und 

08:32 Uhr 

 

HVZ Abend 

RV: In beiden Fahrrichtungen stündlich ein 

Trasse 

GV: In beiden Fahrrichtungen 0 Trassen 
Nein I 

10.16. Koblenz - Koblenz Grenze 0 0 2 2 0 0   Ja   

10.17. Erzingen (Baden) - Berin-

gen Bad Bf –  

Schaffhausen 

Klettgau Landesgrenze - 

Beringen Bad Bf 

0 0 3 3 0 0   

Nein I 

10.18. Beringen Bad Bf - Schaff-

hausen 

0 0 3 5 0 0   

Nein I 
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11 Mittelland - Limmattal 

(Olten - Lenzburg - Zürich&RBL / Aarau - Wildegg - Brugg - Zürich&RBL / 

Zürich Altstetten - RBL / Mellingen - Baden Oberstadt) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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11.1.a Zürich - Lenzburg - Olten Zürich HB -  

Zürich Altstetten  

(nur in dieser Richtung) 

12 13 10 11 1 0 GV: Expresstrasse Gossau - Mülligen 

Nein I 

11.1.b Zürich Altstetten -  

Zürich HB  

(nur in dieser Richtung) 

12 13 10 11 0 0   

Nein I 

11.2.a Zürich VB -  

Zürich Altstetten  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 2 2   

Nein I 

11.2.b Zürich Altstetten -  

Zürich VB  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 2 2   

Nein I 

11.3.a Zürich Altstetten -  

Zürich Mülligen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 1 1 GV: 1 Expresstrasse Gossau SG - Mülligen 

Nein I 

11.3.b Zürich Mülligen -  

Zürich Altstetten  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 2 2 GV: 1 Expresstrasse Gossau + 1 Ex-

presstrasse Frauenfeld 

Nein I 

11.4. Zürich Mülligen - Einfang 

(Abzw) 

0 0 0 0 1 1 GV: 1 Expresstrasse 

Nein I 

11.5.a Zürich Altstetten - Einfang 

(Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

12 13 6 7 2 2 GV: Expresstrassen via Mülligen 

Nein I 

11.5.b Einfang (Abzw) - Zürich 

Altstetten  

(nur in dieser Richtung) 

12 13 6 7 5 3 GV: Expresstrassen via Mülligen 

Nein I 
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11.6.a Einfang (Abzw) - Dietikon 

(nur in dieser Richtung) 

12 13 6 7 3 3   

Nein I 

11.6.b Dietikon - Einfang (Abzw) 

(nur in dieser Richtung) 

12 13 6 7 6 4   

Nein I 

11.7.a Dietikon - Zürich RB 

Limmattal  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 4 2   

Ja   

11.7.b Zürich RB Limmattal - 

Dietikon  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 6 4   

Nein I 

11.8. Dietikon - Killwangen-

Spreitenbach 

12 13 4 6 0 0   

Nein I 

11.9.a Zürich RB Limmattal -  

Killwangen-Spreitenbach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 9 6   

Nein I 

11.9.b Killwangen-Spreitenbach - 

Zürich RB Limmattal  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 16 10   

Nein I 

11.10.a Killwangen-Spreitenbach - 

Mägenwil  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 2 3 5 3 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

11.10.b Mägenwil - Killwangen-

Spreitenbach  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 2 3 6 3 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

11.11.a Mägenwil - Othmarsingen 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 2 3 5 3 dito 11.10.a 

Nein I 

11.11.b Othmarsingen - Mägenwil 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 2 3 5 2 dito 11.10.b 

Nein I 

11.12.a Othmarsingen - Gexi  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 3 3 5 3 dito 11.10.a 

Nein I 

11.12.b Gexi - Othmarsingen  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 3 3 4 2 dito 11.10.b 

Nein I 

11.13.a Gexi - Lenzburg  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 5 5 5 3 dito 11.10.a 

Nein I 
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11.13.b Lenzburg - Gexi  

(nur in dieser Richtung) 

9 10 5 5 4 3 dito 11.10.b 

Nein I 

11.14.a Lenzburg - Rupperswil 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 4 4 3 2 dito 11.10.a 

Nein I 

11.14.b Rupperswil - Lenzburg 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 4 4 2 1 dito 11.10.b 

Nein I 

11.15.a Rupperswil - Aarau  

(nur in dieser Richtung) 

10 11 7 7 6 5   

Nein I 

11.15.b Aarau - Rupperswil  

(nur in dieser Richtung) 

10 11 7 7 5 4   

Nein I 

11.16.a Aarau - Olten Ost (Abzw) 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 5 5 6 6 via Eppenberg & via Schönenwerd 

Nein I 

11.16.b Olten Ost (Abzw) - Aarau 

(nur in dieser Richtung) 

9 10 5 5 5 5   

Nein I 

11.17.a Olten Ost (Abzw) - Olten  

(nur in dieser Richtung) 

6 7 5 5 6 6   

Nein I 

11.17.b Olten - Olten Ost (Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

6 7 5 5 5 5   

Nein I 

11.18.a Brugg AG - Rupperswil Rupperswil - Brugg AG 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 3 3 4 4   

Nein I 

11.18.b Brugg AG - Rupperswil 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 3 3 3 3   

Nein I 

11.19.a Killwangen-Spreiten-

bach/RBL - Brugg AG 

Killwangen-Spreitenbach - 

Wettingen (nur in dieser 

Richtung) 

3 3 2 3 4 3   

Nein I 

11.19.b Wettingen - Killwangen-

Spreitenbach  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 2 3 3 2   

Nein I 

11.20.1.a Wettingen - Baden 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 6 4 3   

Nein I 

11.20.1.b Baden - Wettingen 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 5 6 3 2   

Nein I 

11.20.2.a Baden - Turgi 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 6 7 4 3   

Nein I 
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11.20.2.b Turgi - Baden 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 6 7 3 2   

Nein I 

11.21.a Turgi - Brugg AG 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 6 6 4 3   

Nein I 

11.21.b Brugg AG - Turgi 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 6 6 3 2   

Nein I 

11.22.a (RBL) - Mägenwil -  

Brunegg - (Basel SBB RB) 

Mägenwil - Brunegg  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 1 1   

Nein I 

11.22.b Brunegg - Mägenwil  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 2 2   

Nein I 

11.23. Gruemet (Abzw) -  

Mellingen - Wettingen 

Gruemet (Abzw) -  

Mellingen - Wettingen 

0 0 0 0 0 0 GV-Anlage Mellingen ab Standardtrassen 

von Gruemet (Abzw) in Richtung West-Ost 

erreichbar Ja   
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12 Zürich Süd 

(Zürich - Affoltern aA - Zug / Zürich Giesshübel - Langnau (SZU) / Zürich 

- Zug alle Strecken / Zürich - Thalwil - Pfäffikon / Wädenswil - Einsideln / 

Pfäffikon - Biberbrugg)  

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 
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12.1. (Zürich) - Zürich Altstetten 

- Affoltern a.A. - Zug 

Kollermühle - (Zug) 

Zürich Altstetten - Affoltern 

am Albis 

0 0 4 4 0.5 0.5   

Nein I 

12.2. Affoltern am Albis - Zug 

Chollermüli 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

12.3. (Zürich) - Zürich Aus-

sersihl  - ZBT 1 - Thalwil - 

Pfäffikon SZ 

Zürich Aussersihl –  

Nidelbad 

7 7 1 1 2 2 FV: EC Zürich - Wien zweistündlich. Ab 

Buchs ab xx.11 alle geraden Stunden zwi-

schen 8.11 und 22.11, ZUE ab xx.40 alle 

gerade Stundenzwischen 6.40 und 20.40. Nein I 

12.4. Nidelbad - Thalwil 7 7 1 1 2 2 FV: dito 12.3. Nein I 

12.5. Thalwil - Pfäffikon SZ 3 3 5 5 2 2 FV: dito 12.3. Nein I 

12.6.  Zürich - Zürich Enge - 

Thalwil – Baar - Zug 

Zürich HB - Zürich  

Aussersihl 

7 8 7 7 0 0 FV: dito 12.3. 

Nein I 

12.7. Zürich Aussersihl - Zürich 

Wiedikon 

0 1 6 6 1 1   

Nein I 

12.8. Zürich Wiedikon - Thalwil 0 1 6 6 0 0   Nein I 

12.9. Thalwil - Horgen Oberdorf 4 5 2 2 0 0   
Nein I 

12.10. Horgen Oberdorf - Baar 4 5 2 2 0 0   Nein I 

12.11.1. Baar - Baar Lindenpark 4 5 6 6 0 0   Nein I 

12.11.2. Baar Lindenpark - Zug 4 5 8 8 0 0   Nein I 

12.12. (Zürich - ZBT 1) - Nidelbad 

- ZBT 2 - Baar - (Zug) 

Nidelbad - (ZBT 2) - Baar 0 0 0 0 0 0   

Nein I 

12.13. Zürich Altstetten - Zürich 

VB - Zürich Wiedikon 

Zürich Aussersihl - Zürich 

Vorbahnhof 

0 0 0 0 2 2   

Nein I 

12.14. Wiedikon- Giesshübel 

(SZU) 

Zürich Giesshübel - Zürich 

Wiedikon 

0 0 0 0 1 1   

Ja   
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12.15. Wädenswil – Samstagern 

- Biberbrugg - Einsiedeln 

Wädenswil - Samstagern 0 0 2 2 0 0   Nein I 

12.16. Samstagern - Biberbrugg 0 0 5 5 1 1   Ja   

12.17. Biberbrugg - Einsiedeln 0 0 4 4 0.5 0.5   Ja   

12.18. Pfäffikon SZ – Samsta-

gern 

Pfäffikon SZ - Samstagern 0 0 3 3 0.5 0.5   

Ja   

12.19. Zürich SZU - Selnau - 

Giesshübel - Adliswil - 

Sihlbrugg (SZU) 

Zürich HB SZU - Zürich 

Giesshübel 

0 0 7 12 0 0   

Nein I 

12.20. Zürich Giesshübel –  

Adliswil 

0 0 3 6 0 0   

Nein I 

12.21. Adliswil –  

Langnau-Gattikon 

0 0 3 4 0 0 RV HVZ: je Richtung unterschiedliche Hal-

tepolitik. Nein I 

12.22. Langnau-Gattikon -  

Sihlwald 

0 0 1 1 0 0   

Ja   
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13 Zürich Nord - Zürcher Oberland 

Zürich - Winterthur alle Strecken / Zürich - Uster/Meilen-Rapperswil - 

Pfäffikon / Effretikon  - Wetzikon - Hinwil / Zürich - Schaffhausen / Ober-

glatt - Niederweningen / ZAS - Oerlikon / RBL&Wettingen  - Zürich See-

bach - Oerlikon&Glattbrugg / Bülach - Winterthur / Schaffhausen - Win-

terthur / Winterthur - Bauma - Rüti) 

Fernverkehr 
Regionalver-

kehr 
Güterverkehr 
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13.1. Zürich HB – DML –  Zürich 

Oerlikon - Zürich  

Flughafen - Bassersdorf -  

Effretikon - Winterthur 

Zürich HB - DML - Zürich 

Oerlikon 

4.5 5 8 8 0 0   

Nein I 

13.2. Zürich Oerlikon - Zürich 

Flughafen 

6.5 7 6 6 0 0 Bis zum Ausbau des Brüttenertunnels ist 

die Kapazität gem. NNK25 gesichert Nein I 

13.3. Zürich Flughafen –  

Bassersdorf 

5.5 6 2 2 0 0 dito 13.2. 

Nein I 

13.4. Bassersdorf - Effretikon 5.5 6 4 4 3 2 dito 13.2. Nein I 

13.5.a Effretikon - Tössmühle 

(nur in dieser Richtung) 

5.5 6 10 11 3 2 dito 13.2. 

RV HVZ-Morgen: 10 Trassen 

RV HVZ-Abend: 11 Trassen Nein I 

13.5.b Tössmühle - Effretikon 

(nur in dieser Richtung) 

5.5 6 10 12 3 2 dito 13.2. 

RV HVZ-Morgen: 12 Trassen 

RV HVZ-Abend: 10 Trassen Nein I 

13.6.a Tössmühle - Winterthur 

(nur in dieser Richtung) 

5.5 6 10 11 3 2 RV HVZ-Morgen: 10 Trassen 

RV HVZ-Abend: 11 Trassen Nein I 

13.6.b Winterthur - Tössmühle 

(nur in dieser Richtung) 

5.5 6 10 12 3 2 RV HVZ-Morgen: 12 Trassen 

RV HVZ-Abend: 10 Trassen Nein I 

13.7.1. Zürich HB – Hardbrücke – 

Kloten – Bassersdorf  

Zürich HB -  

Zürich Hardbrücke 

0 0 12 14 0 0   

Nein I 

13.7.2. Zürich Hardbrücke - Hard 

Käferberg 

0 0 10 14 0 0   

Nein I 

13.8.a Hard Käferberg - Zürich 

Oerlikon  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 10 14 4 2 GV: Richtung Ost 

Nein I 
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13.8.b Zürich Oerlikon -  

Hard Käferberg  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 10 14 1 0 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

13.9.a Zürich Oerlikon - Opfikon 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 3 2   

Nein I 

13.9.b Opfikon - Zürich Oerlikon 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 1 0 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert. Nein I 

13.10. Opfikon - Kloten 0 0 2 2 3 2   Nein I 

13.11. Kloten - Bassersdorf 0 0 2 2 3 2   Nein I 

13.12. Zürich HB – Wipkingen -  

Zürich Oerlikon - Wallisel-

len - Dietlikon 

Zürich HB - Wipkingen - 

Zürich Oerlikon 

4 4 2 2 0 0   

Nein I 

13.13. Zürich Oerlikon -  

Wallisellen 

0 0 6 6 0 0   

Nein I 

13.14. Wallisellen - Dietlikon 0 0 4 4 0 0   Nein I 

13.15. Bassersdorf - Mülberg - 

(Brüttenertunnel - Töss-

mühle - Winterthur)  

Bassersdorf - Mülberg 0 0 0 0 0 0   

Nein I 

13.16. Dietlikon - Mülberg - (Brüt-

tenertunnel - Tössmühle - 

Winterthur)  

Dietlikon - Mülberg 0 0 0 0 0 0   

Nein I 

13.17. (Bassersdorf / Dietlikon)- 

Mülberg  - Brüttenertunnel  

-  Tössmühle –  

(Winterthur)  

Mülberg - Tössmühle 0 0 0 0 0 0   

Nein I 

13.18.a Zürich Seebach - Glatt-

brugg/Opfikon 

Zürich Seebach - Glatt-

brugg Süd / Opfikon Süd 

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 2 2 GV: Richtung Glattbrugg & Kloten 

Nein I 

13.18.b Glattbrugg Süd / Opfikon 

Süd - Zürich Seebach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 5 3 GV: aus Richtung Glattbrugg & Kloten 

Nein I 

13.19.a (Zürich Oerlikon) - Oerli-

kon Nord – Schaffhausen - 

Singen 

Zürich Oerlikon - Glatt-

brugg Süd (Abzw)  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 4 6 2 0 GV: Richtung Ost 

Nein I 
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13.19.b Glattbrugg Süd (Abzw) - 

Zürich Oerlikon  

(nur in dieser Richtung) 

2 2 4 6 0 0 GV: nur Gegenrichtung 

Nein I 

13.20. Glattbrugg Süd (Abzw) - 

Oberglatt 

2 2 4 6 4 2   

Nein I 

13.21. Oberglatt - Bülach 2 2 2 4 4 2   Nein I 

13.22. Bülach - Eglisau 2 2 3 3 4 2   Nein I 

13.23. Eglisau - Hüntwangen-Wil 2 2 2 2 3 1   Nein I 

13.24. Hüntwangen-Wil - Rafz 2 2 2 2 3 1   Nein I 

13.25.1. Rafz - Jestetten 2 2 1 2 2 0   Nein I 

13.25.2. Jestetten - Neuhausen 2 2 1.5 2 2 0 RV: davon eine Trasse nur zu gewissen 

Stunden (09 – 15 und 20 – 22 Uhr)  Nein I 

13.26. Neuhausen - Schaffhau-

sen 

2 2 4.5 6 2 0 RV: davon eine Trasse nur zu gewissen 

Stunden (09 – 15 und 20 – 22 Uhr)  Nein I 

13.27. Schaffhausen - Thayngen 

(Grenze) 

1 1 4 4 2 2   

Ja   

13.28. Oberglatt – Niederwenin-

gen 

Oberglatt - Niederwenin-

gen 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

13.29. Wallisellen - Dübendorf Dübendorf - Wallisellen 0 0 2 2 0 0   Nein I 

13.30. Rapperswil - Uster - Stett-

bach - Z Stadelhofen - Zü-

rich HB 

Rapperswil SG - Wetzikon 

ZH 

0 0 4 4 0 0   

Ja   

13.31. Wetzikon ZH - Uster 0 0 6 6 0.5 0.5   Nein I 

13.32. Uster - Dübendorf 0 0 8 8 0.5 0.5   Nein I 

13.33. Dübendorf - Stettbach 0 0 6 6 0 0   Nein I 

13.34.a Stettbach –  

Zürich Stadelhofen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 12 14 1 0 RV: HVZ-Trassen nur am Morgen 

GV: Expresstrasse Gossau - Mülligen 

Nein I 

13.34.b Zürich Stadelhofen -  

Stettbach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 12 13 0 0 RV: HVZ-Trassen nur am Abend 

GV: nur Gegenrichtung 

Nein I 

13.35.a Zürich Stadelhofen -  

Zürich HB  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 18 22 1 0 RV: HVZ-Trassen nur am Morgen 

GV: Expresstrasse Gossau - Mülligen 

Nein I 
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13.35.b Zürich HB -  

Zürich Stadelhofen  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 18 21 0 0 RV: HVZ-Trassen nur am Abend 

GV: nur Gegenrichtung 

Nein I 

13.36. (Winterthur) - Winterthur 

Grüze – Bauma – Rüti ZH 

Winterthur Grüze -  

Winterthur Seen 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Nein I 

13.37. Winterthur Seen -  

Turbenthal 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Ja   

13.38.1 Turbenthal - Wila 0 0 3 3 0.5 0.5 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein I 

13.38.2 Wila - Bauma 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

13.39. Bauma - Rüti ZH 0 0 2 2 0 0   Ja   

13.40. Rapperswil SG - Pfäffikon 

SZ 

Rapperswil SG - Pfäffikon 

SZ 

0 0 5 5 0.5 0.5   

Ja   

13.41.a Zürich Stettbach -  

Dietlikon - Effretikon - 

Pfäffikon - Wetzikon -  

Hinwil 

Stettbach - Dietlikon  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 6 7 0 0 RV: HVZ-Trassen nur am Abend 

GV: nur Gegenrichtung                                                                Nein I 

13.41.b Dietlikon - Stettbach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 6 8 1 0 RV: HVZ-Trassen nur am Morgen 

GV: Expresstrasse Gossau - Mülligen Nein I 

13.42.a Dietlikon - Effretikon  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 10 11 0 0 RV: HVZ-Trassen nur am Abend 

GV: nur Gegenrichtung                                                                Nein I 

13.42.b Effretikon - Dietlikon  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 10 12 1 0 RV: HVZ-Trassen nur am Morgen 

GV: Expresstrasse Gossau - Mülligen Nein I 

Seite 48/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

13.43. Effretikon - Pfäffikon ZH 0 0 2 4 0.5 0.5 RV HVZ Morgen:  

Fahrrichtung Pfäffikon ZH – Effretikon 2 

Trassen.  

Fahrrichtung Effretikon – Pfäffikon ZH 1 

Trasse. Effretikon ab 06:09, 07:09 und 

08:09 Uhr sowie 1 Trasse Effretikon ab 

06:39 und 07:39 Uhr.  

 

RV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Pfäffikon ZH – Effretikon  2 

Trassen. Effretikon ab 16:39, 17:09, 17:39, 

18:09, 18:39, 19:09.  

 

GV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Pfäffikon ZH – Effretikon keine 

Einschränkungen. Fahrrichtung Effretikon – 

Pfäffikon ZH 1 Trasse Effretikon durch 

08:41 Uhr.  

 

GV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Pfäffikon ZH – Effretikon keine 

Einschränkungen. Fahrrichtung Effretikon – 

Pfäffikon ZH 0 Trassen.  Nein I 

13.44. Pfäffikon ZH - Hinwil 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   
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13.45. Zürich Stadelhofen - Mei-

len - Rapperswil 

Zürich Stadelhofen -  

Zürich Tiefenbrunnen 

0 0 6 8 0 0 RV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Stadelhofen 1 

Trasse. Stäfa ab 06:08, 07:08 und 08:08 

Uhr sowie 1 Trasse Stäfa ab 06:38 und 

07:38 Uhr. Fahrrichtung Zürich Stadelhofen 

– Stäfa keine zusätzlichen HVZ-Trassen. 

 

RV HVZ Abend: 

Zürich Stadelhofen – Stäfa: Fahrrichtung 

Stäfa – Zürich Stadelhofen keine zusätzli-

chen HVZ-Trassen. 

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 1 

Trasse Zürich ab 17:26 Uhr sowie 1 Trasse 

Zürich ab 16:56 und 17:56. Nein I 
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13.46.1 Zürich Tiefenbrunnen - 

Herrliberg-Feldmeilen 

0 0 6 8 0.5 0.5 RV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Stadelhofen 1 

Trasse Stäfa ab 06:08, 07:08 und 08:08 

Uhr sowie 1 Trasse Stäfa ab 06:38 und 

7.38 Uhr. Fahrrichtung Zürich Stadelhofen 

– Stäfa keine zusätzlichen HVZ-Trassen.  

 

RV HVZ Abend: 

Zürich Stadelhofen – Stäfa: Fahrrichtung 

Stäfa – Zürich Stadelhofen keine zusätzli-

chen HVZ-Trassen.  

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 1 

Trasse Zürich ab 17:26 Uhr sowie 1 Trasse 

Zürich ab 16:56 und 17:56.  

 

GV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

1 Trasse Stäfa ab 08:38 Uhr. Fahrrichtung 

Zürich Tiefenbrunnen – Stäfa keine Ein-

schränkungen.  

 

GV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

keine Einschränkungen. Fahrrichtung Zü-

rich Tiefenbrunnen – Stäfa 1 Trasse Zürich  

Tiefenbrunnen ab 16:31 und 18:31 Uhr.  Nein I 
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13.46.2 Herrliberg-Feldmeilen - 

Meilen 

0 0 4 6 0.5 0.5 RV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Stadelhofen 1 

Trasse Stäfa ab 6.08, 7.08 und 8.08 Uhr 

sowie 1 Trasse Stäfa ab 6.38 und 7.38 Uhr. 

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 

keine zusätzlichen HVZ-Trassen.  

 

RV HVZ Abend: 

Zürich Stadelhofen – Stäfa: Fahrrichtung 

Stäfa – Zürich Stadelhofen keine zusätzli-

chen HVZ-Trassen.  

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 1 

Trasse Zürich ab 17.26 Uhr sowie 1 Trasse 

Zürich ab 16:56 und 17:56.  

 

GV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

1 Trasse Stäfa ab 8.38 Uhr. Fahrrichtung 

Zürich Tiefenbrunnen – Stäfa keine Ein-

schränkungen.  

 

GV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

keine Einschränkungen. Fahrrichtung Zü-

rich Tiefenbrunnen – Stäfa 1 Trasse Zürich  

Tiefenbrunnen ab 16.31 und 18.31 Uhr.  Nein I 
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13.47.1 Meilen - Uetikon 0 0 4 6 0.5 0.5 RV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Stadelhofen 1 

Trasse Stäfa ab 6.08, 7.08 und 8.08 Uhr 

sowie 1 Trasse Stäfa ab 6.38 und 7.38 Uhr. 

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 

keine zusätzlichen HVZ-Trassen.  

 

RV HVZ Abend: 

Zürich Stadelhofen – Stäfa: Fahrrichtung 

Stäfa – Zürich Stadelhofen keine zusätzli-

chen HVZ-Trassen.  

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 1 

Trasse Zürich ab 17.26 Uhr sowie 1 Trasse 

Zürich ab 16:56 und 17:56.  

 

GV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

1 Trasse Stäfa ab 8.38 Uhr. Fahrrichtung 

Zürich Tiefenbrunnen – Stäfa keine Ein-

schränkungen.  

 

GV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

keine Einschränkungen. Fahrrichtung Zü-

rich Tiefenbrunnen – Stäfa 1 Trasse Zürich  

Tiefenbrunnen ab 16.31 und 18.31 Uhr. Nein I 
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13.47.2 Uetikon - Stäfa 0 0 2 4 0.5 0.5 RV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Stadelhofen 1 

Trasse Stäfa ab 06:08, 07:08 und 08:08 

Uhr sowie 1 Trasse Stäfa ab 06:38 und 

7.38 Uhr. Fahrrichtung Zürich Stadelhofen 

– Stäfa keine zusätzlichen HVZ-Trassen.  

 

RV HVZ Abend: 

Zürich Stadelhofen – Stäfa: Fahrrichtung 

Stäfa – Zürich Stadelhofen keine zusätzli-

chen HVZ-Trassen.  

Fahrrichtung Zürich Stadelhofen – Stäfa 1 

Trasse Zürich ab 17:26 Uhr sowie 1 Trasse 

Zürich ab 16:56 und 17:56.  

 

GV HVZ Morgen: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

1 Trasse Stäfa ab 08:38 Uhr. Fahrrichtung 

Zürich Tiefenbrunnen – Stäfa keine Ein-

schränkungen.  

 

GV HVZ Abend: 

Fahrrichtung Stäfa – Zürich Tiefenbrunnen 

keine Einschränkungen. Fahrrichtung Zü-

rich Tiefenbrunnen – Stäfa 1 Trasse Zürich  

Tiefenbrunnen ab 16:31 und 18:31 Uhr.  Nein I 

13.48. Stäfa - Rapperswil SG 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 

13.49. Winterthur - Neuhausen Winterthur - Marthalen 0 0 3 4 0 0   Nein I 

13.50. Marthalen - Neuhausen 0 0 3 4 0 0   Nein I 

13.51. Winterthur – Bülach Winterthur - Bülach 0 0 2 2 1 1   Ja   

13.52. Zürich Oerlikon - Regens-

dorf-Watt - Wettingen 

Zürich Oerlikon - Zürich 

Seebach 

0 0 2 4 0 0   

Nein I 

13.53.a Zürich Seebach -  

Regensdorf-Watt  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 4 5 4 GV: Richtung Wettingen / RBL 

RV HVZ: je Richtung unterschiedliche Hal-

tepolitik. Nein I 
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13.53.b Regensdorf-Watt - Zürich 

Seebach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 4 2 2 RV HVZ: je Richtung unterschiedliche Hal-

tepolitik. 

Nein I 

13.54.a Regensdorf-Watt -  

Würenlos  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 5 4 GV: Richtung Wettingen / RBL 

Nein I 

13.54.b Würenlos -  

Regensdorf-Watt  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 2 2   

Nein I 

13.55. Würenlos - Wettingen 0 0 2 2 2 2 GV: in Stunden mit G-Trasse Winterthur–

Wettingen ist die G-Trasse Wettingen–Wü-

renlos nicht fahrbar. Ja   

13.56.a Würenlos - RBL Würenlos - Killwangen-

Spreitenbach  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 5 4 GV: nur Richtung RBL 

Nein I 

13.56.b Killwangen-Spreitenbach - 

Würenlos  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 0 0 GV: nur Gegenrichtung 

Ja   

13.57.a Zürich Altstetten - Zürich 

Hard 

Zürich Altstetten - Hard 

Käferberg  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 4 2 GV: nur Richtung Oerlikon 

Nein I 

13.57.b Hard Käferberg - Zürich 

Altstetten  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 1 0 Bis zur Fertigstellung der benötigten Infra-

strukturausbauten gemäss NNK35 ist die 

Kapazität wie im NNK25 gesichert Nein A 
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14 Ostschweiz / Südostschweiz 

(Winterhur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Romans-

horn&Konstanz / Winterhur- Bauma - Rüti / Winterthur - Stein am Rhein 

/ Schaffhausen - Etzwilen -  Romanshorn - Rorschach&St. Gallen / Rap-

perswil - Uznach - Wattwil - Nesslau&Wil&Herisau-St. Gallen / Uznach - 

Ziegelbrücke - Linthal,  Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - 

Buchs - Sargans - Chur)  

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 
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14.1. St.Gallen - Winterthur St. Gallen - St. Gallen 

West (Abzw) 

3.5 4 9 9 0 0   

Ja   

14.2. St. Gallen - St. Gallen GB 0 0 0 0 1 1   Ja   

14.3. St. Gallen GB - St. Gallen 

West (Abzw) 

0 0 0 0 1.5 1.5 GV: 3 Standardtrassen mit gegenseitigem  

Richtungsausschluss Ja   

14.4. St. Gallen West (Abzw) - 

Gossau SG 

3.5 4 4 4 1 1 GV: 2 Standardtrassen mit gegenseitigem  

Richtungsausschluss Ja   

14.5. Gossau SG - Wil SG 3.5 4 2 2 3 3   Nein I 

14.6. Wil SG - Winterthur Grüze 3.5 4 2 2 3 3   Nein I 

14.7. Winterthur Grüze -  

Winterthur 

3.5 4 5 5 3 3   

Nein I 

14.8. Winterthur - Romanshorn Winterthur -  

Oberwinterthur 

2 2 5 6 2 2   

Nein I 

14.9. Oberwinterthur -  

Frauenfeld 

2 2 2 3 2 2   

Nein I 

14.10. Frauenfeld - Weinfelden 2 2 2 3 2 1 Die RV-Trasse in der HVZ ist nur in der 

Lastrichtung gesichert: am Morgen: Rich-

tung Zürich / am Abend: Richtung Romans-

horn. Nein I 

14.11. Weinfelden - Sulgen 1 1 5 6 2 1 dito 14.10. 
Nein I, A 

14.12. Sulgen - Romanshorn 

West (Abzw) 

1 1 3 4 2 1 dito 14.10. 

Nein I, A 
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14.13. Romanshorn West (Abzw) 

- Romanshorn 

1 1 3 4 0 0 dito 14.10. 

Nein I, A 

14.14. Romanshorn West (Abzw) 

- Romanshorn Süd 

0 0 0 0 2 1   

Nein I, A 

14.15. Romanshorn - Rorschach Romanshorn -  

Romanshorn Süd 

0 0 5 5 0 0   

Ja   

14.16. Romanshorn -  

Romanshorn GB 

0 0 0 0 1 1   

Ja   

14.17. Romanshorn GB -  

Romanshorn Süd 

0 0 0 0 2.5 2.5 GV: gegenseitiger Richtungsausschluss 

Standardtrasse Romanshorn GB - St. Gal-

len Ja   

14.18. Rorschach Hafen -  

Rorschach 

0 0 3 3 2 2   

Ja   

14.19. Romanshorn Süd -  

Rorschach Hafen 

0 0 2 2 2 2   

Ja   

14.20. Schaffhausen – Etzwilen - 

Kreuzlingen –  

Romanshorn 

Schaffhausen - Etzwilen 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

14.21. Etzwilen - Stein am Rhein 0 0 4 4 0.5 0.5   Ja   

14.22. Stein am Rhein -  

Kreuzlingen 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Ja   

14.23. Kreuzlingen - Kreuzlingen 

Hafen 

0 0 2 2 1 1   

Ja   

14.24. Kreuzlingen Hafen -  

Romanshorn 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Nein I 

14.25. Romanshorn - St.Gallen 

St.Fiden - St. Gallen 

Romanshorn /  

Romanshorn GB -  

Häggenschwil-Winden 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Ja   

14.26. Häggenschwil-Winden - 

Wittenbach 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Nein I 

14.27. Wittenbach - St. Gallen St. 

Fiden 

0 0 4 4 1 1   

Nein A 

14.28. Kreuzlingen Hafen - Kon-

stanz 

Kreuzlingen Hafen - 

Kreuzlingen Hafen Grenze 

0 0 1 1 1 1   

Ja   

14.29. Wil - Weinfelden  - Kreuz-

lingen - Konstanz 

Wil SG - Bettwiesen 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 

14.30. Bettwiesen - Bussnang 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

14.31. Bussnang - Weinfelden 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 
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14.32. Weinfelden -  

Siegershausen 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

Nein I 

14.33. Siegershausen -  

Kreuzlingen 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

Nein I 

14.34. Kreuzlingen - Kreuzlingen 

Grenze 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

Nein I 

14.35. Rorschach - Heiden Rorschach - Heiden 0 0 1 1 0 0   Ja   

14.36. Oberwinterthur - Etzwilen Oberwinterthur - Seuzach 0 0 3 3 0.5 0.5   Nein I 

14.37. Seuzach - Etzwilen 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

14.38. Wil - Lichtensteig Wil SG - Bazenheid ZAB 

(Agl) 

0 0 2 2 1 1   

Ja   

14.39. Bazenheid ZAB (Agl) - 

Lichtensteig 

0 0 2 2 0 0   

Ja   

14.40. St.Gallen - Herisau - Lich-

tensteig - Wattwil - Uznach 

St. Gallen West (Abzw) - 

Herisau 

0 0 5 5 0.5 0.5   

Ja   

14.41. Herisau - Lichtensteig 0 0 3 3 0 0   Ja   

14.42. Lichtensteig - Wattwil 0 0 5 5 0 0   Ja   

14.43. Wattwil - Uznach 0 0 2 2 0 0   Ja   

14.44. Wattwil – Nesslau-Neu St. 

Johann 

Wattwil - Nesslau-Neu St. 

Johann 

0 0 1 1 0 0   

Ja   

14.45. Sulgen – Gossau SG Sulgen - Gossau SG 0 0 2 2 0.5 0.5   Ja   

14.46. Sargans -  alte Li-

nie/Schleife - Trübbach - 

Buchs SG - St.Margrethen 

- Rorschach - St. Gallen 

Sargans - Buchs SG 2.5 2.5 1 1 2 2 via Schleife & via alte Linie 

FV: EC Zürich - Wien zweistündlich. Ab 

Buchs ab xx.11 alle geraden Stunden zwi-

schen 8.11 und 22.11, ZUE ab xx.40 alle 

gerade Stundenzwischen 6.40 und 20.40. 

GV: Alle zwei Stunden 4 Trassen: in der 

ersten Stunde 2 Trassen nach Zürich in der 

zweiten Stunde ebenfalls 2 Trassen, eine 

davon mit gegenseitigen Ausschluss. Nein I 

14.47. Buchs SG - Altstätten SG 2 2 1 1 1 1   Ja   

14.48. Altstätten SG -  

St. Margrethen 

2 2 2 2 1 1   

Ja   
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14.49. 

 

St. Margrethen -  

Rorschach 

2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 RV: Bis zur Umsetzung des Regionalver-

kehrangebots St. Gallen–Rorschach (4 

Trassen pro Stunde) ist eine zusätzliche 

RV-Trasse Rorschach–St. Margrethen gesi-

chert. Nein I, A 

14.50. Rorschach - St. Gallen St. 

Fiden 

3.5 3.5 3 3 0.5 0.5   

Nein I 

14.51. St. Gallen St. Fiden - St. 

Gallen 

3.5 3.5 7 7 1 1   

Nein I 

14.52. Feldkirch - Buchs SG Landesgrenze CH- 

Liechtenstein - Buchs SG 

0.5 0.5 1.5 1.5 1 1 FV: EC Zürich - Wien zweistündlich. Ab 

Buchs ab xx.11 alle geraden Stunden zwi-

schen 8.11 und 22.11, ZUE ab xx.40 alle 

gerade Stundenzwischen 6.40 und 20.40. Ja   

14.53. St-Margrethen - Bregenz St. Margrethen SG - St. 

Margrethen SG 

Landesgrenze 

0.5 0.5 2.5 2.5 1 1   

Nein I, A 

14.54. Pfäffikon SZ – Chur Pfäffikon SZ -  

Ziegelbrücke 

3 3 3 3 2 2 FV: davon 2 Trassen zweistündlich (dito 

14.52 und IC3 Zürich - Chur  (ZUE ab xx.07 

alle geraden Stunden zwischen 6.11 und 

18.11 , CH ab xx.38 alle gerade Stunden-

zwischen 38 und 18.38.) 

GV:2 Standardtrassen, in Stunden ohne EC 

2 Standardtrassen oder 1 Standardtrasse + 

1 Expresstrasse Nein I 

14.55. Ziegelbrücke - Sargans 3 3 1 1 2 2 FV: dito 14.54. 

GV:2 Standardtrassen, in Stunden ohne EC 

2 Standardtrassen oder 1 Standardtrasse + 

1 Expresstrasse Nein I 

14.56. Sargans - Chur 3.5 3.5 1 1 2 2   Nein I 

14.57. Chur - Chur GB 0 0 0 0 2 2   Nein I 

14.58. Ziegelbrücke – Rapperswil 

SG 

Ziegelbrücke - Uznach 0 0 2 2 0 0   Ja   

14.59. Uznach - Rapperswil 0 0 4 4 0 0   Ja   

14.60. Ziegelbücke - Linthal Ziegelbrücke - Glarus 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 

14.61.1 Glarus - Schwanden 0 0 2 2 0.5 0.5   Nein I 

14.61.2 Schwanden - Linthal 0 0 1 1 0.5 0.5   Nein I 

Seite 59/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

            
15 Ticino 

(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano 

Chiasso / Bellinzona - Locarno&Luino) 

Fernverkehr 
Regional- 

verkehr 
Güterverkehr 

  

Nr Strecke Abschnitt 
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15.1.a Castione-Arbedo – Bellin-

zona – Giubiasco - CBT - 

Mendrisio  – Chiasso 

Castione-Arbedo -  

Bellinzona S. Paolo  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 6 6 GV: 5 Standardtrassen + 1 Standardtrasse 

zweistündlich + 1 Expresstrasse RBL - Ca-

denazzo einmal alle 2 Stunden nur in dieser 

Richtung (RBL ab xx.48 alle geraden Stun-

den) Nein I 

15.1.b Bellinzona S. Paolo -  

Castione-Arbedo  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 5.5 5.5 GV: 5 Standardtrassen + 1 Standardtrasse 

zweistündlich 

Nein I 

15.2.a Bellinzona S. Paolo -  

Bellinzona  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 6.5 6.5 GV: 6 Standardtrassen + 1 Expresstrasse 

RBL - Cadenazzo einmal alle 2 Stunden 

nur in dieser Richtung (RBL ab xx.48 alle 

geraden Stunden) Nein I 

15.2.b Bellinzona -  

Bellinzona S. Paolo  

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 6 6 GV: 6 Standardtrassen  

Nein I 

15.3.a Bellinzona - Giubiasco 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 6.5 6.5 GV: dito 15.2.a 

Nein I 

15.3.b Giubiasco - Bellinzona 

(nur in dieser Richtung) 

3 3 4 4 6 6 GV: 6 Standardtrassen  

Nein I 

15.4. Giubiasco - Camorino 

Nord 

2 2 2 2 4 4   

Ja   

15.5. Camorino Nord - Vezia 

(bif) 

2 2 4 4 4 4   

Ja   

15.6. Vezia (bif) - Lugano 2 2 6 6 4 4   Ja   

  

Seite 60/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

15.7. 

 

Lugano - Chiasso 1 1 5 5 4 4 GV: GV nach Richtung Norden ab Chiasso 

viaggiatori (davon 1 Trasse ab CHI xx.13 

oder ab CHSM xx.07) 

GV aus Richtung Norden nach  

Smistamento Ja   

15.8. Chiasso - Chiasso Grenze 1 1 3 3 4 4 GV: GV nach Richtung  Norden ab Chiasso 

viaggiatori (davon 1 Trasse ab CHI xx.13 

oder ab CHSM xx.07) 

GV aus Richtung Norden nach 

Smistamento Ja   

15.9.a Giubiasco - Cadenazzo - 

Locarno 

Giubiasco - S. Antonino 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 2 2 2.5 2.5 GV: 2 Standardtrassen ab / nach Luino + 1 

Expresstrasse RBL - Cadenazzo einmal 

alle 2 Stunden nur in dieser Richtung (RBL 

ab xx.48 alle geraden Stunden) Nein I 

15.9.b S. Antonino - Giubiasco 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 2 2 2 2 GV: 2 Standardtrassen ab / nach Luino 

Nein I 

15.10.a S. Antonino - Cadenazzo 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 4 4 2.5 2.5 GV: dito 15.9.a 

Nein I 

15.10.b Cadenazzo - S. Antonino 

(nur in dieser Richtung) 

1 1 4 4 2 2 GV: 2 Systemtrasse ab / nach Luino 

Nein I 

15.11. Cadenazzo - Locarno 1 1 4 4 0 0   Nein I 

15.12. Cadenazzo - Luino Cadenazzo - Luino 0 0 0.5 0.5 2 2   Ja   

15.13. (Cadenazzo) - S. Antonino 

- CBT - (Lugano) 

S. Antonino - Camorino 

Nord 

0 0 2 2 0 0   

Nein I 

15.14.a Giubiasco - Taverne-Torri-

cella & Lugano Vedeggio 

(Ceneri Bergstrecke)  - 

Vezia 

Giubiasco -  

Taverne-Torricella  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 1 1  GV: 1 Standardtrasse 

Nein I 

15.14.b Taverne-Torricella -  

Giubiasco  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 2 2 1 1   

Ja   

15.15.a Taverne-Torricella -  

Lugano Vedeggio  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 1 1  GV: 1 Standardtrasse 

Nein I 
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15.15.b Lugano Vedeggio -  

Taverne-Torricella  

(nur in dieser Richtung) 

0 0 0 0 1 1   

Ja   

15.16. Taverne-Torricella - Vezia 

(bif) 

0 0 2 2 0 0   

Ja   

15.17. Mendrisio – Stabio –  

Varese 

Mendrisio - Stabio 0 0 2 2 1 1   Nein A 

15.18. Stabio - Stabio Grenze 0 0 2 2 0 0   Nein A 

Seite 62/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

5. Anhänge 

5.1. Produktionshinweise zum Angebot 
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1 x x Bern IR66 32xx: Umstellmanöver mit 2 Lf erforderlich (APBB)

2 x Bern S5: Zuglänge max 150m (APBB bzw bis IBN AS25 Verl Perron 6)

3 x Bern S52: Zuglänge max 110m (APBB bzw bis IBN AS25 Verl Perron 6)

4 x x Riedtwil C-Trasse Basel RB–Domo Längenbeschränkung auf 720m (Pufferung in Riedtwil - neuer 

Grundfahrplan Aaretal / Knoten Bern 2025ff)

5 x x x Zofingen - Suhr - RBL Trasse (Lb xx.14) mit maximal 400m Zugslänge; Grund Bauarbeiten Lenzburg

6 x x x Zofingen - Suhr - Lenzburg Zofigen - Suhr:

nach Suhr 2 Trassen pro Stunde fahrbar unter Ausschluss der Gegenrichtung; in den Abendstunden 

ab 20 Uhr Taktlücken analog Fahrplan 2021 (Vorrang GV) 

Suhr - Zofingen:

von Suhr 1 Trasse pro Stunde fahrbar unter Ausschluss der Gegenrichtung; in den Abendstunden 

ab 20 Uhr Taktlücken analog Fahrplan 2021 (Vorrang GV) 

Suhr - Lenzburg

2 Trassen pro Stunde und Richtung fahrbar unter Ausschluss der Gegenrichtung; in den 

Abendstunden ab 20 Uhr Taktlücken analog Fahrplan 2021 (Vorrang GV) 

7 x x x Zürich-St. Margrethen - (München) EC Einsatz von Fahrzeugen Reihe N, Halt St. Margrethen nur mit fahrender Transition (V 80 km/h) 

zwischen St. Margrethen und Lustenau (A) möglich

8 x Rapperswil Perrongleiche Anschlüsse (2') geplant: S5 von/nach S17/S6

9 x Rapperswil Es sind Durchbindungen zwischen S6 und S4 oder S40 sowie zur HVZ Flügeln VAE und S17 für 

perrongleiche Anschlüsse (2') S17/S6 von/nach S5 zwingend.

Durchbindungen HVZ: VAE auf S17

Durchbindungen NVZ: S17 auf S40.

10 x St. Gallen Die S81 (HE-SG) muss in St. Gallen zwingend auf den "2.RE" (SG-CH) durchgebunden werden.

11 x x x Emmenbrücke (Richtung Zofingen) Ab Emmenbrücke ist Doppeltraktion notwendig. Max. Länge 530m wegen Zofingen.

12 x Kreuzlingen Anschlussausnahmen: Perrongleiche Anschlüsse (2 Min.) S1 an IR 75 nach Konstanz/Zürich 

FV Zuglängenbeschränkung ab Zürich: bei Verwendung IC2000 max. mit 9 Wagen.

13 x Winterthur-Wil S12 Rollmateriallänge max. 150m (Gleislänge in Wil, Perronlänge Guntershausen)

14 x Winterthur-Weinfelden S24 Rollmateriallänge max. 200m (Doppelgleisnutzung in WF)

15 x Weinfelden S44 nur 2-h möglich, gegenseitiger Ausschluss in der Gleisbelegung

16 x
Rothenburg - Basel RB

RBG-BSRB Längenbeschränkung auf 520m in Zofingen, 370m in Olten, 400m in Gelterkinden 

(Überholung)

17 x Basel RB - Rothenburg BSRB-RBG Längenbeschränkung auf 700m in Tecknau resp. 620m in Zofingen (Überholung)

18 x Basel RB - Cornaux BSRB-CORN Längenbeschränkung auf 700m in Tecknau, 610m in Solothurn, 610m in Cornaux

19 x x Thun GB - Münsingen (-BIPO,-BNWM, -LTG)Güterverkehr ab Thun GB mit min. Reihe D70 erforderlich

20 x x Lausanne   Suite travaux avec interdictions de 2 voies simultanément : IR 90 longueur max. 312m / IR 15 

longueur max. 312m/ IC 1 longueur max. 402m / TGV et EC en UM interdits. Coupe-accroche 

interdites. Exception possibles de longueurs et pour les coupes d'entente avec planificateur annuel 

du noeud.

21 x Genève Suite travaux en gare de GE pour la future gare souterraine et diminution des capacités de garage, 

certaines compositions devront être garées en dehors du nœud soit à GEPR, VMC, GEAP, COP, 

LP.

22

x x

Genève-Aéroport-Lausanne IR90: Auf den Einsatz von ausreichend motorisiertem Rollmaterial ist zu achten -> max. 9 Wg EW4 

(oder 7 x IC2000) mit 1 Re460; andernfalls ist eine zweite Re460 nötig

23

x x

Lausanne-Triage - Genève la Praille Cex : Limité à 400m ,en gare de Genève une longueur supérieur empêcherait le train de dégager 

les AV d'entrée

24 x Schaffhausen Anschlussausnahme: S1 an x.13 auf S24 ab x.15 am selben Perron sichergestellt

25 x
Aarau

3'-Anschluss von RE von Zürich (Aarau an xx.05) an die S26 nach Schönenwerd (Aarau ab xx.08) 

am gleichen Perron sichergestellt

26

x

Lausanne - Visp IR90: Auf den Einsatz von ausreichend motorisiertem Rollmaterial ist zu achten -> max. 9 Wg EW4 

(oder 7 x IC2000) mit 1 Re460; andernfalls ist eine zweite Re460 nötig

27 x x x Basel - Olten - Bern - Brig / Interlaken IC6/8/61/81: ab 11 Wagen EW4 bzw 10 Wagen IC2000 mit 2. Lok Re460

28 x x x x Zürich - Bern HVZ IC 1408 & 1410: 9 EWIV und 2.Lok nötig

29 x x Bellinzona S.P. Possibilità di accettazione limitata di treni Nord-Sud a SPAO binari 650/649/501 (lato officina).

30 x x Thun GB Längenbeschränkung auf 400m bei Annahme/Ankunft (neuer Grundfahrplan 2025ff)

31

x x

Delémont - Basel RB Lastbeschränkung 800t (statt 1300t) infolge Kreuzung S3 in GREL. Doppeltraktion notwendig wenn 

mehr als 800t (bis max. 1300t)

32 x x x Chur - Zürich Rollmaterialeinsatz alle IC3: 

Spurtstark oder:

bis 7 Wagen EW IV: 1x Re460

ab  8 Wagen EW IV: zwingend 2x Re460

33 x x x Chur - Zürich IR35 Spurtstark & Kurze ZAZ:

Um die Fahrzeiten sowie die Stabilität zu gewährleisten ist der IR35 zwingend mit einer ZAZ Zeit 

von 0.2 sowie Spurtstark zu produzieren. Dies gilt für alle EVU's, unabhängig allfälliger 

Kooperationen.

34

x x x

Luzern - Zürich HVZ Züge Luzern - Zürich via Zürich Enge 4x am Tag:

Maximal 9 Wagen um Fahrzeiten zwischen Luzern und Zürich zu halten.

35

x

Langenthal - Thun Kapazitätsteilung Trassen Langenthal - Thun, Biel RB - Bern, Langenthal – Bern max. 1 Trasse pro 

Std/Richtung

36 x Langenthal - Thun Kapazitätsteilung Langenthal - Thun  max. 3 Trassen Std/Richtung

37

x

Lausanne - Fribourg - Yverdon-les-BainsInterdiction de rouler en "DO-4 seule" sur les lignes S10/S11 Lausanne - Fribourg et sur la ligne 

S30: Yverdon-Fribourg.

Produktionshinweise zum Angebot Fahrplan 2025

Nr.

Region / Netzgrafik

Strecke, Knoten Beschreibung
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5.2. Kapazitätseinschränkungen durch Bauintervalle 

Die tabellarische Darstellung der Kapazitätseinschränkungen durch Bauintervalle erfolgt ge-

mäss nachfolgenden Erläuterungen: 

 

Angabe Beschreibung 

NNP-Kapitel Geografische Eingrenzung der Kapazitätseinschränkung anhand der NNP-Strecken 

Datum Zeitliche Eingrenzung der Kapazitätseinschränkung 

Beschreibung Informationen über Ort und Art des Bauintervalls 

Kapazitätsreduktion Textliche Erläuterung zur Kapazitätsreduktion (sofern vorhanden) 

Gesicherte Kapazität Anzahl Trassen pro Stunde und Richtung je Verkehrsart während des Bauintervall. 

Sind mehrere Strecken betroffen, wird die Strecke mit den grössten Einschränkun-

gen ausgewiesen und das betroffene NNP-Kapitel fett dargestellt. 

 

Falls keine Kapazitätsreduktion vorhanden ist, wird diese mittels «-» dargestellt. 

Dann gilt die Kapazität gem. Streckenabschnitt aus Ziffer 4.2 

Zusätzliche Angaben Zusätzliche Informationen zur Abwicklung der Baustelle 

Kanban-Nr. Referenz zum Grobkonzepts gemäss Absprache im Steuerungsmeeting 
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Datum
(von)

Datum
(bis) Betroffener Bahnhof / Strecke Beschreibung Bauarbeiten R
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H
VZ Zusätzliche Angaben Kanban Nr.

1.2 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 0 * 0 * 3 *
Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.3 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 0 * 0 * 1 *
Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.4, 1.5 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 0 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.6 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.7 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 0 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.8 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen Kapazitäts-einschränkungen;
Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681,
2799, 2811,
2812, 2813)

1.10,
1.11,
1.12,
1.13,
1.14,
1.15,
1.17 29.06.2025 29.06.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) /
Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif)
/ Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction
(Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2686

1.10,
1.11,
1.12,
1.13,
1.17 29.09.2025 03.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) /
Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif)
/ Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction
(Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0.5 *

Totalsperre;
GV: Trafic fret Meyrin-La Praille possible 2689

1.10,
1.11,
1.12,
1.13,
1.14,
1.15,
1.17 12.10.2025 12.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) /
Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif)
/ Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction
(Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2686

1.15,
1.16 25.10.2025 27.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / Lancy-Bâtie (bif) -
Genève-La-Praille Fenêtre d'entretien 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Circulation CEVA pas impactée
RV: Circulation CEVA pas impactée
GV: Accès à GEPR impossible (voies fret et garages) 2854

2.4 19.01.2025 07.02.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 02.02.2025 07.02.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 09.02.2025 28.02.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu, IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 09.02.2025 28.02.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu, IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 10.03.2025 12.03.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 17.03.2025 21.03.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 23.03.2025 11.04.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 13.04.2025 14.04.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 14.04.2025 17.04.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 21.04.2025 25.04.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 27.04.2025 02.05.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 04.05.2025 09.05.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 11.05.2025 16.05.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 18.05.2025 23.05.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 25.05.2025 28.05.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 01.06.2025 06.06.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 22.06.2025 27.06.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 29.06.2025 04.07.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 10.08.2025 29.08.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 31.08.2025 19.09.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 23.09.2025 26.09.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 28.09.2025 10.10.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 12.10.2025 31.10.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 02.11.2025 21.11.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.
RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 23.11.2025 12.12.2025 Roche VD Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)
RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens
GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4, 2.5,
2.6, 2.7 15.06.2025 12.12.2025 21 (Lausanne-Sion), 22 (Sion-Brig)

Automatisation Télécommande Réseau Villeneuve - St-
Maurice 0 * 0 * 0 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Villeneuve und Visp;
Teil- und Totalsperre, Nachtkonzept

2807, (2393,
2613)

2.6 24.08.2025 05.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 10.09.2025 12.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 21.09.2025 22.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

Gesicherte Kapazität
Fern-

verkehr
Regional-
verkehr

Güter-
verkehr

1 Léman
(Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine)

2 Vaud - Valais
(Lausanne - Martiny - Visp / Martigny - Le Châble & Orsière  / Vevey - Puidoux)

Seite 65/105



NNP-
Kapitel

Datum
(von)

Datum
(bis) Betroffener Bahnhof / Strecke Beschreibung Bauarbeiten R

eg
el

st
un

de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ Zusätzliche Angaben Kanban Nr.

Gesicherte Kapazität
Fern-

verkehr
Regional-
verkehr

Güter-
verkehr

2.6 19.10.2025 22.10.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 10.11.2025 13.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 17.11.2025 05.12.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 07.09.2025 08.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 26.10.2025 31.10.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 08.11.2025 09.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 16.11.2025 17.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 30.11.2025 01.12.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: EC 44 maintenu
GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.8.a 27.04.2025 02.05.2025 Vevey-Funi - Puidoux Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
2.8.b 27.04.2025 02.05.2025 Vevey-Funi - Puidoux Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

2.9 01.06.2025 29.08.2025 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) Monthey, Pont sur la Vièze 0 0 0 0 0 0
Totalsperre;
RV: N. Di/lu à je/ve - allégement d'horaire en soirée 2393

3.1 16.03.2025 28.03.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.2 31.03.2025 11.04.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.4 09.11.2025 12.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.4 12.11.2025 14.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.5 12.11.2025 14.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.5 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.5 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.5 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.6 28.09.2025 07.10.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
3.6 07.10.2025 17.10.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.6 15.04.2025 01.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-
Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 05.05.2025 13.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-
Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 19.05.2025 22.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-
Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.6 15.09.2025 16.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-
Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 22.09.2025 24.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-
Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 03.05.2025 19.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-
F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 20.09.2025 20.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-
F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 08.11.2025 09.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-
F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.6 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.6 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.6 07.04.2025 12.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-
F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 26.01.2025 15.02.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02
Bern 23:26
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
mit angepasster Fahrlage möglich.
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.6 13.04.2025 15.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-
F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich
GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 01.06.2025 16.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost- ca 1-2 Min später. Anschlüsse in Bern durch Minutenverschiebungen gesichert. IR15 LS-BN Fribourg
ab hh:32.
RV: S1 Ankunft Bern an 1-2 Minuten später -> kein Anschluss Richtung Burgdorf. S1 Fribourg ab 23:06 statt 12. Hinweis: letzte S1
Bern-Fribourg mit angepasster Fahrlage . 599

3.6 22.06.2025 25.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Anschlüsse in Bern durch Minutenverschiebungen gesichert. IR15 LS-BN Fribourg ab
hh:32. IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02.
RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 mit angepasster
Fahrlage möglich.
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.6 25.05.2025 28.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02
Bern 23:26
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
mit angepasster Fahrlage möglich.
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7 06.04.2025 11.04.2025
Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus
Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.7 30.11.2025 05.12.2025
Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus
Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.7, 3.8 12.01.2025 17.01.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 19.01.2025 13.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.02.2025 22.02.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 23.02.2025 08.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3 Plateau - Broye - Seeland
(Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux- Payerne - Lyss / Romont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / Bern - Neuchâtel)
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3.7, 3.8 15.03.2025 16.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 16.03.2025 07.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 18.03.2025 20.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 28.03.2025 31.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 01.04.2025 04.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 15.04.2025 17.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 22.04.2025 26.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 25.04.2025 26.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 27.04.2025 01.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 28.04.2025 02.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 29.04.2025 03.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 03.05.2025 24.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 06.05.2025 10.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 13.05.2025 17.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 20.05.2025 24.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 27.05.2025 28.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 30.05.2025 30.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 03.06.2025 07.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 07.06.2025 07.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 10.06.2025 14.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 14.06.2025 14.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 15.06.2025 15.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.06.2025 23.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 17.06.2025 19.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 24.06.2025 27.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.7, 3.8 25.08.2025 26.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 26.08.2025 27.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 26.08.2025 29.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 27.08.2025 28.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 28.08.2025 29.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 31.08.2025 14.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 01.09.2025 02.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 01.09.2025 15.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.09.2025 04.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.09.2025 10.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 03.09.2025 11.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 09.09.2025 11.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.09.2025 19.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 18.09.2025 19.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 21.09.2025 22.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 24.09.2025 26.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599
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3.7, 3.8 28.09.2025 03.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 04.10.2025 04.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 05.10.2025 09.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 12.10.2025 13.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 14.10.2025 18.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 19.10.2025 24.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 27.10.2025 01.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 02.11.2025 05.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 09.11.2025 14.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 >
Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 16.11.2025 22.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 23.11.2025 29.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 01.12.2025 01.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.12.2025 05.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 07.12.2025 12.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 14.12.2025 19.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 24.10.2025 27.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Anpassungen West-Ost 1-5 Min; IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern:
kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.
RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
mit angepasster Fahrlage möglich.
GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 30.11.2025 02.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
mit angepasster Fahrlage möglich. S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20,
23:50, 00:20) 599

3.7, 3.8 09.03.2025 14.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15
Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).
RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen
mit angepasster Fahrlage möglich. S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20,
23:50, 00:20) 599

3.8 06.04.2025 11.04.2025
Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus
Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.8 30.11.2025 05.12.2025
Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus
Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.8 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.9 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 2 2 5 5 1 1
Teilsperre;
GV:  via BNWM (Linie 3.10+3.11) insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

3.9 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 2 2 5 5 1 1
Teilsperre;
GV:  via BNWM (Linie 3.10+3.11) insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

3.9,
3.11,
3.27,
6.13,
7.32 26.05.2025 31.12.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte * * * * * * Teilsperre

1905, 2067,
2514

3.9 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.9 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern / Bern Holligen
/ Bern Bümpliz Süd - Bern / Bern JKLM / Bern
Steigerhubel (Abzw) / Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.10 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt
SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das Cluster
Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.10 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern / Bern Holligen
/ Bern Bümpliz Süd - Bern / Bern JKLM / Bern
Steigerhubel (Abzw) / Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.11 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern / Bern Holligen
/ Bern Bümpliz Süd - Bern / Bern JKLM / Bern
Steigerhubel (Abzw) / Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.12 14.02.2025 09.06.2025 Palézieux - Payerne Clustering Broye (tronçon 1) 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2061

3.12 19.01.2025 14.02.2025 Palézieux - Payerne Clustering Broye (tronçon 1) 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S9 Allaman – Payerne: Limitée et rebrousse à Lausanne Mod REN dp xx:22 Ls ar xx:27.Supprimée LS-PAY remplacé par Bus
PAL-PAY avec correspondance à Pal avec la S11. S8 Allaman-Murten: Supprimée PAL-PAY  rebrousse à Palézieux voie 3 et à
PAY. Remplacé par Bus PAL-PAY avec correspondance à PAL avec la S8.
GV: Si nécessaire détournement via Yverdon 2061

3.13 17.02.2025 21.02.2025 Kerzers - Lyss Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
3.22 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.22 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
3.22 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.27 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 2 2 4 4 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

3.27 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 1 1 4 4 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

3.27 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern / Bern Holligen
/ Bern Bümpliz Süd - Bern / Bern JKLM / Bern
Steigerhubel (Abzw) / Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.27 07.07.2025 14.12.2025 38 (Bern - Neuchâtel)
Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz Bümpliz
Nord 1 * 2 * 2 * Teilsperre 2800
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3.30.2 29.09.2025 24.11.2025 Kerzers - Yverdon-les-Bains Clustering Neuchâtel - Marin-Epagnier 0 0 0 0 0 0
Totalsperre;
GV:  Bedienung MEP + MM via KZ möglich 2104

4.4 12.01.2025 20.06.2025 Chavornay - Yverdon-les-Bains
Ependes, mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les
handicapés 0 * 0 * 3 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Circulation des 24196/24295 garantie   Niveau annuel : voir si les 24298/24197 peuvent circuler en train moyennant une
adaptation horaire 2744 (1927)

4.4 25.08.2025 28.11.2025 Chavornay - Yverdon-les-Bains
Ependes, mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les
handicapés 0 * 0 * 3 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Circulation des 24196/24295 garantie   Niveau annuel : voir si les 24298/24197 peuvent circuler en train moyennant une
adaptation horaire 2744 (1927)

4.7 16.03.2025 08.05.2025 Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel Neuchâtel, renouvellement des voies 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Circulation des 3944/3945 garantie   Niveau annuel : voir si les 3995/3994 peuvent circuler en train moyennant une adaptation
horaire 2744 (2462)

4.7 25.08.2025 28.11.2025 Auvernier - Neuchâtel Neuchâtel, renouvellement des voies 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Circulation des 3944/3945 garantie   Niveau annuel : voir si les 3995/3994 peuvent circuler en train moyennant une adaptation
horaire 2744 (2462)

4.9.a,
4.9.b 12.01.2025 23.05.2025 Le Landeron - Biel/Bienne Ligerztunnel 2025 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Trafic régional supprimé et remplacé par bus du Landeron à Bienne 2744 (2476)

4.9.a,
4.9.b 08.02.2025 10.02.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a,
4.9.b 22.02.2025 24.02.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a,
4.9.b 01.03.2025 03.03.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a,
4.9.b 08.03.2025 10.03.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a,
4.9.b 24.05.2025 26.05.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;
Teilsperre 2744 (2476)

4.14 05.01.2025 11.04.2025 Le Day - Le Pont Tunnel Les Epoisats (assainissement) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 189
4.14 12.04.2025 03.11.2025 Le Day - Le Pont Tunnel Les Epoisats (assainissement) 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 189

5.1 07.12.2025 12.12.2025 Delémont - Laufen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.2 28.04.2025 29.09.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2187, 2418

5.2 26.10.2025 27.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 26.10.2025 27.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 13.04.2025 17.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 13.04.2025 17.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 05.01.2025 10.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 05.01.2025 10.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 12.01.2025 17.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 12.01.2025 17.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 22.04.2025 28.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 22.04.2025 28.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 29.09.2025 03.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 29.09.2025 03.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418
5.3 28.04.2025 29.09.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2187, 2418

5.3 26.10.2025 27.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 26.10.2025 27.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 13.04.2025 17.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 13.04.2025 17.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 05.01.2025 10.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 05.01.2025 10.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 12.01.2025 17.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 12.01.2025 17.01.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 22.04.2025 28.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 22.04.2025 28.04.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 29.09.2025 03.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *
Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 29.09.2025 03.10.2025 Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418
5.4 18.05.2025 23.05.2025 Basel SBB - Aesch BL Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2669
5.4 30.11.2025 05.12.2025 Basel SBB - Aesch BL Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2669

5.4 01.01.2025 14.04.2025 Münchenstein - Ruchfeld Ersatz Birsbrücken Münchenstein 0 * 1 * 0 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende können verkehren. 2683

5.4 01.01.2025 14.04.2025 Münchenstein - Ruchfeld Ersatz Birsbrücken Münchenstein 1 1 2 2 1 1 Teilsperre 2683

5.4 12.10.2025 17.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 19.10.2025 24.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 27.10.2025 28.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 12.11.2025 14.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 16.11.2025 20.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 23.11.2025 28.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 26.01.2025 31.01.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 23.02.2025 28.02.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 16.03.2025 21.03.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5 27.04.2025 02.05.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.5 04.05.2025 09.05.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 31.08.2025 05.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 07.09.2025 12.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1,
10.2,
10.6,
10.7 14.09.2025 19.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5 21.09.2025 26.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.5 28.09.2025 03.10.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) Unterhaltsfenster 2025 Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
5.7 09.03.2025 14.03.2025 Moutier - Choindez Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.9 05.10.2025 10.10.2025 Delémont - Porrentruy Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.10.1 28.09.2025 03.10.2025 Porrentruy - Delle (FR) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.10.2 28.09.2025 03.10.2025 Porrentruy - Delle (FR) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.10.2 11.07.2025 14.07.2025 Boncourt Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2263
5.12 25.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne Fenêtre d'entretien 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
5.12,
5.13 22.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.13 25.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne Fenêtre d'entretien 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

5.13 03.03.2025 28.03.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 30.03.2025 01.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 02.04.2025 04.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 06.04.2025 25.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 17.10.2025 20.10.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 07.11.2025 10.11.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)
La Heutte, remplacement des 3 ponts (Tournedos,
Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.14 28.09.2025 03.10.2025 Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.14 09.02.2025 14.02.2025 Cormoret Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: Selon NNP, il y a 2 sillons R mais en réalité, en soirée, 1 seule circule
GV:  Les sillons système ne sont pas utilisables entre REU et CF 2273

5.14 27.04.2025 23.05.2025 Cormoret Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les handicapés 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: Selon NNP, il y a 2 sillons R mais en réalité, en soirée, 1 seule circule
GV:  Les sillons système ne sont pas utilisables entre REU et CF 2273

5.15 24.08.2025 29.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

4 Lausanne - Neuchâtel - Biel
(Lausanne - Lausanne Triage - Neuchâtel - Biel / Daillens-Vallorbe / Chavornay - Orbe /  Auvernier -Travers - Buttes / - Verrières)

5 Jura
(Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Biel RB - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Bie/Biel RB - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle & Bonfol, Solothurn - Moutier)
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5.15 30.06.2025 28.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *
Totalsperre;
RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 02.09.2025 05.09.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *
Totalsperre;
RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 21.09.2025 17.10.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *
Totalsperre;
RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 20.10.2025 07.11.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *
Totalsperre;
RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 10.11.2025 12.12.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *
Totalsperre;
RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.16 30.06.2025 28.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262
5.16 02.09.2025 05.09.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262
5.16 21.09.2025 17.10.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262
5.16 20.10.2025 07.11.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262
5.16 10.11.2025 12.12.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262
5.17.1,
5.17.2 03.03.2025 18.04.2025 Solothurn West - Oberdorf SO Lommiswil Bahnhofumbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2106
5.17.1,
5.17.2 15.12.2024 13.12.2025 Oberdorf SO - Gänsbrunnen Gesamtsanierung, Abschnitt Weissensteintunnel 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2105

5.18 15.12.2024 13.12.2025 Oberdorf SO - Gänsbrunnen Gesamtsanierung, Abschnitt Weissensteintunnel 0 0 0 0 0 0
Totalsperre;
GV:  Ölzustellungen für Tanklager Crémines (km 16.200) möglich zwischen Montag, 24.03.2025 und Freitag, 18.04.2025. 2105

5.20 02.11.2025 07.11.2025 La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Col-des-Roches Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.23.1 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.23.2 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
5.23.2 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

6.1.a,
6.1.b,
6.23,
9.5, 9.8,
9.10.a,
9.10.b,
11.17.a,
11.17.b 14.01.2025 15.01.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  nur wenn Option 1 / analog HBT 3/6-Sperre 2098

6.1.a,
6.1.b,
6.23,
9.5, 9.8,
9.10.a,
9.10.b,
11.17.a,
11.17.b 27.04.2025 28.04.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  insgesamt 5 Trassen 2098

6.1.a,
6.1.b,
6.23,
9.5, 9.8,
9.10.a,
9.10.b,
11.17.a,
11.17.b 12.10.2025 13.10.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  nur wenn Option 1 / analog HBT 3/6-Sperre 2098

6.3 18.06.2025 02.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 09.07.2025 10.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 14.07.2025 21.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 26.07.2025 27.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 27.07.2025 29.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 04.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 05.08.2025 06.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 05.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 11.08.2025 12.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761
6.3 18.08.2025 23.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.4.a 18.06.2025 02.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 09.07.2025 10.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 14.07.2025 21.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 26.07.2025 27.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 27.07.2025 29.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 04.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 05.08.2025 06.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 05.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 11.08.2025 12.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 18.08.2025 23.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 18.06.2025 02.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 09.07.2025 10.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 14.07.2025 21.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 26.07.2025 27.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 27.07.2025 29.07.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 04.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 05.08.2025 06.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 05.08.2025 09.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 11.08.2025 12.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 18.08.2025 23.08.2025 Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West (Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Regelverkehr
GV: Regelverkehr 2761

6.5 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
FV: Zusätzlich Umleitungsverkehr 2501

6.6, 6.7,
6.8. 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 2 * 2 * 2 *

Teilsperre;
FV: Zusätzlich Umleitungsverekhr
RV: nur BDF-MATA (NNP 6.8.) 2501

6.13 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 14 14 12 12 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

6.13 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 13 13 12 12 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten (Abzw) /
Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist /
Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6 Mittelland Bern
(Biel - Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofingen)
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6.14 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.03.2025 24.03.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 23.05.2025 26.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 12.09.2025 15.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 24.10.2025 27.10.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 24.02.2025 24.02.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 19.05.2025 19.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 08.09.2025 08.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 17.11.2025 17.11.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 01.12.2025 01.12.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.15 21.03.2025 24.03.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 23.05.2025 26.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 12.09.2025 15.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 24.10.2025 27.10.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.16 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Nachtkonzept 2501

6.17.1 02.02.2025 07.02.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645
6.17.1 07.09.2025 12.09.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645
6.17.2 02.02.2025 07.02.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645
6.17.2 07.09.2025 12.09.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645
6.18 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 1 * 1 * 1 * Teilsperre Bestehend
6.19 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 1 * 1 * 1 * Teilsperre Bestehend
6.22 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
6.23 04.03.2025 05.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 06.03.2025 07.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 08.03.2025 08.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 08.03.2025 08.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
6.23 11.03.2025 12.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend
6.23 13.03.2025 14.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend
6.23 07.10.2025 08.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 09.10.2025 10.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 11.10.2025 11.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend
6.23 11.10.2025 11.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
6.23 14.10.2025 15.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend
6.23 16.10.2025 17.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend
6.23 18.10.2025 18.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend
6.23 18.10.2025 18.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

6.23 06.01.2025 28.02.2025 Hägendorf Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 1 1 2 2 6 6
Teilsperre;
GV:  Lokaler Güterverkehr Hägendorf:  keine Abstellungen in Gleis 1 – Umfahren nur via Gleis 3 2534

6.23 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 1 * 2 * 5 *

Teilsperre;
FV: Zusätzlich Umleitungszug 2501

6.32 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 21.03.2025 24.03.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 23.05.2025 26.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 12.09.2025 15.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 24.10.2025 27.10.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 24.02.2025 24.02.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 19.05.2025 19.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 08.09.2025 08.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 17.11.2025 17.11.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 01.12.2025 01.12.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 25.03.2025 24.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 1 1 0 0 0 0 Teilsperre 2501

6.32 11.01.2025 13.01.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.32,
6.33. 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.32 30.03.2025 02.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.32 27.04.2025 30.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten (Abzw)/Löchligut
(Abzw) - LGUT/Inkwil (Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut
(Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 21.03.2025 24.03.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 23.05.2025 26.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 12.09.2025 15.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 24.10.2025 27.10.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil (Abzw)/Rothrist/Inkwil
(Verzw) NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 24.02.2025 24.02.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 19.05.2025 19.05.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 08.09.2025 08.09.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 17.11.2025 17.11.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 01.12.2025 01.12.2025
Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) -
Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw) NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 25.03.2025 24.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 1 1 0 0 0 0 Teilsperre 2501

6.33 11.01.2025 13.01.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 30.03.2025 02.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 27.04.2025 30.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen
ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.1 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7  Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg -  Simplon)
(Bern - Belp - Thun / Bern - Luzern / Bern - Thun - Spiez - Interlaken / Spiez- Zweisimmen / Spiez - Frutigen  - LBT/Lötschberg - Visp - Brig - Domodossola / Burgdorf - Konolfingen- Thun & Sumiswald / Langenthal - Wolhusen)
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7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.1 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.1 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 3 3 6 6 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

7.1 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 3 3 6 6 1 1
Teilsperre;
GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067,
2514

7.2 26.01.2025 01.02.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 24.03.2025 29.03.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 27.04.2025 03.05.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 11.05.2025 17.05.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 29.06.2025 05.07.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 17.08.2025 23.08.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 02.11.2025 08.11.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 16.11.2025 29.11.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 07.12.2025 13.12.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.2 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.2 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.2 06.01.2025 31.03.2025 Ostermundigen AS25 Wankdorf Süd-Ostermundigen Q1 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: IC 993: Umleitung via Belp (Reisezeitverlängerung 1-2 Min); Bahnersatz Bern-Thun für Bahnhöfe Ostermundigen, Gümligen,
Münsingen
GV:  Umleitung max. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2644

7.2 12.01.2025 16.03.2025 Ostermundigen AS25 Wankdorf Süd-Ostermundigen Q1 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: IC 993: Umleitung via Belp (Reisezeitverlängerung 1-2 Min); Bahnersatz Bern-Thun für Bahnhöfe Ostermundigen, Gümligen,
Münsingen
GV:  Umleitung max. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2644

7.2 06.01.2025 14.04.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 28.04.2025 02.06.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 16.06.2025 11.08.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 25.08.2025 22.12.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.3 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
7.3 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.6 06.01.2025 14.04.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen;
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 28.04.2025 02.06.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen;
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 16.06.2025 11.08.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen;
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 25.08.2025 22.12.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut
(Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen /
Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) /
Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV Express auch via Burgdorf-Konolfingen;
Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.7 25.03.2025 04.04.2025 Reichenbach im Kandertal Fahrbahnerneuerung Reichenbach i.K.-Wengi-Ey 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verspätung im Minutenbereich möglich
RV: Verspätung im Minutenbereich möglich
GV: Anpassungen +/- 15' möglich 2429

7.8.a 07.01.2025 26.01.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung
GV: Es verkehren 3 Trassen Süd-Nord im Bündel durch LBT mit angepassten Fahrlagen analog wöchentliches reguläres
Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di 2297

7.8.a 07.01.2025 26.01.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung
GV: Teilweise angepasste Fahrlagen grundsätzlich via Bergstrecke analog wöchentliches reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit 1-2 Trassen via LBT zu fahren. 2297

7.8.a 25.02.2025 30.03.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung
GV: Es verkehren 3 Trassen Süd-Nord im Bündel durch LBT mit angepassten Fahrlagen analog wöchentliches reguläres
Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di 2297

7.8.a 25.02.2025 30.03.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung
GV: Teilweise angepasste Fahrlagen grundsätzlich via Bergstrecke analog wöchentliches reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit 1-2 Trassen via LBT zu fahren. 2297

7.10 02.11.2025 12.12.2025 Brig Tunnel - Iselle di Trasquera Unterhaltsfenster Tunnel Simplon 0 * 0.5 * 2.5 * Teilsperre Bestehend
7.10 10.05.2025 27.07.2025 Staz. della Galleria Sempione Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1 0 * 0 * 3 * Teilsperre, Nachtkonzept 1941
7.10 10.05.2025 27.07.2025 Staz. della Galleria Sempione Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 Teilsperre 1941
7.10 03.02.2025 10.05.2025 Staz. della Galleria Sempione Fahrbahnerneuerung Simplontunnel 0 * 0 * 3 * Teilsperre, Nachtkonzept 1941
7.10 03.02.2025 10.05.2025 Staz. della Galleria Sempione Fahrbahnerneuerung Simplontunnel 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 Teilsperre 1941

7.11 07.01.2025 23.12.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Domodossola - Varzo 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 13.01.2025 14.04.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;
RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 13.01.2025 14.04.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 28.04.2025 26.05.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;
RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 28.04.2025 26.05.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 09.06.2025 01.12.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;
RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 09.06.2025 01.12.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644
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7.11 15.12.2025 22.12.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;
RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 15.12.2025 22.12.2025
22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez - LBS - Brig -
Domodossola) Finestre manutentive Varzo - Iselle di Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.13.a 31.03.2025 31.10.2025 Goppenstein Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 0 1 1 0.5 0.5
Teilsperre;
zusätzlich 2 Autozug-Trassen pro Stunde 2665

7.13.a 02.04.2025 20.12.2025
Goppenstein Lötschberg (Spw) - Tunnelstation Lötschberg
(Spw) Nachtsperren Lötschberg Bergstrecke 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: unverändert (RE4293 verkehrt noch via Bergstrecke); an den Verkehrstagen der Autozüge Kandersteg–Iselle findet die Sperre
nicht oder in angepassten Zeitfenstern statt.
GV:  Alle 3 Trassen N-S verkehren im Bündel via LBT, teilweise angepasst Halte, Fahrzeiten Basel–Domodossola unverändert 2180

7.13.b 31.03.2025 31.10.2025 Goppenstein Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 0 1 1 3 3
Teilsperre;
zusätzlich 2 Autozug-Trassen pro Stunde 2665

7.13.b 02.04.2025 20.12.2025
Goppenstein Lötschberg (Spw) - Tunnelstation Lötschberg
(Spw) Nachtsperren Lötschberg Bergstrecke 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
RV: An den Verkehrstagen der Autozüge Kandersteg–Iselle findet die Sperre nicht oder in angepassten Zeitfenstern statt.
GV:  Alle 3 Trassen S-N verkehren im Bündel via LBT., teilweise angepasst Halte, Fahrzeiten Domodossola–Basel unveärndert 2180

7.15 16.02.2025 17.04.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2493

7.15 22.04.2025 07.06.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;
FV: Totalsperre
RV: Totalsperre
GV:  Totalsperre  Totalsperre 2493

7.15 10.06.2025 27.06.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2493

7.18 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ausfall HA - KF; Bahnersatz  HA - KF 2515

7.19 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Wenden in KF Gl. 5. / 66xx von TH beschleunigt für Ankunft KF xx:23 (statt xx:24) Grund: 3' Anschluss auf S2 nach BN 2515

7.23 10.11.2025 15.11.2025
Worb SBB/Tägertschi/Gümligen - Bachtele
(Trimstein)/Konolfingen Unterhaltsfenster Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.24 02.03.2025 07.03.2025 Obermatt - Langnau i.E. Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.24 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In KF via Gl. 2 und in ZAE via Gl. 1 / 15283,84,87,88 Ausfall KF-BOW mit Bahnersatz KF-BOW / 15283+87verkehren ab
BOW ca. 12' später nach LN / RE 4388+90 mit ao Halt in TI und WB / 15286+90 mit Durchfahrt ZAE und Bahnersatz BOW-ZAE 2515

7.25 02.03.2025 07.03.2025 Obermatt - Langnau i.E. Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
7.26 27.10.2025 31.10.2025 Schüpfheim - Wolhusen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2604
7.26 31.03.2025 01.08.2025 Langnau i.E. - Schüpfheim Cluster Linie 460 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2424
7.27,
8.26,
8.27,
9.17.a,
9.17.b 26.01.2025 07.02.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke -
Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke
(excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,
8.26,
8.27,
9.17.a,
9.17.b 13.04.2025 17.04.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke -
Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke
(excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,
8.26,
8.27,
9.17.a,
9.17.b 24.08.2025 29.08.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke -
Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke
(excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,
8.26,
8.27,
9.17.a,
9.17.b 31.08.2025 05.09.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke -
Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke
(excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,
8.26,
8.27,
9.17.a,
9.17.b 23.11.2025 28.11.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke -
Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-Emmenbrücke
(excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27 13.01.2025 16.01.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 24.02.2025 27.02.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 07.03.2025 14.03.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 19.03.2025 21.03.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 23.03.2025 31.03.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 10.08.2025 18.08.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 27.08.2025 19.09.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 29.09.2025 14.10.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 18.11.2025 18.11.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.27 01.12.2025 19.12.2025 Littau / Malters Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425
7.28.2,
7.29 22.08.2025 22.09.2025 Zell LU - Gettnau Hüswil - Gettnau Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2664

7.32 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 0 0 8 8 0 0 Teilsperre
1905, 2067,
2514

7.32 01.01.2025 26.05.2025 Bern Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte 0 0 8 8 0 0 Teilsperre
1905, 2067,
2514

7.33 18.02.2025 01.03.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 29.04.2025 17.05.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 17.06.2025 28.06.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 14.10.2025 18.10.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 04.11.2025 08.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 18.11.2025 22.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.33 04.03.2025 17.04.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrstrom 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2154
7.34 18.02.2025 01.03.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 29.04.2025 17.05.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 17.06.2025 28.06.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 14.10.2025 18.10.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 04.11.2025 08.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 18.11.2025 22.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541
7.34 04.03.2025 17.04.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrstrom 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2154
7.34 28.06.2025 25.08.2025 Bern Holligen - Thun Cluster Gürbetal 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2302

8.2 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 2 2 2 3 3

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 2 2 2 3 3

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz
(Basel - Brugg VL - Arth-Goldau - GBT / Panoramastrecke - Castione-Arbedo / Luzern - Zug /  Luzern - Arth-Goldau /  Zug - Arth-Goldau / Arth-Goldau - Biberbrugg)
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8.4 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754
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8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;
GV: Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;
GV: Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB:  Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-Trasse
BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 16.03.2025 21.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 23.03.2025 28.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 30.03.2025 31.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 13.04.2025 17.04.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 17.04.2025 18.04.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 22.04.2025 02.05.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)
RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz
GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.10.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.10.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.10.a 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.a 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.10.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.10.a 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.10.a 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.a 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.10.b 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.b 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.10.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.10.b 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.10.b 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.10.b 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.11.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
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8.11.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.11.a 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.a 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.11.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.11.a 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.11.a 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.a 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.a 10.03.2025 11.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 16.03.2025 17.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 17.03.2025 19.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 19.03.2025 21.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 28.04.2025 30.04.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 30.04.2025 02.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 05.05.2025 07.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 07.05.2025 09.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 12.05.2025 14.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 14.05.2025 16.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 19.05.2025 21.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 21.05.2025 23.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 26.05.2025 27.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 27.05.2025 28.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.b 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.11.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend
8.11.b 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.11.b 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.11.b 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.b 10.03.2025 11.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 16.03.2025 17.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 17.03.2025 19.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.03.2025 21.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 28.04.2025 30.04.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 30.04.2025 02.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 05.05.2025 07.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 07.05.2025 09.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 12.05.2025 14.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 14.05.2025 16.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.05.2025 21.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 21.05.2025 23.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 26.05.2025 27.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 27.05.2025 28.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG
Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, Neubau
Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr
GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in Richtung Süden ab GBT wieder auf
Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.12.a 09.02.2025 10.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.a 10.02.2025 14.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend
8.12.a 10.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.a 11.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.a 06.04.2025 07.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.a 07.04.2025 11.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend
8.12.a 07.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.a 08.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.a 07.09.2025 08.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.a 08.09.2025 12.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend
8.12.a 08.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.a 09.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.a 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.a 19.10.2025 22.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 26.10.2025 31.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 09.11.2025 10.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 11.11.2025 13.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 16.11.2025 19.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 24.11.2025 28.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 30.11.2025 05.12.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.b 09.02.2025 10.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.b 10.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

Seite 76/105



NNP-
Kapitel

Datum
(von)

Datum
(bis) Betroffener Bahnhof / Strecke Beschreibung Bauarbeiten R

eg
el

st
un

de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ Zusätzliche Angaben Kanban Nr.

Gesicherte Kapazität
Fern-

verkehr
Regional-
verkehr

Güter-
verkehr

8.12.b 11.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.b 06.04.2025 07.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.b 07.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.b 08.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.b 07.09.2025 08.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.12.b 08.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.b 09.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend
8.12.b 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.12.b 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 19.10.2025 22.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 26.10.2025 31.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 09.11.2025 10.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 11.11.2025 13.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 16.11.2025 19.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 24.11.2025 28.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 30.11.2025 05.12.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.13.a 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.a 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.a 06.07.2025 14.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.13.a 07.07.2025 13.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.a 14.07.2025 15.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.b 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.b 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.b 06.07.2025 14.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
8.13.b 07.07.2025 13.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.13.b 14.07.2025 15.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.14.a,
8.14.b 09.03.2025 14.03.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a,
8.14.b 27.04.2025 02.05.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a,
8.14.b 24.08.2025 29.08.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a,
8.14.b 28.09.2025 03.10.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a,
8.14.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.16.a,
8.16.b 09.03.2025 14.03.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a,
8.16.b 27.04.2025 02.05.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a,
8.16.b 24.08.2025 29.08.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a,
8.16.b 28.09.2025 03.10.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a,
8.16.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.17.a,
8.17.b 02.06.2025 02.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 07.07.2025 07.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 14.07.2025 14.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 16.03.2025 21.03.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a,
8.17.b 17.03.2025 17.03.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 11.05.2025 16.05.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a,
8.17.b 12.05.2025 12.05.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 03.08.2025 08.08.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a,
8.17.b 04.08.2025 04.08.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 05.10.2025 10.10.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a,
8.17.b 06.10.2025 06.10.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a,
8.17.b 12.10.2025 10.11.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: IR S-N ab GRUO +3, ab SCHW pünktlich
RV: S2 N-S ab GRUO +3, ab GD pünktlich.
GV:  Kein Verkehr vorgesehen 2693

8.17.a,
8.17.b 13.10.2025 14.11.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Verspätungen im Güterverkehr bis 30' möglich. 2693

8.17.a,
8.17.b 16.11.2025 15.12.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: 687 BRU-LG +5 Min --- 324 SK-GD +3Min --- 691 ab BRU +5, BEL Ankunft pünktlich
GV: Verspätungen bis 30' möglich Kein Verkehr vorgesehen 2693

8.17.a,
8.17.b 17.11.2025 19.12.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Verspätungen im Güterverkehr bis 30' möglich. Verspätungen im Güterverkehr bis 30' möglich. 2693

8.17.a,
8.17.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 01.00 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 6.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 02.50-02.59 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 04.50-04.59 1678 1472
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8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 03.00-03.10 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 05.00-05.10 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 0 0
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 21.10-21.20 + 21.40- 21.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 22.10-22.20 + 22.40-22.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 7 7

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 00.15-00.59 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 5 5

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 07.10-07.15 + 07.40-07.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 05.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 22.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 * 0 * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 12.01.2025 25.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 0 * * 4 4
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.a 19.01.2025 20.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 * * * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.a 02.01.2025 08.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Sud) * * * * 2 2
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.a 14.08.2025 20.08.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Sud) * * * * 2 2
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.a,
8.18.b 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'
GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a,
8.18.b 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'
GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a,
8.18.b 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'
GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a,
8.18.b 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'
GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a,
8.18.b 01.06.2025 06.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a,
8.18.b 06.07.2025 11.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a,
8.18.b 13.07.2025 18.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a 02.05.2025 07.05.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'
GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.a,
8.18.b 04.05.2025 05.05.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2691

8.18.a 24.10.2025 29.10.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'
GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.a,
8.18.b 26.10.2025 27.10.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2691

8.18.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.18.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.18.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.a,
8.18.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario
RV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario
GV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario 2716

8.18.a,
8.18.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 0 0
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 23.30-23.40 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 01.50-01.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 02.00-02.10 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 03.50-03.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 04.00-04.10 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 05.50-05.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 06.00 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 07.40-07.50 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 21.00-21.10 + 21.30- 21.40 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 7 7

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 22.00-22.05 + 22.35-22.50,  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: Cex 22.30 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 * 0 * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 * 0 * 2 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 22.05-22.10 1678 1472

8.18.b 12.01.2025 25.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 0 * * 4 4
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.b 19.01.2025 20.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 * * * 0 *
Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre 1392

8.18.b 02.05.2025 07.05.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'
GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.b 24.10.2025 29.10.2025 54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'
GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.18.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.18.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a,
8.19.b 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a,
8.19.b 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690
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8.19.a,
8.19.b 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a,
8.19.b 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a 24.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.a,
8.19.b 31.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pienificato
RV: nessun treno pienificato
GV: nessun treno pienificato 2692

8.19.a 31.08.2025 07.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.a,
8.19.b 01.09.2025 01.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pienificato
RV: nessun treno pienificato
GV: nessun treno pienificato 2692

8.19.a,
8.19.b 03.02.2025 17.02.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 10.03.2025 24.03.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 07.04.2025 14.04.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 28.04.2025 12.05.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 02.06.2025 02.06.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 03.06.2025 04.07.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Singoli treni possibili
RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti
GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a,
8.19.b 23.06.2025 07.07.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 21.07.2025 21.07.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 22.07.2025 25.07.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Singoli treni possibili
RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti
GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a,
8.19.b 28.07.2025 31.07.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Singoli treni possibili
RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti
GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a,
8.19.b 04.08.2025 04.08.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a,
8.19.b 01.05.2025 31.05.2025 Osogna-Cresciano Rinnovo muro 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Secondo orario annuale
RV: Modifiche fino a 5' possibiliVe/Sa treno 25600 garantito
GV: Modifiche fino a 30 minuti possibili Nessuna traccia prevista nelle ore coinvolte 2695

8.19.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.19.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.19.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a,
8.19.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.19.b 24.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.b 31.08.2025 07.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.19.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.19.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.20 01.06.2025 06.06.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari  dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.20 02.06.2025 02.06.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 06.07.2025 11.07.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari  dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.20 07.07.2025 07.07.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 13.07.2025 18.07.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari  dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.20 14.07.2025 14.07.2025
53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-
Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER
GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.21 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 15.06.2025 20.06.2025 Erstfeld - Göschenen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV:  Nessun treno pianificato di notte 2720

8.21 12.10.2025 17.10.2025 Erstfeld - Göschenen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV:  Nessun treno pianificato di notte 2720

8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716
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8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.22 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Ritardi fino 5'
RV: Ritardi fino 5'
GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.22 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
8.22 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.22 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 1 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.24 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.24 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.25 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
8.25 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.25 29.04.2025 09.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V
vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15
RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später.
S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15
GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15
65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.25 11.05.2025 16.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V
vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15
RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später.
S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15
GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15
65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.25,
8.26 06.08.2025 08.08.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Rotsee (Verzw)-Ebikon 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). IR75 Ausfall EBI-LZ-EBI, Wende in EBI Gl 3
(21xx -> 21xx), BES bis LZ IR70 ZUE-LZ 26xx Banalfahrt RK-ROTSKein Verkehr geplant
RV: 21175 Ausfall EBI-LZ, BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21176. 21176 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI 21177 Ausfall EBI-LZ (für
Trasse 62490), BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21178. 21178 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI S1 ab 21179 xx.19 ab RK: Trasse fährt
(Banalfahrt GSK-ROTS)/ xx.49 Ausfall EBI-LZ und BES EBI-LZ, Einfahrt EBI1. S1 ab 21180 xx.51 ab LZ: Trasse fährt / xx.21
Ausfall LZ-EBI und BES LZ-EBI, Abfahrt ab EBI1. Ank S1 EBI1 xx.01 und .31 / Abf S1 xx.57 und .27Kein Verkehr geplant
GV: 62490 kann noch fahren.  67797 Umleitung via OL nötig oder später legen. Trasse in den Nachtstunden fahrbar. 2643

8.25,
8.26 10.08.2025 22.08.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Rotsee (Verzw)-Ebikon 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). IR75 Ausfall EBI-LZ-EBI, Wende in EBI Gl 3
(21xx -> 21xx), BES bis LZ IR70 ZUE-LZ 26xx Banalfahrt RK-ROTSKein Verkehr geplant
RV: 21175 Ausfall EBI-LZ, BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21176. 21176 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI 21177 Ausfall EBI-LZ (für
Trasse 62490), BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21178. 21178 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI S1 ab 21179 xx.19 ab RK: Trasse fährt
(Banalfahrt GSK-ROTS)/ xx.49 Ausfall EBI-LZ und BES EBI-LZ, Einfahrt EBI1. S1 ab 21180 xx.51 ab LZ: Trasse fährt / xx.21
Ausfall LZ-EBI und BES LZ-EBI, Abfahrt ab EBI1. Ank S1 EBI1 xx.01 und .31 / Abf S1 xx.57 und .27Kein Verkehr geplant
GV: 62490 kann noch fahren.  67797 Umleitung via OL nötig oder später legen. Trasse in den Nachtstunden fahrbar. 2643

8.26 20.07.2025 30.07.2025 Ebikon - Rotsee (Verzw) Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.26 29.04.2025 09.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V
vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15
RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später.
S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15
GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15
65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.26 11.05.2025 16.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V
vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15
RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später.
S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15
GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15
65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.27 10.06.2025 13.06.2025 Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
8.27 19.10.2025 24.10.2025 Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-Immensee 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

8.28 23.02.2025 27.02.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit
RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.28 09.11.2025 14.11.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit
RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.29 23.02.2025 27.02.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit
RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.29 09.11.2025 14.11.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit
RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

9.1 19.01.2025 25.01.2025

Basel SBB/Basel SBB Nordost (Abzw)/Muttenz/Gellert
Nord (Abzw) - BS/Basel SBB Nordost (Abzw)/Pratteln
West/Muttenz/Basel SBB Unterhaltsfenster Q1 Q3 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar
RV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar Bestehend

9.1 17.08.2025 22.08.2025

Basel SBB/Basel SBB Nordost (Abzw)/Muttenz/Gellert
Nord (Abzw) - BS/Basel SBB Nordost (Abzw)/Pratteln
West/Muttenz/Basel SBB Unterhaltsfenster Q1 Q3 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar
RV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar Bestehend

9.3 09.02.2025 14.02.2025 Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Umleitung via Adlertunnel
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 16.02.2025 21.02.2025 Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Umleitung via Adlertunnel
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 07.12.2025 12.12.2025 Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Umleitung via Adlertunnel
GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9 Basel - Olten - Luzern
(Basel - Adlertunnel/Pratteln - Liestal - Sissach - Läufelfingen/Gelterkinden - Olten - Zofingen - Luzern /  Zofingen - Suhr - Zofingen / Emmenbrücke - Lenzburg)
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9.3 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754
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9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
Für Samstag
GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die
Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.4 30.03.2025 04.04.2025 Liestal/Sissach - Liestal Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 05.10.2025 10.10.2025 Liestal/Sissach - Liestal Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 06.04.2025 11.04.2025 Gelterkinden - Sissach Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 23.11.2025 28.11.2025 Gelterkinden - Sissach Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 19.01.2025 24.01.2025
Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd
(Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich
GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 26.01.2025 31.01.2025
Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd
(Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich
GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 23.02.2025 28.02.2025
Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd
(Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich
GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 14.12.2025 19.12.2025
Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd
(Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich
GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 05.01.2025 17.01.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.01.2025 21.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Vor- oder nachfahren wenn nötig. 2621

9.4 06.01.2025 22.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Vor- oder nachfahren wenn nötig 2621

9.4 16.03.2025 04.04.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 07.04.2025 11.04.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 20.04.2025 02.05.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.05.2025 09.05.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 06.07.2025 01.08.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 17.08.2025 12.09.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 16.11.2025 12.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 14.09.2025 03.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.10.2025 17.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 26.10.2025 31.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.7 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 0 0 5 5

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

Seite 82/105



NNP-
Kapitel

Datum
(von)

Datum
(bis) Betroffener Bahnhof / Strecke Beschreibung Bauarbeiten R

eg
el

st
un

de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ

R
eg

el
st

un
de

H
VZ Zusätzliche Angaben Kanban Nr.

Gesicherte Kapazität
Fern-

verkehr
Regional-
verkehr

Güter-
verkehr

9.7 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkung Produktionskonzept auf den
Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754
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9.7 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *
Teilsperre, Nachtkonzept;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten
BSRB: Anzahl Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 20.01.2025 31.01.2025 Basel SBB RB Gr G
Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse
Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.7 03.02.2025 21.02.2025 Basel SBB RB Gr G
Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse
Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.7 24.02.2025 27.02.2025 Basel SBB RB Gr G
Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse
Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;
GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.14 09.02.2025 10.02.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
9.14 10.02.2025 14.02.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
9.14 11.05.2025 12.05.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
9.14 12.05.2025 16.05.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
9.14 02.11.2025 03.11.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
9.14 03.11.2025 07.11.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 25.05.2025 28.05.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 01.06.2025 06.06.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 01.12.2025 05.12.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 25.05.2025 28.05.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 01.06.2025 06.06.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 01.12.2025 05.12.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.a 25.05.2025 28.05.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.a 01.06.2025 06.06.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.a 01.12.2025 05.12.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 25.05.2025 28.05.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 01.06.2025 06.06.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 01.12.2025 05.12.2025
Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - Rothenburg
Station/Hübeli LU/Emmenbrücke Gersag Unterhaltsfenster 2025 Sursee-Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.20.a 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0

Totalsperre;
GV:  -> Ausnahme: Abschnitt HUEB-WAB wird jeweils ab 14.25 Uhr für Zustellung Cargo (62438) freigegeben. 2602

9.20.a 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0

Totalsperre;
GV:  -> Ausnahme: Abschnitt HUEB-WAB wird jeweils ab 14.25 Uhr für Zustellung Cargo (62438) freigegeben. 2602

9.20.b 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0 Totalsperre 2602

9.20.b 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0 Totalsperre 2602

9.21 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 * * Totalsperre 2602

9.21 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg
Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen * * 0 0 * * Totalsperre 2602

10.6 10.02.2025 11.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann
Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und
Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 11.02.2025 12.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann
Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und
Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 12.02.2025 13.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann
Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und
Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 18.08.2025 19.08.2025 Basel SBB - Basel St. Johann
Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und
Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 19.08.2025 20.08.2025 Basel SBB - Basel St. Johann
Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und
Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.9 28.04.2025 30.04.2025 Eglisau - Rekingen AG Unterhaltsfenster - Linie 701 (1. Halbjahr) * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
10.9 10.11.2025 12.11.2025 Eglisau - Rekingen AG Unterhaltsfenster - Linie 701 (2. Halbjahr) * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

10.10 11.05.2025 04.07.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 24.08.2025 29.08.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 31.08.2025 10.10.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 07.09.2025 04.10.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 11.10.2025 13.10.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 13.10.2025 17.10.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 19.10.2025 14.11.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 14.11.2025 17.11.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 17.11.2025 21.11.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 23.11.2025 12.12.2025
60 (Winterthur - Koblenz - Stein-Säckingen), 60b
(Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.12 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

11.5.a,
11.5.b 30.03.2025 04.04.2025 Zürich Altstetten Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 6 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2385
11.5.a,
11.5.b 21.04.2025 25.04.2025 Zürich Altstetten Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 6 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2385

11.10.a 13.01.2025 07.02.2025 Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach Unterhaltsfenster: Spülen 2 * 0 * * *

Teilsperre;
FV: Umleitung
GV:  Umleitung Bestehend

11.10.a 13.01.2025 07.02.2025 Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach Unterhaltsfenster: Spülen 2 * 0 * * *

Teilsperre;
FV: Umleitung
GV:  Umleitung Bestehend

11.10.a 30.03.2025 07.04.2025 Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) Unterhaltsfenster * * 4 * * * Teilsperre Bestehend
11.10.b 30.03.2025 07.04.2025 Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

11.12.a 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.a 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.a 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.a 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

10  Rhein Basel - Schaffhausen (inkl DE & FR)
(Schaffhausen - DE - Basel / Basel - Frankreich / Stein-Säckingen-Koblenz- Eglisau / Waldshut - Koblenz - Turgi)

11 Mittelland - Limmattal
(Olten - Lenzburg - Zürich & RBL / Aarau - Wildegg - Brugg - Zürich & RBL / Zürich Altstetten - RBL / Mellingen - Baden Oberstadt)
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11.12.b 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar
GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.a 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.a 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.a 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.a 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.b 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.b 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.b 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.b 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.a 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.a 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.a 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.a 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.b 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.b 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.b 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.15.b 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen
fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.a 16.02.2025 24.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 17.02.2025 21.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 24.02.2025 28.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 30.03.2025 07.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 31.03.2025 04.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 07.04.2025 11.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 17.08.2025 25.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 18.08.2025 22.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 25.08.2025 29.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 23.11.2025 01.12.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend
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11.16.a 24.11.2025 28.11.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 01.12.2025 05.12.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.a 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.a 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.a 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.a,
11.16.b 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS
Leistungssteigerung 9 * 5 * 3 * Teilsperre 2501

11.16.b 16.02.2025 24.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 17.02.2025 21.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 24.02.2025 28.02.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 30.03.2025 07.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 31.03.2025 04.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 07.04.2025 11.04.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 17.08.2025 25.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 18.08.2025 22.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 25.08.2025 29.08.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 23.11.2025 01.12.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 24.11.2025 28.11.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 01.12.2025 05.12.2025
Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - Wöschnau
SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;
RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE
GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 02.03.2025 07.03.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.b 13.04.2025 17.04.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.b 03.08.2025 08.08.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.16.b 19.10.2025 24.10.2025
Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-
Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;
FV: gem. Randstunde alles fahrbar
RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar
GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

12.1 23.03.2025 27.03.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-Wettswil/Birmensdorf
ZH/Birmensdorf Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten
Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.1 16.06.2025 20.06.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-Wettswil/Birmensdorf
ZH/Birmensdorf Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten
Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.2 22.09.2025 26.09.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-Wettswil/Birmensdorf
ZH/Birmensdorf Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten
Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.2 29.09.2025 03.10.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-Wettswil/Birmensdorf
ZH/Birmensdorf Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten
Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.3 18.08.2025 22.08.2025
Thalwil / Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) - Rüschlikon /
Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.3 07.01.2025 17.01.2025 Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster: Kontrolle 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.4 18.08.2025 22.08.2025
Thalwil / Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) - Rüschlikon /
Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.4 07.01.2025 17.01.2025 Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster: Kontrolle 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend
12.5 21.08.2025 25.08.2025 Horgen Fahrbahnerneuerung Horgen 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2713
12.5 17.08.2025 21.08.2025 Horgen Fahrbahnerneuerung Horgen 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2713

12.8 30.03.2025 04.04.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 07.04.2025 10.04.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 21.04.2025 24.04.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 27.04.2025 06.05.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 17.06.2025 25.06.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 30.06.2025 01.07.2025 Zürich Wollishofen Sanierung Personenunterführung Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere
Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich
Wiedikon oder ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.9 01.03.2025 03.03.2025 Baar / Thalwil - Thalwil / Baar Unterhaltsfenster 0 * 0 * * * Totalsperre 2571

12.9 10.02.2025 26.02.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg
Horgen Oberdorf, Umsetzung
Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 11.05.2025 28.05.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg
Horgen Oberdorf, Umsetzung
Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 29.10.2025 31.10.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg
Horgen Oberdorf, Umsetzung
Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 07.12.2025 12.12.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg
Horgen Oberdorf, Umsetzung
Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

13 Zürich Nord - Zürcher Oberland
Zürich - Winterthur alle Strecken / Zürich - Uster/Meilen-Rapperswil - Pfäffikon / Effretikon - Wetzikon - Hinwil / Zürich - Schaffhausen / Oberglatt - Niederweningen / Zürich Altstetten - Oerlikon / RBL & Wettingen  - Zürich Seebach - Oerlikon & Glattbrugg / Bülach - Winterthur / Schaffhausen - Winterthur /
Winterthur - Bauma - Rüti)

12 Zürich Süd
(Zürich - Affoltern aA - Zug / Zürich Giesshübel - Langnau (SZU) / Zürich - Zug alle Strecken / Zürich - Thalwil - Pfäffikon / Wädenswil - Einsideln / Pfäffikon - Biberbrugg)
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13.1 08.09.2025 19.09.2025 Zürich HB/Zürich Oerlikon - Zürich Oerlikon/Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q4 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend
13.1 08.09.2025 19.09.2025 Zürich HB/Zürich Oerlikon - Zürich Oerlikon/Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q4 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend
13.1 26.01.2025 07.02.2025 Zürich HB / Zürich Oerlikon - Zürich Oerlikon / Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q1 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend
13.2 11.05.2025 09.06.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196
13.2 08.06.2025 07.07.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196
13.2 05.09.2025 04.10.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196
13.2 10.08.2025 06.09.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 * 6 * 0 * Teilsperre 2196
13.3,
13.4,
13.11 06.04.2025 11.04.2025 Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf Unterhaltsfenster - Linie 750 (1. Halbjahr) 0 * 0 * 1 * Teilsperre 1561
13.3,
13.4,
13.11 09.03.2025 14.03.2025 Kloten Unterhaltsfenster - Linie 752 (1. Halbjahr) 1 1 2 2 2 2 Teilsperre 1561
13.3,
13.4,
13.11 31.08.2025 05.09.2025 Kloten - Dorfnest (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 752 (2. Halbjahr) 1 * 2 * 2 * Teilsperre 1561
13.4 31.03.2025 04.04.2025 Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 750 (1. Halbjahr) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561
13.4 17.06.2025 21.06.2025 Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr Teil 1) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561
13.4 22.09.2025 26.09.2025 Bassersdorf - Effretikon Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr Teil 2) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561
13.4,
13.3,
13.11 24.08.2025 29.08.2025 Bassersdorf Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr) 1 * 2 * 2 * Teilsperre 1561
13.5.a 18.05.2025 23.05.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (1. Halbjahr) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend
13.5.a,
13.5.b 03.08.2025 08.08.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr Teil 1) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend
13.5.a,
13.5.b 13.10.2025 17.10.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr Teil 2) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend
13.5.a,
13.5.b 30.11.2025 05.12.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr Teil 3) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend
13.5.b 18.05.2025 23.05.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (1. Halbjahr) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.7.2 28.05.2025 28.05.2025
Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon /
Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 Minuten später) 2278

13.7.2 02.06.2025 06.06.2025
Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon /
Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 Minuten später) 2278

13.7.2 10.06.2025 13.06.2025
Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon /
Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 Minuten später) 2278

13.7.2 17.06.2025 27.06.2025
Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon /
Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 Minuten später) 2278

13.7.2 30.06.2025 18.07.2025
Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon /
Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;
GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 Minuten später) 2278

13.10 24.03.2025 04.04.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 06.04.2025 17.04.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 22.04.2025 30.04.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 07.05.2025 12.05.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 20.05.2025 23.05.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 01.12.2025 19.12.2025 Kloten Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 02.03.2025 17.03.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 30.03.2025 31.03.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325
13.10 30.11.2025 15.12.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.12 31.08.2025 05.09.2025 Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Wipkingen Unterhaltsfenster inkl. Tunnel 2 * * * * *
Teilsperre;
FV: Umleitung via DML 1081

13.21 22.07.2025 26.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 28.07.2025 01.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 18.08.2025 23.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 25.08.2025 30.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 27.10.2025 01.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 03.11.2025 08.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 10.11.2025 11.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 12.11.2025 15.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 17.11.2025 18.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 19.11.2025 22.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 24.11.2025 25.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 26.11.2025 29.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 01.12.2025 06.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 09.12.2025 12.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577
13.21 02.08.2025 03.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 30.08.2025 31.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 04.10.2025 05.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 11.10.2025 12.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 18.10.2025 19.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 06.12.2025 07.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 27.07.2025 28.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 10.08.2025 11.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 17.08.2025 18.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 24.08.2025 25.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 07.09.2025 08.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 14.09.2025 15.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 21.09.2025 22.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 26.10.2025 27.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 02.11.2025 03.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 09.11.2025 10.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 30.11.2025 01.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.21 07.12.2025 08.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 22.07.2025 26.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 28.07.2025 01.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 18.08.2025 23.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 25.08.2025 30.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 27.10.2025 01.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 03.11.2025 08.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 10.11.2025 11.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 12.11.2025 15.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 17.11.2025 18.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 19.11.2025 22.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 24.11.2025 25.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 26.11.2025 29.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 01.12.2025 06.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 09.12.2025 12.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577
13.22 02.08.2025 03.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 30.08.2025 31.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 04.10.2025 05.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 11.10.2025 12.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 18.10.2025 19.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 06.12.2025 07.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 27.07.2025 28.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 10.08.2025 11.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 17.08.2025 18.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 24.08.2025 25.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 07.09.2025 08.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 14.09.2025 15.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 21.09.2025 22.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 26.10.2025 27.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 02.11.2025 03.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 09.11.2025 10.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 30.11.2025 01.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577
13.22 07.12.2025 08.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.23 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.23 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.24 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.24 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.1 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.1 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.2 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.2 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;
RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten
GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.28 03.11.2025 08.11.2025 Oberglatt ZH - Niederweningen Dorf Unterhaltsfenster - Linie 761 (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.28 21.04.2025 26.04.2025 Oberglatt ZH - Niederweningen Dorf Unterhaltsfenster - Linie 761 (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.30 31.03.2025 04.04.2025
Rapperswil SG / Rüti ZH / Bubikon - Jona / Rüti ZH /
Bubikon / Wetzikon ZH Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.30 16.11.2025 21.11.2025
Rapperswil SG / Rüti ZH / Bubikon - Jona / Rüti ZH /
Bubikon / Wetzikon ZH Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.35.b 20.07.2025 30.07.2025 Zürich Stadelhofen AS35 Zürich Stadelhofen, Bau Erkundungsstollen 0 * 10 * 0 *
Teilsperre;
GV:  50413 RBL-SCWE kann normal verkehren 2650

13.37 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.37 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.38.1 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.38.1 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.38.2 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.38.2 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.42.a 16.03.2025 21.03.2025 Dietlikon/Hürlistein West - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * * Teilsperre 1561
13.42.a 08.09.2025 12.09.2025 Dietlikon / Hürlistein (Abzw) - Effretikon Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * * Teilsperre 1561

13.42.b 16.03.2025 21.03.2025 Dietlikon/Hürlistein West - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * *
Teilsperre;
GV:    nur diese Fahrrichtung 1561
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13.42.b 08.09.2025 12.09.2025 Dietlikon / Hürlistein (Abzw) - Effretikon Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * *
Teilsperre;
GV:    nur in diese Fahrrichtung 1561

13.43 16.03.2025 28.03.2025
Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / Pfäffikon ZH /
Fehraltorf / Illnau - Wetzikon ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.43 09.11.2025 14.11.2025
Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / Pfäffikon ZH /
Fehraltorf / Illnau - Wetzikon ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.44 16.03.2025 28.03.2025
Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / Pfäffikon ZH /
Fehraltorf / Illnau - Wetzikon ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.44 09.11.2025 14.11.2025
Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / Pfäffikon ZH /
Fehraltorf / Illnau - Wetzikon ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.45 11.05.2025 23.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.45 26.05.2025 30.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.45 02.06.2025 13.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.45 15.06.2025 20.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.46.1 11.05.2025 23.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.46.1 26.05.2025 30.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.46.1 02.06.2025 13.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.46.1 15.06.2025 20.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634
13.48 23.02.2025 28.02.2025 Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.48 24.08.2025 29.08.2025 Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.48 12.07.2025 18.08.2025 Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon Cluster Rapperswil-Stäfa (exkl.) 0 0 0 0 0 0
Totalsperre;
GV:  Zu-, Abfuhren ausserhalb HVZ via ZSTH 508

13.49 04.05.2025 09.05.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (1. Halbjahr) * * 0 * * *
Totalsperre;
RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.49 23.11.2025 28.11.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (2. Halbjahr) * * 0 * * *
Totalsperre;
RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.50 04.05.2025 09.05.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (1. Halbjahr) * * 0 * * *
Totalsperre;
RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.50 23.11.2025 28.11.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (2. Halbjahr) * * 0 * * *
Totalsperre;
RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.51 05.10.2025 10.10.2025 Bülach - Winterthur West (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 769 (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.51 01.06.2025 06.06.2025 Bülach - Winterthur West (Abzw) Unterhaltsfenster (1.Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
13.51 09.03.2025 14.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 19.03.2025 21.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 24.03.2025 28.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 31.03.2025 04.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 07.04.2025 11.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 14.04.2025 17.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.51 22.04.2025 30.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387
13.53.a,
13.53.b 21.07.2025 21.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 25.07.2025 25.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 28.07.2025 31.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a,
13.53.b 30.07.2025 31.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 19.08.2025 20.08.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 08.09.2025 12.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 10.09.2025 12.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 15.09.2025 25.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 21.09.2025 26.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 23.09.2025 25.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 01.10.2025 03.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 06.10.2025 06.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a,
13.53.b 11.10.2025 13.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 28.10.2025 31.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a,
13.53.b 28.10.2025 14.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 06.11.2025 07.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 17.11.2025 18.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 17.11.2025 19.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 19.11.2025 09.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 02.12.2025 19.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384
13.53.a,
13.53.b 14.12.2025 19.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a,
13.53.b 14.10.2025 27.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Normalkapazität ab 00:20h
GV: Umleiten via HRD 2384

13.54.a 16.03.2025 21.03.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.a 31.08.2025 05.09.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.b 16.03.2025 21.03.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.b 31.08.2025 05.09.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.55 16.03.2025 21.03.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.55 31.08.2025 05.09.2025
Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-
Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;
GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

14.1 04.03.2025 07.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 3.5 9 9 0 0 Teilsperre 2446
14.1 13.04.2025 15.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 22.06.2025 25.06.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 22.07.2025 24.07.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 19.10.2025 22.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 24.04.2025 28.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 30.11.2025 02.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 23.03.2025 26.03.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 04.05.2025 08.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 30.10.2025 05.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 05.11.2025 11.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 08.05.2025 16.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 18.05.2025 28.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 22.10.2025 30.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.1 07.12.2025 12.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446
14.2 04.03.2025 07.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 0 0 0 1 1 Teilsperre 2446
14.2 13.04.2025 15.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 22.06.2025 25.06.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 22.07.2025 24.07.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 19.10.2025 22.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 24.04.2025 28.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 30.11.2025 02.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 23.03.2025 26.03.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 04.05.2025 08.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 30.10.2025 05.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 05.11.2025 11.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 08.05.2025 16.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 18.05.2025 28.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 22.10.2025 30.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.2 07.12.2025 12.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446
14.4 05.10.2025 10.10.2025 St. Gallen Winkeln Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 2 * * * Teilsperre 2359

14.4 30.03.2025 04.04.2025 St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen Bruggen Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 2 * 1 * Teilsperre 2353

14.4 24.08.2025 29.08.2025 St. Gallen - St. Gallen Winkeln Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 2 * 1 * Teilsperre 2353
14.5 01.06.2025 06.06.2025 Uzwil - Gossau SG Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 2024

14.5 02.11.2025 07.11.2025 Uzwil - Burgau Deponie ZAB (Agl) Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 2024

14.5 09.03.2025 14.03.2025 Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 1730

14.5 26.10.2025 31.10.2025 Wil Matt (Abzw) - Algetshausen-Henau Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 1730

14.5 05.01.2025 07.03.2025 Wil Güterbahnhof / Wil SG - Wil SG / Wil Matt (Abzw) Leistungssteigerung Wil 2 * 2 * 2 * Teilsperre 2743

14.5 16.03.2025 18.04.2025 Wil Güterbahnhof / Wil SG - Wil SG / Wil Matt (Abzw) Leistungssteigerung Wil 2 * 2 * 2 * Teilsperre 2743
14.6 30.03.2025 04.04.2025 Winterthur Grüze - Schneit Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 1.5 * Teilsperre 410
14.6 13.07.2025 18.07.2025 Winterthur Grüze - Schneit Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 1.5 * Teilsperre 410

14.7 23.11.2025 27.11.2025 Winterthur - Winterthur Grüze Unterhaltsfenster - Linie 850 (2. Halbjahr) 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;
RV: GK: Ausfall S26 W-WGR-WLenkung auf S35, S35 WIL-W wartet vor WGR Kreuzung mit S35 der Gegenrichtung ab,  W an
+2 Min. Bestehend

14 Ostschweiz / Südostschweiz
(Winterhur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Romanshorn & Konstanz / Winterhur - Bauma - Rüti / Winterthur - Stein am Rhein / Schaffhausen - Etzwilen -  Romanshorn - Rorschach & St. Gallen / Rapperswil - Uznach - Wattwil - Nesslau & Wil & Herisau - St. Gallen / Uznach - Ziegelbrücke - Linthal /
Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - Buchs - Sargans - Chur)
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14.7 06.04.2025 18.04.2025 Winterthur Winterthur Stellwerk 2 3.5 * 3 * 3 * Teilsperre 2639

14.8 02.03.2025 07.03.2025 Winterthur - Oberwinterthur Unterhaltsfenster - Linie 840 (1. Halbjahr) * * 2 * * *
Teilsperre;
RV: GK: Ausfall S30, Vereinigung/Flügelung mit S29 Bestehend

14.8 28.04.2025 30.04.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.8 28.04.2025 30.04.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.8 05.05.2025 23.05.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.8 05.05.2025 23.05.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.8 08.12.2025 08.12.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.8 08.12.2025 08.12.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339
14.9 21.04.2025 26.04.2025 Oberwinterthur Ost - Frauenfeld Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
14.9 23.11.2025 28.11.2025 Frauenfeld - Oberwinterthur Ost Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
14.9 16.04.2025 17.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 23.04.2025 25.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 28.04.2025 12.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 28.04.2025 16.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 19.05.2025 19.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 21.05.2025 23.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 27.05.2025 27.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 10.06.2025 10.06.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 11.06.2025 17.06.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 14.07.2025 04.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 15.07.2025 25.07.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 29.07.2025 31.07.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 05.08.2025 08.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 14.08.2025 15.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 03.09.2025 05.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 08.09.2025 08.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 15.09.2025 15.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 16.09.2025 19.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 17.08.2025 01.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 18.08.2025 22.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 25.08.2025 29.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 01.09.2025 02.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369
14.9 13.04.2025 15.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.9 28.09.2025 29.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369
14.10 30.11.2025 05.12.2025 Weinfelden - Frauenfeld Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend
14.10 06.07.2025 11.07.2025 Weinfelden - Frauenfeld Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

14.10 07.12.2025 12.12.2025 Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *
Teilsperre;
GV: Umleitungen via Wil Bestehend

14.10 07.01.2025 13.01.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 13.01.2025 21.03.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 23.03.2025 11.04.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 0 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 13.04.2025 17.04.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 09.06.2025 13.06.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 15.06.2025 04.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 0 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 06.07.2025 11.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.10 13.07.2025 18.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657
14.11 06.07.2025 12.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 26.08.2025 29.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 01.09.2025 05.09.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 07.09.2025 08.09.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 30.09.2025 03.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 06.10.2025 10.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 12.10.2025 18.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 19.10.2025 25.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 26.10.2025 07.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 09.11.2025 21.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 24.11.2025 28.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 30.11.2025 02.12.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 12.08.2025 15.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 17.08.2025 22.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.11 24.08.2025 26.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
14.19 11.05.2025 16.05.2025 Romanshorn Seewiesen - Rorschach Hafen Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.19 17.08.2025 22.08.2025 Rorschach Hafen - Egnach Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.20 10.03.2025 14.03.2025 Schaffhausen - Etzwilen Unterhaltsfenster Q1 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.20 20.10.2025 24.10.2025 Schaffhausen - Etzwilen Unterhaltsfenster Q4 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.22 24.02.2025 28.02.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.22 03.03.2025 08.03.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.22 31.08.2025 05.09.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.22 09.02.2025 21.02.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391
14.22 24.02.2025 28.02.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391
14.22 03.03.2025 08.03.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391
14.22 09.03.2025 21.03.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391
14.24 15.06.2025 20.06.2025 Romanshorn - Kreuzlingen Hafen Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.29 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.29 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.30 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.30 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.31 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.31 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.32 25.04.2025 16.05.2025
Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen /
Kreuzlingen Bernrain Unterhaltsfenster Q2 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 238

14.32 07.09.2025 12.09.2025
Weinfelden/Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen/Kreuzlingen
Bernrain Unterhaltsfenster Q3, inkl. Präventives Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.33 25.04.2025 16.05.2025
Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen /
Kreuzlingen Bernrain Unterhaltsfenster Q2 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 238

14.33 07.09.2025 12.09.2025
Weinfelden/Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen/Kreuzlingen
Bernrain Unterhaltsfenster Q3, inkl. Präventives Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.37 17.03.2025 21.03.2025 Etzwilen - Seuzach Unterhaltsfenster Q1 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.37 13.10.2025 17.10.2025 Etzwilen - Seuzach Unterhaltsfenster Q4 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.38 22.04.2025 25.04.2025 Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig Unterhaltsfenster Q2 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.39 22.04.2025 25.04.2025 Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig Unterhaltsfenster Q2 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend
14.43 08.06.2025 13.06.2025 Uznach - Wattwil Unterhaltsfenster * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.43 19.10.2025 24.10.2025 Uznach - Wattwil Unterhaltsfenster * * 0 * * * Totalsperre Bestehend
14.43 23.02.2025 28.02.2025 Uznach - Wattwil Rickentunnel Druckgelenksanierung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2817
14.43 03.03.2025 21.03.2025 Uznach - Wattwil Rickentunnel Druckgelenksanierung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2817
14.45 06.04.2025 11.04.2025 Gossau SG - Sulgen Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.45 07.09.2025 12.09.2025 Gossau SG - Sulgen Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.46 17.02.2025 21.02.2025
Sargans Schleife (Verzw)/Buchs SG/Neugrüt (Verzw) -
Buchs SG/Sevelen/Sargans Unterhaltsfenster Q1, inkl. Präventives Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.46 05.10.2025 10.10.2025
Sargans Schleife (Verzw) / Buchs SG / Neugrüt (Verzw) -
Buchs SG / Sevelen / Sargans Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.47 04.05.2025 09.05.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q1 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.47 17.08.2025 22.08.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.48 04.05.2025 09.05.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q1 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.48 17.08.2025 22.08.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend
14.49 06.04.2025 14.04.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480
14.49 13.04.2025 02.11.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480
14.49 02.11.2025 14.11.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480
14.49 08.03.2025 16.03.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 1 * 2 * 1 * Langsamfahrstelle 2480
14.49 23.02.2025 26.02.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 2 * 2 * 2 * Langsamfahrstelle 2414
14.49 26.10.2025 03.11.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414
14.49 10.11.2025 17.11.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414
14.49 26.01.2025 04.02.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414
14.50 27.07.2025 29.07.2025 Goldach Bachdurchlass Dorfstrasse 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle 2350
14.50 27.07.2025 29.07.2025 Goldach Bachdurchlass Dorfstrasse 1 * 3 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2350
14.55 16.02.2025 28.02.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2471
14.55 28.03.2025 06.05.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 3 0 0 2 2 Teilsperre 2471
14.55 30.03.2025 17.04.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471
14.55 06.05.2025 31.10.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2471
14.55 22.06.2025 30.10.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471
14.55 29.06.2025 31.07.2025 Walenstadt Fahrbahnerneuerung 3 * 0 * 1 * Teilsperre 2677
14.55 07.07.2025 14.08.2025 Walenstadt Fahrbahnerneuerung 3 3 1 1 2 2 Teilsperre 2677
14.55 22.03.2025 31.03.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 23.03.2025 27.03.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 30.03.2025 16.04.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 01.04.2025 06.05.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 20.05.2025 27.05.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 02.06.2025 06.06.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.55 02.03.2025 28.03.2025 Walenstadt / Mels - Mels Flums, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471
14.58 29.06.2025 02.07.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.58 08.09.2025 19.09.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499
14.58 28.10.2025 10.11.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

15.1.a,
15.1.b 31.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Nessun treno pianificato
GV:  Nessun treno pianificato 2692

15.1.a,
15.1.b 01.09.2025 01.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Nessun treno pianificato
GV:  Nessun treno pianificato 2692

15.1.a,
15.1.b 28.09.2025 06.10.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 2624
15.1.a,
15.1.b 09.11.2025 01.12.2025 Castione-Arbedo Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 2624
15.1.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.1.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.1.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.1.a,
15.1.b 23.02.2025 24.02.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 09.03.2025 09.03.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 23.03.2025 23.03.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15 Ticino
(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano Chiasso / Bellinzona - Locarno & Luino)
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15.1.a,
15.1.b 13.04.2025 13.04.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 27.04.2025 27.04.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 04.05.2025 11.05.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 18.05.2025 19.05.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 12.10.2025 12.10.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario
Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a,
15.1.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.1.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.1.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.1.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.2.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.2.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.2.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.a,
15.2.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.2.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.2.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.2.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a 17.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.a 24.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: 25790 / 25144 / 25692 / 25695 / 25694 / 25990 soppressi BEL-GIU-BEL 2698

15.3.a 08.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.a 15.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: 25790 / 25144 / 25692 / 25695 / 25694 / 25990 soppressi BEL-GIU-BEL 2698

15.3.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.3.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.3.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a,
15.3.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.3.b 17.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.b 08.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.3.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.3.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 16.12.2024 08.12.2025 54b (Bellinzona-Chiasso) CBT Finestre di manutenzione 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Come da orario annuale
RV: 00.00-00.45 +    04.30-06.00: come da orario annuale
GV: 00.00-00.45 +    04.30-06.00 1679

15.4 17.12.2024 12.12.2025 54b (Bellinzona-Chiasso) CBT Finestre di manutenzione 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Come da orario annuale
RV: Come da orario annuale
GV: 5 tracce/direzione tra 00.00 e 01.30 Osservazione: Tra le 05.00 e le 06.00 solo 2 tracce/h 1679

15.4 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.4 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.4 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.5 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.5 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.5 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.5 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.6 11.04.2025 16.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 12.04.2025 14.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 10.10.2025 15.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 11.10.2025 13.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 17.10.2025 22.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 18.10.2025 20.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà
eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o
modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.6 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.6 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.6 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.7 25.04.2025 28.04.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 1 1 5 5 1.5 1.5

Teilsperre;
FV: Nessuna riduzione
RV: Nessuna riduzione
GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per principio NON possibile, fermata a
Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.7 01.11.2025 03.11.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 1 1 5 5 1.5 1.5

Teilsperre;
FV: Nessuna riduzione
RV: Nessuna riduzione
GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per principio NON possibile, fermata a
Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.7 16.05.2025 17.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 17.05.2025 17.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario
in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 17.05.2025 18.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 18.05.2025 18.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario
in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 18.05.2025 19.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 19.05.2025 19.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu, nessun treno pianificato
RV: Notte do/lu, nessun treno pianificato
GV: Notte do/lu. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso
di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703
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15.7 05.09.2025 06.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 06.09.2025 06.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario
in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 06.09.2025 07.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 07.09.2025 07.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato
GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario
in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 07.09.2025 08.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno pianificato
GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso di
dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 08.09.2025 08.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu, nessun treno pianificato
RV: Notte do/lu, nessun treno pianificato
GV: Notte do/lu. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N riduzione peso necessario in caso
di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 02.05.2025 03.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte ve/sa,
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 03.05.2025 04.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte sa/do,
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 04.05.2025 05.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu,
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte do/lu Sbarramento totale naturale 2685

15.7 14.11.2025 15.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte ve/sa,
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 15.11.2025 16.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte sa/do,
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 16.11.2025 17.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu,
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.
GV: Notte do/lu Sbarramento totale naturale 2685

15.7 21.02.2025 22.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte ve/sa,
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 22.02.2025 23.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte sa/do,
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 23.02.2025 24.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu,
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte do/lu. Modifiche d'orario fino a 30' possibili Sbarramento totale naturale 2687

15.7 23.02.2025 24.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: 691: Bus sost MEN-CHI
RV: Bus sost MEN-CHI
GV:  Nessun treno previsto 2687

15.7 19.09.2025 20.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte ve/sa
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 20.09.2025 21.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte sa/do
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 21.09.2025 22.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Notte do/lu
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte do/lu. Modifiche d'orario fino a 30' possibili Sbarramento totale naturale 2687

15.7 21.09.2025 22.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: 691: Bus sost MEN-CHI
RV: Bus sost MEN-CHI
GV:  Nessun treno previsto 2687

15.7 11.04.2025 16.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 12.04.2025 14.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 10.10.2025 15.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 11.10.2025 13.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 17.10.2025 22.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 18.10.2025 20.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 04.04.2025 09.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 05.04.2025 07.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 07.04.2025 07.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Soppressione 25104 MEN-MDE (sec orario 2024)nessun treno pianificato
GV: nessun treno pianificato nessun treno pianificato 2700

15.7 21.11.2025 26.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 22.11.2025 24.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 24.11.2025 24.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Soppressione 25104 MEN-MDE (sec orario 2024)nessun treno pianificato
GV: nessun treno pianificato nessun treno pianificato 2700

15.7 07.03.2025 12.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702
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15.7 08.03.2025 10.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 10.03.2025 10.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2702

15.7 07.11.2025 12.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 08.11.2025 10.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA
coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere
soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 10.11.2025 10.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno pianificato
RV: Nessun treno pianificato
GV: Nessun treno pianificato 2702

15.7 16.03.2025 21.03.2025 Balerna - Chiasso
Nuovo apparecchio centrale elettronico e aumento
capacità 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibiliSingoli treni possono circolare 2718

15.7 28.04.2025 02.05.2025 Balerna - Chiasso
Nuovo apparecchio centrale elettronico e aumento
capacità 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibiliSingoli treni possono circolare 2718

15.7 30.09.2025 03.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 05.10.2025 10.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 19.10.2025 24.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 26.10.2025 31.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 03.11.2025 06.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 12.11.2025 14.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 17.11.2025 21.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 23.11.2025 28.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 30.11.2025 05.12.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 09.12.2025 12.12.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691
RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili
GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 03.02.2025 15.02.2025 Maroggia-Melano / Melide - Melide Melide rinnovov di binario testata sud 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Modifiche d'orario possibili
RV: Modifiche d'orario possibili. Ev. tracce mod. nel concetto di dettaglio.
GV: Modifiche fino a 30' possibili Modifiche fino a 15' possibili 2157

15.7 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.7 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.7 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.7 14.09.2025 29.09.2025 Chiasso AS25 Chiasso, binari di ricovero 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2674

15.7 20.06.2025 28.06.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 * 0 * 4 *

Teilsperre;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Singoli treni possono circolare
GV:  Modifiche fino a 30’ possibili 2156

15.7 27.07.2025 17.08.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Singoli treni possono circolare
GV:  Modifiche fino a 30’ possibili, riduzione graduale a 2 tracce. 2156

15.7 27.07.2025 17.08.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 1 1 3 3 2 2 Teilsperre 2156

15.7 17.08.2025 01.09.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Singoli treni possono circolare
GV:  Modifiche fino a 30’ possibili, riduzione graduale a 2 tracce. 2156

15.7 17.08.2025 01.09.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 1 1 3 3 2 2 Teilsperre 2156

15.7 23.03.2025 28.03.2025 Balerna - Chiasso
Nuovo apparecchio centrale elettronico e aumento
capacità 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Cambio locomotiva a Chiasso in direzione S-N non possibile Deviazioni via CHSM possibili. Accettazione di singoli treni S-N a
CHI per partenza dopo sbarramento possibile 2718

15.7 11.05.2025 16.05.2025 Balerna - Chiasso
Nuovo apparecchio centrale elettronico e aumento
capacità 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
GV: Cambio locomotiva a Chiasso in direzione S-N non possibile Deviazioni via CHSM possibili. Accettazione di singoli treni S-N a
CHI per partenza dopo sbarramento possibile 2718

15.7 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.7 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.8 25.04.2025 28.04.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1.5 1.5

Teilsperre;
FV: Nessun traffico P pianificato
RV: Nessun traffico P pianificato
GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per principio NON possibile, fermata a
Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.8 01.11.2025 03.11.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso
Smistamento / Chiasso SM Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1.5 1.5

Teilsperre;
FV: Nessuna riduzione
RV: Nessuna riduzione
GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per principio NON possibile, fermata a
Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704
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15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per Como.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico FV pianificato
RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per
Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. Soppressione 25017 Trenord, bus sost.
GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun traffico P pianificato via MO II
RV: Nessun traffico P pianificato via MO II
GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.9.a 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.a,
15.9.b 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.9.a 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.a,
15.9.b 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229
15.9.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.9.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.9.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.a,
15.9.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun costo BES
RV: Nessun costo BES
GV: Nessun costo BES 2716

15.9.b 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.b 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.9.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.9.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

15.10.a,
15.10.b 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.10.a 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

15.10.a,
15.10.b 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229
15.10.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.10.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.10.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a,
15.10.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun costo BES
RV: Nessun costo BES
GV: Nessun costo BES 2716

15.10.b 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.10.b 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli
e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV
o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.10.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.10.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.10.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.11 13.01.2025 17.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 19.01.2025 21.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 23.02.2025 26.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 09.03.2025 18.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 22.04.2025 25.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 27.04.2025 23.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 25.05.2025 28.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 01.06.2025 06.06.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 31.08.2025 05.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668
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15.11 08.09.2025 12.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 08.09.2025 19.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 22.09.2025 26.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 29.09.2025 03.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 05.10.2025 24.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 28.10.2025 31.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 03.11.2025 14.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 16.11.2025 21.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 24.11.2025 05.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 09.12.2025 12.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.12 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Nessun treno previsto
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibilibili 2229

15.12 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.12 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Nessun treno previsto
GV: Modifiche d'orario fino 15' possibilibili 2229

15.12 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.12 19.05.2025 24.05.2025 Cadenazzo Ovest (bif) - Ranzo-S. Abbondio Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0
Teilsperre;
FV: nessun treno previsto da orario 2314

15.12 03.11.2025 07.11.2025 Cadenazzo Ovest (bif) - Ranzo-S. Abbondio Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0
Teilsperre;
FV: nessun treno previsto da orario 2314

15.12 13.01.2025 17.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.01.2025 20.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 22.01.2025 24.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 26.01.2025 31.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 02.02.2025 03.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 05.02.2025 07.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.02.2025 21.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 23.02.2025 26.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.03.2025 14.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 17.03.2025 19.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 20.03.2025 21.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 24.03.2025 26.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 02.04.2025 04.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 07.04.2025 09.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 13.04.2025 18.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 22.04.2025 25.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 30.04.2025 02.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.05.2025 23.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 25.05.2025 28.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 01.06.2025 06.06.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 31.08.2025 05.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.09.2025 12.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 15.09.2025 26.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 29.09.2025 03.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 05.10.2025 17.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.10.2025 24.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 28.10.2025 31.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 03.11.2025 14.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 16.11.2025 21.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 24.11.2025 05.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.12.2025 12.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo -
Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero /
Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
RV: Non pevisto
GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.12.2024 06.06.2025 55b_Bellinzona-Luino Finestre manutentive (IPO) Pino-Luino 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2708
15.12 18.09.2025 12.12.2025 55b_Bellinzona-Luino Finestre manutentive (IPO) Pino-Luino 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2708

15.12 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.13 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.13 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.13 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a,
15.14.b 27.04.2025 28.04.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Soppressioni GIU - RIB/LG  //  RIB-GIU/BEL, bus sostitutivo..
GV: Nessun treno pianificato 2699

15.14.a,
15.14.b 27.04.2025 02.05.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2699
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15.14.a,
15.14.b 28.04.2025 02.05.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5' per incroci.  Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 00.00 ca. 2699

15.14.a,
15.14.b 08.08.2025 13.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2699

15.14.a,
15.14.b 09.08.2025 13.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5' per incroci.  Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 00.00 ca. 2699

15.14.a,
15.14.b 10.08.2025 11.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Soppressioni GIU - RIB/LG  //  RIB-GIU/BEL, bus sostitutivo..
GV: Nessun treno pianificato 2699

15.14.a,
15.14.b 13.06.2025 18.06.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2705 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2705

15.14.a,
15.14.b 15.06.2025 16.06.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Soppressioni LG - RIB/GIU/BEL // RIB-LG, bus sostitutivo. Sbarramento totale dopo 25943.
GV: Nessun treno pianificato 2705

15.14.a,
15.14.b 14.11.2025 19.11.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2705 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima
dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata
capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2705

15.14.a,
15.14.b 16.11.2025 17.11.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Soppressioni LG - RIB/GIU/BEL // RIB-LG, bus sostitutivo. Sbarramento totale dopo 25943.
GV: Nessun treno pianificato 2705

15.14.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.14.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.14.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a,
15.14.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno previsto da orario annuale
GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.14.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.14.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.14.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.16 24.03.2025 24.03.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 24.03.2025 24.03.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato
GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 -
40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 23.06.2025 23.06.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 23.06.2025 23.06.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato
GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 -
40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 24.11.2025 24.11.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 24.11.2025 24.11.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato
GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 -
40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 08.12.2025 08.12.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *
Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 08.12.2025 08.12.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato
RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato
GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 -
40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.16 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
15.16 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.16 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona - Locarno),
55b (Bellinzona - Luino), GBT (Gotthard-Basistunnel), 54b
(Bellinzona - Chiasso) Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
RV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.17 21.02.2025 22.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte ve/sa. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Nessun treno previsto 2687

15.17 22.02.2025 23.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1 1

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte sa/do. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Nessun treno previsto 2687

15.17 23.02.2025 24.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte do/lu. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Sbarramento totale naturale 2687

15.17 23.02.2025 24.02.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Bus sost MEN-STAF. Soppressione ultimi e primi TILO
GV: Nessun treno previsto 2687

15.17 19.09.2025 20.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte ve/sa. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Nessun treno previsto 2687

15.17 20.09.2025 21.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1 1

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte sa/do. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Nessun treno previsto 2687

15.17 21.09.2025 22.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non sono possibili corse dirette CHI-MEN-
GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"
GV: Notte do/lu. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa)
Sbarramento totale naturale 2687

15.17 21.09.2025 22.09.2025 Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: Nessun treno previsto
RV: Bus sost MEN-STAF. Soppressione ultimi e primi TILO
GV: Nessun treno previsto 2687

15.17 29.06.2025 28.07.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Nachtkonzept;
FV: Nessun treno previsto da orario annuale
RV: Singoli treni possono circolare
GV:  Modifiche fino a 30’ possibili 2156

15.17 12.01.2025 29.03.2025 Maroggia-Melano / Melide - Melide Melide rinnovov di binario testata sud 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;
FV: 691 può circolare secondo orario annuale
RV: Treni da orario annuale possono circolare. Ritardi fino a 5’ per singoli treni possibili
GV: Modifiche fino a 30' possibili Modifiche fino a 15' possibili 2157

Seite 95/105



  
 

 

Netznutzungsplan 2025 V3.0 

6. Netzgrafiken 

 
 

Seite 96/105




















